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Popis změny: 

Povrchové úpravy stěn a stropů na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí. 

Zdůvodnění změn: 

 Po prohlídce stávajícího stavu stěn a stropů bylo provedeno odborné vyjádření výrobce maltových 

směsí Cemix. Na základě tohoto vyjádření byl GP, TDI a SLT navržen nový způsob provedení oprav 

stávajících povrchů stěn a stropů.   

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství oprav povrchových úprav stěn a stropů dle  

přílohy č.2 předanou TDI. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  40.987,19  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení způsobu oprav povrchů 

3) Odborné vyjádření výrobce maltových směsí Cemix 

4) Zápis z KD č.13 ze dne 15.10.2019 
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Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 19

Rozpočet: 1901

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-40 987,19

Za zhotovitele

0,00

0,00

Sekce SP-E Povrchové úpravy stěn, stropů

0,00

24 408,72

0,00

-40 987,19

-1 821,22

-40 987,19

Celkem

-63 574,69

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Povrchové úpravy stěn, stropů
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 11 722,40 -29

96 HSV -96 799,60 236

99 HSV -13 874,00 34

997 HSV 35 376,51 -86

763 PSV 24 408,72 -60

VN VN -1 821,22 4

Cena celkem -40 987,19 100

Vedlejší náklady

Úprava povrchů vnitřních

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Dřevostavby
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S: W300199..

O: 19

R: 1901

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřních 11 722,40
1 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky m 811,94852 59,60 48 392,13

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 0,98+2,1*2+0,8*2,0*2 8,38000

119.02 Pokoj : 1,955+1,56*2+1,1+2,1*2 10,37500

120.01 Předsíň : 1,015+2,057*2+1,1+2,1*2 10,42900

120.02 Pokoj : 1,96*1,556*2+1,015+2,057 9,17152

120.03 Hygienické zázemí : 0,88+1,25*2 3,38000

121.01 Předsíň : 1,1+2,1*2+0,99+2,1*2 10,49000

121.02 Hygienické zázemí : 0,9+1,25*2 3,40000

121.03 Pokoj : 1,985+1,565*2 5,11500

122.01 Předsíň : 1,1+2,1*2+0,97+2,06*2 10,39000

122.02 Pokoj : (1,97+1,6*2)+0,97+2,06*2+3,3 13,56000

123.01 Předsíň : 1,1+2,1*2+1,0+2,1*2 10,50000

123.02 Pokoj : 1,97+1,556*2+1,0+2,1*2 10,28200

124.01 Předsíň : 1,1+2,1*2+0,975+2,048*2 10,37100

124.02 Pokoj : 1,965+1,551*2+0,975+2,048*2 10,13800

128.01 Pokoj vč. předsíně : 4,64+4,8*2 14,24000

128.02 Hygienické zázemí : 1,25 1,25000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 4,70+4,80*2 14,30000

129.02 Hygienické zázemí : 1,0+1,25*2 3,50000

130.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638 4,63800

130.02 Hygienické zázemí : 1,195+1,25*2 3,69500

131.01 Pokoj vč. předsíně : 4,63+4,8*2 14,23000

131.02 Hygienické zázemí : 0,7+1,25 1,95000

132.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8*2 14,23800

132.02 Hygienické zázemí : 0,55+1,25 1,80000

133.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8*2 14,23800

133.02 Hygienické zázemí : 0,6+1,25*2 3,10000

134.01 Pokoj vč. předsíně :  4,638+4,8*2 14,23800

134.02 Hygienické zázemí : 1,2+1,25*2 3,70000

135.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8*2 14,23800

135.02 Hygienické zázemí : 0,5+1,25 1,75000

136.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8*2 14,23800

136.02 Hygienické zázemí : 0,55+1,25 1,80000

137.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8+2,554 13,35400

137.02 Hygienické zázemí : 1,25+0,805+0,1 2,15500

138.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

138.02 Hygienické zázemí : 0,65+0,1+1,25 2,00000

139.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

139.02 Hygienické zázemí : 0,7+1,25 1,95000

140.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

140.02 Hygienické zázemí : 0,7+1,25 1,95000

141.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Povrchové úpravy stěn, stropů

Sekce SP-E Povrchové úpravy stěn, stropů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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141.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

142.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

142.02 Hygienické zázemí : 0,7+2,5 3,20000

143.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

143.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

144.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

144.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

145.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

145.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

146.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

146.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

147.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

147.02 Hygienické zázemí : 0,75+1,25 2,00000

148.01 Pokoj vč. předsíně :  6,0+4,8*2 15,60000

148.02 Hygienické zázemí : 0,82+1,25 2,07000

149.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

149.02 Hygienické zázemí : 0,7+1,25 1,95000

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,8*2+5,3 20,55000

216.02 Hygienické zázemí : 0,1+0,72+1,25 2,07000

217.01 Pokoj vč. předsíně :  5,65+5,0*2+5,3 20,95000

217.02 Hygienické zázemí : 0,72+0,1+1,25 2,07000

218.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

218.02 Hygienické zázemí : 0,75+0,15+1,25 2,15000

219.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

219.02 Hygienické zázemí : 1,06 1,06000

220.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

220.02 Hygienické zázemí : 0,1+0,72+1,25 2,07000

221.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

221.02 Hygienické zázemí : 0,72+0,1+1,25 2,07000

222.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

222.02 Hygienické zázemí : 0,72+0,1+1,25 2,07000

223.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

223.02 Hygienické zázemí : 0,75+0,1+1,25 2,10000

224.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

224.02 Hygienické zázemí : 0,6+2,48 3,08000

225.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0*2+5,3 20,95000

225.02 Hygienické zázemí : 0,75+0,1+1,25 2,10000

226.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+5,0+5,3 15,95000

226.02 Hygienické zázemí : 0,7+0,1+1,25 2,05000

227.02 Hygienické zázemí : 2,48+0,98+1,0*2 5,46000

227.03 Pokoj : 1,46*4+(1,05+0,3)*2+1,265+2,0*2 13,80500

228.01 Pokoj vč. předsíně :  2,08+1,44*2+4,8*2 14,56000

228.02 Hygienické zázemí : 0,7 0,70000

229.01 Pokoj vč. předsíně : (1,04+1,44*2)+4,8+2,5*3 16,22000

229.02 Hygienické zázemí : 1,03*3+0,75+1,25 5,09000

230.01 Pokoj vč. předsíně : (1,04+1,44*2)*2+4,8+2,5*2 17,64000
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230.02 Hygienické zázemí : 1,02+1,03*2+0,75+0,1+1,25 5,18000

2 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky 

do 3 mm

m2 -632,84000 130,00 -82 269,20

Odpočet z VV: : -632,84 -632,84000

3 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 10% do 30%

m2 -632,84000 189,00 -119 606,76

Odpočet z VV: : -632,84 -632,84000

4 612131141 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 3 759,72934 49,30 185 354,66

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2*(2,50*(8,20-1,785-1,775)-0,8*2,0-

0,6*2,0+0,5*2,1*2)

21,80000

119.02 Pokoj : 2*(3,343*15,65-1,955*1,56-

0,98*2,056+0,55*(1,955+1,56*2)+0,175*(0,98+2,056*2))

101,87124

120.01 Předsíň : 2*(2,50*(8,34-1,785-1,505)-0,8*2,0-

1,015*2,057+0,5*(1,1+2,1*2)+0,18*(1,015+2,057*2))

25,02073

120.02 Pokoj : 2*(3,20*14,08-1,96*1,556-

1,015*2,057+0,4*(1,96+1,556*2)+0,18*(1,015+2,057*2))

85,74081

121.01 Předsíň : 2*(2,50*(7,57-1,81)-

0,8*2,0*2+0,5*(2,1*2+1,1))

27,70000

121.03 Pokoj : 2*(3,10*(13,50-3,97)-1,985*1,566-

0,99*2,045+0,40*(1,985+1,566*2)+0,185*(0,8+2,0*2))

54,68948

122.01 Předsíň : 2*(2,50*9,20-0,8*2-

0,97*2,0+0,50*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,97+2,1*2))

45,97780

122.02 Pokoj : 2*(3,10*(18,19-0,12-1,99)-1,9*1,556*2-

0,97*2,059+0,4*(1,97+1,56*2)*2)

92,01994

123.01 Předsíň : 2*(2,50*8,22-0,99*2,052-

0,8*2,0+0,5*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,99+2,052*2))

40,86900

123.02 Pokoj : 2*(3,30*(15,28-3,985-0,115-2,02)-0,99*2,052-

1,97*1,556)

50,26240

124.01 Předsíň : 

2*(2,50*7,89+0,5*(2,1*2+1,)+0,17*(0,975+2,048*2)-1,1*2,1-

0,975*2,05)

37,75664

124.02 Pokoj : 2*(3,364*3,71-0,975*2,048) 20,96728

128.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,50*(18,76-2,10)-2,5-

1,6*3+1,16+0,1*4,8)

71,98000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,55*(20,41-2,185)-2,583-

1,6*3+1,16+0,5)

81,50150

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,51*(18,33-3,565*2-2,12)-

2,53-1,6*3+0,22*4,64+0,1*4,8)

33,92320

131.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,51*(20,21-3,56*2-2,12)-

2,53-1,6*3+1,16+0,5)

43,72940

132.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,55*(18,51-3,54*2-2,11)-

2,538-1,6*3+1,16+0,5)

36,17600

133.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,50*(20,64-3,575*2)-2,538-

1,6*2+1,16+0,5)

59,29400
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134.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,55*(18,46-2,105)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5)

72,05450

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,52*(20,79-3,885-2,135)-

2,54-1,6*3)

59,76080

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,554*(19,53-3,89-2,145)-

2,538-1,6*3+1,16+0,5)

57,57646

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,54*(20,81-3,89-2,145)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

63,55700

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,554*(19,17-3,895-2,18)-

2,95-1,6*3+1,5+0,5)

55,38926

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,53*(20,17-3,865-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

60,12430

140.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,54*(18,95-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

73,84400

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,542*(20,26-3,895-2,14)-

2,95-1,6*3+1,5+0,5)

60,81990

142.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,53*(19,15-2,19)-2,95-

1,6*2+1,5+0,5)

77,51760

143.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,535*(19,41-3,84-2,135)-

2,95-1,6*3+1,5+0,5)

56,61545

144.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,535*(19,74-3,92-2,115)-

2,95-1,6*3+1,5+0,5)

57,98435

145.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,54*(20,05-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

79,50820

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,54*(20,16-2,2-3,9)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

59,92480

147.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,528*(19,95-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

78,24400

148.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,56*(20,18-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

60,58960

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,54*(19,91-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5)

58,65480

2.28 Chodba : 

2*(2,63*(62,6+66,0+3,20+1,30+0,91+0,40+0,90)-0,80*22-

0,8*3-0,90-1,9*1,6*10+0,20*(1,9+1,6*2)*10-0,85*2,0)

626,13060

2.29 Chodba : 2*(2,63*(6,05*2+1,65+2,82)-1,65*2-

1,9*2,1+0,2*(1,9+2,1*2))

75,01820

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2*(2,48*(0,96+0,78+3,375+3,38+3,35)-2,50-1,92+1,4+0,8)

54,31120

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(18,98-3,36-0,99-3,36)-

2,5-1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2)

46,81920

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(17,6-3,36*2)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2)

48,72480

219.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*16,88-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2)

78,48480

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(18,06-3,35*2)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2)

47,26560

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(19,38-3,36)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2)

70,37920
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222.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(20,58-1,57)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2)

89,04960

223.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(18,91-3,38-1,6)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2)

60,01280

224.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(18,96-1,74)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2)

76,33120

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(18,80-3,37*2-1,63)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2)

42,65280

226.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(20,02-1,56)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2)

86,32160

227.01 Předsíň : 2*(2,48*9,28-1,6*2) 39,62880

227.03 Pokoj : 2*(2,48*(17,87-5,84)-(1,05+0,3)*1,45*2-

1,265*2,1-1,6+0,25*(1,56*4+1,05*2+0,3*2+2,1*2+1,265))

50,52830

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*21,40-2,08*1,44-

1,6*3+0,25*(2,08+1,44*2)+0,5)

94,03360

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(2,48*(19,33-2,83-1,24-

1,87*2+0,3*3)-1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2)

59,53280

230.01 Pokoj vč. předsíně : 

2*(2,48*(4,05+2,89+5,9+1,085+0,15+0,3-1,63)-

1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2)

61,14480

3.03 Chodba : 2*(2,50*(4,4+5,45+0,18+4,40)-0,8*2,0*3) 62,55000

2*(2,50*6,753-0,8*2,0*2) 27,36500

5 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

m2 1 649,88997 170,00 280 481,29

Odpočet z VV: : -125,99 -125,99000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*(8,20-1,785-1,775)-0,8*2,0-

0,6*2,0+0,5*2,1*2

10,90000

119.02 Pokoj : 3,343*15,65-1,955*1,56-

0,98*2,056+0,55*(1,955+1,56*2)+0,175*(0,98+2,056*2)

50,93562

120.01 Předsíň : 2,50*(8,34-1,785-1,505)-0,8*2,0-

1,015*2,057+0,5*(1,1+2,1*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

12,51037

120.02 Pokoj : 3,20*(14,08-3,945)-1,96*1,556-

1,015*2,057+0,4*(1,96+1,556*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

30,24641

121.01 Předsíň : 2,50*(7,57-1,81)-0,8*2,0*2+0,5*(2,1*2+1,1) 13,85000

121.03 Pokoj : 3,10*(13,50-3,97)-1,985*1,566-

0,99*2,045+0,40*(1,985+1,566*2)+0,185*(0,8+2,0*2)

27,34474

122.01 Předsíň : 2,50*9,20-0,8*2-

0,97*2,0+0,50*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,97+2,1*2)

22,98890

122.02 Pokoj : 3,10*(18,19-0,12-1,99)-1,9*1,556*2-

0,97*2,059+0,4*(1,97+1,56*2)*2

46,00997

123.01 Předsíň : 2,50*8,22-0,99*2,052-

0,8*2,0+0,5*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,99+2,052*2)

20,43450
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123.02 Pokoj : 3,30*(15,28-3,985-0,115-2,02)-0,99*2,052-

1,97*1,556

25,13120

124.01 Předsíň : 

2,50*7,89+0,5*(2,1*2+1,)+0,17*(0,975+2,048*2)-1,1*2,1-

0,975*2,05

18,87832

124.02 Pokoj : 3,364*3,71-0,975*2,048 10,48364

128.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(18,76-2,10)-2,5-

1,6*3+1,16+0,1*4,8

35,99000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(20,41-2,185)-2,583-

1,6*3+1,16+0,5

40,75075

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(18,33-3,565*2-2,12)-2,53-

1,6*3+0,22*4,64+0,1*4,8

16,96160

131.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(20,21-3,56*2-2,12)-2,53-

1,6*3+1,16+0,5

21,86470

132.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,51-3,54*2-2,11)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

18,08800

133.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(20,64-3,575*2)-2,538-

1,6*2+1,16+0,5

29,64700

134.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,46-2,105)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

36,02725

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2,52*(20,79-3,885-2,135)-2,54-

1,6*3

29,88040

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,53-3,89-2,145)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

28,78823

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,81-3,89-2,145)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

31,77850

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,17-3,895-2,18)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

27,69463

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(20,17-3,865-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,06215

140.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*4,465-1,6*2+0,5 8,64110

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2,542*(20,26-3,895-2,14)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,40995

142.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(19,15-2,19)-2,95-

1,6*2+1,5+0,5

38,75880

143.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,41-3,84-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,30773

144.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,74-3,92-2,115)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,99218

145.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,05-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,75410

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*5,44-1,6*2+0,5 11,11760

147.01 Pokoj vč. předsíně : 2,528*(19,95-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,12200

148.01 Pokoj vč. předsíně : 2,56*(20,18-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,29480

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(19,91-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,32740

2.28 Chodba : 2,63*(62,6+66,0+3,20+1,30+0,91+0,40+0,90)-

0,80*22-0,8*3-0,90-1,9*1,6*10+0,20*(1,9+1,6*2)*10-

0,85*2,0

313,06530
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2.29 Chodba : 2,63*(6,05*2+1,65+2,82)-1,65*2-

1,9*2,1+0,2*(1,9+2,1*2)

37,50910

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,96+0,78+3,375+3,38+3,35-1,17)-2,50-1,92+1,4+0,8

24,25400

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(0,97+1,30+1,665*2+1,59)-

1,92*2-1,6+0,8*1,2

13,35120

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(17,6-3,36*2)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

24,36240

219.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*16,88-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

39,24240

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,06-3,35*2)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

23,63280

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,38-3,36)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

35,18960

222.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,58-1,57)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

44,52480

223.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,91-3,38-1,6)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

30,00640

224.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,96-1,74)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

38,16560

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,80-3,37*2-1,63)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

21,32640

226.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,02-1,56)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

43,16080

227.01 Předsíň : 2,48*9,28-1,6*2 19,81440

227.03 Pokoj : 2,48*(17,87-5,84)-(1,05+0,3)*1,45*2-

1,265*2,1-1,6+0,25*(1,56*4+1,05*2+0,3*2+2,1*2+1,265)

25,26415

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*21,40-2,08*1,44-

1,6*3+0,25*(2,08+1,44*2)+0,5

47,01680

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,33-2,83-1,24-

1,87*2+0,3*3)-1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

29,76640

230.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(4,05+2,89+5,9+1,085+0,15+0,3-1,63)-

1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

30,57240

2,50*6,753-0,8*2,0*2 13,68250

6 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

vč.začištění kolem dveří,oken,obkladů.....

m2 -511,21233 102,00 -52 143,66

Odpočet z VV: : -2391,077 -2 391,07700

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*(8,20-1,785-1,775)-0,8*2,0-

0,6*2,0+0,5*2,1*2

10,90000

119.02 Pokoj : 3,343*15,65-1,955*1,56-

0,98*2,056+0,55*(1,955+1,56*2)+0,175*(0,98+2,056*2)

50,93562
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120.01 Předsíň : 2,50*(8,34-1,785-1,505)-0,8*2,0-

1,015*2,057+0,5*(1,1+2,1*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

12,51037

120.02 Pokoj : 3,20*14,08-1,96*1,556-

1,015*2,057+0,4*(1,96+1,556*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

42,87041

121.01 Předsíň : 2,50*(7,57-1,81)-0,8*2,0*2+0,5*(2,1*2+1,1) 13,85000

121.03 Pokoj : 3,10*(13,50-3,97)-1,985*1,566-

0,99*2,045+0,40*(1,985+1,566*2)+0,185*(0,8+2,0*2)

27,34474

122.01 Předsíň : 2,50*9,20-0,8*2-

0,97*2,0+0,50*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,97+2,1*2)

22,98890

122.02 Pokoj : 3,10*(18,19-0,12-1,99)-1,9*1,556*2-

0,97*2,059+0,4*(1,97+1,56*2)*2

46,00997

123.01 Předsíň : 2,50*8,22-0,99*2,052-

0,8*2,0+0,5*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,99+2,052*2)

20,43450

123.02 Pokoj : 3,30*(15,28-3,985-0,115-2,02)-0,99*2,052-

1,97*1,556

25,13120

124.01 Předsíň : 

2,50*7,89+0,5*(2,1*2+1,)+0,17*(0,975+2,048*2)-1,1*2,1-

0,975*2,05

18,87832

124.02 Pokoj : 3,364*3,71-0,975*2,048 10,48364

128.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(18,76-2,10)-2,5-

1,6*3+1,16+0,1*4,8

35,99000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(20,41-2,185)-2,583-

1,6*3+1,16+0,5

40,75075

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(18,33-3,565*2-2,12)-2,53-

1,6*3+0,22*4,64+0,1*4,8

16,96160

131.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(20,21-3,56*2-2,12)-2,53-

1,6*3+1,16+0,5

21,86470

132.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,51-3,54*2-2,11)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

18,08800

133.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(20,64-3,575*2)-2,538-

1,6*2+1,16+0,5

29,64700

134.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,46-2,105)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

36,02725

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2,52*(20,79-3,885-2,135)-2,54-

1,6*3

29,88040

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,53-3,89-2,145)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

28,78823

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,81-3,89-2,145)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

31,77850

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,17-3,895-2,18)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

27,69463

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(20,17-3,865-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,06215

140.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(18,95-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

36,92200

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2,542*(20,26-3,895-2,14)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,40995

142.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(19,15-2,19)-2,95-

1,6*2+1,5+0,5

38,75880

143.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,41-3,84-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,30773
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144.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,74-3,92-2,115)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,99218

145.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,05-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,75410

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,16-2,2-3,9)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,96240

147.01 Pokoj vč. předsíně : 2,528*(19,95-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,12200

148.01 Pokoj vč. předsíně : 2,56*(20,18-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,29480

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(19,91-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,32740

2.28 Chodba : 2,63*(62,6+66,0+3,20+1,30+0,91+0,40+0,90)-

0,80*22-0,8*3-0,90-1,9*1,6*10+0,20*(1,9+1,6*2)*10-

0,85*2,0

313,06530

2.29 Chodba : 2,63*(6,05*2+1,65+2,82)-1,65*2-

1,9*2,1+0,2*(1,9+2,1*2)

37,50910

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,96+0,78+3,375+3,38+3,35)-2,50-1,92+1,4+0,8

27,15560

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,98-3,36-0,99-3,36)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

23,40960

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(17,6-3,36*2)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

24,36240

219.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*16,88-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

39,24240

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,06-3,35*2)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

23,63280

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,38-3,36)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

35,18960

222.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,58-1,57)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

44,52480

223.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,91-3,38-1,6)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

30,00640

224.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,96-1,74)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

38,16560

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,80-3,37*2-1,63)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

21,32640

226.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,02-1,56)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

43,16080

227.01 Předsíň : 2,48*9,28-1,6*2 19,81440

227.03 Pokoj : 2,48*(17,87-5,84)-(1,05+0,3)*1,45*2-

1,265*2,1-1,6+0,25*(1,56*4+1,05*2+0,3*2+2,1*2+1,265)

25,26415

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*21,40-2,08*1,44-

1,6*3+0,25*(2,08+1,44*2)+0,5

47,01680

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,33-2,83-1,24-

1,87*2+0,3*3)-1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

29,76640
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230.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(4,05+2,89+5,9+1,085+0,15+0,3-1,63)-

1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

30,57240

3.03 Chodba : 2,50*(4,4+5,45+0,18+4,40)-0,8*2,0*3 31,27500

2,50*6,753-0,8*2,0*2 13,68250

7 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 128,01855 256,00 32 772,75

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*1,775-0,98*2,056 2,42262

120.01 Předsíň : 2,50*1,505-1,015*2,057 1,67465

121.01 Předsíň : 2,50*1,81-0,6*2,0 3,32500

122.02 Pokoj : 3,10*(0,1+1,99) 6,47900

123.02 Pokoj : 3,10*(3,985+0,115+2,02) 18,97200

124.02 Pokoj : 3,10*(15,62-3,71)-1,965*1,551 33,87329

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,91+1,045+1,6+0,805+0,96+2,04)-1,92-1,60

14,73280

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(3,36+0,99) 10,78800

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*1,87-0,8*2,0 3,03760

230.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*1,63-0,8*2,0 2,44240

3.03 Chodba : 2,40*(4,943+1,2+7,72+1,5)-0,8*2,0*3-0,9*2,0 30,27120

8 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 3,73350 573,00 2 139,30

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

124.02 Pokoj : 0,50*(1,965+1,551*2) 2,53350

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 1,20 1,20000

9 612325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%

m2 1 860,38689 80,10 149 016,99

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*(8,20-1,785-1,775)-0,8*2,0-

0,6*2,0+0,5*2,1*2

10,90000

119.02 Pokoj : 3,343*15,65-1,955*1,56-

0,98*2,056+0,55*(1,955+1,56*2)+0,175*(0,98+2,056*2)

50,93562

120.01 Předsíň : 2,50*(8,34-1,785-1,505)-0,8*2,0-

1,015*2,057+0,5*(1,1+2,1*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

12,51037

120.02 Pokoj : 3,329*14,08-1,96*1,556-

1,015*2,057+0,4*(1,96+1,556*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

44,68673

121.01 Předsíň : 2,50*(7,57-1,81)-0,8*2,0*2+0,5*(2,1*2+1,1) 13,85000
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121.03 Pokoj : 3,30*(13,50-3,97)-1,985*1,566-

0,99*2,045+0,40*(1,985+1,566*2)+0,185*(0,8+2,0*2)

29,25074

122.01 Předsíň : 2,50*9,20-0,8*2-

0,97*2,0+0,50*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,97+2,1*2)

22,98890

122.02 Pokoj : 3,30*(18,19-0,12-1,99)-1,9*1,556*2-

0,97*2,059+0,4*(1,97+1,56*2)*2

49,22597

123.01 Předsíň : 2,50*8,22-0,99*2,052-

0,8*2,0+0,5*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,99+2,052*2)

20,43450

123.02 Pokoj : 3,30*(15,28-3,985-0,115-2,02)-0,99*2,052-

1,97*1,556

25,13120

124.01 Předsíň : 

2,50*7,89+0,5*(2,1*2+1,)+0,17*(0,975+2,048*2)-1,1*2,1-

0,975*2,05

18,87832

124.02 Pokoj : 3,364*3,71-0,975*2,048 10,48364

128.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(18,76-2,10)-2,5-

1,6*3+1,16+0,1*4,8

35,99000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(20,41-2,185)-2,583-

1,6*3+1,16+0,5

40,75075

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(18,33-3,565*2-2,12)-2,53-

1,6*3+0,22*4,64+0,1*4,8

16,96160

131.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(20,21-3,56*2-2,12)-2,53-

1,6*3+1,16+0,5

21,86470

132.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,51-3,54*2-2,11)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

18,08800

133.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(20,64-3,575*2)-2,538-

1,6*2+1,16+0,5

29,64700

134.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,46-2,105)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

36,02725

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2,52*(20,79-3,885-2,135)-2,54-

1,6*3

29,88040

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,53-3,89-2,145)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

28,78823

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,81-3,89-2,145)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

31,77850

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,17-3,895-2,18)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

27,69463

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(20,17-3,865-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,06215

140.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(18,95-2,15-4,465)-2,95-

1,6+1,5

28,28090

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2,542*(20,26-3,895-2,14)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,40995

142.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(19,15-2,19)-2,95-

1,6*2+1,5+0,5

38,75880

143.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,41-3,84-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,30773

144.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,74-3,92-2,115)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,99218

145.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,05-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,75410

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,16-2,2-3,9)-2,95-

1,6*3+15+0,5

43,46240

147.01 Pokoj vč. předsíně : 2,528*(19,95-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,12200
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148.01 Pokoj vč. předsíně : 2,56*(20,18-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,29480

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(19,91-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,32740

2.28 Chodba : 2,63*(62,6+66,0+3,20+1,30+0,91+0,40+0,90)-

0,80*22-0,8*3-0,90-1,9*1,6*10+0,20*(1,9+1,6*2)*10-

0,85*2,0

313,06530

2.29 Chodba : 2,63*(6,05*2+1,65+2,82)-1,65*2-

1,9*2,1+0,2*(1,9+2,1*2)

37,50910

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,96+0,78+3,375+3,38+3,35)-2,50-1,92+1,4+0,8

27,15560

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,98-3,36-0,99-3,36)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

23,40960

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(17,6-3,36*2)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

24,36240

219.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*16,88-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

39,24240

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,06-3,35*2)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

23,63280

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,38-3,36)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

35,18960

222.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,58-1,57)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

44,52480

223.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,91-3,38-1,6)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

30,00640

224.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,96-1,74)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

38,16560

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,80-3,37*2-1,63)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

21,32640

226.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,02-1,56)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

43,16080

227.01 Předsíň : 2,48*9,28-1,6*2 19,81440

227.03 Pokoj : 2,48*(17,87-5,84)-(1,05+0,3)*1,45*2-

1,265*2,1-1,6+0,25*(1,56*4+1,05*2+0,3*2+2,1*2+1,265)

25,26415

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*21,40-2,08*1,44-

1,6*3+0,25*(2,08+1,44*2)+0,5

47,01680

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,33-2,83-1,24-

1,87*2+0,3*3)-1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

29,76640

230.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(4,05+2,89+5,9+1,085+0,15+0,3-1,63)-

1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

30,57240

2,50*6,753-0,8*2,0*2 13,68250

10 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%  vč.začištění kolem dveří 

,oken,obkladů.....

m2 -2 471,57200 158,00 -390 508,38

Odpočet z VV: : -2471,572 -2 471,57200
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11 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50% vč.začištění kolem dveří, 

oken,obkladů.....

m2 -459,77500 228,00 -104 828,70

Odpočet z VV: : -459,775 -459,77500

12 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 491,57800 128,00 62 921,98

Skutečné množství - okna, dveře : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 1,955+1,56*2+0,8+2,0*2 9,87500

120.01 Předsíň : 0,8+2,0*2 4,80000

120.02 Pokoj : 1,96+1,556*2 5,07200

121.01 Předsíň : 0,80+2,0*2 4,80000

121.03 Pokoj : 1,985+1,566*2 5,11700

122.01 Předsíň : 0,8+2,0*2 4,80000

122.02 Pokoj : (1,97+1,556*2)*2 10,16400

123.01 Předsíň : 0,8+2,0*2 4,80000

123.02 Pokoj : 1,97+1,556*2 5,08200

124.01 Předsíň : 1,10+2,10*2+0,975+2,048*2 10,37100

124.02 Pokoj : 1,965+1,551*2+0,975+2,1*2 10,24200

128.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+1,6 6,23800

129.01 Pokoj vč. předsíně : 4,65+4,8 9,45000

130.01 Pokoj vč. předsíně : 4,63+4,80 9,43000

131.01 Pokoj vč. předsíně : 4,63+4,8 9,43000

132.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8 9,43800

133.01 Pokoj vč. předsíně : 4,63+4,80 9,43000

134.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8 9,43800

135.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,8 9,43800

136.01 Pokoj vč. předsíně : 4,638+4,80 9,43800

137.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8*2 15,60000

137.02 Hygienické zázemí : 0,85+1,25 2,10000

138.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,80 10,80000

139.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,80 10,80000

140.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

141.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,80 10,80000

142.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,80 10,80000

143.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

144.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

145.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

146.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

147.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

148.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

149.01 Pokoj vč. předsíně : 6,0+4,8 10,80000

216.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

217.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

218.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80+4,60*2 19,65000

219.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80+4,60*2 19,65000
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220.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

221.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

222.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

223.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

224.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

225.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

226.01 Pokoj vč. předsíně : 5,65+4,80 10,45000

227.02 Hygienické zázemí : 2,98 2,98000

227.03 Pokoj : 1,46*4+(1,05+0,3)*2+1,265+2,0*2 13,80500

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2,08+1,44*2+4,8 9,76000

229.01 Pokoj vč. předsíně : (1,04+1,44*2)*2+4,80 12,64000

229.02 Hygienické zázemí : 1,03*3 3,09000

230.01 Pokoj vč. předsíně : (1,04+1,44*2)+4,8 8,72000

230.02 Hygienické zázemí : 1,02+1,03*2 3,08000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -96 799,60
13 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 

v rozsahu do 100 %

m2 596,80937 63,81 38 082,41

Odpočet z VV: : -106,912 -106,91200

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*1,775-0,98*2,056 2,42262

119.03 Hygienické zázemí : 2,52*7,2-0,6*2,0 16,94400

120.01 Předsíň : 2,50*1,505-1,015*2,057 1,67465

120.03 Hygienické zázemí : 2,55*6,71-0,6*2,0 15,91050

121.01 Předsíň : 2,50*1,81-0,6*2,0 3,32500

121.02 Hygienické zázemí : 2,50*6,99-0,6*2,0 16,27500

122.02 Pokoj : 3,30*(0,12+1,99) 6,96300

122.03 Hygienické zázemí : 2,50*8,34-0,6*2,0 19,65000

123.02 Pokoj : 3,30*(3,985+0,115+2,02) 20,19600

123.03 Hygienické zázemí : 2,50*7,14-0,6*2,0 16,65000

124.02 Pokoj : 3,364*(15,62-3,71)-

1,965*1,551+0,5*(1,965+1,551*2)

39,55103

124.03 Hygienické zázemí : 2,55*7,62-0,6*2,0 18,23100

128.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,75-2,1) 11,62500

129.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,75-2,1) 11,62500

130.02 Hygienické zázemí : 2,57*(7,1-2,12) 12,79860

131.02 Hygienické zázemí : 2,51*(7,2-2,12) 12,75080

132.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,77-2,11) 11,65000

133.02 Hygienické zázemí : 2,545*(6,63-2,105) 11,51613

134.02 Hygienické zázemí : 2,55*(6,85-2,105) 12,09975

135.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,46-2,135) 10,81250

136.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,81-2,145) 11,66250

137.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,86-2,145) 11,78750

138.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,92-2,18) 11,85000

139.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,88-2,15) 11,82500
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140.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,77-2,15) 11,55000

141.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,87-2,14) 11,82500

142.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,79-2,19) 11,50000

143.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,7-2,135) 11,41250

144.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,63-2,115) 11,28750

145.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,85-2,135) 11,78750

146.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,68-2,2) 11,20000

147.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,85-2,2) 11,62500

148.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,85-2,2) 11,62500

149.02 Hygienické zázemí : 2,50*(6,94-2,2) 11,85000

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,91+1,045+1,60+0,805+0,96+2,04)-1,92-1,6+1,20

15,93280

216.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,62-1,59) 12,47440

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(3,36+0,99) 10,78800

217.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,56-1,59) 12,32560

218.02 Hygienické zázemí : 2,48*6,48-0,6*2,0 14,87040

219.02 Hygienické zázemí : 2,48*7,24-0,6*2,0 16,75520

220.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,52-1,57) 12,27600

221.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,52-1,56) 12,30080

222.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,58-1,57) 12,42480

223.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,94-1,6) 13,24320

224.02 Hygienické zázemí : 2,48*(7,22-1,74) 13,59040

225.02 Hygienické zázemí : 2,48*(6,76-1,63) 12,72240

226.02 Hygienické zázemí : 2,48*(7,62-1,56) 15,02880

227.02 Hygienické zázemí : 2,48*9,22-1,2-

0,98*1,0+1,41+0,75

22,84560

228.02 Hygienické zázemí : 2,48*7,36-1,2 17,05280

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*1,87-0,8*2,0 3,03760

229.02 Hygienické zázemí : 2,48*(1,73+1,6)-

1,03*1,03+0,25*1,03*3

7,97000

230.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*1,63-0,8*2,0 2,44240

230.02 Hygienické zázemí : 2,48*(1,87+1,62)-

1,02*1,03+0,25*(1,02+1,03*2)

8,37460

3.03 Chodba : 2,50*(4,943+1,2+7,72+1,5)-0,8*2,0*3-0,9*2,0 31,80750

14 978R0351 Odstranění malby a štuku obroušení frézováním v rozsahu 

do 100%

m2 -1 686,02511 80,00 -134 882,01

Odpočet z VV: : -3564,187 -3 564,18700

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 2,50*(8,20-1,785-1,775)-0,8*2,0-

0,6*2,0+0,5*2,1*2

10,90000
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119.02 Pokoj : 3,343*15,65-1,955*1,56-

0,98*2,056+0,55*(1,955+1,56*2)+0,175*(0,98+2,056*2)

50,93562

120.01 Předsíň : 2,50*(8,34-1,785-1,505)-0,8*2,0-

1,015*2,057+0,5*(1,1+2,1*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

12,51037

120.02 Pokoj : 3,329*14,08-1,96*1,556-

1,015*2,057+0,4*(1,96+1,556*2)+0,18*(1,015+2,057*2)

44,68673

121.01 Předsíň : 2,50*(7,57-1,81)-0,8*2,0*2+0,5*(2,1*2+1,1) 13,85000

121.03 Pokoj : 3,30*(13,50-3,97)-1,985*1,566-

0,99*2,045+0,40*(1,985+1,566*2)+0,185*(0,8+2,0*2)

29,25074

122.01 Předsíň : 2,50*9,20-0,8*2-

0,97*2,0+0,50*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,97+2,1*2)

22,98890

122.02 Pokoj : 3,30*(18,19-0,12-1,99)-1,9*1,556*2-

0,97*2,059+0,4*(1,97+1,56*2)*2

49,22597

123.01 Předsíň : 2,50*8,22-0,99*2,052-

0,8*2,0+0,5*(2,1*2+1,1)+0,17*(0,99+2,052*2)

20,43450

123.02 Pokoj : 3,30*(15,28-3,985-0,115-2,02)-0,99*2,052-

1,97*1,556

25,13120

124.01 Předsíň : 

2,50*7,89+0,5*(2,1*2+1,)+0,17*(0,975+2,048*2)-1,1*2,1-

0,975*2,05

18,87832

124.02 Pokoj : 3,364*3,71-0,975*2,048 10,48364

128.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(18,76-2,10)-2,5-

1,6*3+1,16+0,1*4,8

35,99000

129.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(20,41-2,185)-2,583-

1,6*3+1,16+0,5

40,75075

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(18,33-3,565*2-2,12)-2,53-

1,6*3+0,22*4,64+0,1*4,8

16,96160

131.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*(20,21-3,56*2-2,12)-2,53-

1,6*3+1,16+0,5

21,86470

132.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,51-3,54*2-2,11)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

18,08800

133.01 Pokoj vč. předsíně : 2,50*(20,64-3,575*2)-2,538-

1,6*2+1,16+0,5

29,64700

134.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*(18,46-2,105)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

36,02725

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2,52*(20,79-3,885-2,135)-2,54-

1,6*3

29,88040

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,53-3,89-2,145)-2,538-

1,6*3+1,16+0,5

28,78823

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,81-3,89-2,145)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

31,77850

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*(19,17-3,895-2,18)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

27,69463

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(20,17-3,865-2,15)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,06215

140.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(18,95-2,15-4,465)-2,95-

1,6+1,5

28,28090

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2,542*(20,26-3,895-2,14)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,40995

142.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*(19,15-2,19)-2,95-

1,6*2+1,5+0,5

38,75880
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143.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,41-3,84-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,30773

144.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*(19,74-3,92-2,115)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

28,99218

145.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,05-2,135)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,75410

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(20,16-2,2-3,9)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,96240

147.01 Pokoj vč. předsíně : 2,528*(19,95-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

39,12200

148.01 Pokoj vč. předsíně : 2,56*(20,18-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

30,29480

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*(19,91-3,9-2,2)-2,95-

1,6*3+1,5+0,5

29,32740

2.28 Chodba : 2,63*(62,6+66,0+3,20+1,30+0,91+0,40+0,90)-

0,80*22-0,8*3-0,90-1,9*1,6*10+0,20*(1,9+1,6*2)*10-

0,85*2,0

313,06530

2.29 Chodba : 2,63*(6,05*2+1,65+2,82)-1,65*2-

1,9*2,1+0,2*(1,9+2,1*2)

37,50910

3.NP : 

216.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(0,96+0,78+3,375+3,38+3,35)-2,50-1,92+1,4+0,8

27,15560

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,98-3,36-0,99-3,36)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

23,40960

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(17,6-3,36*2)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

24,36240

219.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*16,88-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

39,24240

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,06-3,35*2)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

23,63280

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,38-3,36)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

35,18960

222.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,58-1,57)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

44,52480

223.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,91-3,38-1,6)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

30,00640

224.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,96-1,74)-2,5-1,92*2-

1,6+1,4+0,8+1,2

38,16560

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(18,80-3,37*2-1,63)-2,5-

1,92*2-1,6+1,4+0,8+1,2

21,32640

226.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(20,02-1,56)-2,5-1,92-

1,6+1,4+0,8+1,2

43,16080

227.01 Předsíň : 2,48*9,28-1,6*2 19,81440

227.03 Pokoj : 2,48*(17,87-5,84)-(1,05+0,3)*1,45*2-

1,265*2,1-1,6+0,25*(1,56*4+1,05*2+0,3*2+2,1*2+1,265)

25,26415

228.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*21,40-2,08*1,44-

1,6*3+0,25*(2,08+1,44*2)+0,5

47,01680

229.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*(19,33-2,83-1,24-

1,87*2+0,3*3)-1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

29,76640
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230.01 Pokoj vč. předsíně : 

2,48*(4,05+2,89+5,9+1,085+0,15+0,3-1,63)-

1,04*1,44*2+0,25*(1,04+1,44*2)*2

30,57240

3.03 Chodba : 2,50*(4,4+5,45+0,18+4,40)-0,8*2,0*3 31,27500

2,50*6,753-0,8*2,0*2 13,68250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -13 874,00
15 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -37,05266 374,44 -13 874,00

Díl: 997 Přesun sutě 35 376,51
16 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 27,45323 305,28 8 380,92

17 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot 

za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 27,45323 20,05 550,44

18 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 27,45323 150,84 4 141,05

19 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 27,45323 21,60 592,99

20 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 27,45323 75,24 2 065,58

21 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 549,06462 3,28 1 800,93

22 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 27,45323 650,00 17 844,60

Díl: 763 Dřevostavby 24 408,72
23 763R111 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW  zvuk.izolace /příčka 

47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK 

vč.tmelení abroušení....

m2 -22,93350 688,00 -15 778,25

Odpočet z VV: : -30,15 -30,15000

Skutečné množství: : 

229 : 2,55*2,83 7,21650

24 763R112 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW  zvuk.izolace /příčka 

47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK 

vč.tmelení abroušení.....

m2 20,61095 702,00 14 468,89

Odpočet z VV: : -166,625 -166,62500

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119 : 3,327*1,785 5,93870

128 : 2,75*2,10 5,77500

129 : 2,75*2,185 6,00875

130 : 2,75*2,12 5,83000

131 : 2,75*2,12 5,83000

132 : 2,75*2,11 5,80250

133 : 2,75*2,105 5,78875

134 : 2,75*2,105 5,78875

135 : 2,75*2,135 5,87125

136 : 2,75*2,145 5,89875

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,75*2,145 5,89875
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138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,75*2,18 5,99500

139 : 2,75*2,15+0,6*2,0 7,11250

140 : 2,75*2,15 5,91250

141 : 2,75*2,14 5,88500

142 : 2,75*2,19 6,02250

143 : 2,75*2,135 5,87125

144 : 2,75*2,115 5,81625

145 : 2,75*2,135 5,87125

146 : 2,75*2,0 5,50000

147 : 2,75*2,2 6,05000

148 : 2,75*2,2 6,05000

149 : 2,75*2,2 6,05000

3.NP : 

216 : 2,55*1,59 4,05450

217 : 2,55*1,59 4,05450

220 : 2,55*1,57 4,00350

221 : 2,55*1,56 3,97800

222 : 2,55*1,57 4,00350

223 : 2,55*1,60 4,08000

224 : 2,55*1,74 4,43700

225 : 2,55*1,63 4,15650

226 : 2,55*1,56 3,97800

229 : 2,55*1,87 4,76850

230 : 2,55*(1,97+1,62) 9,15450

25 763R133 Vyspravení z 10% ploch SDK stěn m2 201,18173 100,00 20 118,17

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

120.02 Pokoj : 3,10*3,97 12,30700

130.01 Pokoj vč. předsíně : 2,51*3,565 8,94815

135.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*3,885 9,90675

136.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*3,89 9,93506

137.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*3,89 9,88060

138.01 Pokoj vč. předsíně : 2,554*3,895 9,94783

139.01 Pokoj vč. předsíně : 2,53*3,865 9,77845

141.01 Pokoj vč. předsíně : 2,542*3,895 9,90109

143.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*3,84 9,73440

144.01 Pokoj vč. předsíně : 2,535*3,92 9,93720

146.01 Pokoj vč. předsíně : 2,54*3,9 9,90600

148.01 Pokoj vč. předsíně : 2,56*3,9 9,98400

149.01 Pokoj vč. předsíně : 2,5*2,2 5,50000

3.NP : 

217.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*3,36 8,33280

218.01 Pokoj vč. předsíně : 2,55*3,36*2 17,13600

220.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*3,35*2 16,61600

221.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*3,36 8,33280
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223.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*3,38 8,38240

225.01 Pokoj vč. předsíně : 2,48*3,37*2 16,71520

26 763R2611 SDK příčka tl 150 mm vysokopevnostní sádrokarton, 

zvuk.izolace /příčka 52 dB/ vč.tmelení abroušení.....

m2 3,70782 1 153,00 4 275,12

Odpočet z VV: : -35,6 -35,60000

Skutečné množství: : 

130 : 2,55*(3,5765+0,2) 9,63008

131 : 2,55*(3,57+0,2) 9,61350

132 : 2,75*(3,54+0,2) 10,28500

133 : 2,55*(3,635+0,2) 9,77925

27 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,83007 1 130,00 937,98

28 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t 0,83007 466,00 386,81

Díl: VN Vedlejší náklady -1 821,22
29 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -1 821,22 -1 821,22
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.F 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - D+M LAMPIČKY SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.12.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky na sekci SP-E 

Zdůvodnění změn: 

Tento změnový list obsahuje zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky na sekci SP-E, dle 

zápisu z KD 25 ze dne 3.12.2019 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet 158.583,25  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č.25 ze dne 3.12.2019  

3) Příloha přepočet 8% xls. 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.F 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - D+M LAMPIČKY SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.12.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                             xxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                  xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.F

Rozpočet: 21.F

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-158 583,25

Za zhotovitele

0,00

0,00

D+M lampičky Sekce SP-E

0,00

0,00

0,00

-158 583,25

0,00

-158 583,25

Celkem

-158 583,25

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -20 244,67 13

4 HSV -23 618,78 15

5 HSV -114 719,80 72

Cena celkem -158 583,25 100

Jednolůžkové pokoje 

143,144,145,146,147,148,149, 128, 

130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 219
Dvoulůžkové pokoje 

129,131,133,135,137,139,141,119,121,

122,123,124, 225, 224, 223, 222, 221, 

220, 21

Atypický pokoj 120,228,229,230

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.F

R: 21.F

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Atypický pokoj 120,228,229,230 -20 244,67
1 Pol__69 F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, 

průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně 

zdroje

ks -12,00000 1 573,20 -18 878,40

2 Pol__72 Podružný materiál, PPV Kč    -1,00000 1 366,27 -1 366,27

Díl: 4 Jednolůžkové pokoje 

143,144,145,146,147,148,149, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 140, 142, 219

-23 618,78

3 Pol__87 F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, 

průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně 

zdroje

ks -14,00000 1 573,20 -22 024,80

4 Pol__94 Podružný materiál, PPV Kč    -1,00000 1 593,98 -1 593,98

Díl: 5 Dvoulůžkové pokoje 

129,131,133,135,137,139,141,119,121,122,12

3,124, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 21

-114 719,80

5 Pol__114 F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, 

průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně 

zdroje

ks -68,00000 1 573,20 -106 977,60

6 Pol__119 Podružný materiál, PPV Kč    -1,00000 7 742,20 -7 742,20

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.G 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – POWERSAVER SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.02.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet neprováděných výrobků PowerSaver. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny prvky PowerSaver na sekci SP-E v EI slaboproud 

(hotelový systém). V EI silnoproud je ve VV obdobná položka kartová čtečka, která bude ponechána 

a položka PowerSaver z EI slaboproud bude odečtena.  

Tento změnový list řeší odpočet PowerSaver z EI slaboproud. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  132.367,50 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD č.32 ze dne 28.1.2020 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.G 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – POWERSAVER SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.02.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                             xxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                   xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.G

Rozpočet: 21.G

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-132 367,50

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver

0,00

0,00

0,00

-132 367,50

0,00

-132 367,50

Celkem

-132 367,50

Položkový rozpočet stavby
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Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV -1 867,50 1

01 HSV -119 250,00 90

04 HSV -11 250,00 8

Cena celkem -132 367,50 100

Dodávka elektronického systému

Montáž elektronického systému

Rekapitulace rozpočtu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.G

R: 21.G

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Rekapitulace rozpočtu -1 867,50
1 Pol__1 PPV 1% obor 001-025 % -1 192,50000 1,00 -1 192,50

-119250*0,01 -1 192,50000

2 Pol__2 PPV 6% mimo oboru 001-025 % -112,50000 6,00 -675,00

Odpočet z VV: : -11250*0,01 -112,50000

Díl: 01 Dodávka elektronického systému -119 250,00
3 Pol__105 Stykač ks -45,00000 550,00 -24 750,00

Odpočet z VV: : -45 -45,00000

4 Pol__7 PowerSaver vč. transformátoru int. ks -45,00000 2 100,00 -94 500,00

Odpočet z VV: : -45,0 -45,00000

Díl: 04 Montáž elektronického systému -11 250,00
5 Pol__203 instalace PowerSaver ks -45,00000 250,00 -11 250,00

Odpočet z VV: : -45,0 -45,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.H 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM- ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - AKU 
PANELY JÍDELNY 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 20.12.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Zrušená část díla akustické panely v jídelně a obložení VZT. 

Zdůvodnění změn: 

Zámečnické konstrukce a akustické panely v jídelně, obložení VZT nebude realizováno GD ale v 

rámci interiérů. Jedná se o prvky S21, S22, S23. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet 346 820,23  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení do 1 NP sekce E 

3) Zápis z KD č.3 ze dne 10.9.2019  

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.H 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM- ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - AKU 
PANELY JÍDELNY 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 20.12.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                             xxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                   xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.H

Rozpočet: 21.H

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-346 820,23

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zámečnické kce. aku panely jídelna

0,00

-331 409,68

0,00

-346 820,23

-15 410,55

-346 820,23

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV -99 735,64 29

767 PSV -231 674,04 67

VN VN -15 410,55 4

Cena celkem -346 820,23 100

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.H

R: 21.H

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -99 735,64
1 766044 Dodávka a montáž zakrytí VZT jídelna rozměr 

2000x5980mm - hoblované latě, akustická vata +překrytí 

FRESS ozn S21 / včetně povrchové úpravy - viz výpis 

akustických panelů

ks -6,00000 16 445,00 -98 670,00

2 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -986,70000 1,08 -1 065,64

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -231 674,04
3 767139 Dodávka a montáž akustický panel 2000x5980mm - ozn. S22 

/ viz výpis akustických panelů

ks -4,00000 45 520,00 -182 080,00

4 767139a Dodávka a montáž akustický panel 2000x5980mm - ozn. S23 

/ viz výpis akustických panelů

ks -1,00000 45 520,00 -45 520,00

5 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -2 276,00000 1,79 -4 074,04

Díl: VN Vedlejší náklady -15 410,55
6 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -15 410,55 -15 410,55

Celkem -346 820,23

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zámečnické kce. aku panely jídelna

Zámečnické kce. aku panely jídelna

6

4
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.CH 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – MODULÁRNÍ HOTELOVÝ TV SYSTÉM – 
SEKCE SP- E 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet neprováděného modulárního hotelového TV systému. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku objednatele bude zrušen modulární hotelový TV systém. 

Tento změnový list řeší odpočet modulárního hotelového TV systému v sekci SP-E. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  498.056,80  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD č.34 ze dne 18.2.2020 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.CH 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – MODULÁRNÍ HOTELOVÝ TV SYSTÉM – 
SEKCE SP- E 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.2.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                             xxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                  xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.CH

Rozpočet: 21CH

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-498 056,80

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušení části díla objednatelem - modulární hotelový TV systém - SP-E

0,00

0,00

0,00

-498 056,80

0,00

-498 056,80

Celkem

-498 056,80

Položkový rozpočet stavby
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

_32 HSV -5 126,80 1

_33 HSV -488 980,00 98

_36 HSV -3 950,00 1

Cena celkem -498 056,80 100

Dodávka elektronického systému

Montáž elektronického systému

Rekapitulace rozpočtu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.CH

R: 21CH

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _32 Rekapitulace rozpočtu -5 126,80
1 Pol__1 PPV 1% obor 001-025 % -4 889,80000 1,00 -4 889,80

Odpočet z VV: : -4889,8 -4 889,80000

2 Pol__2 PPV 6% mimo oboru 001-025 % -39,50000 6,00 -237,00

Odpočet z VV: : -39,5 -39,50000

Díl: _33 Dodávka elektronického systému -488 980,00
3 Pol__101 MHTVS - Modulární hotelový TV systém. Jednotný systém 

vnitřní STA pro ubytovací a hotelové komplexy - 10 x anténní 

vstup (DVB-S,S2,T,T2,C), 5 x výstup DVB-T,C - 

nastavování po LAN, možnost

ks -1,00000 488 980,00 -488 980,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Díl: _36 Montáž elektronického systému -3 950,00
4 Pol__202 Instalace modulárního hotelového TV systému ks -1,00000 3 950,00 -3 950,00

Odpočet z VV: : -1 -1,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem - modulární hotelový TV systém

Zrušení části díla objednatelem - modulární hotelový TV systém - SP-E

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22 

MOBILNÍ STĚNA V PŘÍZEMÍ S24 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 6.1.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Zastropení v jídelně nad mobilní stěnou. 

Zdůvodnění změn: 

Projektová dokumentaci ani VV neřešily zastropení nad mobilní stěnou S24 v jídelně. Zastropení je 

navrženo z UPE profilů formou vyložení 1050 mm před líc zdiva. Konstrukce bude opláštěná SDK a 

OSB deskami. Na ocelové konstrukci bude zavěšená konstrukce mobilní stěny a je vyzděno 

parkování pro složenou příčku. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  148.047,57  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení zastropení a úpravy detailů 

 



Název zakázky:  
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                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22 

MOBILNÍ STĚNA V PŘÍZEMÍ S24 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 6.1.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                              xxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                   xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 22

Rozpočet: 22

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

148 047,57

6 578,32

148 047,57

0,00

Zastropení jídelna mobilní stěna

Položkový rozpočet stavby

0,00

137 892,95

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zastropení jídelna mobilní stěna

Celkem

3 576,30

0,00

148 047,57
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

003 HSV 858,60 1

004 HSV 1 971,46 1

006 HSV 746,24 1

763 PSV 36 156,35 24

767 PSV 99 347,04 67

784 PSV 2 389,56 2

VN VN 6 578,32 4

Cena celkem 148 047,57 100

Svislé konstrukce

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu

Dřevostavby

Konstrukce zámečnické

Malby

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: W300199..

O: 22

R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 003 Svislé konstrukce 858,60
1 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 1,06000 810,00 858,60

jídelna : 0,2*2,65*2 1,06000

Díl: 004 Vodorovné konstrukce 1 971,46
2 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 

UE nebo L do č 22

t 0,27496 7 170,00 1 971,46

osazení nových stropních nosníků UPE100 (viz. příloha č. 2) 

: 

kotvení do zdiva (rozšíření prostoru pro mobilní stěnu) : 

16*1,05*0,00982

0,16498

kotvení do průvlaku : 8*1,4*0,00982 0,10998

Díl: 006 Úpravy povrchu 746,24
3 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 2,91500 256,00 746,24

jídelna přizdívka : ((0,2*2*2,65)+(0,15*2,65))*2 2,91500

Díl: 763 Dřevostavby 36 156,35
4 762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz 

šroubovaných

m2 25,56000 301,00 7 693,56

do zdi : 13,2*1,05 13,86000

do překladu : 7,8*1,5 11,70000

5 763R1311 SDK podhled desky 12,5 bez TI spodní kce profil CD m2 28,60200 515,00 14 730,03

do zdi : 1,05*13,2 13,86000

překlad : (1,35+0,145+0,395)*7,8 14,74200

6 Pol_320 Suchá podlaha SDK 12,5   (7631512) m2    28,98000 380,00 11 012,40

do zdi : 1,05*13,2 13,86000

do průvlaku : 1,05*7,8 8,19000

čela a bok : 0,3*13,2+0,3*7,8+0,3*2,1 6,93000

7 Pol_282 Omyvatelný nátěr SDK kce. horní plocha m2    23,18100 94,00 2 179,01

1,05*13,2 13,86000

(1,05+0,145)*7,8 9,32100

8 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m

% 356,15000 1,52 541,35

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 99 347,04
9 767143.R Dodávka a montáž napojení stropnic na průvlak PR 101 soubor 8,00000 4 300,00 34 400,00

napojení 8 kusů stropnic UPE 100 obsahuje kotevní desky, 

chemické kotvy, základní nátěr, spojovací a svářecí materiál. 

Dále obsahuje napojení stropnic ke kotevní desce dle 

přiloženého schéma : 8,0

8,00000

10 767144.R Dodávka a montáž napojení stropnic na zdivo soubor 16,00000 3 950,00 63 200,00

napojení 16 kusů stropnic UPE 100 obsahuje kotevní desky, 

chemické kotvy, základní nátěr, spojovací a svářecí materiál. 

Dále obsahuje napojení stropnic ke kotevní desce dle 

přiloženého schéma : 16,0

16,00000

11 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 976,00000 1,79 1 747,04

Díl: 784 Malby 2 389,56
12 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 38,11100 62,70 2 389,56

do zdi : 31,545 31,54500

Položkový rozpočet 
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S: W300199..

O: 22

R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zastropení jídelna mobilní stěna

Zastropení jídelna mobilní stěna

překlad : 26,832 26,83200

odpočet nátěr : -(1,05*13,2) -13,86000

odpočet nátěr : -(1,05+0,145)*7,8 -9,32100

jídelna přizdívka : ((0,2*2*2,65)+(0,15*2,65))*2 2,91500

Díl: VN Vedlejší náklady 6 578,32
13 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 6 578,32 6 578,32
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24 

SVÍTIDLA  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 3.2.2020 
 

Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

 

Popis změny: 

Dopočet svítidel dle skutečnosti  

Zdůvodnění změn: 

Oproti výkazu výměr byla vyvzorkována a schválena svítidla, která se oproti zadání v některých 

požadavcích a parametrech lišila, a byla dopočítána svítidla dle skutečnosti a dle požadavků investora 

a GP. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  166 068,63  ,-Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Kniha svítidel 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
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                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24 

SVÍTIDLA  
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 3.2.2020 
 

Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2 
 

 
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                             xxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                  xxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.  



ZL č. 24

material + montáž celkem

S1 LED pásek 14,4W/m včetně lišty, včetně trafa 50W a krabice m 1 250,00 250,00 688,60 688,60 938,60 938,60

S2 Svítidlo LED do 40W, zapuštěné IP40 včetně příslušenství ks 1 250,00 250,00 2 138,22 2 138,22 2 388,22 2 388,22

S3 Svítidlo LED do 50W, IP20, přisazené, mřížka, včetně příslušenství ks -1 250,00 -250,00 2 138,22 -2 138,22 2 388,22 -2 388,22

S3 NO ks 1 250,00 250,00 3 850,00 3 850,00 4 100,00 4 100,00

S4

B - SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ ČTVERCOVÉ 8W, LED, RÁMEČEK V PROVEDENÍ 

CHROM, VELMI TENKÉ PROVEDENÍ, 3000K, VČETNĚ DRIVERU ks -51 250,00 -12 750,00 527,04 -26 879,04 777,04 -39 629,04

S4 rámeček ks 351 100,00 35 100,00 100,00 35 100,00

S5 NO – SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/PŘISAZENÉ 3W/1HOD, VČETNĚ ZDROJE A PIKTOGRAMU ks -10 250,00 -2 500,00 744,37 -7 443,70 994,37 -9 943,70

S7

A) svítidla stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W, 1600lm, IP20, průměr 225, výška 

35mm včetně zdroje ks 9 250,00 2 250,00 906,00 8 154,00 1 156,00 10 404,00

S8

B1) bodovky LED vestavné 1x12W v prostoru koupelny mimo sprchu, průměr 102mm, IP20, 

hloubka 35mm, včetně zdroje ks -48 250,00 -12 000,00 631,20 -30 297,60 881,20 -42 297,60

S8 - nový typ ks 44 250,00 11 000,00 930,00 40 920,00 1 180,00 51 920,00

S9

B1) bodovky LED vestavné naklopitelné nad umyvadlem, kruhové, IP20, 1x6W, bílá, průměr 

84mm, hloubka 35mm, včetně zdroje  - nad umyvadlem ks -2 250,00 -500,00 871,20 -1 742,40 1 121,20 -2 242,40

S10

B) svítidla zavěšená v pokojích, 24W, IP20, materiál ocel, barva těla nikl, chrom, výška 

1100mm, průměr 530mm, 2450lm, včetně zdroje ks 1 250,00 250,00 1 627,20 1 627,20 1 877,20 1 877,20

S11

C) svítidla stropní přisazená v pokojích 24W, Ip20, výška 110mm, průměr 500mm, šedohnědá 

barva, materiál textil, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje ks 3 250,00 750,00 1 627,20 4 881,60 1 877,20 5 631,60

S13 přisazené

A - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KRUHOVÉ, 35W, 3000LM, OPÁLOVÝ KRYT, PRŮMĚR 

480MM, VČETNĚ ZDROJE ks -53 250,00 -13 250,00 1 115,71 -59 132,63 1 365,71 -72 382,63

S13 závěsné ks 18 250,00 4 500,00 9 695,20 174 513,60 9 945,20 179 013,60

S15 C - SVÍTIDLO LED ZAPUŠTĚNÉ, DO 50W, IP40, - SOCIÁLY ks 7 250,00 1 750,00 1 321,63 9 251,41 1 571,63 11 001,41

S17 E - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ DO 80W, IP55 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ ks 8 250,00 2 000,00 2 117,86 16 942,88 2 367,86 18 942,88

Mezisoučet -18 000,00 170 433,92 152 433,92

Podružný materiál, PPV 8% 13 634,71 13 634,71

Celkem -18 000,00 184 068,63 166 068,63



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25 

RESTAURACE ADÉLA 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 17.02.2020 Strana: 1 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dopočet prací v restauraci Adéla, salóncích a na chodbě. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě předložené nové PD a nového VV byl proveden dopočet prací v restauraci Adéla, 

salóncích a na chodbě. Nově předložený výkaz výměr obsahuje dopočet nových prací v restauraci 

Adéla. Část některých prací byla oceněna i ve stávajícím VV, proto byl nový VV pro restauraci Adéla 

doplněn odpočtem prací, které jsou součástí nového výkazu výměr a zároveň jsou obsaženy i 

v původním VV. Dále obsahuje dopočet změn na základě dohody s investorem. Plouvoucí podlaha a 

epoxidová stěrka budou nahrazeny podlahou z vinilu. Na schodišťových stupních nebude proveden 

masivní obklad, ale bude proveden obklad z vinilu. Nová keramická dlažba nebude provedena a bude 

dle nové PD ponechána stávající keramická dlažba. Stávající omítky nebudou oklepány, ale 

ponechány stávající a na viditelných částech budou přesíťovány a přeštukovány viz. příloha č.2. 

Tento změnový list obsahuje dopočet prací v restauraci Adéla a dále je doplněn o odpočtové položky 

z VV.  

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  1.443.940,54 
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Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25 

RESTAURACE ADÉLA 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 17.02.2020 Strana: 2 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – půdorys dotčených místností se zakreslením oprav vnitřních omítek 

3) Zápis z KD č.33 ze dne 4.2.2020  

 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            xxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                 xxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 
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Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

ZL 25

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

25 0,00 1 443 940,54 1 443 940,54 100

1 0,00 738 964,39 738 964,39 51

Celkem

1 406 754,45

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

0,00

1 443 940,54

0,00

1 443 940,54

Restaurace Adéla

37 186,09

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 443 940,54

Restaurace Adéla

ARC 
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2 0,00 43 584,03 43 584,03 3

3 0,00 632 542,22 632 542,22 44

4 0,00 28 849,90 28 849,90 2

0,00 1 443 940,54 0,00 1 443 940,54 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_16 HSV 534 292,22 37

_17 HSV 0,00 0

_18 HSV 98 250,00 7

_20 HSV 13 240,00 1

_21 HSV 6 430,00 0

_22 HSV 3 799,50 0

_23 HSV 7 655,00 1

_24 HSV 970,00 0

_25 HSV -4 340,00 0

0 HSV 1 095,40 0

01 HSV 17 118,13 1

02 HSV -1 544,96 0

03 HSV 101 063,29 7

04 HSV 57 594,70 4

05 HSV -14 306,83 -1

06 HSV 4 509,01 0

SLP

Celkem za stavbu

1. Elektroinstalace

2. Svítidla

3. HZS

ZTI

EI

Montáž kabelových rozvodů

Nepřiřazený díl

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu

Dodávka elektronického systému

Montáž elektronického systému

Dodávka instalačního materiálu

Montáž instalačního materiálu

Dodávka kabelových rozvodů

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě a vlhkosti
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07 HSV 7 391,56 1

08 HSV 412 495,61 29

09 HSV -15 981,46 -1

10 HSV 33 958,64 2

11 HSV 0,00 0

12 HSV 2 262,73 0

13 HSV 98 514,86 7

14 HSV 0,00 0

15 HSV 34 367,05 2

OST HSV 7 920,00 1

721 PSV 10 897,89 1

722 PSV 21 757,09 2

725 PSV 3 009,05 0

784 PSV 1 522,06 0

Cena celkem 1 443 940,54 100

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

775: Podlahy skládané

776: Podlahy povlakové

713: Izolace tepelné

763: Konstrukce montované

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Malby

777: Podlahy lité

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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S: W300199..

O: 25

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 003: Svislé konstrukce 17 118,13
1 310201112 Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 

m

m3 0,57225 767,00 438,92

mc01;1,635*3,5*0,1 : 

0,57225 0,57225

2 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MVC

m3 3,23400 3 950,00 12 774,30

mc01;0,55*(1+1,2+0,6)*2,1 : 

3,234 3,23400

3 311238126 Zdivo nosné zvukově izolační tl 190 mm P20 z broušených 

cihel na tenkovrstvou maltu

m2 -6,60000 1 140,00 -7 524,00

Odpočet z VV - restaurace: : -6,6 -6,60000

4 340239223 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 175 mm

m2 2,14200 856,00 1 833,55

mč02;1,02*2,1 : 

2,142 2,14200

5 342273323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na 

pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 5,72250 750,00 4 291,88

mc01;1,635*3,5 : 

5,7225 5,72250

6 342273523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na 

pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 6,58000 806,00 5 303,48

mc01;3,2*3,5-2,2*2,1 : 

6,58 6,58000

Díl: 02 004: Vodorovné konstrukce -1 544,96
7 434312141 Schody z betonu prostého C 16/20 m -0,60000 678,00 -406,80

Odpočet z VV: : -6,0 -6,00000

nový VV - Adéla : 

2,7*2 : 

5,4 5,40000

8 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,10000 535,00 1 658,50

0,5*2,7*2+1*0,4 : 

3,1 3,10000

9 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,10000 115,70 358,67

10 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 -3,84000 706,00 -2 711,04

Odpočet z VV: : -3,84 -3,84000

11 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 -3,84000 115,70 -444,29

Odpočet z VV: : -3,84 -3,84000

Díl: 03 006: Úpravy povrchu 101 063,29
12 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky m 115,38500 59,60 6 876,95

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

2,1*2+1,0+2,1*2+0,9+2,0*1,0+3,3*6+2,2+2,5*4+1,95+5,6+6,

2

58,05000

02 stávající salonek : 2,5*2+4,5 9,50000

03 nový salonek : 2,4*6+1,7+1,03+1,065+1,04+1,68 20,91500

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Restaurace Adéla

ARC 
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S: W300199..

O: 25

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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Restaurace Adéla

ARC 

04 chodba : 3,3*2+2,1*2+2,1+2,52+1,0+2,0*2+2,1*2+2,3 26,92000

13 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 0,00000 73,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 0

mc04,03;3*(2,3+2,6+12,4+9,3+5,5) : 

mc01;3,3*(6,4+2+2+2,5+3,8+12,5+7+4,5*2+3,5*2) : 

mc01;6,8*2 : 

0

14 612131141 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 245,09680 49,30 12 083,27

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

2*(3,3*(0,85+0,5+2,8+0,4+6,1+3,6+6,6)-2,5*(1,95+5,6+6,2))

68,86000

2*(0,15*(1,95+2,5*2)+0,25*(5,6+2,5*2)+0,21*(6,2+2,5*2)) 12,08900

02 stávající salonek : 2*(3,3*(1,3+6,45)-

2,5*4,5+0,27*(2,5*2+4,5))

33,78000

03 nový salonek : 2*(3,3*(4,275+3,985+4,0)-

2,4*(1,7+1,03+1,065+1,04+1,68))

49,64400

2*(0,25*(2,4*2+1,7+1,03)+0,2*(2,4*2+1,065)+0,22*(1,04+1,

68))

7,30780

04 chodba : 2*(3,3*(5,15+2,16+5,65)-1,8*2,0-0,9*2,0-

0,3*2,2)

73,41600

15 612135091 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 0,00000 63,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 0

16 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,09020 331,00 1 684,86

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

0,03*(5,5*2+3,5*2+18,0+2,0+11,2+4,6+1,7+3,0+4,85)+0,10*

3,5*2

2,60050

02 stávající salonek : 0,03*(6,1+3,3+3,19+3,3*2) 0,57570

03 nový salonek : 0,03*(3,5*3+6,5+1,0+7,1+3,3*2) 0,95100

04 chodba : 0,03*(3,5*3+(0,6+4,5+5,7)*2) 0,96300

17 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

m2 122,54840 170,00 20 833,23

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*(0,85+0,5+2,8+0,4+6,1+3,6+6,6)-

2,5*(1,95+5,6+6,2)

34,43000
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Restaurace Adéla
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0,15*(1,95+2,5*2)+0,25*(5,6+2,5*2)+0,21*(6,2+2,5*2) 6,04450

02 stávající salonek : 3,3*(1,3+6,45)-

2,5*4,5+0,27*(2,5*2+4,5)

16,89000

03 nový salonek : 3,3*(4,275+3,985+4,0)-

2,4*(1,7+1,03+1,065+1,04+1,68)

24,82200

0,25*(2,4*2+1,7+1,03)+0,2*(2,4*2+1,065)+0,22*(1,04+1,68) 3,65390

04 chodba : 3,3*(5,15+2,16+5,65)-1,8*2,0-0,9*2,0-0,3*2,2 36,70800

18 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 26,94840 102,00 2 748,74

Odpočet z VV: : -(7*2+6,8*2+21,0*2+13*2) -95,60000

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*(0,85+0,5+2,8+0,4+6,1+3,6+6,6)-

2,5*(1,95+5,6+6,2)

34,43000

0,15*(1,95+2,5*2)+0,25*(5,6+2,5*2)+0,21*(6,2+2,5*2) 6,04450

02 stávající salonek : 3,3*(1,3+6,45)-

2,5*4,5+0,27*(2,5*2+4,5)

16,89000

03 nový salonek : 3,3*(4,275+3,985+4,0)-

2,4*(1,7+1,03+1,065+1,04+1,68)

24,82200

0,25*(2,4*2+1,7+1,03)+0,2*(2,4*2+1,065)+0,22*(1,04+1,68) 3,65390

04 chodba : 3,3*(5,15+2,16+5,65)-1,8*2,0-0,9*2,0-0,3*2,2 36,70800

19 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 21,10350 256,00 5 402,50

Odpočet z VV: : -2*3,3 -6,60000

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*(1,635*2+0,1+1,975) 17,63850

02 stávající salonek : 3,3*(1,0+1,25)+((3,3-2,1)*2,2) 10,06500

03 nový salonek : 

04 chodba : 

20 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 

na stěnách

kus 8,00000 387,00 3 096,00

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 6,0 6,00000

04 chodba : 2,0 2,00000

21 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 

na stěnách

kus 7,00000 1 370,00 9 590,00

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

Stránka 6 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199..

O: 25

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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01 restaurace Adéla : 3,0 3,00000

03 nový salonek : 2,0 2,00000

04 chodba : 2,0 2,00000

22 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 12,60500 573,00 7 222,67

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

0,45*(1,0+2,0*2+0,9+2,0*2)+0,41*(1,0+2,0*2)

6,50500

04 chodba : 

0,35*(2,1*2+2,3)+0,25*(2,1*2+2,0)+0,35*(2,1*2+2,3)

6,10000

23 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 124,70500 128,00 15 962,24

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

1,0+2,1*2+0,9+2,1*2+2,0*2+1,0+2,3+2,1*2+2,2+2,1*2+2,5*

6+1,95+5,6+6,2

56,95000

02 stávající salonek : 2,1*2+2,0+2,5*2+4,5 15,70000

03 nový salonek : 

2,4*6+1,7+1,03+1,065+1,04+1,68+2,1*2+2,52

27,63500

04 chodba : 2,1*2+2,52+2,0*2+1,0+2,1*2+2,3+2,1*2+2,0 24,42000

24 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

páskou

m2 63,25000 30,70 1 941,78

2,5*(1+1,2+1,8+1,2+1,8) : 

2,5*(4,5+5,6+6,2+2) : 

63,25 63,25000

25 629999022 Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru 

přes 100 mm

m2 10,64250 108,00 1 149,39

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*1,975 6,51750

02 stávající salonek : 3,3*1,25 4,12500

03 nový salonek : 

04 chodba : 

26 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,80700 3 090,00 5 583,63

doplnění podlahy;13,9*0,13 : 

1,807 1,80700

27 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže

m3 0,83400 285,00 237,69

13,9*0,06 : 

0,834 0,83400

28 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,08023 32 440,00 2 602,66

kari 6/10/10-4,44kg/m2 : 

13,9*0,00444*1,3 : 

0,0802308 0,08023
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29 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 13,90000 221,00 3 071,90

30 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 13,90000 37,10 515,69

31 632457105 Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch 

rovinných hlazeného dřevěným hladítkem

m2 13,90000 33,10 460,09

Díl: 04 009: Ostatní konstrukce a práce 57 594,70
32 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 455,20000 41,20 18 754,24

podhled;193,7+39,5+47,5+24,5 : 

omítky;150 : 

455,2 455,20000

33 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 226,85000 56,95 12 919,11

Odpočet z VV: : -47,62-30,73 -78,35000

nový VV - Adéla : 

193,7+39,5+47,5+24,5 : 

305,2 305,20000

34 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC 

přes 1 m3

m3 1,93200 726,00 1 402,63

otvor mezi 04 a 01;0,4*2,3*2,1 : 

1,932 1,93200

35 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 -28,35000 70,65 -2 002,93

Odpočet z VV: : -41,25 -41,25000

nový VV - Adéla : 

mc03,04;3*(2+1+1,3) : 

12,9 12,90000

36 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 -95,28000 84,60 -8 060,69

Odpočet z VV: : -120,78 -120,78000

nový VV - Adéla : 

mc03,04;3*(2,5+3,5+2,5) : 

25,5 25,50000

37 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 

nebo MVC přes 1 m3

m3 -1,86920 523,80 -979,09

Odpočet z VV: : -7,838 -7,83800

nový VV - Adéla : 

mc03,04;0,2*3*2,5 : 

mc01;0,2*3,8*(2,77+3,11) : 

5,9688 5,96880

38 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 39,84335 138,00 5 498,38

lepidlo po keram. dlažbě; : 

dlažba;2,77*3,11 : 

dlažby;(3,5*2,445+2,465*1,87+1,87*0,9+1,2*1,7+1*0,965+1,

28*2,245) : 

zádveří vstupu do 01;3,5*3 : 

39,84335 39,84335

39 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý 

další 1 mm úběru

m2 79,60000 62,60 4 982,96

39,8*2 : 
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79,6 79,60000

40 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 

10 mm plochy do 1 m2

m2 0,96500 82,60 79,71

dlažby;(1*0,965) : 

0,965 0,96500

41 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 

10 mm plochy přes 1 m2

m2 -8,62165 47,80 -412,11

Odpočet z VV: : -22,5-25,0 -47,50000

nový VV - Adéla : 

dlažby;(3,5*2,445+2,465*1,87+1,87*0,9+1,2*1,7+1,28*2,245

) : 

mc 01dlažba;2,77*3,11 : 

zádveří vstupu do 01;3,5*3 : 

38,87835 38,87835

42 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,60000 192,00 307,20

43 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,04000 131,40 662,26

2,4*2,1 : 

5,04 5,04000

44 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,60000 213,30 2 047,68

6*0,8*2 : 

9,6 9,60000

45 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 

MV tl do 600 mm

m3 3,36000 820,80 2 757,89

mc04 chodba;0,5*1*2,1 : 

mc01;0,55*2,1*1*2 : 

3,36 3,36000

46 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

zavázání příček tl do 100 mm

m 3,50000 138,00 483,00

mc01;3,5 : 

3,5 3,50000

47 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

zavázání příček tl do 150 mm

m 7,00000 227,00 1 589,00

mc01;3,5*2 : 

7 7,00000

48 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

zavázání zdí tl do 300 mm

m 4,20000 328,00 1 377,60

mc03;2,1*2 : 

4,2 4,20000

49 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

zavázání zdí tl do 600 mm

m 12,60000 454,00 5 720,40

mc 01;2,1*2*3 : 

12,6 12,60000

50 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 146,34000 51,80 7 580,41

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 

5,5*2+3,5*2+18,0+2,0+11,2+4,6+1,7+3,0+4,85

63,35000

02 stávající salonek : 6,1+3,3+3,19+3,3*2 19,19000
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Díl: 0 Nepřiřazený díl 1 095,40
1 Pol__0001 Montážní práce a služby celkem 0,00000 0,00 0,00

2 Pol__0002 PPV 1% obor 001-025 soubor 1,00000 180,10 180,10

3 Pol__0003 PPV 6% mimo oboru 001-025 soubor 1,00000 915,30 915,30

Díl: _20 Dodávka elektronického systému 13 240,00
4 103 Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón ks 1,00000 3 080,00 3 080,00

5 104 Kovový kryt s ochranným kontaktem ks 1,00000 400,00 400,00

6 105 Ovládací a programovací klávesnice LCD. ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

7 106 Digitální PIR detektor ks 5,00000 1 120,00 5 600,00

8 109 Vnitřní siréna ks 1,00000 660,00 660,00

Díl: _21 Montáž elektronického systému 6 430,00
9 202      Montáž koncentrátoru se zapojením ks 1,00000 660,00 660,00

10 220711118 Montáž klávesnice ks 1,00000 400,00 400,00

11 206      Montáž detektoru na zeď či strop ks 5,00000 290,00 1 450,00

12 207      Montáž sirény vnitřní ks 1,00000 220,00 220,00

13 208      Programové nastavení EZS kus 1,00000 3 700,00 3 700,00

Díl: _22 Dodávka instalačního materiálu 3 799,50
14 301 Elektroinstalační úložní materiál m 90,00000 23,00 2 070,00

15 302 Krabice univerzální s víčkem  - protahovací ks 5,00000 6,50 32,50

16 303 Krabice odbočná 125mm ks 1,00000 77,00 77,00

17 304 Vodič černý protahovací CY 1 m 120,00000 3,50 420,00

18 305 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: _23 Montáž instalačního materiálu 7 655,00
19 222261661 Značení trasy vedení m 120,00000 1,50 180,00

20 402 Instalace trubek vč. sekání m 60,00000 38,00 2 280,00

21 403 Instalace krabice univerzální pod omítku ks 1,00000 40,00 40,00

22 404 Instalace krabice odbočná ks 5,00000 55,00 275,00

23 405 Průchod zdivem do 30cm ks 4,00000 70,00 280,00

24 406 Zatažení vodiče  CY do trubek m 120,00000 5,00 600,00

25 407 Protipožární utěsnění prostupů spr 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: _24 Dodávka kabelových rozvodů 970,00
26 501 Kabel pro připojení čidel m 100,00000 7,00 700,00

27 502 Datový kabel s krouceným párem stíněný m 30,00000 9,00 270,00

Díl: _25 Montáž kabelových rozvodů -4 340,00
28 602 Protažení kabelu k EZS m 130,00000 9,00 1 170,00

29 100a Bezdrátový OK hlásič ks -1,00000 6 720,00 -6 720,00

30 101a Optický kouřový hlásič ks 1,00000 1 300,00 1 300,00

31 108 Skříňový reproduktor na stěnu EVAC ks -1,00000 1 120,00 -1 120,00

32 109 Stropní reproduktor podhledový EVAC ks 1,00000 650,00 650,00

33 106a Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI,  hygien. 

prostory

ks -3,00000 190,00 -570,00

34 106b Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, do podlah. Kr.,hygien. 

prostory

ks 5,00000 190,00 950,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Restaurace Adéla

SLP
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03 nový salonek : 3,5*3+6,5+1,0+7,1+3,3*2 31,70000

04 chodba : 3,5*3+(0,6+4,5+5,7)*2 32,10000

51 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 7,00000 86,50 605,50

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,5*2 7,00000

52 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 0,00000 63,81 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 0

53 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 

plochy přes 1 m2

m2 33,40000 68,31 2 281,55

mc01;6,8*2 : 

10 : 

mc04;2*(1+0,5+1,1+0,6+1,2+0,5) : 

33,4 33,40000

Díl: 05 099: Přesun hmot HSV -14 306,83
54 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 13,28170 374,40 4 972,67

55 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t -15,32807 33,19 -508,74

56 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně

t -15,32807 421,20 -6 456,18

57 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 170 904

t -15,32807 650,00 -9 963,25

58 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t -15,32807 72,00 -1 103,62

59 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t -306,56146 4,07 -1 247,71

Díl: 06 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 4 509,01
60 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 13,90000 15,00 208,50

61 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 13,90000 120,00 1 668,00

62 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00556 42 000,00 233,52

13,9*0,0004 : 

0,00556 0,00556

63 6283228200 Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35 m2 17,37500 130,00 2 258,75

13,9*1,25 : 

17,375 17,37500

64 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m

% 43,68770 3,21 140,24

Díl: 07 713: Izolace tepelné 7 391,56
65 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 13,90000 17,80 247,42

66 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými 

pásky

m 15,70000 13,30 208,81

2,7+2,7+2,7+2*2+1,8*2 : 

15,7 15,70000

67 713291331 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií m2 13,90000 56,00 778,40
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68 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 

tepelnou izolaci tl 0,6mm

m2 18,07000 45,50 822,19

13,9*1,3 : 

18,07 18,07000

69 2837585800 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 140 

mm

m2 14,59500 341,60 4 985,65

13,9*1,05 : 

14,595 14,59500

70 5903068100 pásek okrajový Ethafoam š. 100 tl. 5 mm m 16,48500 12,60 207,71

15,7*1,05 : 

16,485 16,48500

71 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m

% 72,50180 1,95 141,38

Díl: 08 763: Konstrukce montované 412 495,61
72 59030570 Podhled kazetový , hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm m2 -50,16900 490,00 -24 582,81

Odpočet z VV: : -50,169 -50,16900

73 76301 Dodávka a montáž akustický podhled z děrovaných desek 

rozptýlené děrování-hvězdné nebe POUZE D+M SKD 

PODHLEDU, BEZ M+D HVĚZDNÉHO NEBE

m2 305,20000 1 386,00 423 007,20

193,7+39,5+47,5+24,5 : 

305,2 305,20000

74 76302 Dodávka a montáž lišta pro posuvné japonské stěny a závěsy 

v SDK podhledu NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

dodávka a montáž lišty pro posuvné stěny a závěsy není 

součástí dodávky zhotovitele : 

6+6,4+6,17+1,9+3,7+2,1 : 

0

75 76303 Dodávka a montáž čelo sníženého podhledu o 80mm hrana 

ukončena lištou

m 8,04400 916,00 7 368,30

m.č. 01 : 2,745 2,74500

m.č. 04 : 2,719+2,58 5,29900

76 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 13,86470 38,00 526,86

Odpočet z VV: : -25,0 -25,00000

nový VV - Adéla : 

sdk;5,5*5,5+3,11*2,77 : 

38,8647 38,86470

77 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu 

polozapuštěném

m2 0,00000 0,00 0,00

demontáž podhledu SDK je oceněna v SOD, není součástí 

této nabídky : 

78 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 

m

% 4 063,19550 1,52 6 176,06

Díl: 09 766: Konstrukce truhlářské -15 981,46
79 76601 Dodávka a montáž masivní obklad schodiště nový salónek 

mč 03 včetně povrchových úprav NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

ks 0,00000 0,00 0,00

V nové PD budou schodišťové stupně obloženy vinile. 

masivní obklad schodiště není součástí této nabídky : 
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80 76602 Dodávka a montáž masivní obklad schodiště nový chodba 

mč 04 včetně povrchových úprav NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

ks 0,00000 0,00 0,00

V nové PD budou schodišťové stupně obloženy vinile. 

masivní obklad schodiště není součástí této nabídky : 

81 766046 Dodávka a montáž vyrovnávací stupně dřevěné-schodiště - 

místnost číslo E.1.09 / včetně povrchových úprav

ks -2,00000 8 000,00 -16 000,00

Odpočet z VV: : -2,0 -2,00000

82 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 7,00000 21,50 150,50

83 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 1,00000 38,80 38,80

84 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 12 m

% -158,10700 1,08 -170,76

Díl: 10 767: Konstrukce zámečnické 33 958,64
85 76701 Dodávka a montáž kobercová čistící zóna vstup SHATWELL 

černá

m2 4,65000 1 486,00 6 909,90

vstup;4,65 : 

4,65 4,65000

86 76702 Dodávka a montáž kobercová čistící zóna zádveří 

CLEANWELL černý

m2 10,36000 2 304,00 23 869,44

zádveří;2,8*3,7 : 

10,36 10,36000

87 76703 Dodávka a montáž ukončující lišty m 5,10000 506,30 2 582,13

ve vstupu není s lišotu počítáno : 

ukončení části vnitřní rohože : 2,30+2,80 5,10000

88 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m

% 333,61470 1,79 597,17

Díl: 11 771: Podlahy z dlaždic 0,00
89 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

90 771121011 Nátěr penetrační na podlahu NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

91 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm NENÍ 

SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

92 771414112 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 90 

mm NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

93 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 

v do 90 mm NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

Stránka 12 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199..

O: 25

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Restaurace Adéla

ARC 

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

94 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 25 ks/m2 NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 0

95 77101    Dodávka keramická dlažba NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

V nové PD bude ve vstupu stávající dlažba. nová keramická 

dlažba není součástí této nabídky : 

96 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 12 m NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

% 0,00000 0,00 0,00

Díl: 12 775: Podlahy skládané 2 262,73
97 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 22,90000 9,27 212,28

6,4+5+7+4,5 22,90000

98 775413310 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s 

přetmelením NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

99 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty včetně 

dodávky NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

100 775541111 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 

laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm NENÍ 

SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

101 775541811 Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti 

včetně podložky

m2 30,25000 67,50 2 041,88

5,5*5,5 30,25000

102 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy 

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

103 77501 Dodávka plovoucí podlaha NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

104 77502 Dodávka podložka pod plovoucí podlahy NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00
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Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

105 77503 Dodávka soklík včetně povrch.úprav NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

m 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha 

nahrazena podlahou z Vinilu. Plovoucí podlaha není součástí 

této nabídky : 0

106 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 

12 m

% 22,54160 0,38 8,57

Díl: 13 776: Podlahy povlakové 98 514,86
107 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením - skladba S14 viz výpis skladeb

m2 -236,50000 49,20 -11 635,80

Odpočet z VV: : -236,5 -236,50000

108 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením

m2 245,60700 49,20 12 083,86

109 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 305,20000 10,20 3 113,04

110 776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 7,00000 3,52 24,64

111 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 7,00000 3,02 21,14

112 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 7,00000 23,50 164,50

113 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah ředěná v poměru 1:1

m2 379,76000 35,70 13 557,43

koberce : 305,2 305,20000

vinil : 74,56 74,56000

114 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 

MPa tl 3 mm

m2 379,76000 147,00 55 824,72

koberec : 193,7+39,5+47,5+24,5 305,20000

vinil : 74,56 74,56000

115 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 

MPa tl 8 mm - skladba S5,S9,S14 viz výpis skladeb

m2 -309,33000 284,00 -87 849,72

Odpočet z VV: : -(47,78+25,05+236,5) -309,33000

116 776142111 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační 

stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm

m 7,00000 107,00 749,00

2,5*2+1*2 : 

7 7,00000

117 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 245,60665 52,80 12 968,03

193,7+39,5+47,5+24,5 : 

dlažby;-

(3,5*2,445+2,465*1,87+1,87*0,9+1,2*1,7+1*0,965+1,28*2,2

45) : 

lamino;-5,5*5,5 : 

dlažba;-2,77*3,11 : 

245,60665 245,60665

118 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 -261,55000 67,50 -17 654,63

Odpočet z VV: : -25,05-236,5 -261,55000

119 776211111 Lepení textilních pásů m2 -85,15477 131,00 -11 155,27

Odpočet z VV: : -47,78-25,05-236,5 -309,33000

nový VV - Adéla : 
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193,7+39,5+47,5+24,5-5,5*5,5-(2,295+1)*2,745 : 

stěrka;-41,73 : 

224,175225 224,17523

120 776222111 Lepení pásů z PVC  lepidlem m2 76,31000 249,00 19 001,19

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha a 

podlaha ze stěrky epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. : 

m.č.01 : 31,0+41,73 72,73000

m.č.03 : 2*0,5*1,0 1,00000

m.č.04 : 2*0,5*2,58 2,58000

121 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 

schodišťových stupňů

m 3,00000 21,20 63,60

nový salónek;1*3 : 

3 3,00000

122 776311211 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

podstupnice výšky do 200 mm

m -7,00000 110,00 -770,00

Odpočet z VV: : -7,0 -7,00000

123 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m -51,10000 9,27 -473,70

Odpočet z VV: : -150 -150,00000

nový VV - Adéla : 

5*4+17,4+7+6,5+3,5+6+2+2+4,5 : 

30 : 

98,9 98,90000

124 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m -210,29750 89,81 -18 886,82

Odpočet z VV: : -(47,78+25,05+236,5)*0,75 -231,99750

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha a 

podlaha ze stěrky epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. : 

m.č.01 : 21,7 21,70000

125 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt včetně dodání m 33,40000 715,00 23 881,00

4+5+5+3+2,7*2+1+2+1+1,5 : 

27,9 27,90000

4,2+1,3 5,50000

126 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 110,00000 62,80 6 908,00

127 776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 3,00000 55,30 165,90

128 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 115,50000 24,50 2 829,75

110*1,05 : 

115,5 115,50000

129 77601 Dodávka koberec m2 258,50000 911,00 235 493,50

(224+11)*1,1 : 

258,5 258,50000

130 77602 Dodávka vinil podlaha m2 87,75650 897,00 78 717,58

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha a 

podlaha ze stěrky epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. : 

m.č.01 : (31,0+41,73)*1,15 83,63950

m.č.03 : (2*0,5*1,0)*1,15 1,15000
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m.č.04 : (2*0,5*2,58)*1,15 2,96700

131 77603 Dodávka vinil sokl 23,87000 208,00 4 964,96

Dle dohody s investorem a TDI bude plovoucí podlaha a 

podlaha ze stěrky epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. : 

m.č.01 : 21,7*1,1 23,87000

132 77604 Dodávka a montáž schodišťová hrana pro vinil m 8,59200 935,00 8 033,52

m.č.03 : 2*1,0*1,20 2,40000

m.č.04 : 2*2,58*1,20 6,19200

133 7762 Dodávka zátěžový koberec tl.7mm včetně podložky - skladba 

S5,S9,S14viz výpis skladeb

m2 -309,33000 750,00 -231 997,50

Odpočet z VV: : -(47,78+25,05+236,5) -309,33000

134 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 

do 12 m

% 981,41920 0,38 372,94

Díl: 14 777: Podlahy lité 0,00
135 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 

podklad NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude podlaha ze stěrky 

epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. Podlaha ze stěrky 

epoxidové není součástí této nabídky : 0

136 777510041 Podlahy ze stěrky epoxidové NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

m2 0,00000 0,00 0,00

Dle dohody s investorem a TDI bude podlaha ze stěrky 

epoxidové nahrazena podlahou z Vinilu. Podlaha ze stěrky 

epoxidové není součástí této nabídky : 0

137 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,00000 0,00 0,00

Díl: 15 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 367,05
138 07 Vedlejší rozpočtové náklady % 1,00000 34 367,05 34 367,05

Díl: 784 Malby 1 522,06
139 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,34840 12,10 246,22

Odpočet z VV: : -(7*2+6,8*2+21,0*2+13*2) -95,60000

-2*3,3 -6,60000

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*(0,85+0,5+2,8+0,4+6,1+3,6+6,6)-

2,5*(1,95+5,6+6,2)

34,43000

0,15*(1,95+2,5*2)+0,25*(5,6+2,5*2)+0,21*(6,2+2,5*2) 6,04450

02 stávající salonek : 3,3*(1,3+6,45)-

2,5*4,5+0,27*(2,5*2+4,5)

16,89000

03 nový salonek : 3,3*(4,275+3,985+4,0)-

2,4*(1,7+1,03+1,065+1,04+1,68)

24,82200

0,25*(2,4*2+1,7+1,03)+0,2*(2,4*2+1,065)+0,22*(1,04+1,68) 3,65390
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04 chodba : 3,3*(5,15+2,16+5,65)-1,8*2,0-0,9*2,0-0,3*2,2 36,70800

140 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 20,34840 62,70 1 275,84

Odpočet z VV: : -(7*2+6,8*2+21,0*2+13*2) -95,60000

-2*3,3 -6,60000

Dle dohody s investorem a TDI bude změna úprav vnitřních 

povrchů (příloha č.2) : 

01 restaurace Adéla : 3,3*(0,85+0,5+2,8+0,4+6,1+3,6+6,6)-

2,5*(1,95+5,6+6,2)

34,43000

0,15*(1,95+2,5*2)+0,25*(5,6+2,5*2)+0,21*(6,2+2,5*2) 6,04450

02 stávající salonek : 3,3*(1,3+6,45)-

2,5*4,5+0,27*(2,5*2+4,5)

16,89000

03 nový salonek : 3,3*(4,275+3,985+4,0)-

2,4*(1,7+1,03+1,065+1,04+1,68)

24,82200

0,25*(2,4*2+1,7+1,03)+0,2*(2,4*2+1,065)+0,22*(1,04+1,68) 3,65390

04 chodba : 3,3*(5,15+2,16+5,65)-1,8*2,0-0,9*2,0-0,3*2,2 36,70800
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 897,89
1 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 5,00000 334,00 1 670,00

2 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 4,00000 469,00 1 876,00

3 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 15,00000 431,00 6 465,00

4 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,00000 56,00 560,00

5 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 20,00000 16,00 320,00

6 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

6 m

t 0,01400 492,00 6,89

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 757,09
7 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 

2,8 mm

m 8,00000 289,00 2 312,00

8 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 

3,5 mm

m 18,00000 350,00 6 300,00

9 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 

3,4 mm

m 13,00000 296,00 3 848,00

10 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 

4,2 mm

m 7,00000 359,00 2 513,00

11 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm

m 8,00000 29,00 232,00

12 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm

m 18,00000 39,00 702,00

13 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm

m 13,00000 49,00 637,00

14 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm

m 7,00000 82,00 574,00

15 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 10,00000 148,00 1 480,00

16 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 6,00000 162,00 972,00

17 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 4,00000 184,00 736,00

18 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 46,00000 14,00 644,00

19 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 46,00000 17,00 782,00

20 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 

m

t 0,05600 448,00 25,09

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 009,05
21 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 

1/2

soubor 6,00000 295,00 1 770,00

22 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 4,00000 186,00 744,00

23 725980122 Dvířka 15/20 kus 2,00000 246,00 492,00

24 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 6 m

t 0,00600 509,00 3,05

Díl: OST Ostatní 7 920,00
25 OST-R1 Napojení na stávající ležatou kanalizaci ks 2,00000 3 960,00 7 920,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Restaurace Adéla

ZTI
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Díl: _16 1. Elektroinstalace 534 292,22
1 1 Vodič CY4 žl.zel. Včetně svorek m 380,00000 32,83 12 475,40

2 2R Vodič CY6 žl.zel. Včetně svorek m 140,00000 36,18 5 065,20

3 3 Kabel CYKY 4x35 m 25,00000 570,00 14 250,00

4 4 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 m 1 350,00000 40,63 54 850,50

5 5 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 m 1 040,00000 46,98 48 859,20

6 6 Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0 m 890,00000 49,13 43 725,70

7 7 Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d0 m 60,00000 171,00 10 260,00

8 8 Kabel H07RN-F 5x4 m 30,00000 81,31 2 439,30

9 9        Trubka tuhá PVC o20, bezhalogenová, včetně příchytek m 240,00000 42,91 10 298,40

10 10 Trubka tuhá PVC o25, bezhalogenová,  včetně příchytek m 330,00000 45,09 14 879,70

11 11 Trubka tuhá PVC o40, bezhalogenová,  včetně příchytek m 100,00000 52,24 5 224,00

12 12 Trubka ohebná PVC o20, bezhalogenová,  vysoká pevnost m 40,00000 29,44 1 177,60

13 13 Trubka ohebná PVC o25, bezhalogenová,  vysoká pevnost m 60,00000 31,22 1 873,20

14 14 Trubka ohebná PVC o40, bezhalogenová,  vysoká pevnost m 40,00000 37,53 1 501,20

15 15 MARS žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a 

příslušenství

m 80,00000 503,23 40 258,40

16 16 Krabice přístrojová KP68 ks 57,00000 68,91 3 927,87

17 17 Krabice rozvodná KR 68 ks 25,00000 73,00 1 825,00

18 18 Krabice rozvodná KR 97 ks 5,00000 84,07 420,35

19 19 Krabice do vlhka ACIDUR ks 10,00000 112,54 1 125,40

20 20 Krabice KO 68 ks 25,00000 69,52 1 738,00

21 21 Řídící jednotka controler - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, 

DODÁVKA SVÍTIDEL

ks 0,00000 0,00 0,00

22 22 Přeprogramování ústředen osvětlení - NENÍ SOUČÁSTÍ 

NABÍDKY, DODÁVKA SVÍTIDEL

hod 0,00000 0,00 0,00

23 23 Vypínač vačkový 3f 25A/400V ks 2,00000 492,94 985,88

24 24 Tlačítko stmívatelné, regulovatelné, IP20 - NENÍ SOUČÁSTÍ 

NABÍDKY, DODÁVKA SVÍTIDEL

ks 0,00000 0,00 0,00

25 25 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 45,00000 180,50 8 122,50

26 26 Dvoj zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 3,00000 371,03 1 113,09

27 27 Podlahový krabice (2x230V+1x230V s 3stupněm přep 

ochrany + rezerva pro 2xRJ45)

ks 3,00000 6 061,00 18 183,00

28 28 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 10,00000 55,55 555,50

29 29 Svorka hl. pospojování ks 1,00000 590,00 590,00

30 30 Rozvaděč KR-V dle schéma ks 1,00000 179 364,00 179 364,00

31 31 Rozvaděč ovládání osvětlení – 8x tlačítko stmívatelné - NENÍ 

SOUČÁSTÍ NABÍDKY, DODÁVKA SVÍTIDEL

ks 1,00000 0,00 0,00

32 32 Doplnění rozvaděče RH ks 1,00000 18 576,00 18 576,00

33 33 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS m2 2,00000 2 395,00 4 790,00

34 Pol__0034 Podružný materiál, PPV - 8% % 1,00000 25 837,83 25 837,83

Díl: _17 2. Svítidla 0,00

Položkový rozpočet 
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S: W300199..

O: 25

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Restaurace Adéla

EI

35 34 A1 – svítidlo 54W, ML-LG/UD 54WR8K3, 3000K, IP20, 

stmívatelné, IK07, 4970lm, 1156x60x144 včetně závěsů a 

příslušenství - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, DODÁVKA 

SVÍTIDEL

ks 21,00000 0,00 0,00

36 35 A2 – svítidlo 108W, ML-LG/UD 108R8K3, 3000K, IP20, 

stmívatelné, IK07, 9940lm, 2299x60x144 včetně závěsů a 

příslušenství - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, DODÁVKA 

SVÍTIDEL

ks 27,00000 0,00 0,00

37 36 A3 – svítidlo 162W, ML-LG/UD 162WR8K3, 3000K, IP20, 

stmívatelné, IK07, 14910lm, 3442x60x144 včetně závěsů a 

příslušenství - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, DODÁVKA 

SVÍTIDEL

ks 27,00000 0,00 0,00

38 37 NO – SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/PŘISAZENÉ 3W/1HOD, 

VČETNĚ ZDROJE A PIKTOGRAMU  - NENÍ SOUČÁSTÍ 

NABÍDKY, DODÁVKA SVÍTIDEL

ks 11,00000 0,00 0,00

39 Pol__0039 Podružný materiál, PPV - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, 

DODÁVKA SVÍTIDEL

0,08 0,00000 0,00 0,00

Díl: _18 3. HZS 98 250,00
40 38 Demontáže stáv el.instalace hod 50,00000 250,00 12 500,00

41 39 Napojení na stávající rozvody, úprava rozvodů hod 10,00000 300,00 3 000,00

42 40 Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT hod 15,00000 300,00 4 500,00

43 41 Koordinace profesí SLP hod 20,00000 300,00 6 000,00

44 42 Identifikace stávajících rozvodů a rozvaděčů hod 15,00000 300,00 4 500,00

45 43 Zajistění stávajících kabelů které zůstavenou i v průběhu 

stavby funkční,napojení ze stáv.rozvaděče pro areál

hod 10,00000 300,00 3 000,00

46 44 Stanovistku TIČR včetně protokoluj - NA ZÁKLADĚ 

POŽADAVKU INVESTORA STANOVISKO TIČR 

ZRUŠENO PRO RESTAURACI ADÉLA NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ZHOTOVITELE

hod 0,00000 0,00 0,00

47 45 Demontáž stávajícího rozvaděče R03/K hod 10,00000 250,00 2 500,00

48 46 Demontáž stávajícího rozvaděče RK-V hod 10,00000 250,00 2 500,00

49 47 Demontáž stávajícího rozvaděče ovládání Vzt hod 10,00000 250,00 2 500,00

50 48 Autorizované měření osvětlení včetně protokolu - NENÍ 

SOUČÁSTÍ NABÍDKY, DODÁVKA SVÍTIDEL

hod 0,00000 0,00 0,00

51 49 Stavební přípomoci (řezání, vrtání, sekání, dřážkování) hod 25,00000 250,00 6 250,00

52 50 Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště hod 20,00000 250,00 5 000,00

53 51 Doprava a mimostaveništní přesuny hod 30,00000 250,00 7 500,00

54 52 Jiné úkony a práce nespecifikované projektem hod 20,00000 300,00 6 000,00

55 53 Výrobní projektová dokumentace - NA ZÁKLADĚ 

POŽADAVKU INVESTORA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

ZHOTOVITELE

hod 0,00000 0,00 0,00

56 54 Projektová dokumentace skutečného provedení hod 20,00000 500,00 10 000,00

57 55 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 45,00000 500,00 22 500,00
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27 

DOPLNĚNÍ EI V POKOJÍCH SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 2.1.2020 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Změny EI v pokojích a kuchyni a chodby. V rozpočtu nejsou místnosti u 2.33 sociál v této 

oblasti.(vyznačeno zeleně v příloze) Dále nejsou žlaby k rozvodům na střeše k chladícím jednotkám. 

Zdůvodnění změn: 

Změny EI dle dohody bude každá sekce samostatně každé podlaží samostatně. Okruhy osvětlení 

chodeb ovládání z recepce, 100%, svítí 1/3 , svítí 2/3.Samostatně led pásky nad dveřmi do místností 

na časový spínač. Z toho vyplívají další úpravy viz příloha zápis. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  967.813,75  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č.18 ze dne 1.11.2019  

3) Zápis z jednání o kompletnosti a doplnění EI 

4) Podklad xls. pro určení 8% podružného materiálu 
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Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
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                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27 

DOPLNĚNÍ EI V POKOJÍCH SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 2.1.2020 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            xxxxxxxxxxxxxx 

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                  xxxxxxxxxxxxx 

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

ZL 27

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

27 0,00 967 813,75 967 813,75 100

27.E - Chodby 0,00 601 961,09 601 961,09 62

Za zhotovitele

Doplnění EI - Kuchyně a pokoje

Sekce E Chodby

967 813,75

0,00

967 813,75

0,00

Doplnění EI - Kuchyně a pokoje

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Celkem

967 813,75

0,00

967 813,75
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27.E - Kuchyně 0,00 28 969,64 28 969,64 3

27.E - Sekce E 0,00 336 883,02 336 883,02 35

0,00 967 813,75 0,00 967 813,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 896 999,11 93

3 HSV 1 905,47 0

3 HSV 45 000,00 5

4 HSV 0,00 0

5 HSV 11 909,17 1

6 HSV 12 000,00 1

Cena celkem 967 813,75 100

Sekce E dodatek

Dvoulůžkové pokoje 

129,131,133,135,137,139,141,119,121,

122,123,124, 225, 224, 223, 222, 221, 

220, 21

HZS

Celkem za stavbu

Elektroinstalace

Atypický pokoj 120,228,229,230

HZS

Jednolůžkové pokoje 

143,144,145,146,147,148,149, 128, 

130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 219

Kuchyně a chodby
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S: W300199..

O: 27

R: 27.E - Chodby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Elektroinstalace 576 146,45
1 Pol__7 Kabel CXKH-R-O 3x1,5  B2ca s1 d0 m -750,00000 40,63 -30 472,50

2 Pol__9 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 m 40,00000 46,98 1 879,20

3 Pol__23 Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0 m 750,00000 49,13 36 847,50

4 Pol_200 Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0 m     450,00000 165,00 74 250,00

5 Pol_220 Doplnit 5x3/32A do RK ks    1,00000 6 120,00 6 120,00

6 Pol_252 Krabice 310x240x60 , pod lamino objekt A+C ks    91,00000 396,00 36 036,00

7 Pol_265 Soumrakové čidlo ks    1,00000 2 376,00 2 376,00

8 Pol_221 Rozvaděč R03/06 úprava a doplnění dle schéma včetně 

požární odolnosti EI30DP1 Sm

ks    1,00000 226 434,00 226 434,00

9 Pol__38 Rozvaděč R03/08 dle schéma ks -1,00000 103 104,50 -103 104,50

10 Pol__38a Rozvaděč R03/08 dle schématu - úprava původního ks 1,00000 150 644,00 150 644,00

11 Pol__39 Rozvaděč R03/09 dle schéma ks -1,00000 122 169,35 -122 169,35

12 Pol__39a Rozvaděč R03/09 dle schéma - úprava původního ks 1,00000 180 536,20 180 536,20

13 Pol__40 Rozvaděč R03/10 dle schéma ks -1,00000 147 010,65 -147 010,65

14 Pol__40a Rozvaděč R03/10 dle schéma - úprava původního ks 1,00000 224 152,50 224 152,50

15 Pol__41 Rozvaděč R03/11 dle schéma ks -1,00000 61 078,75 -61 078,75

16 Pol__41a Rozvaděč R03/11 dle schéma již ve výrobě nelze zrušit ks 1,00000 60 070,40 60 070,40

17 Pol__94 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 40 636,40 40 636,40

Díl: 3 Atypický pokoj 120,228,229,230 1 905,47
18 Pol__52 Krabice přístrojová KP68 ks 4,00000 68,91 275,64

19 Pol__59 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -4,00000 381,80 -1 527,20

20 Pol__59 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 8,00000 381,80 3 054,40

21 Pol__72 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 102,63 102,63

Díl: 4 Jednolůžkové pokoje 

143,144,145,146,147,148,149, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 140, 142, 219

0,00

22 Pol__75 Krabice přístrojová KP68 ks 0,00000 68,91 0,00

23 Pol__81 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 16,00000 381,80 6 108,80

24 Pol__81 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -16,00000 381,80 -6 108,80

25 Pol__94 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 0,00 0,00

Díl: 5 Dvoulůžkové pokoje 

129,131,133,135,137,139,141,119,121,122,12

3,124, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 21

11 909,17

26 Pol__105 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks 50,00000 381,80 19 090,00

27 Pol__105 Vypínač 1pol. Se signálkou,  IP20, nadstandartní typ, kovové 

tělo, bílá barva, včetně rámečku

ks -25,00000 381,80 -9 545,00

28 Pol__96 Krabice přístrojová KP68 ks 25,00000 68,91 1 722,75

29 Pol__119 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 641,42 641,42

Díl: 6 HZS 12 000,00
30 Pol__125 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 20,00000 500,00 10 000,00

31 Pol_270 Nové připojení stávajícího rozvaděče R-Terasa hod   4,00000 500,00 2 000,00

Položkový rozpočet 
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Doplnění EI - Kuchyně a pokoje

Sekce E Chodby
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S: W300199..

O: 27

R: 27.E - Kuchyně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Elektroinstalace 12 969,64
1 Pol__7 Kabel CYKY 3Jx1,5  - odpočet chodba 1NP m -181,00000 34,40 -6 226,40

2 Pol__7a Kabel CYKY 3Jx1,5  - nová čidla na chodby m 140,00000 34,40 4 816,00

3 Pol__9 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 130,00000 40,32 5 241,60

4 Pol_450 Pohybové čidlo ks    3,00000 1 500,00 4 500,00

5 Pol__75 Infrapasivní čidlo ks 5,00000 781,10 3 905,50

6 Pol__94 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 732,94 732,94

Díl: 3 HZS 16 000,00
7 Pol_222 Koordinace s projektem Adéla - rozvody hod   20,00000 300,00 6 000,00

8 Pol_223 Koordinace rozvodů hod   10,00000 300,00 3 000,00

9 Pol__112 Stavební přípomoci (řezání, vrtání, sekání, dřážkování) hod 20,00000 250,00 5 000,00

10 Pol__119 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 4,00000 500,00 2 000,00

Položkový rozpočet 
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Kuchyně a chodby

Stránka 4 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199..

O: 27

R: 27.E - Sekce E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Elektroinstalace 307 883,02
1 Pol__1 Vodič CY4 žl.zel. m 40,00000 32,83 1 313,20

2 Pol__2 Vodič CY6 žl.zel. m 100,00000 36,18 3 618,00

3 Pol__3 Vodič CY10 žl.zel. m 30,00000 44,04 1 321,20

4 Pol__7 Kabel CXKH-R-O 3x1,5  B2ca s1 d0 m 220,00000 40,63 8 938,60

5 Pol__8 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 m 320,00000 40,63 13 001,60

6 Pol__9 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 m 540,00000 46,98 25 369,20

7 Pol__10 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 m 125,00000 59,44 7 430,00

8 Pol_200 Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0 m     80,00000 165,00 13 200,00

9 Pol__11 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek m 90,00000 42,91 3 861,90

10 Pol__12 Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek m 250,00000 45,09 11 272,50

11 Pol__13 Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek m 50,00000 52,24 2 612,00

12 Pol__14 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost m 40,00000 29,44 1 177,60

13 Pol__15 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost m 60,00000 31,22 1 873,20

14 Pol__16 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m 20,00000 37,53 750,60

15 Pol__85 4 – Kabelový žlab drátěný 100/50 vč.příslušenství m 40,00000 290,53 11 621,20

16 Pol__19 Svítidlo LED do 50W, IP20, přisazené, mřížka, včetně 

příslušenství

ks 38,00000 2 388,22 90 752,36

17 Pol__21 NO - SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VCETNE PIKTOGRAMU ks 4,00000 994,37 3 977,48

18 Pol__25 Krabice přístrojová KP68 ks 36,00000 68,91 2 480,76

19 Pol__26 Krabice rozvodná KR 68 ks 25,00000 73,00 1 825,00

20 Pol__27 Krabice rozvodná KR 97 ks 10,00000 84,07 840,70

21 Pol__28 Krabice do vlhka ACIDUR ks 15,00000 112,54 1 688,10

22 Pol__29 Krabice KO 68 ks 10,00000 69,52 695,20

23 Pol__30 spínač č.1, bílý, IP20 ks 6,00000 177,28 1 063,68

24 Pol__58 spínač č.5, bílý, IP20 včetně rámečků ks 8,00000 205,70 1 645,60

25 Pol_260 Podružná ekvipotenciální přípojnice  kr. 200x150 p.om. 

včetně přípojnnice PE a PA

ks    3,00000 580,00 1 740,00

26 Pol__33 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 30,00000 180,50 5 415,00

27 Pol__78 Zásuvka dvojitá 230V/16A,  nadstandartní typ, kovové tělo, 

bílá barva, včetně rámečku

ks 40,00000 371,03 14 841,20

28 Pol__34 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 20,00000 55,55 1 111,00

29 Pol__81 Svorka hl. pospojování ks 2,00000 590,00 1 180,00

30 Pol_261 Rozvaděč R03-11 dle schéma dle dohody s investorem a 

TDI byl tento rozvaděč odstraněn,již je obsažen v sekci E 

chodby

ks    0,00000 60 150,00 0,00

31 Pol_262 Rozvaděč R228 dle schéma ks    1,00000 53 530,00 53 530,00

32 Pol__93 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS m2 1,00000 2 395,00 2 395,00

33 Pol__43 Podružný materiál, PPV Kč    1,00000 15 341,14 15 341,14

Díl: 3 HZS 29 000,00
34 Pol__105 Koordinace profesí SLP hod 10,00000 300,00 3 000,00

35 Pol__102 Demontáže stáv el.instalace hod 10,00000 250,00 2 500,00

36 Pol__112 Stavební přípomoci (řezání, vrtání, sekání, dřážkování) hod 30,00000 250,00 7 500,00

37 Pol__113 Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště hod 10,00000 250,00 2 500,00

38 Pol__114 Doprava a mimostaveništní přesuny hod 10,00000 250,00 2 500,00

39 Pol__117 Projektová dokumentace skutečného provedení hod 2,00000 500,00 1 000,00

Položkový rozpočet 
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Sekce E dodatek
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S: W300199..

O: 27

R: 27.E - Sekce E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Doplnění EI - Kuchyně a pokoje

Sekce E dodatek

40 Pol__119 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 20,00000 500,00 10 000,00
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