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Č.j.: 4285/SFDI/340153/2955/2020
CES SFDI 32/2019/1
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.9.2019 
(dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Se sídlem: 		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený: 		Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
IČO: 			70856508
DIČ:			CZ70856508
Bankovní spojení: 	XXXXX
číslo účtu: 		XXXXX
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: _GoBack]
a

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Se sídlem: 		Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 
Zastoupená: 		Romanem Pipasikem, jednatelem
IČO: 			04543181
DIČ: 			CZ04543181
Bankovní spojení: 	XXXXX
číslo účtu: 		XXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249405

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dále v souladu s odst. 5.9, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 a 10.4 Smlouvy, tento dodatek č. 1.

Článek I.
Předmět Dodatku

1.1 V průběhu plnění předmětu Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve změnových listech uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

1.2 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se cena díla, která byla stanovena dle 
článku III. (Cena díla) Smlouvy, tímto Dodatkem zvyšuje o částku 195.559,57 Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátpět tisíc pětsetpadesátdevět korun českých a padesát sedm haléřů), celková cena díla tedy činí částku 2.788.256,35 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedmsetosmdesátosm tisíc dvěstěpadesátšest korun českých a třicetpět haléřů).
1.3 Objednavatel a zhotovitel společně prohlašují, že ve smyslu odst. 5.9 Smlouvy  byly zhotovitelem objednateli způsobeny škody. Zhotovitel konstatuje, že objednateli vzniklo právo na odstranění škody na náklady zhotovitele. Zhotovitelem byly způsobeny objednateli následující škody, pro jejichž odstranění vynaložil objednatel následující náklady: 

a) Škoda na výtazích, blíže viz záznam ve stavebním deníku ze dne 3.12.2019 a 16.12.2019. Náklady na vyčištění výtahů, odstranění stěrkové hmoty z výtahových dveří budou vyčísleny po odstranění škod odbornou společností a následně bezodkladně písemně oznámeny zhotoviteli. Zhotoviteli bude objednavatelem vystavena faktura se splatností 7 dnů.
b) Škoda na kulovém kohoutu DN 32 pro Belimo, blíže viz záznam ve stavebním deníku ze dne 2.12.2019 jež si vyžádala náklady ve výši 19.170 Kč bez DPH, na uvedenou částku bude objednavatelem zhotoviteli vystavena faktura se splatností 7 dnů.
c) Škoda spočívající v dalších nákladech vynaložených na zajištění koordinátora BOZP v důsledku prodloužení doby zhotovení díla (prodloužení doby realizace díla), blíže viz záznam ve stavebním deníku ze dne 20.2.2020, ve výši 10.000 Kč bez DPH, na uvedenou částku bude objednavatelem zhotoviteli vystavena faktura se splatností 7 dnů.

(dále výše uvedené společně jako „Pohledávky“)

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že vzájemně vynaloží veškerou součinnost k tomu, aby výše uvedené Pohledávky byly po jejich splatnosti započteny oproti ceně díla stanovené v odst. 3.1 Smlouvy, přičemž se zavazují uzavřít dohodu o započtení pohledávek.

Článek II.
Závěrečná ustanovení Dodatku
2.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2.2 Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní tento Dodatek prostřednictvím registru smluv.
2.3 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto Dodatku.


2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č.1 až 6



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	V Praze dne …………………………
	V Praze dne ……………………..

	……………………………………………
	………………………………………………

	Státní fond dopravní infrastruktury
	BUILDER CONSTRUCTION s.r.o.

	Ing. Zbyněk Hořelica
	Romam Pipasik

	ředitel
	jednatel
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