Časový harmonogram prací

Akce: Rekonstrukce zeleně v areálu 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek
Termín zahájení prací: 9.3.2020 
Termín kácení dřevin dle PD   od 10.3.-31.3.2020

Termín výsadeb a založení trávníku 1.4.- 29.6.2020
Požadovaný termín dokončení všech dodávek: 29.6.2020 
Ing.Jiří Ševčík
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