
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 kotel na biomasu 2165,38 dny 28.2. 20 1.2. 26

2 podepsání SoD 0 dny 28.2. 20 28.2. 20

3 předání projektové
dokumentace a časového
plánu

60 dny 15.3. 20 14.5. 20

4 převzetí staveniště 0 dny 15.3. 20 15.3. 20

5 zřízení staveniště 14 dny 15.3. 20 29.3. 20

6 zemní a stavební práce 180 dny 29.3. 20 25.9. 20

7 dodávka a instalace kotle 150 dny 5.6. 20 2.11. 20

8 kotelna 120 dny 6.7. 20 3.11. 20

9 sklad paliva 200 dny 11.5. 20 27.11. 20

10 instalace 150 dny 6.7. 20 3.12. 20

11 školení zaměstnanců 21 dny 1.12. 20 22.12. 20

12 individuální zkoušky 30 dny 6.12. 20 5.1. 21

13 příprava na komplexní
vyzkoušení

7 dny 5.1. 21 12.1. 21

14 komplexní vyzkoušení 14 dny 13.1. 21 27.1. 21

15 test A 7 dny 20.1. 21 27.1. 21

16 komplexní zkouška 3 dny 28.1. 21 31.1. 21

17 předběžné převzetí díla
PAC

0 dny 1.2. 21 1.2. 21

18 předání vyklizení staveniště 0 dny 14.2. 21 14.2. 21

19 ověřovací provoz 181 dny 1.2. 21 1.8. 21

20 test B 364 dny 1.2. 22 31.1. 23

21 konečné převzetí díla
-technologická část

0 dny 1.2. 23 1.2. 23

22 konečné převzetí díla
-technologická část s 36
měs. Zárukou

0 dny 1.2. 24 1.2. 24

23 konečné převzetí díla -s
60 měs. Zárukou

0 dny 1.2. 26 1.2. 26
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