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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. E633-S-1643/2016 

č. zhotovitele: 56/2016 
na realizaci:    
 

„Oprava zastávky Lužná u Vsetína“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění. 

Čl. I. Smluvní strany 
1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………. 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

B.H.S. BOHEMIA a.s. 

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00 

IČ: 267 82 014, DIČ: CZ26782014 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246 

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. ………………………. 

 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

B.H.S. BOHEMIA a.s. 

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8 

 
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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I. 

Dne 25. 5. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1643/2016 (č. zhotovitele: 56/2016) (dále 
též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Lužná u Vsetína.  

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je její nedílnou součástí.  

SO 01 – zpevněné plochy u budovy zastávky 
Vícepráce: 
• 1.01 - oprava schodů, zdi, zpevněné plochy 

Po přesném zaměření na místě byl navýšen rozsah vyspravení stupňů. Stávající úprava byla nahrazena osekáním 
nášlapných ploch, vyrovnáním sanační stěrkou a následně druhou vrstvou stěrky s osazením pozinkovaných 
rohových profilů zajišťujících rovnou a pevnou hranu stupně.  
Vzhledem ke stavu podkladní konstrukce zdi byl změněn technologický postup, bylo zvoleno osekání a zarovnání 
podkladu, na který byl následně ve dvou vrstvách proveden cementový postřik s polymerovou přísadou.  
• 1.04 – betonová šachta 

Byla obnovena zabetonovaná průběžná betonová kanalizační šachta průměru 625mm na trase od přístupové ulice 
směrem k nástupišti, kdy došlo k zvýšení šachty o betonový prstenec a osazení nového poklopu s rámem. Před 
provedením těchto oprav bylo zajištěno tlakové čištění a monitoring potrubí. 
• 1.05 – oprava dešťové vpusti 

Došlo k opravě betonového koryta podél objektu a obnovení třetí vpusti na rohu budovy zastávky napojené přes 
kameninovou troubu, která byla popraskaná. 
• 1.06 – zpevněná plocha 

Z důvodu výškového vyrovnání bočního chodníku pro provozní pracovníky, bylo provedeno  zvýšení úrovně 
chodníku, aby byl umožněn bezbariérový přístup ke vstupu do objektu. Z toho důvodu bylo nutno osadit obrubníky 
a volný prostor k oplocení doplnit tříděnou zeminou. 
 
 
Méněpráce: 
• 1.11 – oprava schodů, zdí, zpevněná plocha 

Bylo upuštěno od řešení opravy podlahové konstrukce  dle projektové dokumentace z důvodu nově zjištěného stavu 
přímo na staveništi Nebyla provedena vrstvená betonáže stupňů z důvodu trvanlivosti a rizika nedokonalého spojení 
staré a nové vrstvy. Vzhledem ke stavu podkladní konstrukce zdi byl změněn technologický postup. Technologie dle 
PD s použitím sklotextilní síťoviny a sanačního lepidla byla změněna. Důvodem změny byl fakt, že po čase  by opět 
i přes tato opatření došlo obnovení prasklin. 
• 1.12 – oprava schodů, zdí, zpevněná plocha 

Část původního zábradlí není třeba obnovovat, tomuto účelu slouží dostatečné oplocení sousedního pozemku. 
Ocelové sloupky byly odstraněny a plocha pod zábradlím zarovnána betonovou mazaninou. Výměry použitého 
dřeva, nátěrů a prací spojených s touto změnou byly o tuto část sníženy. 
• 1.13 – oprava schodů, zdí, zpevněná plocha 

Původní nájezdová ocelová plošina umístěná na schodišti nebude opravena z důvodu špatného technického stavu – 
neopravitelnosti. 
• 1.16 – zpevněná plocha 

Plocha zámkové dlažby byla zmenšena po domluvě s majitelem sousedního pozemku, který využívá stejnou 
přístupovou cestu ve svém vlastnictví a v místě  vjezdu na pozemek dochází k přejezdu zpevněné plochy z dlaždic 
50x50. Vzhledem k velmi dobrému technickému stavu části zpevněné plochy bylo rozhodnuto, že stávající dlážděná 
plocha z dlaždic 50/50 bude zachována a bude proveden odpočet plochy. 
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SO 02 – zpevněné plochy na nástupišti: 
Vícepráce: 
• 2.01 - oprava schodů, zdi, zpevněné plochy 

Po zjištění skutečného stavu stávajícího betonového žlabu /popraskání, propadení/, kdy není možno obnovit jeho 
funkci, musí dojít k jeho nahrazení novým odvodňovacím žlabem, včetně nového napojení na trasu stávající 
kanalizace kolejového spodku, která vede podél kolejiště. 
Pro revizní činnost nutno obnovit kontrolní šachtu na stávající kanalizaci v místě napojení odvodnění od objektu 
zastávky na kanalizaci kolejového spodku /viz SO 01/, doplnění terénních úprav v místě původní zpevněné plochy, 
došlo k doplnění o obrubník, jako ukončení zpevněné plochy,  
 
Méněpráce : 
• 2.12 - oprava schodů, zdi, zpevněné plochy 

Rozsah zpevněné plochy byl zmenšen z důvodu snížení finančního rozsahu v souvislosti se zrušením původního 
betonového odvodňovacího žlabu. 

 
 
Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky následovně: 

Celková cena díla po změně bez DPH: 897 622,68 Kč 

   slovy: osmsetdevadesátsedmtisicšestsetdvacetdva korun českých a šedesátosm haléřů bez DPH. 

 

II. 

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené. 

 

V Olomouci dne 12. 12. 2016       V Olomouci dne 12. 12. 2016 

 za objednatele        za zhotovitele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   B.H.S. BOHEMIA a.s. 

 

 

 

………..………………………….                                      ………………………………. 

            Ing. Ladislav Kašpar              Bc. Jana Štůlová 
                      Ředitel                                                                             člen představenstva 
    Oblastní ředitelství Olomouc   
 
 

 

 

 

      


	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
	č. E633-S-1643/2016

