
DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo 
č.j objednatele115V01300BE14- 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012
č.j. zhotovitele 1206012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č.3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013
název akce:  Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Litovelské Pomoraví “Dům přírody Litovelského Pomoraví”
OBJEDNATEL:
Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu 

se sídlem:  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 18228011/0710
IČ: 62933591




DIČ: neplátce

telefon: XXXXXX




fax: XXXXX
ZHOTOVITEL: 
COMMODUM spol. s r.o.
se sídlem: Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice

kontaktní adresa: Železniční 4, 772 00 Olomouc

zastoupená: xxxxx, jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx, obchodní ředitel

Spis. značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 4000702-801/0100
IČ: 465 77 238



            DIČ: CZ 465 77 238

telefon: XXXXX



uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo
I. 
1.1.  Obě smluvní strany se dohodly na aktualizaci časového Harmonogramu postupu provedení díla včetně termínu předání dokončeného díla, který je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. 

1.2.  Na základě této aktualizace se mění článek 3, odst. 3.1 z důvodu nabytí účinnosti smlouvy v zimních měsících, v klimaticky nejméně vhodných pro realizaci monolitických konstrukcí (základy, výkopy atd.), tak aby byly dodrženy technologické postupy a byla zaručena kvalita díla požadovaná dle smlouvy o dílo včetně záruk, dále v důsledku zastavení prací na komunikacích a řešení nesrovnalostí ve výkazu výměr (viz Dodatek č.4 smlouvy o dílo) a v důsledku pozdního získání nezbytných rozhodnutí pro realizaci předmětu smlouvy, tj. nabytí právní moci  rozhodnutí ze dne 4.7.2013 (2.8.2013 nabytí právní moci) ve věci umístění stavby DPLP – zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví „Rajská zahrada“, rozhodnutí ze dne 8.8.2013 (13.8.2013 nabytí právní moci) ve věci povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v rámci stavby a  rozhodnutí ze dne 9.12.2013 (8.1.2014 nabytí právní moci)  ve věci povolení k nakládání s vodami „Zdroj vody – kopaná studna na p.č. 1605/1 k.ú. Horka nad Moravou takto:

Předání kompletního díla proběhne nejpozději do 30.6.2014.
II.
2.1.   Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž  tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
2.2.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny. 
2.3. 
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

	V Praze dne 15.1.2014
	
	 Ve Valašské Bystřici dne 15.1.2014

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	xxxxx

	ředitel
	
	jednatel společnosti 
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