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ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 11/133 Nový Rychnov - průtah“, číslo
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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní stranyj referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
technických:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
	IČO:
DIČ:
	42767377 CZ42767377


(dále jen „Objednatel“)Č, účtu:

a
	Zhotovitel:
	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

	se sídlem:
	Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

	zastoupený:
	, předseda představenstva



	Bankovní spojení:
	KB a. s.


zapsán v obchodním rejstříku vedené u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:

Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel' )
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Z důvodu sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné projektové dokumentace ve společném územním a stavebním řízení (DÚSP), na základě dodatečného požadavku Městyse Nový Rychnov na vybudování sdružené dešťové kanalizace a tím nutnosti zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 11/133 Nový Rychnov - průtah“, číslo smlouvy objednatele: 44/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl, číslo smlouvy zhotovitele 190043, ze dne 13. 3. 2019 (dále SoD) tento Dodatek č. 1.
Článek 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně stávající SoD v Článku 2 Předmět smlouvy, odstavci 2.1., a to tak, že písm. a) včetně odrážek se ruší a nahrazuje novým ujednáním
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění v rozsahu
· vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnicevčetně návrhu variant rekonstrukce vozovky;
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DÚSP);
· zajištění pravomocného společného povolení (ÚR+SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh;
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;
2.2. V této souvislosti popis plnění v Článku 2 stávající SoD má přednost před popisem předmětu plnění v Příloze č. 1 Technické podmínky stávající SoD.
2.3. V této souvislosti cena za provedené práce v Článku 4 odst. 4.1. stávající SoD zůstává beze změn s tím, že v Příloze č. 2 Kalkulace projekčních prací stávající SoD se název položky pořadové č. 3 „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení“ oceněna hodnotou 169.350 Kč bez DPH nahrazuje novým popisem „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení“. Ocenění této položky zůstává beze změn.
2.4. Z důvodu upřesnění míst plnění se v Článku 5 Způsob provádění díla a dodání díla
bod 5.12.
Místem plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
se ruší a nahrazuje novým bodem 5.12., který zní:
Místa plnění:
· pro předání dokumentace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
· místo stavby
Kraj Vysočina, k.ú. Nový Rychnovu silnice 11/133,
2.5. Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k této úpravě smlouvy:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 6 Placení a fakturace
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných
příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 103 480 Kč bez DPH, a 25 870 Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly, že nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury na dílčí část plnění dle bodu 6.1.1. zhotoviteli vzniká i po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, za již provedené práce na díle ke dni uzavření dodatku, a to v maximální výši 80.000,- Kč bez DPH.
2.6. Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k této úpravě smlouvy:
Článek 7 Smluvní pokuty
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.7. V návaznosti na rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k prodloužení termínů plnění tímto způsobem:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]V Příloze č. 1 — Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat:
do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dodatek č. 1 k SoD č. 44/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl	Stránka 3 z 4

Dokumentace DSP, včetně projednání dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat:do 105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚSP (koncept)
	do 2 měsíců od vyřešení financování nově budované kanalizace sloužící k odvedení veškerých povrchových vod jednak z komunikace a dále z chodníku a střešních svodů ze strany městyse Nový Rychnov, dle jednání ze dne 17. 12. 2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně 1Č a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 1 měsíce od odevzdání konceptu DÚSP



2.8. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Objednatel:Zhotovitel:
V Ostravě dne: 24.02.2020
předseda představenstva

0 6. 03. 2020
V Jihlavě dne:	
[bookmark: _GoBack]Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
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