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Číslo smlouvy objednatele: 010/19/146/03/01 Číslo smlouvy zhotovitele: 22-2019

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1
KUJCP01NFTHV

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOBa.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: VERTICO, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu. 222394527/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
ve vložce 23107

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště

Vedením stavby je pověřen: Ing. Daniel Kraus (autorizovaný inženýr v oboru geotechnika
číslo: 32 147)

Zástupce stavbyvedoucího: Kamil Petříček tel. č.

e-mail: vertico@vertico.cz
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Václav Šavr tel. č.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Silnice 11/160, k. ú. 
Horní Jílovice - řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem11, č. objednatele 
010/19/146/03/00, č. zhotovitele 22-2019 ze dne 13. 11. 2019 (dále jen „Smlouva") takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy" v platném znění:

lil. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Dílo bude dokončeno do 15. 3. 2020.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH

DPH 21%

6 475 090,45 Kč

1 359 768.99 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 834 859,44 Kč

Změnový list č. 1:

Cena bez DPH -112 081,91 Kč

DPH 21% - 23 537.20 Kč

Cena celkem včetně DPH -135 619,11 Kč

Nová cena:

Cena bez DPH 6 363 008,54 Kč

DPH 21% 1 336 231.79 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 699 240,33 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a 
zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Na základě žádosti zhotovitele byla prodloužena doba plnění. Objektivní důvody jsou řádně doloženy 
a zdokumentovány včetně zápisů do stavebního deníku.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. 

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.
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Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne
J' Š- Íůlí> V Ústí nad Labem dne . 1 8. 02. 2020

za objed natě le : za zhotovitele:

Ing. Pavel Martínek

Kamil Petříček
jednatel

Václav Šavr
jednatel

verticoA
VERTICO. s.r.o. řtyoéroaslc* mi" 4CM110 Ustl nad IjOsm

sídlo provoaovnv ■ HoresooflOonem adresa:
Prokopa Holétir 113/20 WS OJ Ottlo IV

IČ 272 9ft !48. alt CZ27296148 O

„Silnice 11/160, k. ú. Horní Jílovice - řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem“
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Změny stavby, odůvodnění víceprací -ZL 1

1)
V rámci KD dne 28.1. 2020 byla provedena kontrola masivu po odtěžení nestabilního horninového pilíře. 
Vzhledem k obnaženému stavu bylo možné konstatovat, že další odtěžování by bylo neefektivní. Autorský 
dozor projektu navrhl provedení kotevních prací ve vyšším rozsahu a to v počtu 24 ks injektovatelných 
kotevních tyčí min. 0 25 mm v dl. 2,5 m, upínané cemetovou směsí.

2)
Během odtěžení akumulačního prostoru byl obnažen poloskalní svah (v prostoru pod budoucí dynamickou 
bariérou), který vykazuje značnou náchylnost k erozi. Jedná se o nepředvídatelné zastižené podmínky. 
Autorský dozor projektu doporučue tuto část svahu o ploše 180 m2 zajistit pomocí ocelové sítě s PP 
georohoží, kotvenou pomocí injektovatelných tyčí pr. 32 mm, dl. 2,0 m, upínané cementovou směsí. Rastr 
prvků bude použit s roztečí 2x2 m + obvodové lano, tedy 71 ks. Spotřeba sítě bude činit 216 m2.


