
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Etapa I. Palackého 51 dny 09.03. 20 18.05. 20
2 frézování 3 dny 09.03. 20 11.03. 20
3 zhotovení vodovodu vč. přípojek 21 dny 12.03. 20 09.04. 20
4 oděžení stávajícího krytu 11 dny 25.03. 20 14.04. 20
5 VO 6 dny 08.04. 20 15.04. 20
6 deštová kanalizace 6 dny 13.04. 20 20.04. 20
7 konstrukčí vrstvy 5 dny 21.04. 20 27.04. 20
8 pokládka obrub 7 dny 21.04. 20 29.04. 20
9 MZK+KSC 3 dny 30.04. 20 04.05. 20
10 kryt parkovací stání a chodníků 10 dny 05.05. 20 18.05. 20
11 pokládka asfaltového krytu 3 dny 14.05. 20 18.05. 20
12 Etapa II. Palackého 29 dny 19.05. 20 26.06. 20
13 frézování 2 dny 19.05. 20 20.05. 20
14 odtěžení stávajícího krytu 6 dny 21.05. 20 28.05. 20
15 VO 4 dny 26.05. 20 29.05. 20
16 deštová kanalizace 4 dny 27.05. 20 01.06. 20
17 konstrukční vrstvy 3 dny 02.06. 20 04.06. 20
18 pokládka obrub 5 dny 05.06. 20 11.06. 20
19 MZK+KSC 3 dny 12.06. 20 16.06. 20
20 pokládka zámkové dlažby 4 dny 17.06. 20 22.06. 20
21 pokládka asfaltového krytu 3 dny 22.06. 20 24.06. 20
22 drobné dokončovací práce 2 dny 25.06. 20 26.06. 20
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