
Popis 14dní  14dní 14 dní 14dní 14dní 14dní

Květen

1.3.2020

Bourací práce

Stavební část

ZTI

VYT

VZT

Plyn

Silnoproudé rozvody

Slaboproudé rozvody

VRN

Stavební upravy objektu  č.p.59, Satalice

Březen Duben Červen Červenec Srpen
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14dní 14dní 14dní 14dní

Listopad Prosinec

Stavební upravy objektu  č.p.59, Satalice

Srpen Zaří Řijen
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