
NTM-PI/4379/2020

Dodatek Č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S274/2019-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.

l. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Mgr. Karlem KsandrenL enerálním ředitelem

DIÍ CZ00023299

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: EXCON a.s.
Sídlo: Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
jednající: Ing. Martinem Kovářem, členem ředstavenstva

IC: 00506729
DIČ: CZ00506729
Zapsaná : oddíl B, s.z. B88 u Městského soudu v Praze

(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavírají tento Dodatek Č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019, č. objednatele 274/2019 (dále
jen ,,Dodatek" a ,,Smlouva"). Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné
skutečnosti v průběhu provádění prací, na změně v ČI. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v
ČI. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. l).

Článek II.

V ČI. IT. - Předmět smlouvy odst. 2) se se mění z původního znění :
2) Dílem se rozumí statická repase ocelové konstrukce podhledu dopravní haly a další
související práce jako je celkový úklid dotčených prostor, zajištění všech souvisejících
bezpečnostních opatření, zpracování technologických postupů pro veškeré činnosti a rizika
(plán BOZP-PO), včetně požárního dohledu, systému kontroly a dále jak specifikováno
v Dokumentaci k provedení a zadání stavby zpracované ing. arch. Z. Žilkou z 12.2018, volná
příloha Č.1 Smlouvy, zhotovitelem, který natoto dílo poskytuje zárúkutak, jak je uvedeno v ČI.
VILI. smlouvy a příloze č. 2 Smlouvy (Výzva objednatele ze dne 9.5.2019) a oceněného
položkového výkazu výměr, příloha č. 3 Smlouvy.

l

1



Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí statická repase ocelové konstrukce podhledu dopravní haly a další
související pr&e jako je celkový úklid dotčených prostor, zajištění všech souvisejících
bezpečnostních opatřeni, zpracování technologických postupů pro veškeré činnosti a rizika
(plán BOZP-PO), včetně požárního dohledu, systému kontroly a dále jak specifikováno
v Dokumentaci k provedení a zadání stavby zpracované ing. arch. Z. Žilkou z 12.2018, volná
příloha Č.1 Smlouvy, zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku tak, jak je uvedeno v ČI.
VILI. smlouvy a příloze č. 2 Smlouvy (výzva objednatele ze dne 9.5.2019) a oceněného
položkového výkazu výměr, příloha č. 3 Smlouvy. Dílem se rozumí provedení stavebně
montážních prací tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Změnovým výkazem ze dne
27.1.2020, obsahujícím vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce, který je nedílnou
přílohou Č.1 Dodatku smlouvy a na toto dílo poskytuje zhotovitel smluvní záruku po dobu
60 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Vícepráce (dodatečné stavební práce) dané
uvedeným změnovým výkazem budou provedeny v jakosti a provedení ďi¢ ujednání
smlouvy ve znění Dodatku Č.1 Smlouvy.

Článek III.

V ČI. III. - Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. l) mění z původního znění:
l) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 563.676,- KČ vČetně DPH (slovy:
pětsetšedesáttři tisíce šestsetsedmdesátšest korun českých ). Cena za provedení díla bez DPH
Činí 465.848,- KČ, DPH ve výši 21% činí 97.828,- KČ. Cena každé jednotlivé položky obsahuje
všechny související náklady (režijní náklady, bezpečnostní opatřeni, doprava apod.) a je
popsána v cenové nabídce zhotovitele a oceněném položkovém výkazu výměr. Cenovou
nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové
nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a
zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Na nové závazné znění:
l) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 619.211,- KČ
včetně DPH (slovy: šestsetdevatenácttisícdvěstějedenáct korun českých). Cena bez DPH Činí
511.745,- KČ, DPH ve výši 21% činí 107.466,- KČ. Cena každé jednotlivé položky obsahuje
všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce
zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude
položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar
zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Rekapitulace cen bez DPH:
Cena dle smlouvy bez DPH 465.848,- KČ
Méněpráce - 19.900,- KČ
Vícepráce (dodatečné stavební práce) 65.797,- KČ
Nová cena díla ve mění Dodatku čekan bez DPH 511.745,- KČ
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Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019, č. objednatele 274/2019, nedotčené
tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah
tohoto Dodatku včetně nedílné přílohy Č.1, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek
smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnemjeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení.

4. Příloha č. l: Změnový výkaz ke dni 27.1.2019

V Praze dne ·^4 -2.1' Zc7 v Praze dne d? . L- to ío

NÁRODNÍTECHNICKÉ MUZEUP,1
170 78 PRAHA7, OSTELNÍ 42

obj ať zhotovitel
Národní tec ic muzeum EXCON a.s.
Mgr. Karel a dr Ing. Martin Kovář

generální ředit člen představenstva

"ÉXCON, as. ®
Sokobvská 187/203
190 00 praha 9, DiČ: CZ®506729
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Ing. arch. zdeněk Žilka, Hapkova 18, Praha 8 DODATEK SOD podhled EXCON_Příloha Č.1 12/2018

V

čáMka pro dílčí vícepráce méněpráce ČELKOVA čEM

- Kód položky ' Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Smluvní mna fakturaci k od%uhlamné odsouhlasené S&UTELLŇÉ poznámkac. · (celkem) FROVEDEHYČH %taklmowµ0
pol. - . , , , . . 1.12.2019 27.1.2020 27.1.2020 PRACÍ

ZMĚNOVÝ VÝKAZ pro Dodatek č. 1 Sod 274'2019 ke dni 27.".2020

akce: Oprava proskleného podhMu nad OH
NárMni technické mumum
Kostelní 42, Praha 7 '

investíoc Národní technické muzeum
Kostelní 42 , Praha 7

l'

l

l
VÝKAZ VÝMĚR -

.m.

tprojbktant.: Ing. Arch, Zdeněk Zilka
Klapkova 612118, Praha 8 .. ,

vypracoval: R. polišenský . """i
\Nad Šárkou 16, PRAHA 6

m

datum : prosinec 2018 "' ' '

CELKOVÁ REKAPITULACE :'"
W

1. Práce H S V 68 467,90 54 740,00 0,00 0,00 CA 7?7'
l

2. Práce P S V 294 601,85 153 680,00 225,00 -7 000,00 ¶ýµ¢

3. Bourací práce 39 966,00 27 006,00 4 410,00 0,00 44 u

4. Remesla a technologie 12 900,00 0,00 0,00 -12 900,00 (i,C0 uď

l

Celkem , 415 935,75 235 426,00 4 635,00 -19 900,00 AS,?5 ¶&5 744,75

výkaz stránka 1



Ing. arch. zdeněk Žilka, Kapkova 18, Praha 8 DODATEK SOD podhled EXCON_Příloha Č.1 12/2018

- Kód pobžky zkrácený popis M.j. Množství J.C, Smluvní cena čáMka pro dílčí vícepráce

" méněp,á,, ČELKOVA ¢ENÁ

"' (celkem) fakturaci k odsouhlasené odsouhlmné 3KUTEČNÉ ~

l

pol. 1.12.2019 27.1.2020 27.1.2020 PROVEDENVC H !PQznámkaPRACÍ

5. Zařízení staveniště ' % 2,0 8 318,72 4 044,00 0,00 tj j!u,ř · 2/4.77
6. Kompletační činnost % 1,5 6 239,04 0,00 ň (i :':W fNi
7. Inženýrská činnost % 1,5 6 239,04 6 066,00 0,00 t. :j'j M
8. Provozní viivy % 7,0 29 115,50 14 155,00 0,00 ,'jj¶¶',',á m %t}-5[]|
9. připojištění stavebníka na škodu ks 1,0 0,00 0,00 Ci IjQ u tjCř"""'

Celkem """ 465 848,04 259 691,00 4635,00 -19 900,00 450 mm 1M HZÁM

10. d p h - dle platné sazby % 21,0 97 828,09 54 535,11 973,35 -4 179,00 '4é'řT,44 4ů 1)8? 33

W W

"ředbézna cena celkem 563 676j13 314 226,11 5 608.,35 -24 079,0(i cm ?30 7YT

i

·'· I
L,

' 1, " Práce H S V

1. OCHRANNÉ KONSŤRUKCE 11 760,00 11 760,00 0,00 0,00 ll :uj.wj U.Qň'
- 2. DOKONČUJ C KONSTRUKCE 56 030,00 42 980,00 0,00 0,00 s$cxjw,ůň 1j ů%),Cj0

3. PRESUN HMOT 677,90 0,00 0,00 0,00 677.čKj. on-m

celkem 68 467,90 54 740,00 0,00 0,00 u tam

1. OCHRANNÉ KONSTRUKCE

Montáž ochrany z desek OSB na střechu pod meziskládku
1. 76251 - 2255 materiálu, Ozn. J03 2,0*3,0 m2 6,0 300 1 800,00 l 800,00 1 KK).00 0,00

Příplatek na rozřezání desek- doprava výtahem a na
2. R pdožka sesvkkování demk na místě m2 6,0 300 1 800,00 1 800,00 l 1jQU Ill) oml
3. specifikace Dodávka desek OSB 4-impreg ti. 25 mm, 6,0 x 1,2 m2 7,2 300 2 160,0Ó' 2 160,00 ¶b1j tjá l} m'
4. 76252 - 6811 Demontáž podlah z desek sesvlakovaných m2 6,0 300 _.. 1 800,00 1 800,00 1 Ntjtt rn čI.(j0

M"D separační folie pod ochranu střechy z PE folie tj. 0,8 mm,
5. 91311 -0003R 2,5"3,5 x 1,15, vč. odstranění m2 10,0 200 2 000,00 2 000,00 ; '7QDCQ CLOň

Geotextilie netkaná pro ochranu střechy, hmdnost do 500 g/m2,
6. 91972 - 6122 m+d dle speciňkace, 8,8*1,1 m2 10,0 200 2 000,00 2 000,00 .' (x-!9),čej Li.®
7. 91972 - 6122R Odshanění geotextilie po skončení prací m2 10,0 20 200,00 200,00 j'x} Ci,M"

celkem 11 760,00 11 760,00 0,00 0,00 11 mm ·?.00

2. DOKOMjUjÍCÍ KONSTRUKCE

Vyčištění budov po dokončeni prací - střechy - me±skládky a
1. 95290 - 1101 pracovní cesty, 10,0 " l 6,0"28,0+11,0+6,0+22,0)"1.0 m2 83,0 50 4 150,00 ovo0 4 1$i,m!! .t 1%.'X)

výkaz stránka 2



Ing. arch. zdeněk Žilka, Kjapkwa 18, Praha 8 DODATEK SoD podhled EXCON_Příloha Č.1 12/2018

c, Kód položky Zkráceny popis " M.}. Množství J.C.

Smluvní cena částka pro dílčí vícepráce méněpráce CELKQ VÁ CENA

. ' ' ' fakturaci k odsouhlasené odsouhlasené MUTEČNÉ
poznámka

(celkem) - 1.12.2019 27.1.2020 27.1.2020
pol. l

Montáž lešenové podlážky pro svařOvání ve světlíku do 6,0 m2 -
postupně v řadách po 3 kusech přes příruby ve snížené prufilu 5 000,00

2. 94395 - 5141r z lávky, ozn. J04, 18*2,5"0,55 m2 25,0 200 5000,00 om .

3. 94395 - 5191R Příplatek za použiti lešení za 1 měsíc, celkem 3 měsíce x 25,0,0 m2 75,0 150 11 250,00 7 500,00 ZO.® 3 715iÓ,QQ
4. 94395 - 5841R Domontáž podlážek postupná v řádách m2 25,0 200 5 000@0, 3 000,00 á (X1il)XXj tmoo

Montáž ochranné nehořkvé tkaniny na povrch z dnátoskla ve
dvou pruzích š 1,0 m dl. 8,0 m při svařováni pnofilů ve 10 800,00
sníženém prostoru světlíku - postupné přenášení, ozn. JO2,

5. R pohžka 2*8,0@ ks m2 144,0 75 10 800,00 IQ NNAM) QA?
Dodávka ochranné nehoňavé tkaniny, 18,0 x 1,1, rok celkem 3 750,00

6. specMkace 25,0 m š. 1,0 m2 25,0 150 3 750,00 UN® ti Qň ._.
Příplatek za přenášení ochranné tkaniny, očištěni od okuji a

7. R položka nečistot přEd dalším použitím m2 144,0 25 3 600,00 2 600,00 3~ ¶ QCKJAÓ

Montáž ochranné nehořlavé tkaniny s mzstřlháním dle Meby
na povrch z dMoskla pří svařováni roštů ve sníženém prostoru

8. R položka svědíku - postupné přMášení, ozn. J02, 405,0 ks x 0,5 m2 m2 ":·, , 202,5 30_,,.,, . 6 075,00 5 000,00 á75%
Příplatek za přénášení ochranné tkaniny, očištění od okuji a

9. R položka nečistcď před dalším použitím m2 202,5 30 6 075,00 5 000,00 6 DMU 975.00
Osazeni a dodávka 10 I kanystrů s vodou s upevněním v

10. R položka průběhu prací ks 3,0 30 90,00 90,00 %-1jCj CLQ0
Osazení a dodávka vodních hasicích přístrojů v prŮběhů prací s

11. R položka upevněním ks 5,0 30 150,00 150,00 ťSC1 (XI Q,Cl1j
Osazeni a dodávka práškových ha$ících pňstrojů v průběhŮ

12. R pobžka prací s upevněním ks 3,0 30 90,00 90,00 MAO d,(mj

celkem 56 030,00 42 980,00 0,00 0,00', 0N.lj0 1j ů$0 1||i . .._.

3. PŘESUN HMOT

1. 99801 - 1003 Přesun hmot z poL 1 - 2 ztížený % 1 677,90 0,00 0,00 0,001, 'xi en.m

2, Práce P S V

1. konstrukce zamečnické 265 185,60 145 580,00 0,00 -7 (x)0,(jQj jNi ir!". tis n:ms.eiů
2. ZASKLÍVÁNÍ 530,25 0,00 225,00 0,00' FM3Ž5 T5M6
3. NATERY - 28 886,00 8 100,00 0,00 0,00, NM [ti] 21J7'M,O(J_

CELKEM 294 601,85 153 680,00 225,00 -7 000,OO| M7 SM.H 94 WAE'

1. KONSTRUKCE ZAMEČNICKÉ ' l

n-výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí do 5 kgl ks- áuw
1. 76799 - 5101 propojení ipe nosníků, azn. ZOI kg 388,8 100 38 880,00 38 880.00 SAN,

výkaz stránka 3
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Ing. arch. zdeněk Žilka, Kapkova 18, Praha 8 DODATEK SOD podhled EXCON_Přiloha Č.1 12/2018

c, Kód položky Zkráceny popis Mj. Mnozstvi J.C.

Smluvní cena č&tka pro dílčí vícepráce méněprác, CÉLKOVA CÉNA ' i

- " " " fakturaci k odsouhla$ené od8Dljh|as8né S'KU7EČNÉ íbýwj

,:po,námka

(celkem) 1,123019 27.1.2020 27.1.2020 WUNEOENYCH
pol. p!Rm

Dodávka ocelových tyči Jácke1 vel 3OX30X3 mm a vel. 40X40X4
mm vč. dílenské přípravy a nařezáni materiálu a pňdavUho

2. specifikace materiálu, 388,8X1,08 kg 420,0 25 10 500,00 10 500,00 $QSQO,0
2. Rpoložka Příplatek za práci z pbšiny ve stísněném prostoru kg 388,8 125 48 600=00 32 ck)0,00 u'íxxkčx ' ' '

Oprava samostatným svařováním - doplněni svarů styčníků přesný počet 8kutgčně
3. 76799 - 1911 mštú podhledu, ozn. Z02 ks 410,0 125 51 250,00 0,00 -7 000,00 44 ?5QA ' l "'" "I ' ,reahzoj'ých svarů.:._354,___
4. specifiicaoe Dodávka pomocného a doplňkového materiálu ks 410,0 50 , 20 500,00 10 250,00 . mmsoo.¢¢

Přípravné a zajišťovací konstrukce a práce ve stísněném
5. Rpobžka prostoru z pojízdné lávky ks 410,0 100 41 000,00 21 000,00 a' '1EKL¢N l . ,

Otryskáni veškerých ocelových konstrukcí a prvků, 410,0 + 12,0
6. Rpoložka x 9,0 ozn. Z01+Z02 ks 518,0 25 12 950,00 12 950,00 L! 'JŮ Ů.'jQ:

Příplatek za ztíženou postupnou montáž ocebvé konstmkce -
pro konstrukci je vyžadována dvoji pi\edmontáž, 1. v dílně před
expedici, 2. na místě před provedením montážních svarů dle TZ

7. Rpckžka statiky kg 388,8 100 38 880,00 20 000,00 :u 1INQ(N tu WQ,L}Q :
262 560,00 0,00 m ur mm'

8. 99876 - 7103 Přesun hmd % 1 2 625,60 0,00 Z Či25,§0 2

cdkem '" 265 185,60 145 580,00 0,00 -7 000,00 m,w 1

2. ZASKLÍVÁNÍ

Zasklívání podhledů sklem s drátěnou vložkou v ti. 6 - 8 mm ',,
1. 78784 - 0130 jednotlivě, vel. 8Ox80 cm, ozn. JOl, 10 x 0,7 m2 7,0 25 175,00 0,00 75,00 l, 250, 3ks drátoskel navíc

K

2. 78784 - 0130R1 Příplatek za malé pbchy jednotlivé do 1,0 m2 m2 7,0 25 175,00 0,00 75,00 260_ 3ks drátoskel navíc
3. 78784 - 0130R2 Příplatek za pnáci ve sníženém profilu m2 7,0 25 175,00 0,00 75,00 l Z5¢Lř Us drátoskel navíc

525,00 0,00 225,00 ' ř3U,
4. 99876 - 7103 Přesun hmot % 1 5,25 0,00 0,00

celkem 530,25 0,00 225,00 0,00 ?Š$,

3. NÁTĚRY

_ . ,. . ,
Nátěr ocelových konstrukcí základní antikorozní ihned po 4 050,00
otryskání prvků - výztužné tyče a spojovací tyče - 54,0 ks x 3

1. Rpdožka svary, styky roštů mstnj podhledu - 410,0 ks ozn. G01"G02 ks 572,0 25 14 300,00 1A 75O,txl
2. - Rpdožka Dtto, ale vrchní nátěr pro korozní pnostřbdi C2 m2 572,0 25 14 300,00 4 050,00 I Ia jUU.(11! 10 HH,CK)

28 600,00 0,00 Ml0,C'ň fWl-,00
3. 99873 - 7103 Přesun hmot % 1 286,00 0,00 0.00

celkem 28 886,00 8100,00 0,00 0,00 FD 0BG,QQ "?0 ,l

l

l
3. BOURACI PRACE

Vµkliváni podhledů z drátoskla netmelených ve sníženém 420,00 I [
1. 78780 - 0813R pmstoru jednďivě, 7 ks do 1,0 m2 m2 7,0 60 .. 420,00 180,00 3ks drátoskel navíc

Vyklimní nepořádku na bočních galeriích ve stísněném prostoru - 4 230,00
2. R položka přípravné práce m2 70,5 60 4 230,00 2 115,00 ,l množství sutě o 50% vÍce

výkaz stránka 4
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Ing. arch. zdeněk Žilka, Klapkova 18, Praha 8 DODATEK SOD podhled EXCON_Příloha Č.1 12/2018

" . CÉLKQVA CEHA
částka pro dílčí ; vicepráce méněpráce

. . . . Smluvní cena ' $KLJTÉČNÉ ·tiyvůKód položky Zkráceny popis M.j. Množství J.C. fakturaci k odsouhlasené odsouhlasené poznámka:L (celkem) 1.12.2019 27.1.2020 27.1.2020 '"O'=C" d""'"""""

Vyčištěni prostoru galerii vysátím prachu průmyslovým 4 230,00 l "
3. 95290 - 2601 vysavačem m2 70,5 60 4 230,00 2 115,00 '5Ó¢1 2 115.3ťl množství sutě o 5Q°o vice

Vyčištěni plochy skleněného podhledu vysátim v cdé ŇÓše před

4. 95290 - 2611 započetím prací m2 864,0 15 12 960,00 12 960,00 i:' líMLQQ Q Čh"}
Vyčištění plochy skleněného podhledu vysátim v celé pbše po

5. 95290 - 2611 skončeni prací m2 864,0 15 12 960,00 l? 'J8O,N
6. specifikace Přonáem průmyslového vysavače den 3,0 500 1 500,00 1 500,00 t S«',tX1 QN
7. Rpoložka Odvoz sutě - demontáž podlahy odkládací plochy na střeše ks 1,0 30 30,00 30,00 JCJ cm c) m'

VniWstavenišW doprava suti vodorovně do 50 m a svisle ručně
8. 99701 - 3215 do 15 - 18 m s naložením t 1,5 24 36,00 36,00 j0,tjÓ oju:'
9. 99701 - 3219 Příplatek za každých dalších 10 m, 10 x 1,5t t 15,0 10 150,00 150,00 tKRů0
10. 99701 - 3501 Odvoz suti na skládku se složením do 1 km t 1,5 10 15,00 15,00 GLOC
11. 99701 - 3509 Příplatek za každý další 1 km, 29 x 1,5 t 43,5 10 435,00 435,00 l U5,CK) a CG '
12. 99701 - 3831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu směsného t 1,5 2000 3 000,00 3 000,00 pqqň p cp

celkem 39 966,00 27 006,00 4410,00 0,00j 17 mm

4. REMEŠLA

1. Silnopmud - hmmosvod pol. Z03 ks 1,0 12 900,00 12 900,00 0,00 -12 900,00 , OóO¢1 (j.(M1 nebylo realizováno

celkem 12 900,00 0,00 -12 900,00 Q,QC Q.Qk)

l
5. VÍCEPRÁCE (výše neuvedené položky)

dodatečná ochranná opatření v okolí svařovaných částí '"' " dle požadwku objednatele z
konstrukce - včetně zajištění oplechování dotčených míst důvodu lepšího ochránění
konstrukce kpl 1 5120 5120 5 wq.c 5 ¶2&00 ??Yěšer!ých ietoynů

použití diesdových elekůocentrá místo připojení na elektrickou 1| , 600KČ l den (benzin 95)
sÍť z důvodu nedostatečného jištění sítě - amortizace, natural 95 den 14 700 9800 U KKIj9' g +100KČ l den amorúzace
použití dieselových dektrocenhá místo připojení na elektrickou
sÍť- příprava a odvoz pň každém montážním dnu den 14 400 11200 200.® 11 on 1hod l směna - 2tidi

oprava trhlin v montážních svamch T-prvků podhledu pomoci

· příložek připojených nýtovacími prvky vč. sWckého posouzmi čbvěkoden 8 4000 32000 , J3 (m00 í2 %0.00 2dny @ 4000KČ -4 lidi
mateňá pro opravu trhlin v montážních warech T-prvků
(přibžky, nýty, nátěry) kpl 3 1014 3042 , JMZQCJ 3 CHI) pořízeni materiáu

CELKEM FAKTUROVÁNO BEZ DPH (KONTROLA) 465 848,04 259 691,00 65 797,00 -19 900,00 SIl 745,04 252 054,04 bez DPH
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