
Stránka 1 z 2 

D O D A T E K  Č .  1  
S M L O U V Y  O  D Í L O  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: 01/2020  
 
 

OBJEDNATEL:            MĚSTO HOSTINNÉ 
se sídlem:            Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupený:             Ing. Dagmar Sahánková, starostka 
IČO:             00277908 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
číslo účtu:         1303699319/0800 
ke smluvnímu jednání je oprávněna:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
k technickému jednání jsou oprávněni:   Ing. et Ing. Renáta Syřišťová  – vedoucí Odboru 

investic a majetku, tel. 777 311 826, e−mail: 
majetek.vedouci@muhostinne.cz  

Jiří Bederka – Odbor investic a majetku 
tel. 602 555 354,  
e−mail majetek.technik3@muhostinne.cz 

a 
 
ZHOTOVITEL:  PAVEL BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA  
se sídlem:            Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
zastoupený: Pavel Bořek, tel.: 499 621 255 
IČO: 11112166 
k technickému jednání je oprávněn:   ve věcech technických: Josef Rutrle, tel.: 499 621 255 
       

   
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 01/2020, jejímž 
předmětem plnění je provedení díla „Stavební úpravy části domu čp. 208, Hostinné“ (dále jen 
„smlouva“).  

 
II. 

Změna smlouvy  
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto: 

 
a) Dílo se rozšiřuje o provedení stavebních prací, které spočívají ve vybourání dřevo 

vláknitých příček z tzv. heraklithu, z důvodu napojeni dozdívek a řešení instalací TZB. 
Tato skutečnost byla zjištěna až při samotné výstavbě, a to odstraněním části příčky dle 
projektové dokumentace. Vybourané dřevovláknité příčky budou nahrazeny 
pórobetonovými tvárnicemi tl. 100 mm s povrchovou štukovou omítkou. Pod příčkami 
bude proveden roznášecí ŽB. trám spojený s bet. mazaninou provedenou celoplošně. 
Dále bude provedena podkladní stěrka pod nášlapné vrstvy. Ve společné chodbě 
v přízemí bude provedena montáž nové domovní skříně z důvodu umístění elektroměru. 
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b) Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle položkového rozpočtu prací, 
který je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 a dále dle zpracovaného návrhu 
projektanta: 

 
 

Vícepráce celkem  96.896,86 Kč bez DPH 
 
 

       
2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná 

v čl. IV „CENA DÍLA“ smlouvy navyšuje o částku  
 

96.896,86 Kč bez DPH 
 

Rekapitulace ceny: 
Cena dle smlouvy o dílo     1.094.700,52 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1          96.896,86 Kč bez DPH 
Cena celkem      1.191.597,38 Kč bez DPH 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.  
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města. 
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Příloha 
č. 1 – výkaz výměr 
č. 2 – změna PD  
 
 

V Hostinném dne 05.03.2020  Ve Dvoře Králové nad Labem dne 06.03.2020 
 

Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
starostka města 

 Pavel Bořek v. r 
 

 

 




