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dodatek č. 2 ke SMLOUVě O dílo


Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774 
zastoupená: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
 

a

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. 
se sídlem: U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 258 20 826, DIČ: CZ25820826
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16870
 zastoupená: Ing. Martinem Pondělíčkem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)
 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2019
(dále jen „Dodatek“).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení „Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém“ dne 17.5. 2019 smlouvou o dílo, která byla upravena na základě dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 13. 8. 2019 (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Hlk34299734]Objednatel v průběhu plnění Smlouvy opětovně identifikoval riziko nedostatku personálních kapacit. Nezávisle na tomto riziku však byly dodatečně sníženy počty systemizovaných míst u Objednatele. V rámci organizační struktury Objednatele následně v průběhu realizace projektu (plnění Smlouvy) ukončili svůj pracovní či služební poměr někteří zaměstnanci s historickou znalostí i původní klíčoví uživatelé, kteří připravovali zadání a verifikovali potřeby v rámci analýzy. Záměrem Objednatele je dřívější nasazení EIS tak, aby se případní noví zaměstnanci zapracovávali pouze v novém systému a současně bylo docíleno nejefektivnějšího předání know-how za rutinního provozu analytiky či dalšími specializovanými konzultanty Zhotovitele na zaměstnance Objednatele při absenci původních klíčových uživatelů. Výše uvedený postup je nezbytný s ohledem na potřebu maximálně efektivního využití zbývajících kapacit odboru ekonomického Objednatele. Z tohoto důvodu je nezbytná změna harmonogramu plnění Smlouvy tak, aby harmonogram lépe vyhovoval potřebám Objednatele, které Objednatel v době uzavření Smlouvy nemohl předvídat. S ohledem na úpravu harmonogramu plnění dle potřeb Objednatele se smluvní strany dohodly i na doplnění nové smluvní pokuty ve prospěch Objednatele a dále na úpravě platebního harmonogramu tak, aby odpovídal reálně dokončeným činnostem.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
[bookmark: _Ref378856620][bookmark: _Toc212632746]Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.  
PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 přílohy č. 3 Smlouvy: Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy se nahrazují Platebními milníky pro část Díla Upgrade EIS ve znění uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. 
Celková cena Díla ani položky rozpočtu se tímto Dodatkem nemění.  
Smluvní strany se dohodly, že dokončení a předání etap Migrace dat a Rozdílové školení uživatelů bude zástupci smluvních stran potvrzeno samostatným akceptačním protokolem. 
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním etap Migrace dat a Rozdílové školení uživatelů v termínu uvedeném v harmonogramu plnění ve znění uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro posouzení dne dokončení a předání etap je rozhodující podpis akceptačního protokolu, kterým Objednatel akceptuje předmětné etapy s výhradami nebo bez výhrad. Právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši tím není dotčeno. 
1. [bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745][bookmark: _Ref500717167]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 [bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. 
1.2 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a nové znění čl. 2 Přílohy č. 3 Smlouvy Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS.
1.3 Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Objednatel
V Praze dne 11. 3. 2020


	Zhotovitel
[bookmark: _GoBack]V Praze dne 9. 3. 2020


	________________________________
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel  
	 ________________________________
Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.
Ing. Martin Pondělíček 
předseda představenstva
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Příloha č. 1 Dodatku
Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění:

Příloha č. 4
Harmonogram plnění
	Harmonogram Upgrade EIS

	Položka / Etapa / Milník
	Termín DO

	Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)
	31. 8. 2019

	Vytvoření a integrace programových úprav
	1. 11. 2019

	Vytvoření a nastavení testovacího prostředí
	15. 12. 2019

	Testovací migrace dat
	31. 1. 2020

	Podpora testování
	15. 3. 2020

	Vytvoření a nastavení produkčního prostředí
	15. 3. 2020

	Migrace dat
	31. 3. 2020

	Rozdílové školení uživatelů
	31. 3. 2020

	Podpora spuštění rutinního provozu
	30. 5. 2020

	Dokumentace
	30. 5. 2020

	Dokončení a předání Upgrade EIS 
	30. 5. 2020






	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Údržba a podpora
	Dokončení a předání Upgrade EIS 
	48 měsíců



	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Ad hoc služby
	Nabytí účinnosti Smlouvy
	Ukončení účinnosti Smlouvy





Příloha č. 2 Dodatku
Nové znění čl. 2 Přílohy č. 3 Smlouvy: Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS
	Platební milníky

	Splněný milník
	Vyúčtované položky rozpočtu
	Limitní část ceny Upgrade EIS k proplacení v milník

	Akceptace rozdílové analytické dokumentace (Detailního konceptu)
	Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)
	Pokud cena vyúčtované položky rozpočtu bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 20% ceny upgrade EIS

	Akceptace vytvoření a nastavení testovacího prostředí
	Vytvoření a integrace programových úprav 
Vytvoření a nastavení testovacího prostředí
	Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku bude vyšší než 30% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 30% ceny upgrade EIS

	Akceptace vytvoření a nastavení produkčního prostředí
	Testovací migrace dat 
Podpora testování 
Vytvoření a nastavení produkčního prostředí
	Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 20% ceny upgrade EIS

	Akceptace Migrace Dat
	Migrace dat
Rozdílové školení uživatelů 
	K celkové ceně položek dle tohoto platebního milníku bude připočten a zaplacen také doplatek z procentuální limitace milníku Akceptace vytvoření a nastavení testovacího prostředí nebo Akceptace rozdílové analytické dokumentace (Detailního konceptu)

	Akceptace Upgrade EIS
	Podpora spuštění rutinního provozu 
Dokumentace 
Řízení projektu
	K celkové ceně položek dle tohoto platebního milníku bude připočten a zaplacen také případný součet doplatků, pokud došlo k procentuálním limitacím dle předchozích řádků této tabulky platebních milníků.
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