
Dodatek č.1 na vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na akci
 Rekonstrukce bytů Obránců Míru 1377 a Hromůvka 1892 v Hranicích 

Smluvní strany:

Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva a Jiří Kudláček místopředseda                    

představenstva 

Bankovní spojení : xxx
Č.ú. xxx
IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  Josef Žeravík                                                                         

Sídlo:
         Ústí 146, 753 01                                                                                                        IČ: 
         65922549




            

DIČ:             CZ6606200062                                      

            


            

Bankovní spojení:  xxx

            

číslo účtu:
       xxx

            

telefon :
       xxx            

(dále jen jako „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku
Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce.

1.1. Vícepráce:
Vícepráce spočívají ve stavebních úpravách, s kterými nebylo kalkulováno v položkovém rozpočtu. Soupis těchto prací je přílohou tohoto dodatku. 
V souvislosti s přehodnocením stávajícího stavu stropů u obou rekonstruovaných bytů, kdy byly na více než 30%-tech velké nerovnosti, bylo na místě dohodnuto, že bude omítka opravena tak, že budou pod stropem osazeny sádrokartonové desky. V bytě č. 4 na adrese Obránců Míru č.p. 1377 bylo dále po odkrytí PVC z podlahy v pokoji zjištěno, že parkety jsou již v tak špatném stavu, že bylo dohodnuto položení nových OSB desek tl.25mm broušených na pero a drážku. V tomtéž bytě bylo dodatečně rozhodnuto, že bude dodána nová kuchyňská linka vč. dřezu a dřezové baterie. V původní kuchyňské lince by bylo potřeba provést větší truhlářské úpravy pro vytvoření místa pro pračku. Tako kuchyňská linka byla převezena na správu bytů a uskladněna. Dále bude použita pro potřeby jiných nájemníků, u nichž bude zapotřebí kuchyňskou linku vyměnit. 
U obou rekonstruovaných bytů nebylo v položkovém rozpočtu kalkulováno s pračkovými sifony a ventily, digestoří, novými sporáky ani s hlavním přívodem elektriky a plynovou přípojkou. Toto bylo dle domluvy dodány pro úplnou funkčnost bytu. 

Jednotlivě jsou vícepráce vyčísleny v příloze.

1.2. Méněpráce:
Vzhledem ke skutečnosti, že byly pod strop osazeny sádrokartonové desky, nebylo tak třeba potahovat strop štukem, čímž u obou bytů vznikly méněpráce. 

Dále po posouzení stávajícího stavu kovových dveřních zárubní bylo rozhodnuto, že měnit nebudeme a budou ponechány stávající. 

Stejně tak byla přehodnocena výměna otopných těles a po domluvě jsme se tak rozhodli otopná tělesa natřít. V bytě byla otopná tělesa litinová a jejich stav byl dobrý a jejich výměna by byla zbytečná. 
Jednotlivé méněpráce jsou vyčísleny v příloze.

2. Cena
Obránců Míru č.p.1377:
cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH    

x Kč

Cena s DPH

x Kč
cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

CELKEM NAVÝŠENO NA 1377:

Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

Hromůvka č.p. 1892:
cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

CELKEM NAVÝŠENO NA 1892:

Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA:

Celková cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH

x Kč
Cena s DPH

x Kč

Celková cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH

x Kč

CELKEM NAVÝŠENO:

Cena bez DPH

x Kč

Cena s DPH


x Kč

3. Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 25.11.2019 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 V Hranicích dne 18.2.2020                                                            V Hranicích dne 18.2.2020


…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele






       za zhotovitele

             Radek Průcha   


 



       Josef Žeravík
     předseda představenstva                                                                           
      EKOLTES Hranice, a.s.                                                  
…………………………………..

            za objednatele






        

             Jiří Kudláček
         člen představenstva             

      EKOLTES Hranice, a.s.
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