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Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

Harmonogram prací

p.č. popis prací

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Převzetí staveniště 1.5.20
01.led přípravné práce, zařízení staveniště
2 Víceúčelová plocha
02.led zemní práce, základy
02.úno komunikace
02.bře trubní vedení
02.dub ostatní práce
3 Technologie chlazení
03.I Systém chlazení plochy
03.II Chladicí jednotka
03.III Propojení chlazení se strojovnou
03.IV El. připojení strojovny 
03.V Naplnění systému chladivem
03.VI Zkouška chlazení 
03.VIII Montáž univer. sport. povrchu
03.IX Zpuštění chlazení 
03.X Montáž mantinelů
4 Zázemí
04.led zemní práce, základy, zdivo
04.úno komunikace
04.bře úpravy povrchů
04.dub podlahy, izolace proti vodě
04.kvě střecha
04.čvn vrata
04.čvc kontejnery
04.srp dlažby
5 Vnitřní kanalizace
6 Vnitřní vodoinstalace
7 Vodovodní prípojka
8 Přípojka kanalizační
9 Elektroinstalace
10 Předání díla 27.11.20

14.01.20

Bc. Michaela Mokrošová, MSc. , prokurista

Finančí objem prací v  Kč bez DPH

měsíc/ týden
listopad

450 000 960 000 1 120 000 660 000 990 000 4 500 000 5 250 000

květen červen červenec srpen září říjen
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