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Nézev projektu Poskytovénl’ sluieb v oblasti ICT dodavatelsch projektfl

Nézev smlouvy Smlouva o dl’lo Poskytovém’ Podpis smlouvy 17.2.2020
sluieb v oblasti ICT
dodavatelsch projektt’l

Datum zahéjem’ 25.2.2020 Datum ukonéenl' 31.10.2020

Objednatel Vsetl'nské nemocnice a.s. Zhotovitel VIAVIS a.:;.

//

Uéel plnénl’ Poskytovém’ odbornych konzultaém’ch sluieb v oblasti ICT dodavatelsch projektfl
vsouladu s poiadavky platné pra’vm’ L'Jpravy Ceské republiky pro oblast kybernetické
bezpeénosti platné p0 dobu platnosti této smlouvy.

PFedmét projektu Zajiétém’ sluieb exterm’ho odborného implementaém’ho dohledu voblasti ICT
voblasti ICT

a kybernetické bezpeénosti, implementaém’m dohledu, koordinaci dodavatelfl exterm’ch

dodavatelsch projektfl spoEI'vajI'ci vodbornVch konzultacn’ch

sluieb za uéelem eliminace rizik opoidém’ harmonogramu projektu a dohled
nad dosaiem’m stupfi projektu v souladu s poiadavky objednatele.

Harmonogram

projektu
PFedpoklédam'I harmonogram projektu je:

a) Féze 1 projektu: Linor— duben 2020
b) Fa’ze 2a projektu: kvéten — éervenec 2020
c) Féze 2b projektu: srpen — Ffjen 2020

Akceptace dilél’ho
piném’

Akceptace dl'lél'ho plném’ bude probl'hat na Urovni vedoucn’ho implementaém’ podpory
a Elena projektového vyboru ze strany objednatele.

O pFedém’ dokonéeného kaidého dI’IEI'ho plném’, sepiée Zhotovitel pfedévacn’ protokol,
v némi budou tyto za’kladm’ udaje:

a) oznaéem’ dI'IEI' éésti plném’, identifikace objednatele a zhotovitele,
b) datum dokonéem’ pracn’ na dI’léI’ éésti plném’,
c) jméno a podpis zhotovitele.



Akceptace projektu Projekt jako celek bude akceptovén na urovni vedouciho implementaéni podpory
a Elena projektového vf/boru ze strany Objednatele.

Souéinnost Poiadovana’ souéinnost Objednatele v rémci projektu bude probl'hat dle uzavFené
Objednatele Smlouvy o dO.

Souéinnost Objednatele

I Poskytnutl' nezbytch podkladl‘i
I Oponentm’ Fl'zenl'jednotlivh vystupfl
I Prflbéinl’ konzultace v nezbytném rozsahu

Kontakt pro vyiédéni souéinnosti: irop@nemocnice—vs.cz
Doba pro vyia’dém’ souéinnosti: l ty’lden

Souéinnost Souéinnost Zhotovitele

zhotovntele Konta kt pro vyiédém’ souéinnosti: irop10@viavis.cz
Doba pro vyiédém’ souéinnosti: 1 tVden

Cinnosti v ra’mci projektu ANO / NE Zpflsob / Dfivod

Pravidelné kontrolm’schflzky projektu ANO Viz ,,plan porad lT2020+Viavis.xlsx“

Zépisy dohod,jedném’ ANO Zépisy se poFizujI' béhem jedném’, jejich kontrola
a akceptace vidy bezprostfedné p0 jedna’m’.

Za Zhotovitele podepisuje zépis jednénl' vedoucn’
implementaém’ho dozoru, vn’padé jeho
nepfitomnosti Elen projektového tu Zhotovitele.

Za Objednatele podepisuje za’pis jednénl’ Elen
projektového vyboru, v pFI’padé jeho nepfitomnosti
élen odborné pracovnl’skupiny.



CI’Iem je aby v§echny zainteresované strany mély k dispozici veékeré nezbytné informace.

Ve§keré komunikace bude probihat dle komunikaém’ matice viz. kap. 0 tohoto dokumentu.

Projektové Clloii§té

Veékeré projektové podklady budou pFedévény uloiem’m na projektovém L'IloiiEti:
https://nas4kntbid.czl.quickconnect.to



Spoleénost Jméno

KNTB a. s.

UHN a. s.

KMN a, s.

VSN a. s.

lMPL DOZ

PROJEKTOW WBOR

KNTB a. s.

UHN a. s.

KMN a. s.

VSN a. s.

NEM ZK

IMPL DOZ

IMPL DOZ

IMPL DOZ

IMPL DOZ

DODAVATEL k doplném’

Administrativm’ podpora

KNTB a. s.

UHN a. s.

KMN a. s.

VSN a. 5.

Odborné pracovni’ skupina - lS/IT

KNTB a. s.

UHN a. s.

KMN a. s.

VSN a. s.

Rid'ci vibor (pouze informaéné)

NEM ZK

UHN a. s.

VSN a. 5.

KMN a. s.

NEM ZK

Pozice

Whradni komunikaém’kanal

Whradnl komunikaém’ kanal

vVhraa' komunikaénl kanal

vyhradnl komunikaéni kanal

vyhradni komunikaEnI’ kanal

naméstek pro investiéni
rozvoj, provoz a IT

obchodné spravni na’méstek

projektovv manaier

ekonomickv naméstek
organizaéni a
administrativnl podpora
vedouci implementaéniho
dozoru

Elen projektového Wmu

élen projektového tymu
organizaéni a
administrativni podpora
projektovy manaier
dodavatele

organizaéni a
administrativnl podpora

administrativni podpora

vedouci Oddélem’
informaénich systémfl
vedouci utvaru Informaéni a
kom. technologie
vedoucl Oddélem’
informaénich systémtl
vedouci Oddéleni
informaénlch systémfl

pFedseda pFedstavenstva

Feditel nemocnice

Feditelka nemocnice

Feditel nemocnice

garant projektu za NEM ZK

Telefon Mobil E—mail



PFI’loha 1.: Plain jedném’: exterm’ soubor plan porad IT2020+Viavis.X/5x uloieny na projektovém Uloiiéti.

Objednatel a Zhotovitel sm podpisem stvrzujl’ sIj souhlas sobsahem dokumentu a jeho pFI’IOh
a zavazujl’ se dodriovat stanovené pravidla v prflbéhu celého projektu. V prfibéhu realizace mfiie dojl't
v pFI’padé potFeby k aktualizaci (“:i upFesnénI’ obsahu, av§ak p0 dohodé véech zdéastnénych stran.
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