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DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2018 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský 
zákoník“)  

 

 

     Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem 

IČ:     71238301 

DIČ:    CZ71238301 

Osoba oprávněna jednat  Bc. Martina Žirovnická, vedoucí PEO, 

    Tomáš Hájek, technik PEO,

Eva Lanzendörferová, vedoucí provozovny Hřbitovy, 
 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)    
            

 a 
 

  V-Building, s.ro. 

zastoupená/ý:    Martinem Velekem, jednatelem společnosti    

se sídlem:   Heinmannova 2695/6, 160 00 Praha 6 

IČ:    01474979  

DIČ:    CZ01474979    

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.   

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání:  Martin Velek 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

 

Čl. I 
Smluvní strany uzavřely dne 15.6. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na 
pohřebišti v Krásném Březně - II“ (dále jen „smlouva o dílo“).  
 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na 
provedení dodatečných prací (více práce). Rozsah všech dodatečných prací včetně ocenění je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1 a č. 2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření 
rozsahu díla o vícepráce uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. 
 
Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení 
smlouvy o dílo. 
 

Čl. II 
1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na 

úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, 
která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 268.194,93 Kč bez DPH, kdy vícepráce 
činí částku 268.194,93 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 a 2 tohoto dodatku).  
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Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním: 

 
1. Cena díla je stanovena ve výši 3.819.161,93 Kč (slovy: tři miliony osm set devatenáct 

tisíc sto šedesát jedna korun českých devadesát tři haléře) bez DPH 
 

DPH je ve výši 802.024,-Kč 
 

Cena díla je stanovena ve výši 4.621.185,93 Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet 
jedna tisíc sto osmdesát pět korun českých a devadesát tři haléřů) s DPH 

 
 

Čl. III 
1. Změna rozsahu díla vznikla v důsledku nepředpokládaných více prací, vzniklých rozporem 

mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a odkrytím nepřístupným částí stavby se 

zjištěním nutných dodatkových prací. 

 
 

Čl. IV 
Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 

 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Rozpočet – vícepráce injektáže 

  č. 2: Rozpočet - vícepráce 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12.3.2020 v 9:20hodin           V Ústí nad Labem dne 12.3.2020 v 9:20hodin 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Martin Mata, MBA Martin Velek 
 ředitel jednatel 
 Městské služby Ústí nad Labem, V-Building, s.ro. 
 příspěvková organizace 
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