
ID Popis práce Objem 
prací

Začátek 
práce

Konec práce Trvání práce

1 ZAČÁTEK VÝLUKY 03.05. 20 03.05. 20 0 hodin

2 Zavedení traťové výluky 1 soub 03.05. 20 03.05. 20 2 hodin

3 km 130,174 03.05. 20 01.06. 20 29,25 dny

4 odstranění koleje 50 m 03.05. 20 03.05. 20 12 hodin

5 otěžení kolejového lože 91 m3 03.05. 20 04.05. 20 24 hodin

6 zvednutí nosné konstrukce 1 soub 04.05. 20 05.05. 20 24 hodin

7 montáž lešení, zaplachtování 225 m2 05.05. 20 07.05. 20 48 hodin

8 izolace, PKO, rektifikace a PKO ložisek 1346 m2 07.05. 20 26.05. 20 456 hodin

9 sanace spodní stavby 229 m2 07.05. 20 27.05. 20 480 hodin

10 demontáž lešení, zaplachtování 225 m2 27.05. 20 28.05. 20 24 hodin

11 uložení NK na ložiska 1 soub 28.05. 20 29.05. 20 24 hodin

12 zhotovení štěrkového lože 91 m3 29.05. 20 31.05. 20 48 hodin

13 zpětné osazení koleje 50 m 30.05. 20 01.06. 20 48 hodin

14 km 130,240 03.05. 20 01.06. 20 29,25 dny

15 odstranění kolejnic  a pozednic 25 m 03.05. 20 05.05. 20 48 hodin

16 zvednutí nosné konstrukce 1 soub 05.05. 20 06.05. 20 24 hodin

17 montáž lešení, zaplachtování 272 m2 06.05. 20 08.05. 20 48 hodin

18 PKO, opravy NK, údržba ložisek 739 m2 08.05. 20 24.05. 20 386 hodin

19 sanace spodní stavby 263 m2 08.05. 20 25.05. 20 414 hodin

20 demontáž lešení, zaplachtování 272 m2 25.05. 20 26.05. 20 24 hodin

21 uložení NK na ložiska 1 soub 26.05. 20 27.05. 20 24 hodin

22 montáž příčného odvodnění 7 m 25.05. 20 27.05. 20 48 hodin

23 vložení pozednic 2 ks 27.05. 20 29.05. 20 48 hodin

24 montáž kolejnic 25m 28.05. 20 01.06. 20 96 hodin

25 Ukončení traťové výluky 1 soub 01.06. 20 01.06. 20 2 hodin

26 KONEC VÝLUKY 01.06. 20 01.06. 20 0 dny
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POSTUP PRÁCE: oprava mostů v km 130,174 a km 130,240
Datum: 31.1.2020     Lokalita: Bojkovice
TUDU: Brno - Vlárský průsmyk, Bojkovice - Slavičín

Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště
Předpokládaný začátek/konec výluky: 3.5.2020/1.6.2020

Předpokládaná doba výluky: 30N



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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