
Studie proveditelností Nového železničního spojení Praha - Drážďany

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

číslo smlouvy objednatele: E618-S -1542/2017/Pal 
číslo smlouvy zhotovitele: 43/2016 
ISPROFOND: 500 372 0033

na zpracování

„Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha -
Drážďany“

(dále jen „Smlouva“)

1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................ ...... .................

.............................. . . ......................
b) ve věcech technických: ............................... ...... .................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
společnost „Společnost CEDOP + EGIS pro vysokorychlostní trať Praha - Drážďany“
Vedoucí společník
Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
se sídlem Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika 
IČ: 228 31 860, DIČ: CZ 228 318 60
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 20737 
zastoupený Ing. Petrem Šlegrem, ředitelem

bankovní spojení: ........................... . . . ., č. ú.: ................................

Společník

EGIS RAIL
se sídlem: 168-170 Avenue Thiers 69455,
Lyon Cedex 06 - Francie
zapsaný v obchodním rejstříku Lyon pod číslem 968 502 559, 
zastoupený: Pascal FORTE, zástupce výkonný ředitel
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Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ...... ....................... .....................................................

............................. ......... . ........................................

b) ve věcech technických: ...... ..................................................................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Centrum pro efektivní dopravu, z.s., Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká 
republika

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany", nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 3. 2017

I.
S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo ke změně okrajových podmínek majících 
vliv mj. na fixní část podkladů zpracovávané dokumentace, zejména údajů převzatých 
z Vorplanungsstudie Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden -  Prag, Krebs+Kiefer, 2015, které byly 
vstupním podkladem dle čl. 4 přílohy č. 1 Smlouvy a v současné době již nejsou pro návrh aktuální, 
přistoupily Smluvní strany k úpravě práv a povinností Smluvních stran spočívající v povinnosti 
Zhotovitele zpracovat v rámci plnění Smlouvy analýzu, která bude reflektovat změny těchto okrajových 
podmínek, zejména prodloužení tunelu cca o 5 km na německé straně do oblasti Heidenau, dle 
podkladové varianty pro zahájené územní řízení a změny sklonových poměrů. Ve shodě s rozsahem 
řešení stanoveným pro II. etapu řešení požaduje Objednatel po Zhotoviteli vypracování elementárního 
rozboru aktuálních vnějších vlivů a jejich dopadů na Dílo, které nemohly být z důvodu pokročilého 
postupu prací zapracovány do dokumentace. Pro účely vypracování požadované analýzy přistoupily 
Smluvní strany rovněž k dílčí úpravě smluvního harmonogramu.

II.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. 10 odst. 2 Smlouvy dohodly, 
že se Smlouva mění následujícím způsobem:

2.1. V čl. 9 odst. 1 se ruší věta druhá.

2.2. V čl. 4 odst. 10 se poslední bod v tomto znění „dokončení úplné dokumentace k projednání 
externími hodnotiteli. Plnění bude rozesláno k projednání externím hodnotitelům." ruší.

2.3. Znění čl. 4 odst. 11 a 12 se ruší.

2.4. Za čl. 4 odst. 10 se vkládají nové odstavce 11., 12. a 13. v následujícím znění:

11. Desátý dílčí termín:
• odevzdání kompletního konceptu díla k posouzení a k projednání
• analýza dopadů úpravy tunelového řešení na oblasti:

-  provozních a dopravně-technologických parametrů Krušnohorského tunelu
-  předpokládaných investičních nákladů
-  ekonomického hodnocení projektu (CBA)
-  životního prostředí a územní průchodnosti

: ; do 15. 3. 2020

12. Jedenáctý dílčí termín:
• projednání připomínek
• zapracování připomínek z projednání
• dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD

do 21 dní od odeslání připomínek objednatelem
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13. Dvanáctý dílčí (konečný) termín
• zpracování cizojazyčných překladů.

do 30 dnů od pokynu objednatele zajistit zpracování cizojazyčných překladů

2.5. V čl. 5 odst. 3 se znění písm. j) mění a nově zní takto: 

j) Rozsah plnění dle 9., 10. a 11. dílčího termínu plnění a 12. dílčího (konečného) termínu plnění

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel 2 vyhotovení 
Zhotovitel.

Cena bez DPH............
DPH (základní sazba"). 
Celková cena

1.457.405r  Kč
306.055,05 Kč 

1.763.460,05 KČ

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

III.

1 1 -A3- 2020

V Praze dne V Praze dne.... 0.2.."03_ 2020
Objednatel: Zhotovitel:

Správa ž lopravní cesty,
; lizace

Ir »fhanzl
I

Sta va západ

Ing. Petr šíegr
ředitél

Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
Vedoucí společník

—Paseal-FORIE
x e  výkon 
iniBgisIdJaHsns
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 627586

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b225b173-6a97-438b-a27c-ccb818c92857

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2020 12:02:01
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