
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6/2016/I/Vik 

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva - starosta
Ing. Sylva Kováčikova - místostarostka
........................... .............................
...........................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku vedei 

( dále jen zhotovitel)

STAVO . Karel Černoch s.r.o.
Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ing. Karel Černoch - jednatel
..................... .......................
KB Nový Jičín
..................................
CZ27770907
27770907
....................
.........................
ém u Krajského soudu v Ostravě C51366

- společně označováni jako „Smluvní strany“

Dne 3. 10. 2016 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo Č. 6/2016/I/Vik na 
provedení akce „Předprostor muzea v Bílovci“ (dále smlouva o dílo). Smluvní strany se 
dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

I. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 11 v tomto znění:

II. Předmět díla se navyšuje o stavební práce na vyzdění nové skříňky HUP z kamene, 
která je součástí nové obvodové kamenné zídky a o provedení ochranného impregnačního 
nátěru pískovcových krycích desek ukončujících zídky.
Dále se prodlužuje termín dokončení stavby do 30. 4. 2016, a to z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek pro vyzdívání kamenných zídek a základu pod skříňku (kamenné 
zdivo do betonu, betonáž základu pod HUP) a zatrávnění ploch.



2. Článek II. Cena, odst. 1 se ruší a nahrazuje:

1.Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

C ena b ez  D P H  v K č D P H  21 % Cena s D P H  v  K č

Cena za dílo dle SOD 551.006,79 115.711,43 666.718,22

Dodatek č.l - vícepráce 62.685,- 13.164,- 75.849,-

Celková cena díla 613.691,79 128.875,43 742.567,22

(slovy: sedmsetčtyřicetdvatisíce pětsetšedesátsedm korun českých dvacetdva haléřů)

Rozsah a cena díla se navyšuje o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí 
dodatku č. 1.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 6/2016/I/Vik zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy c dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, 
z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6/2016/I/Vik byl schválen 79. schůzí rady 
města Bílovec dne 19.12.2016 usnesením č. RM/ 79 /'1555 .

V Bílovci dne: 0 3 . 01, 2017 V Bílovci dne: ' l  '1 . ? ^

..a objednatele M...................
. . ....................................

. . . . . . . . . . . . . . . 743 01 Bílovec 28

...gr. Pavel Mrva 
starosta města

......................

...................................................... . ......

............................. 
...............................



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt

2016000532 Předprostor muzea Bílovec - změny v rozpor Rozpočet: 2016001532
SO01 Vícepráce Předprostor muzea Bílovec - změny v r<

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 8 315 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 6 197 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 276 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 995 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 730 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 932 0 0 0 0
772 Kamenné dlažby 0 2 096 0 0 0
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 19 279 0 0 0
783 Nátěry 0 13 866 0 0 0

CELKEM OBJEKT 27 445 35 240 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 62 685 0
Oborová přirážka 0 0,0 62 685 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 62 685 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 62 685 0
Zařízení staveniště 0 0,0 62 685 0
Provoz investora 0 0,0 62 685 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 62 685 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 62 685 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 2016000532 Předprostor muzea Bílovec - změny v ro2 Rozpočet: 2.016E+09
O bjekt:_____ |SOQ1 V í c e p r á c e ______________  _______________| Předprostor muzea Bílovec - změny v rozpočtiU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3 
odkopávka svahu

m3 1.84 145,00 266,22

1,8*1,7*0,6 1,84
2 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně 

odkop pro základ pod nestabilní HUP skříní
m3 1,98 750,00 1 485,00

3*0,6*1,1 1,98
3 132202109UOO Příplatek za lepivost hor 3 ručně m3 3,82 160,00 610,56
4 162201203RO0 Vodorovné pfemist výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,82 220,00 839,52
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3.82 285,00 1 087,56
6 162701109R00 Příplatek k vod přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 76,32 25,00 1 908.00

3,816*20 76,32
7 171201201R00 Uloženi sypaniny na skládku m3 3,82 15,00 57,24
8 171201211 Poplatek za skládkovné t 6,87 300,00 2 060,64

3,816*1,8 6,87
Celkem za 1 Zemni práce 8 314,74

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 274321411R00 Železobeton základových pasů C20/25 m3 1,98 2 630,00 5 207,40
10 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,04 25 000,00 990,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6 197,40
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 327323129U00 Zdi a vály zb cp a sp B25 m3 _ 1,17 2 800,00 3 276,00

2,6*0,3*1,5 1,17
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 276,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
12 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 10,50 190,00 1 995,00

3*1,5*2+0,5*1,5*2 10,50
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 995,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 63511121š Násyp pod podlahu ze štěrku se zhutněním m3 1,48 650,00 962,00

3,7*0,4 1,48
14 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 11 = 5 m2 

N  v projektu je chybná výměra 
z 1 tuny materiálu je výtěžnost 5m2 .... 
12,1 m2/5*1.1 = 2,662t... navýšení o 1,21t

r n 2,02 2 850,00 5 768,40

B/ doplnění žulové dlažby dle domluvy 0,814t
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 730,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí
15 962031136R00 Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm m2 11,50 81,00 931,50

3*1,5*2+0,5*1,5*2+1 11,50
Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 931,50

Díl: 772 Kamenné dlažby
16 772522180U00 Kladení dlažby z kamene m2 3,70 550,00 2 035,00
17 998772201R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 20.35 3 00 61.05

Celkem za 772 Kamenné dlažby 2 096,05
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
18 7821111-150 Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 150 mm m2 10,20 800.00 8 160,00

3*1,5*2+0,4*1,5*2 10,20
19 583824R deska obkladová, tl 15 cm - kámen droba m2 11 73 900.00 10 557,00

10,2*1,15 11,73
20 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 187,17 3,00 561,51
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2016000532 Předprostor muzea Bílovec - změny v ro:
SO01 Vícepráce

Rozpočet: 2.016E+09 
Předprostor muzea Bílovec - zmény v rozpočti
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