DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vypracování projektové dokumentace
„III/15222 Chotěbudice průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 191/2019 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
referent přípravy a realizace staveb Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]VIPA project s.r.o., Projektování dopravních stavebZhotovitel: se sídlem: zastoupený: zapsán v:

Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč Ing. Pavel Vidlák
živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7. 12. 2015
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:04637470 CZ04637470

DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu časové prodlevy způsobené delší lhůtou pro získání vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků a pro získání vyjádření k PD jednotlivými dotčenými orgány státní správy.
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2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: 
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
do 9. 5. 2020
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019 - KSÚSV uzavřené dne 27. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) Z7NZ., vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 3. 2. 2020.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu ze dne 3. 2. 2020
Zhotovitel:
Objednatel:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]03. 202U
V Jihlavě dne:	
Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti
Ing. Radovan Necid ředitel..
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