
STEJNOPIS 1

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/112/UPV

uzavřené dne 17.12.2019 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „ SOD“)

„Anny Letenské 11 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 25 vč. zřízení PET“

SMLUVNÍ STRANY:

HB SPRÁVA NEMOVITOSTI PRAHA 2 č smj snp2/2019/sod/ii2/upv-2

Objednatel:
Sídlo:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 04958268
Jednající:
Bankovní spojení:
Tel:

RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva

a

Zhotovitel: L CONSTRUCT s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 221549

Sídlo: Butovická 657/38, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 02624532
DIČ: CZ02624532
Jednající:
Bankovní spojem:
Tel., email:

Petrem Loumou, jednatelem společnosti

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

ČI. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2019/SOD/112/UPV-2

Anny Letenské 11 - stavební úpravy 
volných bytových jednotek č. 21 a 25 
vč. zřízení PET

Bez DPH v Kč
DPH 15% v

Kč

Celkem vč. DPH

v Kč

Byt č. 21

Stavební úpravy volné bytové jednotky 
- OPRAVA

983 168,00 147 475,20 1 130 643,20

Kotel kombinovaný, rozvody topení vč. 
nových otopných těles - INVESTICE

108 800,00 16 320,00 125 120,00

Celková cena byt č. 21 1 091 968,00 163 795,20 1 255 763,20

Byt č. 25

Stavební úpravy volné bytové jednotky 
- OPRAVA

1 679 208,00 251 881,20 1 931 089,20

Kotel kombinovaný, rozvody topení vč. 
nových otopných těles - INVESTICE

141 300,00 21 195,00 162 495,00

Celková cena byt č. 25 1 820 508,00 273 076,20 2 093 584,20

Celková cena - OPRAVA 2 662 376,00 399 356,40 3 061 732,40

Celková cena - INVESTICE 250 100,00 37 515,00 287 615,00

Celková cena 2 912 476,00 436 871,40 3 349 347,40

Položkový rozpočet se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 10.2.2020 (Příloha č. 11 v rozsahu 
odpovídajícího změnového v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dflo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

n.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a 
jako takový jej stvrzují svými podpisy.



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

č. smi. SNP2/2019/SOD/112/UPV-2

V Praze dne .^,1... A.-.,?.P^

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 
Sokolská 1869/18,120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 

www.snp2.cz

ICONSTRUCT

RNDr. Milan Svítek 
předseda představenstva

Petr Louma 
jednatel společnosti



moha č. 3
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NÁZEV AKCE:
^ Anny Letenské 11 - Stavební úpravy volných bytových jednotek & 21 a 25 vč. zřízení PET 
! SOD č. SNP2/2019/SOD/112/UPV

1

Datítm: 10.2*2020Změnový Ust č. 1 ____
POPIS ZMĚNY:
Byt&21
Z důvodu velkých nerovnosti, které se nedaly předpokládat bylo nutno vybourat více m2 podlah než je
v rozpočtuS tím jsou spojené i položky v rozpočtu vlcepráce 1.2-1.4
Podlahu v pokoji hyb nutno zarovnat OSB deskou, s tímto se v rozpočtu nepočítalo.
Z důvodu velkých mezer mezi parketám a stavu parket, bylo nutno některé peakety demontovat a doplnit 
novými. Vprůběhu stavby bylo domluveno zatékání části rozvodů a byla změněna trasa rozvodí 
Byt č. 25
Z důvodu velkých nerovností, které se nedaly předpokládat bylo nutno vybourat více m2 podlah nežje 
v rozpočtu. S tím jsou spojené i položky v rozpočtu vlcepráce 1.2-1.4
Doplnění skladby podlah bylo nutné udělat betonovou mazeminou, dorovnání poté samontvelační stěrkou 
Z důvodu velkých mezer mezi parketám a stavu parket, bylo nutno některé parkety demontovat a doplnil 
novými. Vprůběhu stavby bylo domluveno zasekání Části rozvodů a byla změněna trasa rozvodí

Zpracoval:

Důvod:
TFiWPfcjprOWF

vlcepráce
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1objednatele projektové 
, dokumentaci

i Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 
Sokolská 1869/18,12000Praha 2

chyba • vySSl moc Ijiné
zhotovitele i okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum:
Vieeprůce-částka 117128,- bez DPH, vč DPH134 697,- -flP/lfřl/fT' 

Byt & 25 7 n
Vlcepráce - částka 125 514,- bez DPH, vč DPH144 341,-—

Celková částka bez DPH- 242 642,- bez DPH

Předkládá:
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Datum:

IDS:

Správa nemovitosti Praha 2, a.sj. 
SoKolsEa'TS69/18,"120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 

www.snp2.cz
-2-
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