
***** EVROPSKÁ UNIE l\/
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DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 516/18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava — Poruba

Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Císlo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

 

(dále jen „objednate|“).

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

Tel: + 420 596 971 111

—předseda představenstva

Zastoupen: „ „

_clen predstavenstva

IČ: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Zapsán v obch. Rejstříku (je—Ii): B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Č.ú.:_

Pověřen k jednání ve věcech předseda představenstva

5m|UanChi člen představenstva

  

  

  
Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby: clen predstavenstva

(dále jen „zhotovite|“).

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo Č. 516/18—400-01, jejímž účelem je

provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT — TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových

technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Smlouva“), dne 3. 12. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek Č. 1

pod ev. č. 516/18-400—02, dne 25. 2. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2 pod ev. č. 516/18—400—

03, dne 24. 7. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3 pod ev. č. 516/18-400—04, dne 25. 10. 2019

byl ke Smlouvě uzavřen dodatek Č. 4 pod ev. č. 516/18—400-05, dne 31. 1. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen

dodatek č. 5 pod ev. č. 516/18-400—06 a dne 14. 2. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek Č. 6 pod ev.

Č. 516/18—400-07.

2. V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou

zohledněny vTechnickěm listu změny č. 22. Jedná se konkrétně o změny v následujících oblastech

(podrobně viz Technický list změny č. 22):

— SDK konstrukce SO 01

— Vpust', obruby, asfalt, přídlažba IO 01

— Ozelenění, náhradní výsadba

— Zrušení energo—sloupků a doplnění rozvaděčů pro přípojnicový systém



— Svítidla nad hlavní vstup

— Doplnění EZS (PZTS)

— Dodatečné zábradlí na střeše objektu SO 01

— Výztužný profil UA 100 + Připojovací úhelník šroubovaný k UA 100 stavby SO 01

— Sub-konstrukce pod BOND panely na atice SO 01

— D+M Těsnící manžety retence IO O7

— Trafo SO 01

— Komplet konstrukce zvedák

— Zámečnický prvek — prostupy střechou SO 01

— Stěrka hydroizolační dvousložková těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu a penetrace SO 01

— Jádrové vrty SO 01

— Servopohony ke 2 klapkám

— Lešení

— Méněpráce, které vznikly nedofakturací při realizaci díla

Jedná se o změnu (dodatečné práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona

č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která

nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III.

Změny Smlouvy

1. V článku III. Předmět smlouvy, odst. 1 se za písmeno g) vkládá písmeno h) ve znění:

h) Technického listu změny č. 22 dle dodatku č. 7 Smlouvy, který specifikuje dodatečné práce

(vícepráce) a méněpráce

2. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH

Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) 89 499 111,00 Kč

gšnšud/olšlatecnych praCI dle dodatku c. 1 (priloha c. 2 1 436 274,80 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 3 Smlouvy) 542 125,41 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 (příloha č. 4 2 271 105 87 Kč

Smlouvy) '

Cena méněprací dle dodatku č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy) 873 498,20 Kč

gšnšud/ogatecnych praCI dle dodatku c. 4 (priloha c. 6 1 101 604,36 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 4 (příloha č. 7 Smlouvy) 1 992 755,35 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 5 (příloha č. 8 2 006 462 18 Kč

Smlouvy) '

Cena méněprací dle dodatku č. 5 (příloha č. 9 Smlouvy) 1 415 573,13 Kč

gšnšud/olšlatecnych praCI dle dodatku c. 7 (priloha c. 10 938 884,38 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 7 (příloha č. 11 Smlouvy) 1 397 502,71 Kč

Cena celkem 91 031 987,79 Kč   
Cena celkem bez DPH slovy: devadesát jedna milionů třicet jedna tisíc devět set osmdesát sedm korun

českých sedmdesát devět haléřů.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 516/18-400-01 Strana 2



Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 1 je přílohou č. 3 Smlouvy.

v

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 3 je přílohou c. 4 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 3 je přílohou č. 5 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 4 je přílohou č. 6 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 4 je přílohou č. 7 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 5 je přílohou č. 8 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 5 je přílohou č. 9 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 7 je přílohou č. 10 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 7 je přílohou č. 11 Smlouvy.

3. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena vpřílohách tohoto
.v .:

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek

nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 10 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 7

Příloha č. 11 Smlouvy o dílo: Měněpráce dle dodatku č. 7

  

V Ostravě dne V Ostravě dne

za objednatele za zhotovitele

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

 

za zhotovitele

člen představenstva,

Ridera Stavební a.s.
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

 

 

      
   

 

“_Vodorovné konstrukce

 

Stavba : Platforma nových technologii CPIT - TL3

Objekt : Budova CPIT - TL3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

“_Do . Iňnkové konstrukce a . ráce na nozem. Komunikacich a z:ev. Plochách

“_Svislé a kom . letní konstrukce

 

Méněpráce celkem -501 421,59
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

Stavba :

Objekt :

 

Platforma nových technologií CPIT - TL3

Budova CPIT - TL3

 

P

Vice réce

2

OK

ZD

ZD

RM

1955003R00.1

RGS.KB660057

RGS.KB510138

1210020RAA

-068.RXX

1 5-51 1 1

13—4111

113202111

613-1213

montáž

IO 10

Elektro

1112125RT1

1361821 R00

1 124

1003R00

Elektro

Elektro

Elektro

pol. 349 v SoD

prvek — prostup střecha

UA 100 - 40I100I40 3000 mm

Pfipojovacl úhelník sroubovaný k UA 100

pod panely na atice

hydroizolační dvousložková těsnicí hmotou vč. tésnícího pásu a penetrace,

konstrukce - - viz samostatný rozpočet

D+M Těsnící manžeta retence 316

vrty - viz samostatný rozpočet

D+M ocelové podlahy přístřešku vč. Kotvení a povrchové úpravy

beton vrstva podkladní 16 (obalovanékamenivo tl. 70 mm s.

beton vrstva obrusná 11 tř. | tl. 40 mm š do 3 m z

silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou

silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z

Bet. Obrubník 120-150/250/1000

Příplatek za řezání obloucích

Uliční vpust' (napojení žlabu před vstupem dobudovy do kanalizace)

náhradní výsadba - samostatný rozpočet

ke 2 klapkám

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z

nad základ zdí z betonářské oceli 10505

patky a bloky z betonu prostého 12/15 - obetonování kazety zvedáku

hmot pro budovy zděné výšky do24 m

Rozvaděče pro přípojnicový systém - viz samostatný rozpočet- schváleno

nad hlavní vstup - viz samostatný rozpočet- schváleno

Doplnění - viz samostatný rozpočet

Nové dodatečné požadované zábradlí na střeše

hadice na odtah spalin dl. 5m, včetně montáže a dopravy

celkem

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

21

15

3

101 45

3 694 40

40

13 1

23 847 40

22 17

2 474

1414

1

7

964

96

26

60

938 884 
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

Stavba :

Objekt :

 

Platforma nových technologií CPIT - TL3

Budova CPIT - TL3

 

P.č. Číslo

DÍI: 94

206 941941292R00

Elektro:

75

75

89501 PC

4

411321515R00

11354255R00

91

915 49-1211

dodavka

3

27431 331 1 R00

Název množství

Lešení a stavební

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042

Energetický sloupek teleskopický kotvený k podlaze a k podhledu, osazení 9ks

1+N+PE 230V/16A VČ. + 3 ks SLP; dodávka

Energetický sloupek teleskopický kotvený k podlaze a k podhledu, osazení 9ks

1+N+PE 230V/16A VČ. + 3 ks SLP‘ montáž

Těsnící páska Waterstop do bednění; dodavka

Vodorovné konstrukce

Stropy deskové ze železobetonu C 30/37

Bednění stropu plech TR 40 S/160

ňnkové konstrukce a na Komunikacich a

Osazení vodícího proužku z betonových desekdobetonového lože tl do 100mm š

Betonová přídlažba 250/100/500bíla

Svislé a kom í konstrukce

Beton základových pásůprostý C 8/10

celkem

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena / MJ celkem

-401 604 00

-79 676 90

-1 004 40

-857 10

-653 98

-2 991 96

-1 568 55

-4 815 85

-6 425 81 -501 421,59
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Platforma nových technologií CPIT - TL3

do m -

- střecha

UA 100 - 401100140 3000 mm

úhelník k UA 100

BOND na atice

konstrukce - kufr- viz

Těsnící manžeta retence BS 316

- viz

ocelové vč. Kotvení a

1

134

1132021 silničního obrubnlku betonového s boční

13- 5

mm

Obrubník 120-150/250/1000

za řezání obrubníkův obloucích

žlabu

nahradni

ke 2

mm 2

nad základ zdí z betonářské oceli 10505 ®

množství

 

 

 

 

 

    

  
 

 

 

 

a z betonu C 12/15 - obetonovánl zvedáku

hmot zděné do24 m

Elektro - viz

Elektro nad hlavnl

Elektro EZS

dodatečně zábradlí na střeše

hadice na odtah dl. včetně montáže a

celkem

SDK KONSTRUKCE

a1 Obložení světlíků vč.lepeni

9419550 , , , „

208 Lešen| lehke pomocne, vyska podlahy do 2,5 m m2

03R00

R76343 . , , , „ v . „

5 1299 D+M napOJenI mlneraln|ho podhledu na stenu - svetl|ku proňlem 50/50 mm m

a2 Obložení po obvodě O,2xO,5m m.č.105

6 21331645 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky1xA 12,5 m

208 9419550 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2

03R00

a3 SDK kastlík 3.NP — sociální místnosti

10 $31646 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m

7842411

394 01 R00 Penetrace podkladu m2

_

a4 SDK kastlík m.č.211

14 21331645 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky1xA 12,5 m

15 31331645 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2

Penetrace podkladu m2

Součet

a5 SDK kastlík m.č.113

19 31331646 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2

7842411

394 01 R00 Penetrace podkladu m2

a7 reVIan !VIFEa !.NP

28 $331723 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus

RGSKB . , ,. . „ , .

29 510318 rewzn/ dwrka s automat. zamkem bez pozar. odolnosti 200x200 mm kus

a8 SDK podhled - skoková lišta - změna výšek stropů

78 3422671 Boční lemování podhledů SDK kcí rošt! lepená m2

12RT1 
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cena / MJ

 

celkem (Kč)

21

15

3

101

1

1 21

26

96

26

938 884 
1 028,52

6 090,00

12 185,60

2 879,86

1 960,00

56,87

1 262,08

2 327,42

176,71

1 514,24

56,87

153,60

960. 94

9 823,94

4 774,56  
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(6+1.72+3.52)"O,35+(O.8+3,5+3.4+0,7)‘0.3+4.1*0.8+(5,35+5,81+0,6+4.5)*0.15

odečet ZL -(7.5+1.8)*O.35-3.2*O,3

784241 1

 

 

394 01 R00 Penetrace podkladu m2

395 ŠŠŠ-13 Malba,bílá, bez penetrace, 2 x na bázi silikátově m2

208 9419550 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2

03R00

40'1.2

Náklady soupisu celkem 40 476,65

JÁDROVÉ VRTY

9 Ostatní konstrukce a bourání 23 847 40

1 13 Jádrové korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů — šikmo 90" m 441

2 13R00 Jádrové korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů — dolů m 1 104 00

25 9700511 jádrové do do D 100 mm 2 555 00

6 40

nahoru 9 740 00

nahoru 2 508 00  k vnům za ve stísněném 716 40

    

 

 

 

Celkem 23 847,40

Ozelenéni, náhradnívýsadba - samostatný rozpočet

Díl: 1 Zemní práce 57 107,25

12 18200111 Plošná uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 6 707,25

13 18040001 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva, včetně prvního pokoseni m2 50 400,00

Díl: 18-VS Výsadba stromů 396,41

54 60850011 Kůl vyvazovací impregnovaný kus

60 18410211 Výsadba dřevin s palem D do 60 cm, v rovině kus

61 18420211 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus

Díl: RM-JS Jehličnaté stromy

91 026VIastn Pinus sylvestris, 175-225 ks 3 053,40       
 

 

Vícepráce celkem 60 557,06

Rozvaděče pro přípojnicový systém - samostatný rozpočet

Pozice Název Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

RPZ 5.4-0323 rozváděč

741127113 Montáž rozvod Al ° ' ' 00

Elektromontáže - celkem 6 00

 

 

| |Celkem | | 121 782,85I

Svítidla nad hlavní - sa

Pozice Název Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Slim - 96632363 AXYL S L290 56L70 2WD 930 985

Snímač nače automatického s ' snímáním 120° 121 60

06.13 Krabice na se svorkovnicí ABOX 025 741112111 125

CYKY-J 3x15 60

Koordinace S ostatnimi stavební

 

Celkem

Doplnění EZSíPZTSl - samostatný rozpočet

 

Dodávka (T3) Montáž (M)

Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Zena/jedn Celkem

Materiál PZTS

Doplnění LCD klávesnice a LED panelu do m.č.104 (na stěnu

m.č.1 13)

LCD klávesnice, displej 2x202naků ks 347,83

SPCE120_lndikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 347,83

inteqrovaná bezkontaktní čtečka. 1x proaramovatelný vstup

Sběrnice - stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílene napájecí žíly m 182,40

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 640,00

Doplnění LED panelu do m.č.101 (vedle klávesnice)

SPCE120_lndikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 347,83

inteqrovaná bezkontaktní čtečka. 1x proaramovatelný vstup

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 640,00
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Doplnění LED panelu do m.č.116 (vedle klávesnice)

SPCE120_|ndikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 347,83

inteqrovaná bezkontaktní čtečka. 1x programovatelný vstup

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 640,00

Doplnění PIR do m.č.101 (napojení do volné smyčky expanděru

1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 182,40

Plastova uchytka na stěnu/strop max. pro 10 kabelů! průměr 10mm ks 128,00

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku hod 320,00

Doplnění PIR do m.č.211 (napojení do volné smyčky expanděru

1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 364,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 69,57

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 1 280,00

Doplnění PIR do m.č.212 u stěny s m.č.211 (napojení do volně

smvčkv expandéru 1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 456,00

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 1 280,00

Doplnění Expanderu do m.č.214

expander v krytu pro 8 detekčních zón a 2 rel. výstupy, zadní tamper kontakt ks 667,83

Sběrnice - stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly m 912,00

Kabel napájecí pro čtečky CYKY m 1 094,40

Průrazy podlahy, stěny ks 69,57

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 2 560,00

Doplnění PIR do m.č.212 u stěny s m.č.211! + m.č.220 + m.č.219 u

vstupu ínapoiení na nový expander v m.č.214)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 793,04

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 729,60

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 265,60

Průrazy podlahy, stěny ks 104,35

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 1 280,00

Doplnění PIR do m.č.311 + m.č.312 (sledování vstupu na terasu) -

ínapoiení na nový expander v m.č.214)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 793,04

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 1 276,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 398,40

Průrazy podlahy, stěny ks 139,13

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 1 920,00

Doplnění magnetických kontaktů pro dveře v m.č.310 - vstupy na

střechu

povrchový magnetický kontakt ks 1 224,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 820,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 398,40

Průrazy podlahy, stěny ks 139,13

Podružný materiál (lišty v barvě) kpl

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 5 120,00

Doplnění magnetických kontaktů pro dveře v m.č.210 - vstup na

střechu (Dřipoiení na volnou smvčku v ústředně)

povrchový magnetický kontakt ks 306,09

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 182,40

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasach, napojení na stávající linku, prace na podhledech hod 960,00

Podružný instalační a spojovací materiál (příchytky, krabice, svorkovnice) kpl 1 391,30

Ostatní společně

Oživení systému hod 9 120,00

Dokumentace skutečného provedení ks 4 000,00 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6



Doplnění klíčového ovladače

 

 

Klíčový spínač Hormann ESU 40 pod omítku + přepravní naklady ks

KABEL 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R d|e ZP-27/2008, m 182,40

BanS1D0 dle PrEN 50399:07. ohniodolnv dle ČSN |E060331. bezhalooenovv

vyřezání drážek, montáž spínače, připojení na dveře, odzkoušení hod 2 560,00

Zapravení drážek, prostupů, oprava maleb hod 1 920,00

REKAPITULACE : Dodávka (D) 46 088 Kč

Montáž (M) 50 234 Kč

Celkem bez DPH 96 322 Kč

Strana 7Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



REKAPITULACE SPP

Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objednatel : VŠB - TUO

Zhotovitel : Ridera Stavební a.s.

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

a název objektu I provozního souboru Cena celkem

IO 01

IO 02

IO 03

IO 04

IO 05

IO 06

IO 07

IO 08

IO 09

IO 10

SO 01

VRN

horkovodu

vodovodu

vodovodu

VN

kanalizace

kanalizace

sdělovaciho vedeni

ochrana sláv. sdělovaciho

zeleň a mobiliář

CPIT - TL3

DODATEK K SOD č. 1

3

3-VCP

3-MP

DODATEK KSOD č. 3

4-VCP

5-VCP

5-MP

6-VcP

6-MP

7-VcP

7-MP

DODATEK KSOD č.4

S-VcP

9-VcP

9-MP

10-MP

11 -VcP

11-MP

12—ch

12-MP

13—ch

14—ch

14-MP

DODATEK KSOD č.5

15-VCP

15-MP

16-VcP

16-MP

17—ch

17-MP

18-VcP

18-MP

19—ch

19-MP

20—ch

21—ch

21-MP

DODATEK KSOD č.7

za stavbu 91 490 606,12 Kč

O 00

O 00

O 00

O 00

O 00

-186 884 00

O 00

O 00

-355 241 41

#ODKAZ!

#ODKAZ!

-150 OOO 00

#ODKAZ!

-196 704 OO

#ODKAZ!

#ODKAZ!

-247 180 01

-742 994 66

#ODKAZ!

-204 657,68

#ODKAZ!

-212 396 04

#ODKAZ!

#ODKAZ!

-585 526 96

#ODKAZ!

-43 076 40

#ODKAZ!

-357 890 98

#ODKAZ!

-291 958 37

#ODKAZ!

-231 961 78

#ODKAZ!

-484 538

#ODKAZ!

#ODKAZ!

-6 147 36 1 397 502,71

Stránka 1 Z 23



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objekt: so 01 Budova CPIT - TL3 ZBWA K FAKTURACI

P.č. Číslo položk Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18 224361114R Výztuž pilot betonovaných do země z oceli

10505(R) t 249 725,49 99 870,66

38 279361821R Výztuž základových zdí z betonař. oceli 10 505

(R) t 138 769,79 32 863,10

Celkem za2 Základy a zvláštní zakládání 388 495,28 132 733,77

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

46 311238267R Zdivo nosné broušené cihelné bloky tl. 500

mm m2 2 580 972,96 9 637,23

47 311238311R Zdivo nosné broušené cihelné bloky tl. 190

mm akustické m2 60 928,71 21 755,84

48 311238325R Zdivo nosné broušené cihelné bloky tl. 300

mm akustické m2 89 458,86 45 863,52

54 311361821R Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli

10505 (R) t 151 333,10 51 310,03

62 317168134R Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm

kus 40 266,20 6 194,80

73 342248154R Příčky nenosné broušené cihelné bloky tI. 140

mm m2 212 001,27 5 445,40

Celkem za3 Svislé a kompletni konstrukce 3 134 961,09 140 206,82

Díl: 38 Kompletní konstrukce

90 38-002.RXX D+M výtahu vč. veškerých detailů a zkoušky

soub 963 589,65 150 000,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 963 589,65 150 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

104 411361821R Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)

t 1 256 474,82 385 579,91

Celkem zq4 Vodorovné konstrukce 1 256 474,82 385 579,91    
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objekt: SO 01 Budova CPIT - TL3 ZBWA K FAKTURACI

P.č. Číslo položk Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

132 601011112R Omítká stropů jádrová na bázi cementové

m2 69 582,15 3 187,30

133 601011183R Omítká stropů tenkovrstvá štuková bílá

m2 22 266,60 1 019,95

134 602011183R Omítká stěn tenkovrstvá štuková bílá

m2 188 093,43 8 314,73

135 602015112R Omítká stěn jádrová na bázi cementové

m2 654 825,89 26 007,26

136 612473185R Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše

stěn m2 26 184,23 1 039,94

137 612481211R Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-

stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 13 094.56

Celkem za 61 Upravypovrchů vnitřní 974 046,88 39 569,18

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

151 62-002.RXX D+M hydrofilní probarvená pastózní

silikonsilikátová omítká vč. penetrace m2 1 106 821 ,35 196 704,00

Celkem za 62 Úpravypovrchů vnější 1 106 821,35 196 704,00

Díl: 94 Lešení a stavebni výtahy

206 941941292R Příplatek za každý měsíc použití lešení k

pol.1042 m2 688 464,00 401 604,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 688 464,00 401 604,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

216 998011003R Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

t 450 409,77 257,09

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 450 409,77 257,09   
 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objekt: so 01 Budova CPIT - TL3 ZBWA K FAKTURACI

P.č. Číslo položk Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

245 720-001RXX Zdravotně technická instalace - viz 1 285,64

samostatný výkaz výměr v D.1.4.1 soub 1 448 127,45

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 1 448 127,45 1 285,64

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

281 766-009RXX D+M dveří vč. ocelové zárubně a komponentů

1600x1970 mm kus 83 640,75 55 760,50

294 998766202R Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do

% 13 541,90 602,21

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 97 182,65 56 362,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

308 767-013RXX D+M fasádní hliníkové výrobky stěna s

posuvnými dveřmi 3250x5330 mm kUS 292 763,48 292 763,48

309 767-014RXX D+M fasádní hliníkové výrobky stěna s

posuvnými dveřmi 3250x5330 mm kus 292 763,48 292 763,48

323 767-028RXX D+M vnitřní hliníkové výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3250x5330 mm E|30 DP3 kus 307 893,36 1 000,00

325 767-031RXX D+M vnitřní hliníkové výrobky vč. komponentů

atypické okno 2662x4194 mm kus 61 949,79 61 949,79

326 767-032RXX D+M vnitřní hliníkové výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3150x3900 mm kus 69 540,45 69 540,45    
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

Stavba :

Objekt :

Platforma nových technologií CPIT - TL3

SO 01 Budova CPIT - TL3

 

ZBÝVÁ K FAKTURACI

 

 

P.č. Číslo položk Název položky MJ
 

AL06:1
 

328 767-034.RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 2700x2200 mm kus
 

AL08:1
 

330 767-036RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3000x5330 mm, El 30DP3 kUS
 

AL11:1
 

331 767-037RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3000x5330 mm, El 15DP3 kUS
 

AL12:1
 

332 767-038RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3000x2100 mm kus
 

AL13a:1
 

333 767-039.RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna 3000x8475 mm kus
 

AL13b:1
 

334 767-040RXX D+M vnitřní hliníkove' výrobky vč. komponentů

stěna s dveřmi 3000x2000 mm kus
 

AL13C:1
 

343 767-049.RXX D+M Příčný stěnový žebřík - žárový pozink

106,7 kg kus 

Z/06:4
 

363 767-069.RXX D+M ocelový rám po VZT - žárový pozink vč.

kotvení M12 kg
 

368 998767202R Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do

12 m %  

celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)
 

 

35 539,47

 

290 502,89

 

286 291,33

 

38 349,67

 

110 967,09

 

36 099,11

 

72 853,12

 

362 930,34
  2 405,12

 

 

35 539,47

 

1 000,00

 

1 000,00

 

38 349,67

 

110 967,09

 

36 099,11

 

54 639,84

 

72 273,79
  200,00

    Celkem za 767 Konstrukce zámečnické  2 260 848,71   1 068 086,17  
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Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objekt: so 01 Budova cpn - TL3 ZBÝVÁ K FAKTURACI

P.č. Číslo položk Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 776 Podlahy povlakové

380 776-001RXX D+M vinylové podlahy tl. 6 mm vč. soklíku

m2 291 958,37 291 958,37

Celkem za 776 Podlahy povlakové 291 958,37 291 958,37

Díl: 783 Nátěry

392 783-004RXX Omyvatelný nátěr ostění a nadpraží RAL 7016

m2 23 051,46 23 051,46

Celkem za 783 Nátěry 23 051,46 23 051,46

Díl: 784 Malby

394 784241101R Penetrace podkladu

m2 97 839,59 2 765,34

395 784245312R Malba,bíla, bez penetrace, 2 x na bazi

silikátově m2 355 058,66 10 035,37

Celkem za 784 Malby 452 898,25 12 800,71

Díl: M21 Elektromontáže

397 M21-001.RX) Zařízení silnoproudé elektrotechniky a

bleskosvody - viz samostatný výkaz výměr v soub 9 349 937,46 1 052 099,81

398 M21-002.RX) Slaboproudě rozvody (elektronické 993 228 20

komunikace) - viz samostatný výkaz výměr v SOUb 5 157 944.07 ’

400 M21-004.RX) D+M fotovoltaické panely - viz D.1.1. Příloha

č_2-fotovo|taika SOUb 1 812 051,95 222 510,59

Celkem za M21 Elektromontáže 16 319 933,48 2 267 838,60

5 168 042,24 Kč

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6



SPP
 

SO O1 - ZTI
 

ZBYVA K FAKTURACI
  

 

|P.č.|Císlo položky |Název položky | MJ |množství Icena / MJ |Celkem |množství Icena / MJ |Celkem

 

 

kanášovanv nerez

Celkem 6 428,20I 

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 428 20 1 285 64

118 725291114R00_( Madlo pevné rovné oválné dvojité dl. 600 mm, platforma 10 x 25 cm, provedení soubor _2 6 428,20_ 1 285,64

1 285,64I
 



Pozice Název

355

357

358

360

362

363

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

463

464

473

475

477

478

480

481

490

491

492

495

496

498

499

500

512

SO - 01 - SILNOPROUD

Počet

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , pevné

CYKY-J 3x2.5 , pevné

CYKY-J 5x4 , pevné

CYKY-J 5x6 , pevné

CYKY-O 2x2.5 , pevné

ca, 51, d0

1-CXKH—R-J 5x6 mm2 , pevně

1-CXKH—R-J 5x10 mm2 , pevně

1-CXKH—R-R 5x16 mm2 , pevné

1-CXKH—R-J 5x25 mm2 , pevně

1-CXKH—R-J 3x70+50 mm2 , pevně

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

KABEL SE SN VOS ,

S FUNK .SCHOPNOS PO

1-CHKE—V-O 2x1.5 , pevně

POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEN - BZ ca, s1, dO

1-CXKH—V-J 3x1.5 mm2 , pevně

1-CXKH—V-J 3x25 mm2 , pevně

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; bílá

UVKA NN, S OCHRANOU

a osazen

zásuvky 1+N+PE 230V/16A vč. ochrany proti přepětí + 3 ks zásuvky SLP

HLIN K

Víko podparápetního kanálu hliníkového, čistě bílé, 2m

rozvod 100 až 1000 A.

Distribuční vedení Distribuční vedení 160 A, 6 vývodů, 3 m

OCELOVY T POZINKOVANY

Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně

SVORKA HROMOSVODN ,UZEMNOVA

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně

860 908 Vodič z nerezové oceli Rd 8 V2A

103 260 Jimaci tyč AlMgSi 4000 varianta B (plný profil)

pro na

nástavcem 30 mm

105 177 Jímácí tyč D40/22/16/10 mm L: 6500 mm Al

Elektromontáže - celkem

mms

Materiál Materiál celkem

95 057 88

124 472,48

2 853 01

20 932,84

182 38

6 881,53

75 830

57 873,27

37 664,45

80 952 90

59 745,70

24 367 32

4 764 50

79 676 90

33 363 00

264 516 00

29 757,00

3 792,71

79 501 80

15 178,59

4074 04

1 138 651 46

Montáž Montáž celkem

132 024 84

105 833,20

901 15

4 532,38

209 38

1 166,30

9 903 35

5 441,57

3 495,56

5 486 04

38 086,18

11 471 41

000

1 004 40

1 237 50

18 079

307 419,00

30 537,80

61 479 60

10 836,81

963510

759191 14

 

ZBWA K FAKTURACI
 

Počet Materiál Materiál celkem Montáž

676 524 34

Montáž celkem

 375 57 47



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

EPS - Elektrická požární signalizace

 

ZBYVA K FAKTURACI

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kóc Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

Software

0

Inteligentní nadstavbový řídicí systém (BMS), licence 100 datových bodů I ks _ 101 780,09 _ 2 678,43 I1 ks _9 101 780,09 _43 2 678,43

(EPS — hlásiče. vstuov. vvstuov)

REKAPITULACE : Dodávka (D) 101 780 Kč 101 780,09 Kč 2 678,43 Kč

Montáž (M) 2 678 Kč

Celkem bez DPH 104 459 Kč 104 459 Kč

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tisňový svstém :

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kóc Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

Grafická nádstavba

Inteligentní nadstavbový řídicí systém (BMS), licence pro 100 datových bodů ks 0 91 066,40 2 678,42 ks 91 066,40 2 678,42

(Securitv — kontaktv. detektorv. výstuDv) .

OPC server pro komunikaci s centrálním monitorovacím systémem VSB ks , 3 128 564,33 2 678,42 ks 128 564,33 , 2 678,42

REKAPITULACE : Dodávka (D) 219 631 Kč 219 630,73 Kč 5 356,84 Kč

Montáž (M) 5 357 Kč

Celkem bez DPH 224 988 Kč 224 988 Kč

CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM :

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kóc Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

Záznam

Inteligentní nadstavbový řídicí systém (BMS), rozšíření licence pro připojení ks 192 846,49 2 678,43 192 846,49 2 678,43

16 monitorů (CCTV); 16 řízených monitorů operacenmi v BMS, lze zobrazit

libovolnv oočet neřízenvch monitorů

Inteligentní nádstavbový řídicí systém (BMS), rozšíření licence pro připojení ks , 171 419,10 , 3 214,12 171 419,10 3 214,12

16 externich kamer (CCTV)

REKAPITULACE : Dodávka (D) 364 266 Kč 364 265,59 Kč 5 892,55 Kč

Montáž (M) 5 893 Kč

Celkem bez DPH 370 158 Kč 370 158 Kč

 

 

 



EKV - Elektronická kontrola vstupu

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

      
 

 

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kóc Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

Hardware EKV

Centrální řídící jednotka 2x Ethernet port, 6 linek RS485 pro FLN zařízení, ks 10 200,51 1 607,05 ks 1 607,05

USB port, max 96 dveří, nap. 12/24 VDC, bez krytu, rozměry 124 x 220 x 54

mm

Plechová uzamykatelná skříň rozměry 456x480x122mm ks 1 950,96 267,85 ks 267,85

Interface pro 2 čtečky ve venkovním krytu, IP 66 Vstup pro 2 čtečky RS485 ks 27 525,60 5 785,44 ks 5 785,44

nebo 2 čtečky Wiegand, 2x kontakt, 2x tlačítko, tamper, 2x NC/NO relé,

naoáiení 24VDC. pom. výstup 12V/1A

Stabilizovaný napájecí zdroj 24V/5A Nastavitelný nabíjecí proud. Signalizace ks 5 852,88 1 446,36 ks 1 446,36

výpadku primárního nap., výpadku zdroje, slabé baterie (LED+NC), bez krytu,

včAKU 12V/7Ah

Ctečka bezkontaktních karet Barva černá, bzučák, LED červená, ř.j. ovládá ks 19 053,24 5 785,44 ks 5 785,44

zelenou, kompat. s iClass standard/HID Prox/ EM4102, OSDP,

rozm.48x103mm. kompatibilní s používanými kartami na VŠB

Jumbo LED zelená LED a bzučák, lze aktivovat samostatně, 10-14V, LED ks 3 291,24 1 928,52 ks 1 928,52

50mA, bzučák 25mA, rozm. 51x46x22mm

Software

Standard řídící SW systemu kotroly vstupu obsahuje licenci pro: 1x SiPass ks 48 211,62 1 607,06 ks 1 607,06

server, 1x SiPass klient, 1x web klient, 24 dveří, 1000 karet

Reporty standardní/uživatelské; neomezený počet přístupových úrovní a

skupin; konfigurovatelný deník událostí; třídy poplachu;

Licence pro integraci do BIVIS 16 dveří ks 42 854,78 535,68 ks 535,68

PC pro SiPass integrated; i7-7700, 16GB 25688D+1TB DVDRW M2000/4G ks 91 066,40 1 928,46 ks 1 928,46

MCR W10P; 1x FUJITSU LCD B24-8 TE Pro 24" Wide

(1920x1080/1000:1/250cd/5ms/DVINGA/DP/4xUSBi .

Licence pro připojení EKV do centrálního monitorovacího systému VSB ks 13 403,90 1 607,06 ks 1 607,06

založeného na C4 (driver)

Ostatní

Oživení systemu hod 0,00 7 713,92 hod 7 713,92

I

REKAPITULACE : Dodávka (D) 263 411 Kč 263 411,13 Kč 30 212,84 Kč

Montáž (M) 30 213 Kč

Celkem bez DPH 293 624 Kč 293 624 Kč

CELKEM BEZ DPH 993 228 Kc

993 228 Kč
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so 01 -FOTOVOLTA|KA
 

ZBÝVÁ K FAKTURACI
 

 

 

 

 

   
  

  

  

 

 

 
 

 
   

„ , Cena , , Cena

P.Č. Popis MJ “223253 jednotková bez Cena (SILK:m bez “223:: jednotková bez Cena (SILK:m bez

DPH DPH

Betonový podstavec pro panely — 35 stupňů ks 129 449,60 80,000 2 129 449,60

7 Solarm regulatorvMPPT pro mgxnmalne 5kWp, DC/DC 250/100 Smart, podrobnejl dle poplsu v ks 89 264,55 5,000 1 89 264,55

D.1.1.1 Pnloha 0.2 — fotovoltalka.doc . . „ , _

11 Zarlzem pro merem AC protčdu a nip?“ 3 powe_r falftoruva QŠSIÉŘÚ'ŠPOŠOPOCW vy_konu, obsahUJe ks 3 796,44 1,000 4 3 796,44

3 ks proudovvch AC senzoru, umoznule komunlkaCI s menlcn a ndlcnml lednotkaml

Celkem 222 510,59 222 510,59 



SPP

Název stavby: Platforma nových technologií CPlT-TL3, Ostrava-Poruba

 

 

 

      
 

Název 80: IO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy _

Poř. ZBYVA K FAKTURACI |

číslo Číslo Měrná cena

pol. položky Název položky 'ednotk Množství jednotková | celkem Množství | jednotková | celkem |

5 Komunikace

 

  

  

   

   

  

   

   
    

   

 

  

   

  

    

  

  

   

  

  

809 98

750 33

554

1 532 05

1 058 51

244 769 37

168 526 50

15 353 27

18 856 00

6 963 90

m2

ích komunikací tl 80 mm C do 300 m2 m2

ích komunikací tl 80 mm C do 50 m2 m2

vrstvou a zkozenou hranou-šedá 400/200/80 m2

m2

tl 150 mm
      

 

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Podklad ze štérkodrtě

Kladení zámkové

Kladení zámkové

Dlažba s hodnotnou

Zámk dlažba 200/100/80 reliéfm’ červená

564 85-1111

596 21-2232

596 21-2230

dodávka

dodávka

     

 

  

 

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

    

   

   

  

  1568 55

4 815 85

1568 55

4 815 85

desek do betonového lože tl do 100 mm s m

ks

   

 

Osazení vodícího z

Bet 250/100/500 bílá

915 49-1211

dodávka

  

 

   

11 089,49

 

460 853,44



SPP IO-02 - PŘELOŽKA HORKOVODU

 

 

 

, . Množství Cena

P.Č. TV KCN Kód polozky Popls MJ celkem jednotkové Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
          

D

D

K

K

K

D

D

K

M

M

M

M

M

M

K

K

HSV

1

151101101

151101111

59

M

23-M

007

0011

0012

0020

0021

0022

0023

230170005

230170015

HSV

Zemni

ístěn ' hld02m

Odstranění ía stěn ' hl d02 m

beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm

M

Montáže

pevny

pevny

Koncové těsnění izolace 450

Koncové těsnění izolace 500

Gumová “' stěnou DN300, CR450

Gumová “' stěnou DN300, CR500

Tlakové těsnosti - DN do 250

Tlakové těsnosti - zkouška DN do 250

Celkem

117 80

117 980

98 835,60

19 145,20

1 534,40

67 78

67 78

3 977,80

17 885,39

21422,19

1 745,90

3 165,58

890,96

953,94

7 319,97

13 984,85

185 349,58

 

 

ZBWA K FAKTURACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

119 515,20

119 515,20

460,000 214,86 98 835,60

460,000 41,62 19 145,20

4,000 383,60 1 534,40

0,000 71 346,58

0,000 71 346,58

4,000 994,45 3 977,80

1,000 17 885,39 17 885,39

1,000 21422,19 21422,19

2,000 872,95 1 745,90

2,000 1 582,79 3 165,58

2,000 445,48 890,96

2,000 476,97 953,94

1,000 7 319,97 7 319,97

235,000 59,51 13 984,85    
190 861,78



SPP

IO - 03 PŘELOŽKA VODOVODU

 

 
ZBÝVÁ K FAKTURACI

  

 

 

Náklady z rozpočtu 768 477,70

HSV - Práce a dodávky HSV 768 477,70

1 - Zemní práce 328 743,65

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 97 027,14
  
  

  

95 049,39

1 977,75

18 911,18

14183,38

4 727,79

67 933,37

15 545,16

28149,43

24 238,78

112 289,65

24 099,31

20 251,21

57 348,08

10 591,06

32 582,31

3 263,28

3 263,28

10 787,62

10 787,62

18 531,41

18 531,41

8 760,53

10 K 132201202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v horniné tř. 3 objemu do 1000 m3 m3

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubem’ rýh š do 2000 mm v horniné tř. 3 m3

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

12 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m

K 162000001 Poplatek za uložení na trvalé skládce (předpoklad do 20 km)

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

18 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

21 M 583313400 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. t

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

4 - Vodorovné konstrukce

K 452353101 Bednění podkladních bloku otevřený výkop m2

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

K 451572111 Lože a obsyp potrubí otevřený výkop Z kameniva drobného těženého

5 - Komunikace pozemní

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

26 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2

27 M 593810860 panel Silniční 3000-1200-215 300x120x21,5 cm (60t (] 30f) kus

8 - Trubní vedení

81 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ARMATURNÍ ŠACHTY

  

  

 

  
   

   

      

    

    

   

   

     

     

    

 

     

     

 

 

    
       

 

  

   

    

    
m3

 

  

  

   
439 734,04

63 577,92   

 

  

  

  

    

   

   

  

       

  

   

 

2160003 PC Jádrový vrt do stěny tl.450mm DN500, vč., úpravy prostupu dle

890000003 Reprofilace stěn AS včetně sanačních nátěru

93631-1111 Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech do 0,25 m2 320

952903112 Vyčištění objektu nádrží a pod.

21600001 PC Očištění stěn a stropu tlakovou vodou

3 749,79
 

 

  

1 162,79

985,41  

 

X
X
X
X
X
X
X
X

 

 

    

  

  
  

   

  

   
   

    

    

    

      

      

    

   

     

     

   

    

    

   

9 770,88

  

452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 5 942,46

890000002 Demontáž -odříznutí ocel stupadel v 1 714,24

2160002 PC Jádrový vrt do ŽB stěny tl 450mm-DN400 vč. úpravy prostupu 2 678,42

12 554,40

1 594,20

 

415 103,69

415 103,69

46 106,53

1 968,66

1928 48

4018

18 911,18

14183

4727 79

2 343,43

315 83

1 446

581 1

3 241,43

535 68

1 144 05

1 561 70

0 00

19 641,84

815,82

815 82

294,62

294 62

18 531,41

18 531,41

8 760 53

9 770 88

368 997,16

58 589,68

1 485 62

1 714 4

2 678 42

3 749 79

12 554 40

1 062 80

1 162 79

985 41
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216904391 Příplatek za dočištění ocelovými kartáči

899911112 Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných

894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

1122 101 Šachtový kónus TBR-Q1 10000/625

899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti

0002 002/02 Šachtový poklop BEGU s odvětráním D-40t s rámem

899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé

899501221P ,V V . V , , V V .

C Montaz stupadel na hmozdmky vc.vyvrtam der pro hmozdmky

964011211- Vybouráni překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50

IC kg/m

44000001 Zpětné osazení původních překladu na zastropení AŠ vč.očištění

712000001 Provedení vodorovné izolace proti vodě stropů

89- Trubnívedení

851371131

ZT300C40

857371131

   

     

 

Potrubí z tvárné litiny DN 300 TYTON, hrdlové, třída C40, vnitřní

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s

gflgAKDNMO- Litinová tvarovka MMK DN300, 30 st - hrdlový oblouk

DN 300 Jíštěný spoj DN300, typ "BRS-SIT PLUS

857391131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s

U-DN400 Přesuvka hrdlova' -U- DN400

857392122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop

EU DN400 Tvarovka přírubova s hrdlem DN400

709-355-238 Universální příruba (příruba -hrdlo) sjištěním protitahu DN400

NKP DN400 Navařovací kotevní příruba DN400

SM DN400 Kompletní spojovací materiál pro DN 400 dle specifikace

857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop

EU DN300 Tvarovka přírubova s hrdlem DN300

GL DN300 Specialní tvarovka s 2x navarkem DN300

ŠKP 300 Šroubovací kotvící příruba z 666 DN 300

3.4.400 Ruční kola k šoupatkům DN 300 a DN400

899304111

592246610

Osazení poklopu betonového jakékoliv hmotnosti

poklop šachtový D1 (betonová výplň+ litina) D 400 - typ BEGU, s

 

Ž99713111P Orientační sloupek ocelový

997 - Přesun sutě

997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

 
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním

m2

kg

ks

kus

ks

kus

ks

m3

ks

m2

r
v
e
-
v
n
a
-

     

  

  

      

   
948,01

1 937,40

716,21

2 067,74

1 014,73

2 646,28

1 105,68

948 01

1 937 40

716 1

2 067 74

1 014 73

2 646

1 105 68

   

       

  

   

  

   

   

  

   

   

 

     

   

 

2314,16 2314,16

 

    
    

  

402,08 402,08

    

   

   

   

   

   

      

     

  

   

    

19 284,60

759,31

357 101,56

1 700,28

30 855,42

3 059,55

19 284 60

759 31

291 352,92

1 700

30 855 42

2 039 70

         

   
    

   

 

  

  

 

  
     

 

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

    

24174,38 24174,38

    

    

   

    

    
  

23 859,40

7 308,05

41 895,90

55 689,67

41 895,90

42 628,72

9 106,64

10 713,68

5 690,79

9 135,57

19 820,33

15 534,86

10 426,56

462,46

2 892,70

23 859 40

1 461 61

41 895 90

4 842 58

41 895 90

42 628 72

9 106 64

2 678 42

5 690 79

9 135 57

19 820 33

15 534 86

10 426 56

462 46

2 892 70

    

     

   

      

   

    
    

    

    
    

    

     

     

    

     

  

     

    

   

      

     

     

   

     
     

250,70 250,70    

 

    
  

   

   

 

19 054,56

8 873,00

1 412,91

3 461,88

5 306,77

19 054,56

8 873 00

1 412 91

3 461 88

5 306 77
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IO - 04 PŘÍPOJKA vooovoou

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

| ZBYVA K FAKTURACI |

J. J t,., Lena J. J t” Lena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství materiál ' [ĚŽEÍZ celkem Množství materiál ' 32217512 celkem

rr7u1 l'('7K'l rr7u1 rr7m

Náklady z rozpočtu 2 048,73 2 230,78

4 - Vodorovné konstrukce 2 048,73 2 048,73

89 - Vodoměrna' soustava 2 048, 73 2 048,73

22 K 877171101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40 kus 185,08 555,24 8 555,24

23 M 753-151-609 Elektro koleno D40-45 st. ks H 0 334,27 0 334,27

24 M 158-400-073 ISO koleno 90$t. D40 systém iJONT ks 0 1 159,22 O 1 159,22    

 

  
 



SPP

IO - 05 PŘÍPOJKA VN ZBYVA K FAKTURACI
 

 

PoziceNázev Mj Počet Materiál Máteriál celkem Montáž Montáž celkem Počet Materiál Máteriál celkem Montáž Montáž celkem

47 Zemní práce

52 ZÁKLAD z PROSTÉHO BETONU

53 Do rostlé zeminy bez bednění m3 0,00 0,00

63 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ v KABELOVÉ RÝZE

64 Do hloubky 2m m2 0,00 0,00

28 706,49 28 706 49

133 584,00 91 839 00

65 ODSTRANÉNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ z KABELOVÉ RÝHY

66 Do hloubky 2m m2 0,00 0,00 59 395,20 40 834  
 

80 Zemní práce - celkem 0,00 221 685,69| 0,00 161 379,69|
 

 

cena celkem : #ODKAZ1 |cena celkem : 161 379,69|
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IO - 06 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

 

ZBÝVÁ K FAKTURACI
 
 

 

 

   

 

 

  
 

   

J' J montáž Lend J' J montáž Lena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství materiál ' CZK celkem Množství materiál ' CZK celkem

rr7u1 [ ] [('7K1 rr7u1 [ ] rr7K1

Náklady z rozpočtu 5 206,68 5 206,68

HSV - Práce a dodávky HSV 5 206,68 5 206,68

1 - Zemní práce 5 206,68 5 206,68

15 - Zemní práce - zajištění Wkopu, násypu a svahu 5 206,68 5 206,68

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2 1 3 905,01 3 905,01

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2 7 1 301,67 1 301,67
     

 

 



SPP

|O - o7 DEŠ'Í'OVÁ KANALIZACE

   

 

 

J.

PČ Typ Kód Popís MJ Množství materiál

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

15 — Zemní práce — zajištění výkopu, násypu a svahu

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m m2

38 - Různé kompletní konstrukce

39 \ K 89501 PC Těsnící páska Waterstop do bednění
 

 

  

   

 

J. montáž

[CZK]
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Cena

celkem

[CZK]

16 155,74

16 155,74

15 298,64

15 298,64

11 473,98 |

v 3 824,66 |

857,10

 

    

J' J. montáž Cena

Množství materiál [CZK] celkem

[CZK] [CZK]

6 899,44

6 899,44

6 042,32

6 042,32

 

 

4 531,74
 

1 510,58
   

857,10
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IO 08 - Přípoika sdělovacího vedeni | ZBYVA K FAKTURACI |

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kác PDPÍS Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

Optické rozvody

Optický kabel SM 09/125um, 48 vláken, LSZH, -50-+70 “C,univerzalní, VČ. 14 663,00 17 154,50 14 663,00

zafouknutí (trasa z objektu A přes objekt ADC do objektu CPIT 3), na obou

stranách bude zakončeno pouze 24 vláken

Optický kabel SM 09/125um, 8 vláken, LSZH, -50-+70 “C, univerzalni (propo) 1 193,40 2 808,00 1 193,40

mezi obiektv ADC a CPIT 3)

Optický kabel MM 50/125um, 8 vláken,LSZH, -50-+70 “C, univerzalni (propo) 2 241,90 2 808,00 2 241,90

mezi obiektv ADC a CPIT 3)

Optická kazeta pro 1 x 12 svaru s víkem a držáky svaru, černá 1 671,36 0,00

Svaření ootickeho kabelu MM 0.00 5 962,40

Adapter SC-SC multimode 191,84 0,00

Pigtail multimode, 50/125, SC, 2m, OM3 771.36 0.00

Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OMS 3 m 2116,00 223,50

Meřeni optickeho vlákna, oboustranné změřeni útlumu na vlnových délkách 850 0,00 23 849,60

a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování meřícího protokolu

REKAPITULACE Dodávka (D) 22 849 Kč Dodávka (D) 21 735 Kč

Montáž (M) 52 506 Kč Montáž (M) 21 342 Kč

Celkem bez DPH 75 655 Kč 43 076 Kč

 



SPP
 

 

 

IO 09 Dodatečná ochrana stávaiicího sdělovaciho vedeni | ZBYVA K FAKTURACI |

Dodávka (D) Montáž (M) Dodávka (D) Montáž (M)

Kód POPÍS Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem
   

Strukturovaná kabeláž:

Dělené kabelové chránička modrá, 750N/20cm, -45 až +75°C _ 88 288,80 - 3 921,60 5 885,92 261 ,44

REKAPITULACE Dodávka (D) 88 289 Kč Dodávka (D) 5 886 Kč

Montáž (M) 3 922 Kč Montáž (M) 261 Kč

Celkem bez DPH 92 210 Kč 6 147 Kč



 

SPP

CPIT—TL3 IO 10 - UPRAW A DROBNY MOBI  

 

   ZBW KFAKTURA |

 

 

     

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem |cena / MJ Celkem

Díl: 11-Mo Mobilíář 133 921,16 133 921,16

22 M1 Lavička - povrchová úprava přírodní beton hladký ks 28 926,96 28 926,96

23 M2 Lavička - povrchová úprava přírodní beton hladký ks 25 712,88 25 712,88

24 M3 Lavička - povrchová úprava přírodní beton hladký, ks 79 281,32 79 281 ,32

na 80% plochv pro sezení dřevěný sedák

26 133 921,16I 133 921,16 KčI
 



P.č. íslo

Díl: VRN

2 1-003.RXX

Celkem

rma novy

VRN Ved Í

Název

Ved ší

Geologické práce

VRN

cena / MJ celkem

15 000,

15 000,00

ZBYV K FAKTURACI

cena / MJ celkem

15 000,

15 000,00
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