
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O	
    			         č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1028/2016


Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.
                                                                 Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČ:	64650111
DIČ:	CZ64650111
zastoupený:	Stanislavem Náhlukem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Náhluk, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	František Karbula, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Nuslauer 
manažer stavby:	František Karbula
		tel. 474 656 239, e-mail: jetcon@jetcon.cz  
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:	1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu klimatických podmínek, které vyvolaly potřebu technologické změny provádění schodiště.


Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 09.01.2017.


Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:				původně     16.01.2017
					nově 	       30.01.2017 


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne 16.01.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Stanislav Náhluk 		
Investiční ředitel		 			 jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik                                        JETCON spol. s r.o.

