
Změnový list č. 4/2020
Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorú na Vltavské vodní cestě - říční část
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/07G/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09Modřany, SO 08 Smíchov, SO
07 Štvanice, SO 06 Trója a SO 02 Vraňany
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801
Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV,
s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická
2679, 530 09 Pardubice

Číslo SO/PS /
číslo Změny
SO/PS:

SO 09, SO 08,
SO 07, SO 06,

SO 02

Pořadové číslo ZBV:

4.

Přílohy Změnového listu: Příjemce
Správce stavby (v

1 elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

bez Příloh

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list č. 2 / 2019 (dále též ,,ZL2“) se ruší bez náhrady.

Odůvodnění:

V rámci ZL2 byly předmětem změny částky (soubory položek):

-vícepráce ve výši 54.139.896,47 Kč,
-ménépráce ve výši 3.744.030,40 Kč.

U souboru vícepraci došlo k nesprávnému právnímu posouzení (nesprávnému zařazení pod příslušné ustanovení § 222 ZZVZ), a to v případě
všech položek nacházejících se v tomto souboru. Jelikož tento soubor obsahoval těchto položek řadu (nikoli jen pouhých několik) a jelikož (jak je
uvedeno níže v následujících odstavcích) některé z těchto položek představovaly položky měřené, jiné zase představovaly položky paušální, bylo
by poměrně nepraktické a nepřehledné tento konglomerát položek jednu podruhé korigovat, měnit jejich právní kvalifikaci a zařazovat je do jiných
právních kategorií než do těch, do kterých byly původně (v rámci ZL2) zařazeny. Právě z důvodu této (ne)praktičnosti a (ne)přehlednosti tedy
nyní dochází ke zpětné operac* (kdy se ZL2 ruší bez náhrady), přičemž smyslem a účelem této změny ZL2 (prostřednictvím ZL4) je původní
změny zcela odklidit (neutralizovat) a připravit půdu proto, aby mohlo být začato s novým právním posouzením výše uvedených vícepraci (a
samozřejmě i ménéprací).

Nesprávné právní posouzení (o němž se hovoří v první větě předchozího odstavce) spočívalo v následujícím:

Výše citovaný soubor vícepraci (54.139.896,47 Kč) byl z (podstatné) části tvořen takovými položkami, které měly charakter položek měřených.
Takovéto položky však podřadit pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ přípustné není (jak to bylo nesprávné učiněno v rámci ZL2), nebylo by přípustné je
podřadit dokonce ani pod § 222 odst. 4 či § 222 odst. 6 ZZVZ. Měřené položky totiž - obecně vzato - patří pod tzv. vyhrazené změny ve smyslu
§ 222 odst. 2 ZZVZ, a není tedy přípustné je řešit prostřednictvím variací (tj. podřazením pod § 222 odst. 4, 5 či 6 ZZVZ). Jestliže tedy tyto
měřené) položky byly v rámci ZL2 zařazeny pod § 222 odst. 5 ZZVZ (v kolonce „Charakter změnyu bylo totiž zaškrtnuto písmeno „C"), došlo k
onomu nesprávnému právnímu posouzení.

Na základě této neutralizační operace (kdy se jak výše citovaný soubor vícepraci, tak výše citovaný soubor ménéprací, zruší a stane se tedy
souborem položek doposud nevypořádaným) tedy dojde k tomu, že bude možno prostřednictvím dalšího (či dalších) změnových listů tyto položky
vypořádat znovu, a to tentokráte již v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena
navrhovaných
Změn záporných

a Změn
kladných celkem

Cena navrhovaných
Zmén kladnýchCena navrhovaných Zmén záporných

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu

Charakter změny (nehodící škrtněte) B CA O E

Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu
smluv a o zédávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem
na tyto změny realizovány,přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1j by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele: (3} nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv no výši ceny plnění j
o předmětem změny je :



B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné
zakázky na stavební práce (10% uostatních zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytno a změna v osobě
dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností,které zadavatel jednající $ náležitou péčinemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací,služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druhmateriálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

PodpisdatumProjektant (autorský dozor)

Vyjádření:

datum 2(2 % l , 2*
_>PodpisGarant smlouvy objednatele

jméno datum PodpisSupervize

datum PodpisSprávce stavby

Vyjádřeni: U souboru víceprací došlo k nesprávnému právnímu posouzení (nesprávnému zařazení pod příslušné ustanovení § 222 ZZVZ), a to v případě
všech položek nacházejících se v tomto souboru. Vzhledem k tomu, že by bylo nereálné rozdělovat ZL2 na měřitelné a paušální položky bylo přistoupeno
ke kompletnímu zrušení ZL2. Následné budou paušální položky vypořádány samostatnými změnovými listy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodné prohlašují, že Zmény dle tohoto Změnového listu
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se méní v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Předpokládaný výdaj v Kč
včetně DPH:číslo smlouvy : S/ŘVZJO70/R/SoD/2018 Předpokládaný termín úhrady

0,00týká se bodu :

Ing. Lubomír Fojtů PodpdatumObjednatel

d a t u m P o d p i

d^í/n 03. 202Q>odp

Vedoucí oddělení garanta smlouvy:

Příkazce operace:

datJ3i6. 03, 21
06. 03. 2020datum

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce
rozpočtu:

PodpStatutární orgán- ředitel

datum ^ó.^.í^^odpZhotovitel

datum

Číslo par :




