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Změnový list č. 5/2020
Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšeni ponorů na Vltavské vodní cesté - říční část Číslo SO/PS /

číslo Změny
SO/PS:Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Smíchov, SO 07
Štvanice, SO 06 Trója a SO 05 Klecany

Pořadové číslo ZBV:

SO 08, SO 07,
SO 06, SO 05 5.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801
Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH
STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o , IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o,IČO: 485 92 412 se
sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce
Správce stavby (v

1 elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č. 5/2020

Pokyn Správce stavby č.4

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Ve stavebních objektech SO 08 Smíchov, SO 06 Trója a SO 05 Klecany se nacházejí sítě, které v Dokumentaci pro provedení stavby jsou uvedeny
a zhotovitel provedl jejich pasportizaci. Po získání nových stanovisek správců sítí byl stanoven jiný způsob odtěžení v ochranných pásmech těchto
sítí, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Tato nová souhlasná stanoviska nahradila původní souhlasná i nesouhlasná stanoviska
jednotlivých správců sítí. Dodržení podmínek vyplývajících z těchto nových souhlasných stanovisek má vliv na finanční náročnost odtěžování
nánosů v těchto lokalitách.
Na základě předstihových terénních výzkumů (formou potápěčských ponorů i autonomního průzkumného prostředku) byly ve stavebním objektu SO
07 Štvanice zjištěny archeologické nálezy v lokalitě původního Juditina mostu (pod Karlovým mostem). Na základě stanoviska NPÚ a zprávy
společnosti ARCHAIA o.p.s. je zhotovitel nucen v dané lokalitě odtěžit nánosy určenou technologií odsáváním za asistence potápěčů. Dále byly v
této lokalitě potápěči nalezeny dřevěné kůly, které musí být opět za pomoci potápěčů odřezány. Jak odsávání nánosů za pomoci potápěčů tak i
odřezávání dřevěných kůlů vyvolalo dodatečné náklady spojené se změnou technického řešení . I ve stavebním objektu SO 08 Smíchov byly při
těžbě nalezeny dřevěné kuly, jejichž odstranění opět vyvolalo dodatečné náklady.
Při provádění prací a na základě předrealizačních sondáží a průzkumů stavebních objektů SO 08 Smíchov a SO 05 Klecany bylo zjištěno jiné
složení těžené horniny, než předpokládala Dokumentace pro provedeni stavby. Jednalo se o výskyt horniny třídy 5 - 7. který' opět vyvolal zvýšení
nákladů na těžbu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných
Změn záporných a
Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

10 486 438,05 Kč 10 486 438,05 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do

provozu

A X cCharakter změny (nehodící škrtněte) D E

Popis a zdůvodněni nepředvídatelnosti, nemožnosti odděleni dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny
pro dokončeni předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu
smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem
na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1 ) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavctele v původním řízení; [2j
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3} nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na yýš[ ceny plnění
a předmětem změny ie :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné
H^áz^n^taw^^^ceXjO^u^tat ĥziklzî
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -



i

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

%7% p°ddatumProjektant (autorský dozor)

Vyjádření:

datum.Garant smlouvy objednatele

datum PodSupervize

datum Pod.Správce stavby

Vyjádření: Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení o zjištěni nepředvídatelných fyzických podmínek" doplněných o přílohy
(vyjádření správců sítí, geodetické zaměření, zprávy archeologů atd. ), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a vydán pokyn
Správce stavby č. 004. Zhotovitel byl vyzván k následnému předloženi podkladů pro doložení skutečnosti uvedených v oznámení. Podklad
pro variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn díla vydané SFDI. Jednotlivé použité položky jsou buď
položky ze stávající SOD nebo jsou použity nabídkové ceny subdodavatelů navýšené o 15%. (zisk, výrobní a správní režie) . Nadále zůstává v
povincstech zhotovitele zaměřit a doložit skutečně provedené množství. Tento ZL nahrazuje zrušený ZL 2 a obsahuje pouze paušální
neměřitelné položky

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Předpokládaný termín
úhrady

Předpokládaný výdaj v Kč
včetně DPH:číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018

12 688 590,04týká se bodu :

Ing. Lubomír Fojtů datum PodObjednatel

ff >'1 , /̂ PoddatumVedoucí oddělení garanta smlouvy:

datul6. 03. 2020PodPříkazce operace:

daturfi, 03. 202frod :Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

datumg, Q3, 2Q280d.Statutární orgán- ředitel

C-Pod
<2(o.\ jí) PQd

datum 2£ .L%Zhotovitel

datum

Číslo paré:



REKAPITULACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 5

Stavební objekt Navýšení ceny

SO 08 Smíchov

SO 07 Štvanice

SO 06 Trója

SO 05 Klecany

CELKEM OBJEKTY 10 486 438,05
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Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č.
5/2020-podrobnosti na podporu ovlivňující dodatečnou
cenu dodatečných činností

SO 08 Smíchov

1. Sítě
1.1PRE-Distribuce, a.s.

Kabelová trasa ř. km 62,0 (nebyla v PD)

Obsah Ským Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

Datum

zjištění plavebních znaků na
březích

pochůzkazhotovitel zápis do SD
19.12.2018

19.12.2018

žádosti na jednotlivé
provozovatele o určení vlastnictví

tel., e-mail4.1.2019

zápis do KD 02/02.1.
10.1.2019

vyjádření vlastníka (PRE) o
vlastnictví a zároveň povolení
k odstranění sítě

e-mail9.1.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV
ČR, BIS, T-mobile, Vodafone

Přímý náklad:

cestovné km

230

práce hod

13

3



Celkem přímý náklad

1.2 CETIN a.s.

Kabelová trasa ř. km 62,0 (v PD uveden vlastník CETIN a.s., po vytyčení bylo
zjištěno, že CETIN vlastník není))

Výstup (výsledek
I jednání, zápis v KD,
SD apod.)

SkýmObsah Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

Datum

žádost o vytyčení tel.5.12.2019

samostatný protokol,
kde je uvedeno, že síť
není v majetku
společnosti CETIN a.s.

vytyčení shybky10.12.2018

zápis v KD 02/02.1.
10.1.2019 a

zápisžádost zhotovitele o stanovení
dalšího postupu provádění prací

objednatel10.1.2019

tel., e-mailžádosti na jednotlivé
provozovatele o určení vlastnictví

10.1.2019

zápispovolení těžby na shybce - nebyl
zjištěn vlastník

objednatel zápis do SD 15.1.201915.1.2019

zápis v PS 03a/02.1.povolení těžby na shybce -nebyl
zjištěn vlastník

objednatel zápis17.1.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, CETIN, ČD,
MOa MV ČR, BIS

Přímý náklad:

cestovné km

110

4



hodpráce

5

1.3 SŽDC, státní organizace

Kabelová trasa ř. km 60,25 železniční most (nebyla v PD)
"Š kýmI Obsah Výstup (výsledek

jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Datum Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

zjištění plavebních znaků na
březích

pochůzkazhotovitel zápis do PS
02b/02b.l.

20.12.2018

žádosti na jednotlivé
provozovatele o určení vlastnictví

tel., e-mail20.12.2018

vyjádření vlastníka (SŽDC) o
vlastnictví a zároveň povolení
k odstranění sítě

zápis do KD 02/02b.l.
10.1.2019

e-mail8.1.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS,MO a MV ČR

Přímý náklad:

cestovné km

84

práce hod

5



6

1.4 Neznámý vlastník

Kabelová trasa ř. km 57,80 - 58,40 u Barandovského mostu (nebyla v PD)

S kým Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

Datum

pochůzkazjištění plavebních znaků na
březích

e-mail oznámenízhotovitel23.1.2019
objednateli
zápis do PS 03c/03c.l.
31.1.2019

zápisnebyl zjištěn majitel sítě objednatel31.1.2019

zápis do KD 03/03c.l.oznámení projektanta o
neznámém majiteli sítě

zápis7.2.2019

Záchranná potápěčská služba s.r.o.průzkum a zaměřeni shybky
pomocí potápěčů

19.2.2019

zpráva o průzkumu a zaměření
shybky

Záchranná potápěčská služba s.r.o. zpráva zápis do KD 04
7.3.2019

26.2.2019

zápis do KD 04/03c.l.
7.3.2019

povolení těžby na shybce - nebyl
zjištěn vlastník

objednatel zápis7.3.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS,MO a MV ČR

• potápěčský průzkum

Přímý náklad:

cestovné km

84

6



práce hod

6

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

2a. Výskyt dřevěných pilot - při levém okraji plavební dráhy nad Jiráskovým
mostem km 54,4-54,5

• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt dřevěných pilot

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu dřevěných pilot mezi ř. km 54,4 a ř. km 54,5)

• pro určení přesné polohy bylo provedeno geodetické zaměření

2b. Výskyt horniny tř. 5 až 7- nad Jiráskovým mostem km 54,4

7



• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt horniny tř. 5 až 7, se
kterou PD neuvažovala

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu výskytu skalního výběžku ř. km 54,4)

• pro určení třídy těžitelnosti je proveden geologický rozbor

• pro určení rozsahu bylo provedeno geodetické zaměření

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

2a. Výskyt dřevěných pilot - při levém okraji plavební dráhy nad
Jiráskovým mostem km 54,4- 54,5
2b. Výskyt horniny tř. 5 až 7- nad Jiráskovým mostem km 54,4

• potápěčský průzkum dřevěných pilot a výskytu horniny tř. 5 až 7
• odstranění dřevěných pilot

potápěčský průzkum dřevěných pilot a výskytu horniny tř. 5 až 7
Přímý náklad výskyt dřevěných pilot a výskyt horniny tř. 5 až 7: Záchranná
potápěčská služba s.r.o.

- odstranění dřevěných pilot zhotovitelem

Náklad zhotovitele na odstranění dřevěných pilot:

8



změna množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7
Navýšení množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

• kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s
naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

která je obsažena v položkovém rozpočtu, který je součástí Smlouvy o Dílo

množství z položkového rozpočtu v SO 08 dle SOD: 0 m3

množství dle skutečnosti 102,17 m3

rozdíl 102,17 m3

SO 07 Štvanice

1. Lokalita pod Karlovým mostem - odsátí nánosů dle stanoviska NPÚ,
odřezání kůlů, potápěčská asistence při těžbě z plovoucího zařízení, pořízení
videodokumentace a lodní sestava

Na základě obdrženého Stanoviska k nálezu pozůstatku Juditina mostu ve
stavebním objektu SO 07 Štvanice, vypracovaném Národním památkovým
ústavem, územní odborné pracoviště v Praze ze dne 9.5.2019 čj.: NPÚ-
311/35444/2019 a ve spolupráci se společností ARCHAIA o.p.s., která zajišťuje
pro investora ŘVC ČR veškeré archeologické průzkumy na námi realizovaném
Díle, je zřejmé, že požadavky obsažené v tomto stanovisku vyvolávají nárok na
dodatečnou platbu.

9



Archeologický průzkum-pod Karlovým mostem km 53,04- 52,9

• zhotovitel dne 4.2.2019 zahájil práce na objektu SO 07 Štvanice viz zápis
v SD ze 4.2.2019 a v KD 03 ze dne 7.2.2019. Současně v tomto KD
zhotovitel obdržel informaci od objednatele, že v lokalitě pod Karlovým
mostem bude společnost ARCHAIA o.p.s. provádět ZAP a na základě této
informace zhotovitel přerušil provádění prací na tomto objektu

• na základě předstihových terénních výzkumů (ZAP) byly ve stavebním
objektu SO 07 Štvanice zjištěny archeologické nálezy a zhotovitel dne
28.2.2019 na základě zprávy společnosti ARCHAIA o.p.s., která zajišťuje
veškeré archeologické průzkumy celého realizovaného díla byl nucen
přerušit veškeré práce na tomto objektu do doby dokončení
archeologických průzkumů viz zápis v PS 04c

• dne 14.3.2019 viz zápis v PS05a ze dne 14.3.2019 zhotovitel na výzvu
objednatele aktualizoval Harmonogram prací, ve kterém zhotovitel
jednak zapracoval informaci objednatele, že původní přerušení prací
v období reprodukce rybího společenstva (březen - květen) je pouze
doporučené a práce lze provádět i v těchto měsících a současně
aktualizoval Harmonogram prací a s neznalostí termínu dokončení
probíhajícího ZAP a následných dopadů (vyplývajících z konečné zprávy
po dokončení ZAP) na rozsah a způsob odtěžování nánosů v této lokalitě
posunul realizaci tohoto objektu do termínu předpokládaného ukončení
ZAP

• konečné stanovisko o dokončeném ZAP, které vypracoval Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze ze dne 9.5.2019 čj.:
NPÚ-311/35444/2019před bylo zhotoviteli předáno dne 14.5.2019

• na základě tohoto stanoviska vydal objednatel 16.5.2019 pokyn
k ocenění souvisejících prací neobsažených v položkovém rozpočtu
(odstraňování sedimentů odsáváním a odřezání částí dřevěných kůlů pod
vodou) a zahájení prací

• v souladu s tímto pokynem sjednal zhotovitel schůzku za účasti zástupců
společnosti NPÚ,ARCHAIA, objednatele a zhotovitele na termín 4.6.2019
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• na této schůzce bylo projednáno a odsouhlaseno určení rozsahu
odstraňování sedimentů pomocí technologie odsávání

• zhotovitel dne 5.6.2019 projednal se Státní plavební správou podmínky k
povolení provádění prací v uvedené lokalitě

• zhotovitel dne 7.6.2019 předložil na Státní plavební správu Oznámení o
omezení plavby v uvedené lokalitě

• po získání povolení od Státní plavební správy může zhotovitel zahájit
práce (předpoklad červenec 2019)

Změna způsobu těžby v prostoru pod Karlovým mostem dle stanoviska NPÚ
z těžby obvyklou technikou na těžbu odsáváním za asistence potápěčů a
kontroly vytěženého materiálu archeology byla předpokládána v rozsahu 153
m3 nánosů k odsátí a odřezání dřevěných kůlů v předpokládaném množství 4
kusů.

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• odsátí nánosů dle stanoviska NPÚ, odřezání kůlů, potápěčská asistence
při těžbě z plovoucího zařízení, pořízení videodokumentace a lodní
sestava

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

2. Výskyt dřevěných pilot- PB pod botelem Albatros km 51.3
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• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt dřevěných pilot

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu dřevěných pilot pod Albatrosem)

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• potápěčský průzkum

• odstranění dřevěných pilot

potápěčský průzkum dřevěných pilot

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

odstranění dřevěných pilot zhotovitelem

Náklad zhotovitele na odstranění dřevěných pilot:
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SO 06 Trója

1. Sítě
1.1.Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Kanalizační shybka ř. km 49,6 Holešovice-Karlín (v PD nesouhlasné stanovisko
provozovatele PVK, a.s.)

I Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah S kýmDatum Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

žádost o situaci shybky (PVK, a.s.)28.11.2018 tel.

poskytnutí situace shybky (PVK, a.s.)30.11.2018 e-mail

žádost o vytyčení shybky (StemCon a.s.) tel.3.12.2018

sjednání schůzky na PVK (PVK, a.s.) tel.5.12.2018

detaily schůzky I (PVK, a.s.)10.12.2018 tel.
schůzka na PVK (PVK, a.s.), .

(PVK, a.s.),
(StemCon a.s.),

(VRV, a.s.),
(Labská), (ATH STAV,
s.r.o.)

schůzka11.12.2018

žádost o vytyčení (PVK, a.s.)12.12.2018 e-mail

schůzka StemCon (StemCon a.s.) schůzka14.12.2018 poptávka na StemCon
na průzkum a vytyčeni

schůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka18.12.2018 projednání
souhlasného
stanoviska PVK

schůzka StemCon schůzkaI (StemCon a.s.)19.12.2018 informace o jednání
s PVK

objednatel zhotovitel zápiszápis v PS zápis v PS 02b20.12.2018
aktualizované stanovisko PVK . (PVK, a.s.) e-mail samostatná zpráva21.12.2018
průzkum a zaměření shybky
pomocí potápěčů

4.2.2019 StemCon, a.s.

zpráva o průzkumu a zaměření
shybky

zpráva samostatná zpráva15.2.2019 StemCon, a.s.

schůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka způsob těžby nad
shybkou a projednání

4.3.2019
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souhlasného
stanoviska PVK

(PVK, a.s.)provozovatel určil technologii
způsobu těžby nad shybkou -
odsávání

e-mail18.3.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného
stanoviska PVK a.s. pomocí odsávání

Přímý náklad: StemCon a.s.

Kanalizační shybka ř. km 3,24 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele
PVK, a.s.- povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)

Ským Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah FormaDatum
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

(PVK, a.s.) tel.žádost o situaci shybky28.11.2018

poskytnutí situace shybky (PVK, a.s.) e-mail30.11.2018
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žádost o vytyčení shybky (StemCon a.s.) tel.3.12.2018

sjednání schůzky na PVK (PVK, a.s.) tel.5.12.2018

detaily schůzky (PVK, a.s.) tel.10.12.2018
schůzkaschůzka na PVK (PVK, a.s.), .

(PVK, a.s.),
(StemCon a.s.),

(VRV, a.s.), l
(Labská), (ATH STAV,
s.r.o.)

11.12.2018

. (PVK, a.s.)žádost o vytyčení e-mail12.12.2018

. (StemCon a.s.) schůzkaschůzka StemCon poptávka na StemCon
na průzkum a vytyčeni

14.12.2018

schůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka projednání
souhlasného
stanoviska PVK

18.12.2018

schůzka StemCon (StemCon a.s.) schůzka informace o jednání
s PVK

19.12.2018

zápis v PS objednatel zhotovitel zápis zápis v PS 02b20.12.2018
(PVK, a.s.)aktualizované stanovisko PVK e-mail samostatná zpráva21.12.2018

žádost o povolení potápěčského
průzkumu

(SPS Praha) datová
schránka

14.3.2019

povolení potápěčského průzkumu (SPS Praha) datová
schránka

20.3.2019

průzkum a zaměření shybky
pomocí potápěčů

25.3.2019 StemCon, a.s.

zpráva o průzkumu a zaměření
shybky

samostatná zprávazprávaStemCon, a.s.25.3.2019

schůzka na PVK . (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka způsob těžby nad
shybkou a projednání
souhlasného
stanoviska PVK

8.4.2019

zápis v KD 05/05.2.
11.4.2019

aktualizace vyjádření PVK - určení
technologie těžby (drapák
s asistencí potápěčů)

(PVK, a.s.) e-mail10.4.2019

schůzka k aktualizovanému
stanovisku PVK

objednatel, zhotovitel, Povodí
Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a

25.4.2019

VRV
zhotovitel předložil TP způsobu
těžby na PVK

zpráva samostatná zprávazhotovitel, PVK16.5.2019

zprávazhotovitel předložil nové
souhlasné aktualizované
stanovisko PVK

zhotovitel, PVK samostatná zpráva23.5.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného
stanoviska PVK a.s. - ruční nakládání záhozových kamenů shybky pomocí
potápěčů do lžíce rypadla
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Přímý náklad: StemCon a.s.

Kanalizační shybka ř. km 1.78 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele
PVK, a.s.- povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)

Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

S kýmObsah FormaDatum
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

(PVK, a.s.) tel.žádost o situaci shybky28.11.2018

(PVK, a.s.) e-mailposkytnutí situace shybky30.11.2018

StemCon a.s.) tel.žádost o vytyčení shybky3.12 .2018

(PVK, a.s.)sjednání schůzky na PVK tel.5.12 .2018

detaily schůzky (PVK, a.s.) tel.10.12.2018
(PVK, a.s.),

(PVK, a.s.),
(StemCon a.s.),

(VRV, a.s.),
(Labská), (ATH STAV,
s.r.o.)

schůzkaschůzka na PVK11.12.2018

(PVK, a.s.)žádost o vytyčení e-mail12.12.2018

(StemCon a.s.) schůzkaschůzka StemCon poptávka na StemCon
na průzkum a vytyčení

14.12.2018
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schůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka18.12.2018 projednání
souhlasného
stanoviska PVK

schůzka StemCon (StemCon a.s.)19.12.2018 schůzka informace o jednání
s PVK

zápis v PS objednatel zhotovitel20.12.2018 zápis zápis v PS 02b
aktualizované stanovisko PVK (PVK, a.s.)21.12.2018 e-mail samostatná zpráva
žádost o povolení potápěčského
průzkumu

(SPS Praha)14.3.2019 datová
schránka

povolení potápěčského průzkumu (SPS Praha)20.3.2019 datová
schránka

průzkum a zaměření shybky
pomocí potápěčů

26.3.2019 StemCon, a.s.

zpráva o průzkumu a zaměření
shybky

3.4.2019 zpráva samostatná zprávaStemCon, a.s.

schůzka na PVK . (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

schůzka8.4.2019 způsob těžby nad
shybkou a projednání
souhlasného
stanoviska PVK

aktualizace vyjádření PVK - určení
technologie těžby (drapák
s asistencí potápěčů)

(PVK, a.s.)10.4.2019 zápis v KD 05/05.2.
11.4.2019

e-mail

schůzka k aktualizovanému
stanovisku PVK

objednatel, zhotovitel, Povodí
Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a

25.4.2019

VRV
zhotovitel předložil TP způsobu
těžby na PVK

16.5.2019 zhotovitel, PVK zpráva samostatná zpráva

zhotovitel předložil nové
souhlasné aktualizované
stanovisko PVK

zhotovitel, PVK zpráva23.5.2019 samostatná zpráva

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného
stanoviska PVK a.s. - ruční nakládání záhozových kamenů shybky pomocí
potápěčů do lžíce rypadla

Přímý náklad: StemCon a.s.
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Kanalizační shybka ř. km 1.70 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele
PVK, a.s.- povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)

I S kým Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah FormaDatum
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

(PVK, a.s.)žádost o situaci shybky tel.28.11.2018

(PVK, a.s.) e-mailposkytnutí situace shybky30.11.2018

(StemCon a.s.)žádost o vytyčení shybky tel.3.12.2018

sjednání schůzky na PVK (PVK, a.s.) tel.5.12.2018

detaily schůzky (PVK, a.s.) tel.10.12.2018
(PVK, a.s.),

PVK, a.s.),
(StemCon a.s.),

(VRV, a.s.),
(Labská), (ATH STAV,
s.r.o.)

schůzkaschůzka na PVK11.12.2018

(PVK, a.s.) e-mailžádost o vytyčení12.12.2018

(StemCon a.s.) schůzka poptávka na StemCon
na průzkum a vytyčení

schůzka StemCon14.12.2018

schůzkaschůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

projednání
souhlasného
stanoviska PVK

18.12.2018

(StemCon a.s.) schůzka informace o jednání
s PVK

schůzka StemCon19.12.2018

zápis v PS 02bzápis v PS objednatel zhotovitel20.12.2018 zapiš

aktualizované stanovisko PVK (PVK, a.s.) e-mail samostatná zpráva21.12.2018
(SPS Praha) datová

schránka
žádost o povolení potápěčského
průzkumu

14.3.2019

povolení potápěčského průzkumu (SPS Praha) datová
schránka

20.3.2019

průzkum a zaměřeni shybky
pomocí potápěčů

StemCon, a.s.28.3.2019

samostatná zprávazpráva o průzkumu a zaměření
shybky

zprávaStemCon, a.s.3.4.2019

schůzka způsob těžby nad
shybkou a projednání
souhlasného
stanoviska PVK

schůzka na PVK (StemCon a.s.),
(PVK, a.s.)

8.4.2019
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aktualizace vyjádření PVK - určení
technologie těžby (drapák
s asistencí potápěčů)

(PVK, a.s.) zápis v KD 05/05.2.
11.4.2019

10.4.2019 e-mail

schůzka k aktualizovanému
stanovisku PVK

objednatel, zhotovitel, Povodí
Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a

25.4.2019

VRV
zhotovitel předložil TP způsobu
těžby na PVK

16.5.2019 zhotovitel, PVK zpráva samostatná zpráva

zhotovitel předložil nové
souhlasné aktualizované
stanovisko PVK

zhotovitel, PVK zpráva samostatná zpráva23.5.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného
stanoviska PVK a.s. pomocí odsávání

Přímý náklad: StemCon a.s.
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SO 05 Klecany

1. Výskyt horniny tř. 5 až 7 Lokalita č.1- PB km 42,0

Lokalita č. 2 - LB km 42,0- 43,0

Lokalita č. 3 - PB km 41,2 - 41,3

• při těžbě obojživelným dozerem Komatsu byl zjištěn výskyt horniny tř. 5
až 7 ve výše uvedených lokalitách, se kterými PD neuvažovala

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu o výskytu skalních výběžků)

• pro určení třídy těžitelnosti byl proveden geologický rozbor

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• potápěčský průzkum Lokality č.1a č. 2

potápěčsky průzkum Lokality č.1a č. 2
Přímý náklad Lokalita č. 1a č. 2: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

• změna množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7

Navýšení množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

20



kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s
naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

která je obsažena v položkovém rozpočtu, který je součástí Smlouvy o Dílo

množství z položkového rozpočtu v SO 08 dle SOD: 0 m3

množství dle skutečnosti 563,07 m3

rozdíl 563,07 m3

2. Sítě
2.1. Neznámý vlastník

Kabelová trasa ř. km 42,10 (nebyla v PD)

Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah S kým Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

Datum

zápis do PS 05a/05a.l.
14.3.2019

zjištění plavebních znaků na
březích

pochůzkazhotovitel13.3.2019

(Spojmont s.r.o.)vytyčení shybky zápis do PS
05b/05a.l.,kde je
uvedeno, že síť není
v majetku společnosti
CETIN a.s.

20.3.2019

zápis do KD 05/05a.l.vyjádření MO a MV, že nejsou
vlastníci

e-mail8.4.2019

zápis do KD 06/05a.l.definitivně nebyl zjištěn majitel zápis2.5.2019
sítě
průzkum a zaměření shybky
pomocí potápěčů

Záchranná potápěčská služba s.r.o.9.5.2019

vyjádření BIS, Vodafone, T-Mobile,
že nejsou vlastníci

e-mail zápis do PS
07b/05a.l.

15.5.2019

zpráva o průzkumu a zaměření
shybky

Záchranná potápěčská služba s.r.o. zpráva zápis do PS
07b/05a.l.

16.5.2019

zápis zápis do PS
07b/05a.l.

povolení těžby na shybce - nebyl
zjištěn vlastník

objednatel16.5.2019
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Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV ČR

• potápěčský průzkum

Přímý náklad:

cestovné km

138

práce hod

7

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.
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2.2. PPD-Distribuce a.s.
Plynovodní shybky (4x) ř. km 39,90 (při vytyčení bylo zjištěno nedostatečné
krytí v břehové části)

I Datum Výstup (výsledek
jednání, zápis v KD,
SD apod.)

Obsah S kým Forma
(tel.
schůzka,
e-mail,
zápis atd

žádost zhotovitele o poskytnutí
podkladů ke shybkám

(PPD) tel.2.4.2019

(PPD) e-mail požadavek na
aktualizaci pot.
průzkumu před
zahájením prací

zpráva PPD o potápěčském
průzkumu z roku 2017

3.4.2019

zápis do KD 05/05.3.objednatel, zhotovitel zápiszhotovitel objednateli oznámil
malé krytí shybek na základě
průzkumu z roku 2017

11.4,2019

samostatný protokolprotokolvytyčení shybek PPD-Distribuce16.4.2019
Záchranná potápěčská služba s.r.o.provedení potápěčského

průzkumu
6.5.2019

samostatná zprávaZáchranná potápěčská služba s.r.o. zprávazpráva o provedení potápěčského
průzkumu

13.5.2019

zápis do PS 07b/05.3.zhotovitel předložil zprávu
objednateli

zhotovitel16.5.2019 zprava

e-mail a el.
formulář

termín schůzky ke
stanovení dalšího
postupu byl domluven
na 3.6.2019

zhotovitel, PPD-Distribucezhotovitel předložil zprávu o
průzkumu PPD-Distribuce a
zároveň žádost o stanovení dalšího
postupu prací

21.5.2019

schůzkaschůzka s PPD-Distribuce zhotovitel, PPD-Distribuce3.6.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• potápěčský průzkum

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.
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