
Změnový list č. 6/2020
Číslo SO/PS /
číslo Zmény
SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cesté - říční část
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Smíchov, SO 07
Štvanice, SO 06 Trója a SO 05 Klecany

Pořadové číslo ZBV:

SO 08, SO 07,
SO 06, SO 05 6.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801
Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cesté" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH
STAV. s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o , IČO: 485 92 412 se
sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Paré č Příjemce
Správce stavby (v

1 elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č. 6/2020

Pokyn Správce stavby č. 4

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Při vlastní realizaci stavebního objektu SO 07 Štvanice byl zjištěn větší rozsah odsávaných sedimentů, než předpokládal terénní průzkum pomocí
potápěčských ponorů) a zároveň větší počet dřevěných kůlů, které musely být za pomoci potápěčů odřezány. I ve stavebním objektu SO 08
Smíchov byl při vlastní realizaci nalezen větší počet dřevěných pilot, než předpokládal před zahájením prací provedený potáoéčský průzkum.
Při provádění prací ve stavebních objektech SO 08 Smíchov a SO 05 Klecany byl zjištěn větší výskyt horniny tídy 5 - 7, než zhotovitel na základě

Ve stavebním
Objektu SO 06 Trója byl při těžbě nalezen stávající železobetonový objekt neznámého vlastníka, který výškové přesahoval projektovanou niveletu
dna

předrealizačních průzkumů předpokládal

Seznam příloh k výše uvedeným skutečnostem je přílohou tohoto Změnového listu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla.

Údaje v Kč bez DPH:
Čena navrhovaných
Změn záporných a
Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných

3 547 155,86 Kč 3 547 155,86 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do

provozu

* X cCharakter změny (nehodící škrtněte) D E

Popis a zdůvodněni nepředvídatelnosti. nemožnosti odděleni dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost zmény
pro dokončeni předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu
smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem
na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízeni;(2 )
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele: (3) nevede k významnému rozšířeni předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění
a předmětem změny ie :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné
zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D. Nekle o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -



c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

tk -Llodatum PoProjektant (autorský dozor)

Vyjádření:

da,um2&X .S~PoGarant smlouvy objednatele

datum PoSupen/ize

*20 , p |. datumSprávce stavby

Vyjádřeni: Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení o zjištění nepředvídatelných fyzických podmínek" doplněných o přílohy
(vyjádřeni správců síti, geodetické zaměření, zprávy archeologů atd ), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámeni a vydán pokyn
Správce stavby č. 004. Zhotovitel byl vyzván k následnému předloženi podkladů pro doložení skutečnosti uvedených v oznámení. Podklad
pro variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn díla vydané SFDI . Jednotlivé použité položky jsou bud'

položky ze stávající SOD nebo jsou použity nabídkové ceny subdodavatelů navýšené o 15%. (zisk, \ýrobní a správní režie) . Nadále zůstává v
povincstech zhotovitele zaměřit a doložit skutečně provedené množství.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodné prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Předpokládaný termín
úhrady

Předpokládaný výdaj v Kč
včetně DPH:číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018

4 292 058.59 03/2020 - 04/2020týká se bodu :

Ing. Lubomír Fojtů datum PoObjednatel

2-* K ^Pod. datumVedoucí oddělení garanta smlouvy:

datum 6, 05. ZQ2&dPříkazce operace:

6. 03, M20°d
Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu: datum

datun6. 03..Statutární orgán- ředitel

2C.2-.G~PdatumZhotovitel

datum

Čís p
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REKAPITULACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 6

Navýšení cenyStavební objekt

SO 08 Smíchov

SO 07 Štvanice

SO 06 Trója

SO 05 Klecany

CELKEM OBJEKTY 3 547 155,86
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Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č.
6/2020-podrobnosti na podporu ovlivňující dodatečnou
cenu dodatečných činností

SO 08 Smíchov

1. Výskyt horniny tř. 5 až 7- nad Jiráskovým mostem km 54,4

• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt většího množství horniny
tř. 5 až 7, než neuvažovala PD a ZL č. 5

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu výskytu skalního výběžku ř. km 54,4)

• pro určení třídy těžitelnosti je proveden geologický rozbor

• pro určení rozsahu bylo provedeno geodetické zaměření

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činnost

Navýšení množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

• kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s
naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

která je obsažena v položkovém rozpočtu a ZL č. 5,

množství z pol. rozpočtu v SO 08 dle SOD a ZL č. 5: 102,17 m3

množství dle skutečnosti 113,78 m3

rozdíl 11,61m3
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SO 07 Štvanice

1. Výskyt dřevěných pilot- PB pod botelem Albatros km 51.3

• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt dřevěných pilot

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva
z potápěčského průzkumu dřevěných pilot pod Albatrosem)

• při vlastní realizaci odstraňování dřevěných pilot byl zjištěn vyšší počet
pilot o 9 ks oproti předpokladu potápěčského průzkumu

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• odstranění dřevěných pilot

Odstranění dřevěných pilot zhotovitelem:

Náklad zhotovitele na odstranění dřevěných pilot:

počet kusů pilot navíc oproti ZL č. 5: 9 kusů
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2. Výskyt dřevěných pilot-pod Karlovým mostem (ZL č. 5)

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• odřezání dřevěných pilot

Odřezání dřevěných pilot zhotovitelem:

Přímý náklad zhotovitele na odřezání dřevěných pilot (dle nabídky Záchranné
potápěčské služby s.r.o.):

počet kusů pilot navíc oproti ZL č. 5: 8 kusů

-

3. Odsávání a očištění dna-pod Karlovým mostem (ZL č. 5)

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• odsávání a očištění dna na kótu 182,20 m.n.m.

Odsávání a očištění dna zhotovitelem:

Přímý náklad zhotovitele na odsávání a očištění dna (dle nabídky Záchranné
potápěčské služby s.r.o.):
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množství odsátých m3 navíc oproti ZL č. 5: 66,57 m3

SO 06 Trója

1. Výskyt stávajícího železobetonového objektu- ř. km 46,0

• při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt stávajícího
železobetonového objektu

• pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum, který prokázal
výskyt torza železobetonového objektu neznámého vlastníka

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

• odstranění stávajícího železobetonového objektu- ř. km 46,0

Přímý náklad na odstranění stávajícího železobetonového objektu: Záchranná
potápěčská služba s.r.o.
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SO 05 Klecany

1. Výskyt horniny tř. 5 až 7- Lokalita č.1- PB km 42,0

Lokalita č. 2 - LB km 42,0- 43,0

Lokalita č. 3 - PB km 41,2 - 41,3

• při vlastní realizaci byl zjištěn výskyt většího množství horniny tř. 5 až 7,
než neuvažoval ZL č. 5

• pro určení třídy těžitelnosti byl proveden geologický rozbor

• pro určení rozsahu bylo provedeno geodetické zaměření

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- navýšení množství vvkopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

* kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s
naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

která je obsažena v ZL č. 5,
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množství z pol. rozpočtu v SO 05 dle SOD a ZL č. 5:

množství dle předpokladu

rozdíl

563,07 m3

800 m3

236,93 m3

2. Osazení červené pravobřežní bóje- ř. km 39,8 - 40,0

Na základě provedeného potápěčského průzkumu bylo zjištěno nedostatečné
krytí na stávající plynovodní shybce (PPD a.s.). Na základě vyjádření Státní
plavební správy a souhlasu Povodí Vltavy, s.p. bylo rozhodnuto o posunu
plavební dráhy k levému břehu. K vyznačení posunu plavební dráhy je třeba
osadit červenou pravobřežní boji.

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- výroba bó je

Přímý náklad výroba bóje: RAVOS spol. s r.o.

8




