
Číslo smlouvy objednatele: 122190 
Číslo smlouvy zhotovitele: 181122351D01

KUJIP018AL1P

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s ll/602“

č. dodatku 130725
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen 
Ing, Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „objednatel")

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4 200 541 520 /6800 
708 90 749

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize silničního stavitelství 
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina 
Komerční banka, a.s.
7408201/0100 
26177005 
CZ26177005
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce 
stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a 
ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno 
v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele 122190, č. zhotovitele 181122351) 
uzavřené dne 11.1. 2019 na akci „II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602" (dále jen Smlouva o 
dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou 
specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň méněprací, které vznikly 
upřesněním dle skutečnosti na stavbě v souvislosti s provedením víceprací. Jedná se o 
vícepráce spojené s větším rozsahem prací a materiálu na provedení:

- Navýšení množství kácených stromů (v souvislosti s přeložkou CETIN),
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- úprava položek souvisejících s gabionovou zdí z důvodu přetřídění zemin, sanace 
nevhodného podloží zdi (dle skutečnosti na stavbě a dle zaměření, na základě 
inženýrskogeologického posouzení),

- sanace neúnosného podloží silničního tělesa (na základě dohody objednatele, 
autorského dozoru a technického dozoru stavebníka),

- úprava kamenitého svahu nad obecní cestou, dovoz ornice po stavbě (na základě návrhu 
autorského dozoru stavby, ochrana proti sesuvu, rozvoz ornice dle potřeby stavby)

- doplnění podkladní asfaltové vrstvy v místě ostrůvků na sjezdu ze silnice 11/602 od Jihlavy 
(doplnění skladby rekonstrukce vozovky),

- doplnění betonových žlabů za účelem zlepšení odtokových poměrů (na základě schválení 
autorského dozoru stavby)

- náhrada za uschlé stromy (na základě dendrologického posudku)
- dorovnání skutečného množství pokládky asfaltových vrstev (na základě skutečného 

množství, dle zaměření)
- Předláždění napojení sjezdu v místě nájezdových ramp a předláždění skluzu pod mostem 

silnice 11/602 (práce spojené s úpravou příkopu a rekonstrukcí silnice, odsouhlaseno 
autorským dozorem stavby)

- Práce spojené s doplněním svodidla v místě vysokého svahu v oblouku - krajnice, úprava 
a doplnění svahu, svodidlo (po dohodě objednatele a technického dozoru stavby, 
odsouhlaseno autorským dozorem stavby)

- Doplnění a úprava vyústění propustků pod sjezdy z důvodu zlepšení odvodnění silnice 
(odsouhlaseno objednatelem, autorským a stavebním dozorem stavby,

méněpráce v souvislosti s přetříděním zemin a vynecháním geomřížf v rámci pokládky
asfaltových vrstev.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 4 - Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:
Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:.................................................................................42 699 808,88 Kč
DPH 21 %:...................................................................................................... 8 966 959,86 Kč
cena celkem včetně DPH:.............................................  51 666 768,74 Kč
(slovy: čtyřicet dva milionů šest set devadesát devět tisíc osm set osm korun českých osmdesát osm 
haléřů korun českých bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:
Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:.............................................................................. 44 210 570,38 Kč
DPH 21 %: ....................................................................................................9 284 219,77 Kč
cena celkem včetně DPH:.......................................................................... 53 494 790,15 Kč
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(slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě deset tisíc pět set sedmdesát korun českých třicet osm haléřů bez 
DPH)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě 
strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 16.03. M V Jihlavě dne 1 6. 05, 2020

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jan Hyliš /
člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
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3.1.2

Soupis objektů s DPH
Stavba: JOO2180867K - 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 

Varianta: 1.0 -

Odbytová cena [Kč] 
OC + DPH [Kč]

44 210 570,38 
53 494 790,15

Objekt Název oc DPH OC + DPH

SO Ubl Víťohmiť KoiiNíniUtc a pisu-v 574 500,00 120 645,00 695 145,00

SO 001 Všeobecné konstrukce a práce 574 500,00 120 645,00 695 145,00

SO <102 Pi i|)t :ii ;i .si lU-llišit 233 928,00 49 124,88 283 052,88

SO 002 Příprava staveniště 233 928,00 49 124,88 283 052,88
ZtohoZBV

01 Dl Změnový list ě. 1 72 800,00 15 288,00 88 088,00

SO 11) 1 il.ťt knrnniMÍMuv 31 558 347,69 6 627 253,01 38 185 600,70

SO 101 Rekonstrukce komunikace 31 558 347,69 6 627 253,01 38 185 600,70
ZtohoZBV

02 Dl Změnový list ě. 2 -86 290,97 -18 121,10 -104 412,07
03 Dl Změnový list ě. 3 254 708,50 53 488,79 308 197,29
04 Dl Změnový list č. 4 167 567,73 35 189,22 202 756,95
05 Dl Změnový list č. 5 11 878,58 2 494,50 14 373,08
06 Dl Změnový list č. 6 616 390,20 129 441,94 745 832,14
07 Dl Změnový list ě. 7 259 754,08 54 548,36 314 302,44
12 Dl Změnový list č. 12 38 056,80 7 991,93 46 048,73
14 Dl Změnový list ě. 14 65 223,60 13 696,96 78 920,56
17 Dl Změnový listě. 17 196 000,00 41 160,00 237 160,00
18 Dl Změnový list ě. 18 17 430,00 3 660,30 21 090,30
19 Dl Změnový list č. 19 207 569,70 43 589,64 251 159,34
20 Dl Změnový list č. 20 123 684,60 25 973,77 149 658,37
21 Dl Změnový list č. 21 194 409,60 40 826,02 235 235,62
22 Dl Změnový list č. 22 19 638,00 4 123,98 23 761,98
24 Dl Změnový list č. 24 25 856,00 5 429,76 31 285,76
26 Dl Změnový list č. 26 -188 425,00 -39 569,25 -227 994,25
27 Dl Změnový list ě. 27 -579 600,00 -121 716,00 -701 316,00
28 Dl Změnový list č. 28 -584 117,50 -122 664,68 -706 782,18
29 Dl Změnový list ě. 29 -18 842,50 -3-956,93 -22 799,43

SO 102 Utlionsiiiikci* náji/ilfiwVIi rsinip 3 583 551,41 752 545,80 4 336 097,21

SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp 3 583 551,41 752 545,80 4 336 097,21
ZtohoZBV

08 Dl Změnový listě. 8 269 671,68 56 631,05 326 302,73
09 Dl Změnový list ě. 9 54 782,40 11 504,30 66 286,70
10 Dl Změnový list č. 10 75 840,00 15 926,40 91 766,40
13 Dl Změnový list č. 13 35 632,80 7 482,89 43 115,69
15 Dl Změnový list ě. 15 15 993,60 3 358,66 19 352,26
16 Dl Změnový list č. 16 82 219,20 17 266,03 99 485,23
23 Dl Změnový list ě. 23 19 638,00 4 123,98 23 761,98
25 Dl Změnový list č. 25 25 856,00 5 429,76 31 285,76
30 Dl Změnový list č. 30 68 156,40 14 312,84 82 469,24

SO ID.} Pupi'iiwii1 iuž< i>|i:itmií 87 512,00 18 377,52 105 889,52

SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Ní) 201 Mn>t \ [,hi 0.-II3 32

so 201 Most v km 0,415 52

SO 202 Opěrná zeď

87 512,00 

2 489 066,70

2 489 066,70

3 360 438,30 

3 360 438,30

18 377,52 

522 704,01 

522 704,01 

705 692,04 

705 692,04

105 889,52

3 011 770,71 

3 011 770,71

4 066 130,34

SO 202 Opěrná zeď 4 066 130,34
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3.1.2

Soupis objektů s DPH
Stavba: JOO2180867K- II/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Varianta: 1.0 -

Odbytová cena [Kč] 44 210 570,38
OC + DPH [Kč] 53 494 790,15

Objekt Název OC DPH OC + DPH

SO 301 rpi;i\n toktl 1090 415,40 228 987,23 1 319 402,63

SO 301 Úprava toku 1 090 415,40 228 987,23 1 319 402,63

SO }l)2 Opluké kuheK \’\mm íiu 869 930,88 182 685,48 1 052 616,36

SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina 869 930,88 182 685,48 1 052 616,36

SO SOI VinetiHiií úpi;ivy 362 880,00 76 204,80 439 084,80

SO 801 Vegetační úpravy 362 880,00 76 204,80 439 084,80

ZlohoZBV

11 Dl Změnový list ě. 11 49 280,00 10 348,80 59 628,80
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3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ
r A

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objekt: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

v J

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

V
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

J
Základní cena: 574 500,00 Kč

Cena celková: 574 500,00 Kč
\

DPH: 120 645,00 Kč

K
Cena s daní: 695 145,00 Kč

__________

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 574 500,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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DODATEK Č. 1
r

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K 
SO 001 
SO 001

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Všeobecné konstrukce a práce 
Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikací.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 27 000,00 27 000,00
DOPRAVY

Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1.000 39 000,00 39 000,00

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 
vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 
jejich správcům

1=1,000 [A] I

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 30,000 6 900,00 207 000,00

Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v 
průběhu provádění a po dokončení, zaměření na podkladu katastrální mapy 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 2,000 4 000,00 8 000,00

Vypracování havarijního a povodňového plánu včetně odsouhlasení dle 
specifikace v SOD.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02920a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00



3.6.1.10
Aspe Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 3

DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

Provedení biologického průzkumu dotčené části koryta spojené s odlovem 
přítomných živočichů a jejích transférem. Průzkum bude proveden odbornou firmou 
s vypracováním písemné zprávy a fotodokumentace.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání 
dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 
použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.Dle specifikace ve 
smlouvě o dílo.

1=1,000 [A]

TecimicU specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

s
8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Objekt mostu a opěrné zdi dle specifikace v SOD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945 OSTAT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby vč. geometrického 
plánu pro zřízení služebnostiPozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným 
zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP 
bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončeným 
vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.Dle specifikace ve smlouvě o dílo.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem 

J.cena Celkem

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

45 000,00 45 000,00



3.6.1.10
Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s H/602
Objekt: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1.000 1 200.00 1 200,00

Prúůběžné provedeni fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení 
předat na CD, dle specifikace v SOD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 32 000,00 32 000,00

Pro most včetně mostního listu (tištěný 3ks, digitálně 1xCD) a zápis BMS, dle 
specifikace v SOD

Technická specifikace: položka Zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

12 02990a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 14 000,00 28 000,00

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozměrech 2,5*1,75m dle pravidel publicity Kraje
Vysočina po schválení objednatelem, formou proníjmu od dodavatele vč.projednání 1
umístěni, montáže a demontáže - 2ks

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 47 000,00 47 000,00

Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně připadního zajištění 
přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb 
zhotovitele.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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DODATEK Č. 1

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K
SOOOl
SOOOl

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Všeobecné konstrukce a práce 
Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1.000 13 300,00 13 300,00

zajištění požadavků vyplývající! z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, 
včetně zajištění pohybu chodců.

1=1,000 [A]

Ti.cnmd,j specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Celkem 574 500,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

SO 002 Příprava staveniště

SO 002 Příprava staveniště

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 161 128,00 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

233 928,00 Kč 

49 124,88 Kč 

283 052,88 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00

233 928,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 002 Příprava staveniště

Rozpočet: SO 002 Příprava staveniště

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121d POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) pařezy

dlepol. č. 11201 a 11202
27+6=33,000 [A]

KUS 33,000 1 000,00 33 000,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 49,000 112,00 5 488,00

dle dendrologického posudku keř č.83 ( růže), keř č.lll ( růže), keř č.l 13 ( mže), keře. 151 (hloh), keř č.l 52 ( bez), keře. 172 ( růže), keře. 192 ( hloh), keře.236 ( hloh), keř 
č.313 (růže),
12+5+6+1,5+2+2,5+3+2+2=36,000 [A]
káceni stromů s průněrem menšim než 100mm - strom č. 133 (vrba), strom č. 175 a 176 (smrky), strom č. 180 ( olše), strom č.193 (třešeň), strom č.215, 217, 218 (břáza) 
strom č. 230 (vrba), stromč.235 (třešeň), strom číslo 242 (olše), strom č. 288 (třešeň),
1+2+1+1+3+1+1+1+2=13,000 [B] 
a+b=49,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách    

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ' KUS 27,000 2 800,00 75 600,00

s odvozem kmenů na skládku KSÚS, pařezů na skládku

dle dendrologického posudku strom č. 85 a 86 (břízy), strom č.91 (třešeň), stromč.92 a96 (topoly), strom č.l05 a 109 ( olše), strom č.l 10 (třešeň), strom č.l 12 (borovice),
strom č.129, 132 a 134 (olše), strom č.149 a 156
(vrba), strom č.163 (olše), strom č. 165 (modřín), strom č. 323 (modřín),
strom č.179 ( vrba), strom č. 191,207,215, 219,220 a 221 (břízy), strom č.303 (jabloň),
2+3+2+2+1+1+3+2+1+2+1+6+1=27,000 [A]

Poznámka k položce: z důvodu úpravy silnice, vadí stromy ve stavbě a tyto strom} nebyly součástí kácení v původním projektu. Cena viz SOD SO 002 
počet: 26 ks

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů



w Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:
3.6.1.10

DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s II/602
Objekt: SO 002 Příprava staveniště

Rozpočet: SO 002 Příprava staveniště

Poř.č. Položka______ Typ____________ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spo jené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

Dl Změnový list č. 1 26,000 72 800,00
Z důvodu úpravy silnice, vadí stromy ve stavbě a tyto stromy nebyly součástí káceni v původním projektu. Cena viz SOD SO 002 
počet: 26 ks

aktuální množství 53,000 148 400,00

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 7 840,00 47 040,00

s odvozem kmenů na skládku KSOS, pařezů na skládku

dle dendrologického posudku strom č. 90 ( topol), strom č. 135 ( vrba), strom 6.166 (smrk), strom c.167 (modřín), strom č.324 ( modřin) a strom č.325 ( modřín)
1+1+1+1+1+1=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

Celkem: 233 928,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: JOO2180867K

Objekt: SO 101

Rozpočet: SO 101

JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

SO 101 Rekonstrukce komunikace

SO 101 Rekonstrukce komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 30 817 456,27 Kč

Cena celková: 31 558 347,69 Kč

DPH: 6 627 253,01 Kč

Cena s daní: 38 185 600,70 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 31 558 347,69 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3 4 580,658 200,00 916 131,60

DLE POL.Č. 12373, 12922. 13283, 13283z 
4085,45+300+121,708+73,50=4 580,658 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)-beton M3 89,500 374,00 33 473,00

dle pol.č.96616 a 966358 
40,5+49,0*1,0=89,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 10 364,300 15,00 155 464,50

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 5590,6+4773,7=10 364,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 646,965 695,00 449 640,68

odvoz na skládku KSŮS

stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 0,000-1,000 5590,6*0,1=559,060 [A] 
stávajícíkryt komunikace měřeno ze situace 1,000-1,955 4773,7*0,1=477,370 [D]

odpočet na krajnice a vyrovnávky sjezdů -389,465— 389,465 [B] 
a+b+d=646,965 [C]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372z FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 389,465 695,00 270 678,18

včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na 
krajnice a hospodářské sjezdy

materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 3742,05*0,1+152,6*0,1=389,465 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY M3 998.200 122,00 121 780,40

dle tabulky kubatur 998,20=998,200 [A]

Techmcka specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘI M3 4 085,450 339,00 1 384 967,55

prostorová úprava tělesa komunikace - svahy příkopy 

dle tabulky kubatur 4085,45=4 085,450 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019, bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 maz důvodu bezpečnosti silničního provozu bude nutné osadit svodidlo. Z 

těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

. - příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141**

ZBV:
19 Dl Změnový list č. 19 612,300 207 569,70

612,3=612,300 [A]
Cena viz SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019, bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude 

nutné osadit svodidlo. Z těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření

aktuální množství 4 697,750 1 592 537,25

8 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. Ill M3 1 122,800 886,00 994 800,80

včetně případného odstřelení a vyřízení všech nutných povolenívčetně dopravy na 
meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený do násypů komunikace 

odtěžení svahu pro cestu 0,840-0,940km
3,46*20+(3,46+12,2)*0,5*20+(12,2+0,85)»0,5*20+(0,85+8,4)*0,5*20+(8,4+2,2)*0,5*20=554,800 [A] 
dle tab.kubatur 568=568,000 [B] 
a+b=l 122,800 [C]

Poznámka k položce: Cena dle SOD SO 101
Zhotovitel zjistil, že v km 0,880 je nesprávně zakreslen průběh sklonu svahu), dle geodetického zaměření, byla vypočtena celková kubatura odkopu na 1818,5 m3 . 
Výpočet množství 1818,5-1122,8 = 695,7 kde 1122,8 m3 je výpočet dle původní PD.

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené vč. případného odstřelení
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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DODATEK Č. 1

Stavba:
Objekt:

JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
SO 101 Rekonstrukce komunikace 
SO 101 Rekonstrukce komunikaceRozpočet: J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
06 Dl Změnový list č. 6 695,700 616390,20

695,7=695,700 [A]
Cena dle SOD SO 101
Zhotovitel zjistil, že v km 0,880 je nesprávně zakreslen průběh sklonu svahu), dle geodetického zaměření, byla vypočtena celková kubatura 
odkopu na 1818,5 m3 .
Výpočet množství 1818,5-1122,8 = 695,7 kde 1122,8 m3 je výpočet dle původní PD.

aktuální množství 1 818,500 1 611 191,00

9 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 869,400 165,00 143 451,00
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DODATEK Č. 1
r

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K
SO101
SO101

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Rekonstrukce komunikace 
Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

dle tabulky kubatur 869.40=869,400 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12922

11 13283

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 3 000,000

odstranění stávající krajnice

krajnice v základní šířce 2000*0,75*2=3 000,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ. II M3 121,708

41,00

Celkem

123 000,00

709,00 86 290,97
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka

ZBV:

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0.154 000km DN600 dl.12.55m
- 0,743 050km DN600 dl.12.10m
- 1.077 000km DN600 dl.15.15m
- 1.329 000km DN600 dl.14.40m
- 1.574 600km DN800 dl.16.90m
- 1.925 000km DN600 dl. 16.00m
{12,55*2,0+12,1*1.50+15,15*2,50+14,40*2,703-16.9*2,60+16*2,80)* 1,60=- 333,992 [A] 
gabionovázeď l,272-l,415km 3,1*147=455,700 [H] 
a+h=121,708 [G]

Poznámka k položce: Při výkopu stavební jámy pro základ gabionové zdi byla zjištěna odlišná klasifikace zemin mezi PD a skutečností
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

02 121,708 ■86290,97Dl Změnový list č. 2
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DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

-121,708=- 121,708 [A]
Při výkopu stavební jámy pro základ gabionové zdi byla zjištěna odlišná klasifikace zemin mezi PD a skutečností

aktuální množství 0,000 0.00

12 13283z HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ. II M3 73,500 709,00 52 111,50

zartrubění vjezdů 0„390km, 0,45280km, 0,89530km, 1,27140km, 1,72770km 
(4,5+7,5+11+8,5+21)* 1,4* 1,0=73,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 1 627.537 202,00 328 762,47

z materiálů získaných na stavbě
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DODATEK €. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 103 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 13193 objekt opěrná zeď 122,22=122.220 [B] 
dle pol. 12493 a 13293 objekt úprava toku 355,317+27=382,517 [C] 
dle pol. 12393 objekt komunikace 1122,80=1 122,800 [D] 
b+c+d=l 627,537 [E]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SOI01

Při kontrolním dnu 17.10.2019. bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude nutné osadit svodidlo. Z 
těchto dú bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
20 Dl Změnový list č. 20 612,300 123 684,60
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

612,3=612,300 [A]
Cena viz SOD SO101

Při kontrolním dnu 17.10.2019. bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude 
nutné osadit svodidlo. Z těchto dů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření

aktuální množství 2 239,837 452 447,07

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 072,963 672,00 2 065 031,14

dle tabulky kubatur, odpočet na zeminy získané na stavbě 
4700,50-1627,537=3 072,963 [A]

Poznámka k položce: Cena viz SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019 bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985, je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude nutné osadit svodidlo.Z 
těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření
Násyp 901,6 m3 - odkop 612,3 m3=289,3m3 byl dovezený materiál

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového.tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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DODATEK C. 1
r

Rozpočet:

Stavba:
Objekt:

JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
SO 101 Rekonstrukce komunikace 
SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
21 Dl Změnový list č. 21 289,300 194 409.60

289,3=289,300 [A]
Cena viz SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019 bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985, je vysoký cca 2-3 maz důvodu bezpečnosti silničního provozu bude 
nutné osadit svodidlo.Z těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) vymodelovat nový svah.
Výpočet: viz geodetické zaměření
Násyp 901,6 m3 - odkop 612,3 m3=289,3m3 byl dovezený materiál

3 362,263aktuální množství 2 259 440,74

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 631,00M3 743,978 469 450,1215 17380

krajnice v základní šířce 2000*0,17*2=680,000 [A]
rozšířená krajnice u svodídelO,060-0,452km, 0,392-0,442km, 0,630-0,845km, 0,935-1,235km, l,242-l,173km, 1,790-1,960km 
392*0,08+50*0,08+215*0,08+300*0,08+31*0,08+170*0,08=92,640 [B] 
odpočet na zpevněné vjezdy
42,9*0,17+44,9*0,17+35*0,17+7,5*0,17+15,6*0,17+22,7*0,17=28,662 [D] 
a+b-d=743,978 [C]

Technická spca fikacc: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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DODATEK Č. 1

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K 
SO 101 
SO101

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Rekonstrukce komunikace 
Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

16 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 9 421,250 22,00

dle tabulky kubatur - štěrkodiť spodní vrstva 9421,25=9 421.250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 11 202,500 35,00

dle tabulky kubatur 11202,5=11 202,500 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - M2 11 202,500 17,00

dle tabulky kubatur 11202,50=11 202,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

19 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 143,000 283,00

včetně geotextilie

za gabionovou zdí l,272“l,415km 143=143,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem

Celkem

207 267,50

392 087,50

190 442,50

40 469,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
v____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 9 421,250 62,00

dle tabulky kubatur - štěrkodrť spodní vrstva 9421,25=9 421,250 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO 101
Plnění položky bylo podmíněno nevyhovujícími zkouškami Edef.

Technická specifikace položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění 
druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

ZBV:
28 Dl Změnový list č. 28 -9 421,250

-9421,25=-9 421,250 [A]
Cena viz SOD SO 101
Plnění položky bylo podmíněno nevyhovujícími zkouškami Edef.

aktuální množství 0,000

21 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - M2 18 842,500 1,00
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

dle tabulky kubatur - štěrkodrť spodní vrstva 9421,25*2=18 842,500 [A]

Poznámka k položce: Cena viz SOD SO 101
Plnění položky bylo podmíněno nevyhovujícími zkouškami Edef.

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojivá přes 2% 
druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

ZBV:
29 Dl Změnový list č. 29 -18 842,500

-18842,50=-18 842,500 [A]
Cena viz SOD SO 101
Plnění položky bylo podmíněno nevyhovujícími zkouškami Edef.

Celkem

584 117,50

-584 117,50

0.00

18 842,50

-18 842,50



DODATEK Č. 1
. .

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
v_________________________________________________Z_________________________________________________ ________________________________ /

Asne______ Firma: COLAS CZ. a.s.________________________________________________________________________________________________ ________________________________ Strana:_____ 14_
3.6.1.10

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000 0,00

22 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO Cl6/20 (B20) M3 31,460 3 732,00 117 408,72

pod gabxonovou zdi 1.272-1,415km 143*2,2*0,10=31,460 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

23 272314 _ ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,556 4 073,00 22 629,59

zajišťovací prahy u propustků 0,06330km, 0,59230km, 0.95010km 
0,154 000km, 0,743 050km, 1,077 000km, 1,329 000km, 1,574 600km a 
1,925 OOOkrn
0,3*0,6*2,4+0,3*0,6*2,0*2+0,3*0,6*2,2*2+0,3*1,2*340,3*0,7*2+0,3*0,6*2,4+0,3*0.6*2,0+0,3*0,6*2,0+0,6*0,8*2=5,556 [D]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 18 842,500 10,00 188 425,00

dle tabulky kubatur - pod štérkodrť spodní vrstva 9421,25*2=18 842.500 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO 101
Na základě vyjádení AD a TDI nebyla nunost osazení geomříží 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:



DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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3.6.1.10

Poř.č. Položka Typ Název MJ

26 Dl Změnový list č. 26
-18842,5—18 842,500 [A]
Cena viz SOD SO 101
Na základě vyjádení AD a TDI nebyla nunost osazení geomříží

aktuální množství

25 3272C3 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, M3
DRÁT 02.2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI + PA6 

1,272-1,415km 143*1,0*1,0+143*2,0*1,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

do lože z betonu

Počet MJ J.cena Celkem

-18 842,500 -188 425,00

0,000 0.00

429,000 5 144,00 2 206 776,00

77,000 7 341,00 565 257,00

úprava u propustků 
-0,154 000km DN600
- 1,077 000km DN600
- 1.925 000km DN600 
20+15+42=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 200MM M2 134,560 179,00 24 086,24
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 0/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikaceV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek Q,154km, 1.077km, l,329km, l,57460kma l,925km
8,4*1,6+10*1,6+8,5*1,6+9,7*1,6+10*1,6+7,5*1,6*5=134,560 [F]

Technická specifikace. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56334a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 16 082,000

rozšíření komunikace, kompletní konstrukce 0,740-0,960km, 1,410-1,510km, 1,730-1,810km, dle tabulky kubatur
6307,75+9421,25=15 729,000 [E] 
zpevnění lesní cesty 353=353,000 [C] 
e+c=16 082,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

176,00 2 830 432,00

29 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 14 024.200
200MM

dle po!.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu
4064,6+2865,1+6294,5+0,20*2000*2=14 024,200 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

244,00 3 421 904,80

30 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 3 742,050 83,00 310 590,15
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

krajnice v základní šířce 2000*0,75*2=3 000,000 [A]
rozšířená krajnice u svodidel0,060-0,452km, 0,392-0,442km, 0,630-0,845km. 0,935-l,235km, 1,242-1,173km, l,790-l,960km 
392*0,75+50*0,75+215*0,75+300*0,75+31*0,75+170*0,75=868,500 [B] 
odpočet na zpevněné vjezdy
42,9*0,75+44,9*0,75+35*0,75+7.5*0,75+15,6*0,75+22,7*0,75=126,450 [D] 
a+b-d=3 742,050 [C]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019 , bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude nutné osadit svodidlo.Z 

těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) a vymodelování nového svahu položit krajnici novou.
Výpočet: km 0,845 - km 0,985 = 140 m x 1,5 m krajnice v místě svodidla 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
18 Dl Změnový listě. 18 210,000 17 430,00

210=210,000 [A]
Cena viz SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019, bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 maz důvodu bezpečnosti silničního provozu bude 

nutné osadit svodidlo.Z těchto důvodů bylo nutné po rozšíření krajnice (osazení svodidla) a vymodelování nového svahu položit krajnici novou.
Výpočet: km 0,845 - km 0,985 = 140 m x 1,5 m krajnice v místě svodidla

aktuální množství 3 952,050 328 020,15

31 56962a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 152,600 83,00 12 665,80
100MM-VJEZDY

výšková úprava vjezdů 0,390km, 0,45280km, 0,49170km, 0,75400km, 0,89530km, l,139km,l,238km, l,27140km,l,44470km 
10+10,6+9,2+8,0+40,9+17,5+94-25,1+22,3-152,600 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
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DODATEK C. 1
: N

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
v________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 14 024.200

dle pol.574A34 -1- rozšíření dle vzorového řezu
4064,6+2865,1+6294,5+0,20*2000*2=14 024,200 [D]

i cchmcka specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16,00 224 387,20

33 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 13 768,400 11,00 151452,40

0,2kg/m2

pod krytovou vrstvu dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 
4064,6+2865,1+6294,5+0,08*2000*2=13 544,200 [D] 
napojení zpevněných vjezdů 0,040km, 0,45280km, l,554km a 1,72770km 
75,6+19,6+38+91=224,200 [E] 
d+e=13 768,400 [F]

Technické spccí fikaee: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 5 520,000 105,00

min.pevnost v tahu 50kN/m

579 600,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
\__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka

ZBV:

Typ Název MJ Počet MJ-J.cena

překrytí spáry mezi stávající konstrukcí a rozšířením
G,010-0,030km vpravo
0,080-0,130km vpravo
0,190-0,310km vpravo
0,390-0,830km vpravo
0,970-1,410km vpravo
1.510- 1,730km vpravo
1.810- l,955km vpravo 
0,050-0,110km vlevo 
0,190-0,450km vlevo 
0,630-0,830km vlevo 
0,970-l,410km vlevo
1.510- I,730km vlevo
1.810- 1,955km vlevo
(20+50+120+440+440+220+145+60+260+200+440+220+I45)*2=5 520,000 [A]

Poznámka k položce; Cena viz SOD SO 101
Na základě vyjádení AD a TDI nebyla nunost osazení geomříží

Technická specifikace: . dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

27 Dl Změnový list č. 27 -5 520,000
-5520—5 520,000 [A]
Cena viz SOD SO 101
Na základě vyjádení AD a TDI nebyla nunost osazení geomříží

Celkem

-579 600,00

aktuální množství 0,000 0,00

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13 448,400 202,00 2 716 576,80

kryt komunikace měřeno ze situace 4064,6+2865,1+6294,5=13 224,200 [A] 
napojení zpevněných vjezdů 0,040km. 0,45280km, l,554km a 1,72770km 
75,6+19,6+38+91=224,200 [B] 
a+b=13 448,400 [C]
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DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

PoňLPoložka Typ^ Název^^^   MJ^^^PočetMJ

Poznámku k položce: Cena viz SOD SO101
výměra viz geodetické zaměření skutečně položené vrstvy =13 636,8 m2 a projekt 13 448,4 
Výpočet 13 636,8-13 448,4 = 188,4 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
12 Dl Změnový list č. 12 188,400

188,4=188,400 [A]
Cena viz SOD SO 101
výměra viz geodetické zaměření skutečně položené vrstvy =13 636,8 m2 a projekt 13 448,4 
Výpočet 13 636,8-13 448,4 = 188,4 m2

aktuální množství 13 636,800

36 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM M2 13 768,400

dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 
4064,6+2865,1+6294,5+0,08*2000*2=13 544,200 [D] 
napojení zpevněných vjezdů 0,040km, 0,45280km, l,554km a 1,72770km 
75,6+19,6+38+91=224,200 [E] 
d+e=13 768,400 [F]

Poznámka k položce: Cena viz SOD SO101
výměra viz geodetické zaměření skutečně položené vrstvy =13 960,8 m2 a projekt 13 768,4 m2 
Výpočet 13 960,8-13 768,4 = 192,4 m2 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

J.cena Celkem

38 056,80

2 754 633,60

339,00 4 667 487,60
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
v.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ__________________.8.cena__________________ Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
14 Dl Změnový list č. 14 192,400 65 223,60

192,4=192,400 [A]
Cena viz SOD SOI01
výměra viz geodetické zaměření skutečně položené vrstvy =13 960,8 m2 a projekt 13 768,4 m2 
Výpočet 13 960,8-13 768,4 = 192,4 m2

aktuální množství 13 960,800 4 732 711,20

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 2,400 1 361,00 3 266,40

napojení vpusti 0,885km 1.2=1,200 [A] 
napojení vpusti 0,925km 1.2=1,200 [B] 
a+b=2,400 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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DODATEK Č. 1
: V

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
V______________________________________________ _________________________ ______________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 9 821,00 19 642,00

0,885km 1=1,000 [B]
0,925km 1=1,000 [A] 
a+b=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

39 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 1 301,000 1 400,00 1 821 400,00
A MONTÁŽ

0,060 - 0,425km vlevo dl. 392m 
0,392 - 0,442km vpravo dl.50m 
0,630 - 0,845km vlevo dl.215m 
0,935 - l,235km vlevo dl.300m 
1,242 - l,416km vlevo dl,174m 
1,790- l,960km vlevo dí.l70m 
392+50+215+300+174+170=1 301,000 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO101

Při kontrolním dnu 17.10.2019 , bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 maz důvodu bezpečnosti silničního provozu bude nutné osadit svodidlo. 
Výpočet: km 0,845 - km 0,985 = 140 bm

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
17 Dl Změnový list č. 17 140,000 196 000,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Lnka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

140=140,000 [A]
Cena viz SOD SO101
Při kontrolním dnu 17.10.2019 , bylo zjištěno že svah v km 0,845 - 0,985 je vysoký cca 2-3 m a z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude 
nutné osadit svodidlo.
Výpočet: km 0,845 - km 0,985 = 140 bm

aktuální množství 1 441.000

40 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - M 488,000
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

odvoz na skládku KSÚS

0,099-0,291 km 
0.412-0,424km 
0,600-0,698km 
0,820-0,974km 
l,550-1.570km
192+12*2+98+154+20=488,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 107,000

J.cena Celkem

2 017 400,00

136,00 66 368,00

297,00 31 779,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka

42 912283

43 91267

44 914131

Typ Název MJ

0,000-0,330km á 30m,
0,330-0,5800km á 50m,
0,580-0,640km á 30m.
G,640-0,74Gkm á 10m,
0,740-0,830m á 30m,
0,830-0,960km á 10m,
0,960-0,990km á 30m,
0,990-l,340km á 50m, 
l,340-l,370km á 30m 
1,370-1,440km á 10m.
I,440-l,470km á 30m,
1,470-1,970km á 50m
12*2+5*2+2*2+10*2+3*2+13*2+1*2+7*2+1*2+7*2+1*2+10*2=144,000 [A]
sjezdy červené sloupky 8*2=16,000 [B]
odpočet na svodidlové nástavce
13+2+13+6+7+3+9=53,000 [D]
a+b-d= 107,000 [Cj

Technická specifikace; položka Zahmuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS

odvoz na skládku KSÚS

v době zpracování PD 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku 

ODRAZKY NA SVODIDLA KUS

svodidlové nástavce 
13+2+13+6+7+3+9=53,000 [D]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

KUS

Počet MJ J.cena Celkem

20,000 68,00 I 360,00

53,000 162,00 8 586,00

13,000DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

2 570,00 33 410,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka

45 914133

46 914431

47 915211

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A2a-lks, B28 - Iks, PI- 2ks, IS3a - lks, IS3b - 2ks, IJ7 - lks, IZ4a-lks, IZ4b-lks, E2b - lks. E7b - lks, E8a-lks 
1+1+2+1+2+1+1+1+1+1+1=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 13,000 364,00 4 732,00
DEMONTÁŽ

odvoz na skládku KSÚS

A2a-lks, B28 - lks, PI- 2ks, IS3a - lks, IS3b - 2ks, IJ7 - lks, IZ4a-lks, IZ4b-lks, E2b - lks, E7b - lks, E8a-lks 
1+1+2+1+2+1+1+1+1+1+1=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-DODÁVKA A KUS 1,000 6 574,00 6 574,00
MONTÁŽ

IP197 - lks 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2 3,750 274,00 1 027,50
A POKLÁDKA

V9b 5*0,75=3.750 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 298,917 274,00 81 903,26
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DODATEK Č. 1
/ N

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
V 7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Via 0,125 - (32+165+756+20)*0.125=121,625 [A]
V2b 3/1.5/0,125 (20+12+100+100)*0.125*2/3 
=19,333 [B]
V2b 1,5/1,5/0,25 (54+381*0.25*0,5=11,500 [C]
V2a3/6/0,125 115*0,125*1/3=4,792 [D]
V3 0,125 (240+200+240)*0,125*5/3=141,667 [L] 
a+b+c+d+í=298,917 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznaěení a reflexní úpravu

49 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ-DODÁ M2 511,125 280,00 143 115,00
POKLÁDKA

vodicí prožky V4 0,125m,(20+2000+125+1760)*0,125=488,125 [A]
V2b 1,5/1,5/0,25 54*0,25+38*0,25=23,000 [D] 
a+d=511,125 [C]

'Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznaěení a reflexní úpravu

50 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 34 021,00 34 021,00
DN DO 600MM

včetně ocelové mříže únosnost A15 

propustek 0,I5400km 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace
v_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

51 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 52.500 3 273,00 171 832,50

pod vjezdy komunikace, včetně podkladních vrstev a obetonováni

výšková úprava vjezdů 0,390km, 0,45280km, 0,89530km, 1,27140km, 1,72770km 
4,5+7,5+11+8,5+21=52,500 [A]

Poznámka k položce; Cena VÍZ SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 1,663 
Délka 6 m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
22 Dl Změnový list č. 22 6,000 19 638,00



Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 29Aspe
3.6.1.10

DODATEK C.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka

52 918358

53 91836

54 918546

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6.000 [A]
Cena viz SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 1,663 
Délka 6 m.

aktuální množství 58,500 191 470,50

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 70,200 6 792,00 476 798,40

včetně podkladních vrstev a obetonováni

- 0,154 000km DN600 dl,12,55m
- 0,743 050km DN600 dl.12.10m
- 1,077 000km DN600 dl,15,15m
- 1,329 000km DN600 dl.l4,40m
- 1,925 000km DN600 dl.16.00m 
12,55+12,1+15,15+14,40+16=70.200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 16,900 8 805,00 148 804,50

včetně podkladních vrstev a obetonování 

propustek 1,57460km 16,90=16,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznuto 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 10,000 12 928,00 129 280,00

výšková úprava vjezdů 0,390km, 0,45280km, 0,89530km, 1,27140km, 1,72770km 
2+2+2+2+2=10,000 [A]

Poznámka k položce: Cena viz SOD SO 101
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 1,663 
Výpočet: lx vtok + lx výtok

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

Dl Změnový list č. 24 2,000 25 856,00
2=2,000 [A]
Cena viz SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 1,663 

Výpočet: lx vtok + lx výtok

aktuální množství 12,000 155 136,00

55 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 9,000 21 093,00 189 837,00

- 0,154 000km DN600 dl.13.55m
- 0.743 050km DN600 dl.12.10m
- 1,077 000km DN600 dl.15.15m
- 1,329 000km DN600 dl.14.40m
- 1,925 000km DN600 dl.16.00m 
1+2+2+2+2=9.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

56 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

- 1,574 600km DN800 dl,16,90m 
2=2,000 [A]

ZBV:
24

KUS 2,000 29 258,00 58 516,00
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DODATEK Č. 1
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K 
SO 101 
SO 101

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Rekonstrukce komunikace 
Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka Zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

napojení na stávající kryt 6,5+33+4+10+10+6,5=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

58 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M
200MM2

napojení na stávající kryt 6,5+33+4+10+10+6,5=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před ú 
nezahrnuje těsnící profil

59 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 69,500 596,00 41 422,00
TL 100MM

0,19350-0,26300km 69,5=69,500 [A]

Technicko specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

60 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 40,500 3 934,00 159 327,00

propustek 0,154km 3,5*2,5*0,6*2=10,500 [A] 
propustek zanesené a skryté odhad 10*3=30,000 [B] 
a+b=40,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

70,000 116,00 8 120,00

70.000 75,00 5 250,00

pravou, očištění okolí spáry po úpravě
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) včetně zábradlí
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

61 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 49.000 2 105,00 103 145,00

0„154km, skiyté a zanešené odhad 
13+12*3=49,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

62 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 0,000 211,65 0,00
Poznámka k položce: Nová položka

Cena ASPE 2018-15%
hloubení rýh pro propustky = 333,992 m3 - viz původní rozpočet
hloubení rýhy základu pro gabionovou zeď =616,1 m3 - viz geodetický protokol
sanace základové spáry pro gabionovou zeď = 253,35 m3 - viz geodetický protokol

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
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DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ

ZBV:
03

Název MJ Počet MJ J.eena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Dl Změnový list č. 3 1 203,442 254 708,50
1203,442=1 203,442 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018-15%
hloubení lýh pro propustky = 333,992 m3 - viz původní rozpočet
hloubení iýhy základu pro gabionovou zeď =616,1 m3 - viz geodetický protokol
sanace základové spáry pro gabionovou zeď = 253,35 m3 - viz geodetický protokol

aktuální množství 1 203,442 254 708,50

63 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 552,50 0,00

Poznámka k položce: Nová položka
Cena ASPE 2018-15%
Zásyp kamenivem drceným 32/63 pro sanaci základové spáry pro gabionovou zeď = 253,35 m3 
Výpočet (0,5*506,7m2) =253,35 m3
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K H/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp kamenivem drceným - štěrk sanace pod přikopou, kde vytéká pramen a je důvodné podezření, že by docházelo k trvalému zavodnění příkopy, bylo rozhodnuto o 
zřízení drenážní vrstvy pod přikopou 0,2m 
Výpočet 249,7 * 0,2 m hloubka sanace = 49,94 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
04 Dl Změnový list č. 4 303,290 167 567,73

253,35+49.94=303.290 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018- 15%
Zásyp kamenivem drceným 32/63 pro sanaci základové spáry pro gabionovou zeď = 253,35 m3 

Výpočet (0,5*506,7m2) =253,35 m3

Zásyp kamenivem drceným - štěrk sanace pod přikopou, kde vytéká pramen a je důvodné podezření, že by docházelo k trvalému zavodnění 
příkopy, bylo rozhodnuto o zřízení drenážní vrstvy pod přikopou 0,2m 

Výpočet 249,7 * 0,2 m hloubka sanace = 49,94 m3

aktuální množství 303,290 167 567,73

64 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 0,000 11,90 0,00

Poznámka k položce: Nová položka
Cena ASPE 2018-15%
V PD uvážováno bez dopravy - ponechání na místě - vzhledem k prostorovým poměrům vůči záboru pozemků stavby vyvstala nutnost odvozu na deponii.
1 km * 998,2 m3 viz položka 1210A - SO101 - rozpočet SO101 pol. 6 -12110A 

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ZBV:
05 Dl Změnový list č. 5 998,200 11878,58
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DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

998,2=998,200 [A]
Nová položka 

Cena ASPE 2018-15%
V PD uvážováno bez dopravy - ponechání na místě - vzhledem k prostorovým poměrům vůči záboru pozemků stavby vyvstala nutnost odvozu na 

deponii.
1 km * 998,2 m3 viz položka 1210A- SO101 - rozpočet SO101 pol. 6 - 12110A

aktuální množství 998,200 11 878,58

65 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 702,95 0,00
Poznámka k položce: Nová položka

Cena ASPE 2018- 15%
Sanace kraje vozovky v km 0,760 - 1,071, kde bylo zjištěno neúnosné podloží 
Výpočet: 461,9 m2 (viz. geodetické zaměření )* 0,8 m

Technická specifikace: položka zahrnuje zalimuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Dl Změnový list č. 7 369,520 259 754,08
369,52=369,520 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018- 15%
Sanace kraje vozovky v km 0,760 - 1,071, kde bylo zjištěno neúnosné podloží 
Výpočet: 461,9 m2 (viz. geodetické zaměření )* 0,8 m

aktuální množství 369,520 259 754,08

ZBV:
07

Celkem 31 558 347,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: JOO2180867K

Objekt: SO 102

Rozpočet: SO 102

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Rekonstrukce nájezdových ramp 

Rekonstrukce nájezdových ramp

/ \

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
\______________________________________________ ______________________________________________________________________________________)

Základní cena: 2 935 761,33 Kč

Cena celková: 3 583 551,41 Kč

DPH: 752 545,80 Kč

Cena s daní: 4 336 097,21 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 583 551,41 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 2Aspe
3.6.1.10

DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA M3 209,220 200,00 41 844,00

DLE POL.Č. 12373, 12922,
145,17+640,50*0,1=209,220 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) - beton M3 54,050 374,00 20 214,70

dle pol.č.96657
235*0,23=54,050 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 199,000 122,00 24 278,00

odvoz na skládku KSÚS

rampa 1 dělicí struvky 26+82=108,000 [A] 

rampa 2 dělicí strůvky 32+59=91,000 [B] 
a+b= 199,000 [C]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 854,000 78,00 66 612,00

odvoz na skládku KSÚS

stávající vodicí proužky 215+182+240+217=854,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 298,290 695,00 207311,55

odvoz na skládku KSÚS



DODATEK €. 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: JOO2180867K II/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových rampv_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _y
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Poř.ž. Položka______Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávajícíkryt komunikace rampa 1 měřeno ze situace 1494*0,12=179,280 [A] 
stávajicíkiyt komunikace rampa 2 měřeno ze situace 1588*0,12=190,560 [D] 

odpočet na krajnice a vyrovnávky sjezdů -640,5*0,1-75*0,1=-71,550 [B] 
a+b+d=298,290 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372z FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 71,550 695,00 49 727,25

včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na 
krajnice a hospodářské sjezdy

materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 640,5*0.1+75*0.1=71.550 [B]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 145,170 339,00 49 212,63

odstraněni dělicích ostrůvků (41+60)*0,37=37,370 [Aj 
rozšíření oblouků 34+45+36*0,45+28*0,45=107,800 [B] 
a+b=145,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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DODATEK Č. 1
— 

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 640,500 41,00 26 260,50

odstranění stávající krajnice

krajnice rampa 1 (215+182)*0,75=297,750 [A] 
krajnice rampa 2 (240+217)*0,75=342,750 [D] 
a+d=640,500 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

9 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 91,800 592,00 54 345,60

rozšíření oblouku u rampy 1 34+45+36*0,2+28*0,2=91,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 107,800 179,00 19 296,20
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření oblouku rampa 1 34+45+36*0,45+28*0,45=107,800 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 640,500 83,00 53 161,50
100MM

krajnice rampa 1 (215+182)*0,75=297,750 [A] 
krajnice rampa 2 (240+217)*0,75=342,750 [D] 
a+d=640,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56962a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 75,000 83,00 6 225,00
100MM-VJEZDY

výšková úprava vjezdů rampa 2 45+30=75,000 [D]

Technická specifikace; - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 91,800 16,00 1 468,80

rozšíření oblouku u rampy 1 34+45+36*0,2+28*0,2=91,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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DODATEK Č. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- :----------s

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp
\____________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka_ _ _ _ _ _ Typ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Název_____________________________________________________________________________ MJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Počet MJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J.cena_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 261.200 11,00 35 873,20

0,2kg/m2 pod obrusnou vrstvu

rampa 1. měřeno ze situace a rozšíření 1614+215*0,1*2=1 657.000 [A] 
rampa 2. měřeno ze situace a rozšířeni 1648+240*0,1*2=1 696,000 [B] 
odpočet rozšíření oblouku u rampy 1 34+45+36*0.2+28*0,2=91.800 [D] 
a+b-d=3 261.200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 389,400 11,00 37 283,40

0,4kg/m2 pod ložní vrstvu

rampa 1, měřeno ze situace a rozšíření 1614+215*0,14*2=1 674,200 [A] 
rampa 2, měřeno ze situace a rozšíření 1648+240*0.14*2=1 715.200 [B] 
a+b=3 389,400 [C]

Technická specifikace: . dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 262,000 202,00 658 924,00

rampa 1. měřeno ze situace 1614=1 614.000 [A] 
rampa 2, měřeno ze situace 1648=1 648,000 [B] 
a+b=3 262,000 [C]

Poznámko k položce: Cena VÍZ SOD SO102
výměra viz geodetické zaměření skutečně položené vrstvy =3438,4 m2 a projekt 3262 m2 
Výpočet 3 438,4-3 262 = 176,4 m2
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DODATEK €. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Dl Změnový list č. 13 176,400 35 632,80
176,4=176,400 [A]
Cena viz SOD SO 102
výměra viz geodetické zaměřeni skutečně položené vrstvy =3438,4 m2 a projekt 3262 m2 
Výpočet 3 438,4-3 262 = 176,4 m2

aktuální množství 3 438,400 694 556,80

17 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 3 353,000 339,00 1 136 667,00

rampa 1. měřeno ze situace a rozšíření 1614+215*0,1*2=1 657,000 [A] 
rampa 2. měřeno ze situace a rozšíření 1648+240*0,1*2=1 696.000 [B] 
a+b=3 353,000 [C]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO102
V projektu nebylo počítáno s vybouráním ostrůvků v křižovatce napojení na SOI 01
V projektu 3353 m2 - původní rozpočet a dle zaměření 3514,6m2 
Výpočet 3 514,6 - 3 353,0 = 161,6

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
13
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K II/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
09 Dl Změnový list č. 9 161,600 54 782,40

161,6=161,600 [A]
Cena viz SOD SO 102
V projektu nebylo počítáno s vybouráním ostrůvků v křižovatce napojení na SO101
V projektu 3353 m2 - původní rozpočet a dle zaměření 3514,6m2 
Výpočet 3 514,6 - 3 353,0 = 161,6

aktuální množství 3 514.600 1 191 449,40

18 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 88,000 297,00 26 136,00

rampa 1
0,000-0,030km á 10m,
0,030-0,130kmá50m,
0,130-0,220km á 10m,
4*2+2 *2+9*2+5+5=40,000 [A] 
rampa 2
0,000-0,030km á 10m,
0,030-0,130km á 50m,
0,130-0,260km á 10m,
4*2+2*2+13*2+5+5=48,000 [D] 
a+d=88,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

19 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT-DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 15,000 68,00 1 020,00

odvoz na skládku KSŮS

v době zpracování PD 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

B2 - 4ks, P4- 4ks, C2a - lks, C3a - lks, IS3b - 4ks,
4+4+1+1+4=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 14,000 2 570,00 35 980,00

21 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

odvoz na skládku KSÚS

KUS 14,000 364,00 5 096,00

B2 - 4ks, P4- 4ks, C2a - lks, C3a - lks, lS3b - 4ks,
4+4+1+1+4=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

V13a (23+15+22+16)*0,5=38,000 [J]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 38,000 274.00 10 412,00

23 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

rampa 1 vodicí prožky V4 0,125m,(215+182+82)*0,125=59,875 [A] 
rampa 2 vodicí proužky V4 0,125m {240+217+59)*0,125=64,500 [B] 
a+b=124,375 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 124,375 280,00 34 825,00

24 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 141,000 403,00 56 823,00



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 10
3.6.1.10

DODATEK C. 1
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JOO2180867K 
SO 102 
SO 102

11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602 
Rekonstrukce nájezdových ramp 
Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající dělicí ostrůvky 82+59=141,000 [A]

Technicko specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 119,000 116,00 13 804,00

napojení na stávající kryt 55+7+6+38+7+6=119,000 [Aj

Technická specifikace; položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

26 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 119,000 75,00 8 925,00
200MM2

napojení na stávající kryt 55+7+6+38+7+6=119,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

27 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU M 235,000 948,00 222 780,00
TL 100MM

výměna příkopových žiabovekc 235=235,000 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO 102
Z důvodu špatných odtokových poměrů v km 0,074 do km 0,154 bylo na KD rozhodnuto o realizace betonových žlabů 
Výpočet: 0,154-0,074 = 80 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
10 Dl Změnový list č. 10 80,000 75 840,00
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80=80,000 [A]
Cena viz SOD SO 102
Z důvodu špatných odtokových poměrů v km 0,074 do km 0,154 bylo na KD rozhodnuto o realizace betonových žlabů 
Výpočet: 0,154-0,074 = 80

aktuální množství 315,000 298 620,00

28 96657 ODSTRANĚNI ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 235,000 133,00 31 255,00

žlaby šířky 900mm

výměna stávajících žlabů u rampy 2 ( uložení chrániček) 235=235,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- nezahrnu je poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

29 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 0,000 217,60 0,00
60MM

Poznámka k položce: Nová položka
CenaASPE 2018- 15%
Po dohodě s TDI bylo kvůli nesoudržnosti podkladu nutno sanace zabalit viz množství viz tabulka kubatur z geodetického zaměření = 1 239,30 m2 (průměrná tl. 60mm - 
74,36 m3)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
08 Dl Změnový list č. 8 1 239,300 269 671,68



3.6.1.10
Aspe Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 12

DODATEK C. 1: v
Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp
\_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ__________________J.cena__________________ Celkem

1239,3=1 239,300 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018- 15%
Po dohodě s TDI bylo kvůli nesoudržnosti podkladu nutno sanace zabalit viz množství viz tabulka kubatur z geodetického zaměření = 1 239,30 
m2 (průměrná tl. 60mm - 74,36 m3)

aktuální množství 1 239,300 269 671,68

30 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 0,000 666,40 0,00
Poznámka k položce: Nová položka

Cena ASPE 2018-15%
U vjezdu na skládku SÚS bylo zapotřebí z důvodu sanací viz ZL8 předláždit tento vjezd 
plocha předláždění 24 m2( 15m*l,6m)

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:
15 Dl Změnový list č. 15 24,000 15 993,60

24=24,000 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018-15%
U vjezdu na skládku SÚS bylo zapotřebí z důvodu sanací viz ZL8 předláždit tento vjezd 
plocha předláždění 24 m2( 15m* l,6m)

aktuální množství 24,000 15 993,60

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 7 341,00 0,00

Poznámka k položce: Cena dle SOD SO101
Po rozšíření silnice a s tím spojená změna sklonu svahu pod mostem č. 602-037 vyvstala potřeba předláždit tento svah (skluz pod mostem) z lomovového kamene 
Výpočet: 28m2 ((4,5*1,6)+(12*1,6)+(1*1,6)) x 0,4 m= 11,2 m3
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DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Foř.č. Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Počet MJ__________________J.cena__________________ Celkem

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:
16 Dl Změnový list č. 16 11,200 82 219,20

11.2=11,200 [A]
Cena dle SOD SO101
Po rozšířeni silnice a s tím spojená změna sklonu svahu pod mostem č. 602-037 vyvstala potřeba předláždit tento svah (skluz pod mostem) z 
lomovového kamene
Výpočet: 28m2 ((4,5*l,6)+(12*l,6)+(l*ls6))x0,4m= 11,2 m3

aktuální množství 11,200

32 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 0,000
Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO 101

V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 0,183 
Výpočet= 6 m

Technická specifikace: Položka Zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
23

3 273,00

82 219,20

0,00

19 638,00Dl Změnový list Ě. 23 6,000
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DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka_ _ _ _ _ _ Typ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Název_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Počet MJ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J.cena_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Celkem

6=6,000 [A]
Cena viz SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 0,183 

Výpočet= 6 m

aktuální množství 6,000 19 638,00

33 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 0,000 12 928,00 0,00

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 0,183 
Výpočet: lx vtok+ lx výtok

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:
25 Dl Změnový list č. 25 2,000 25 856,00

2=2.000 [A]
Cena viz SOD SO 101
V projektu nebylo počítáno s obnovou nefunkčního propustku pod sjezdem v km 0,183 
Výpočet: lx vtok + lx výtok

aktuální množství 2,000 25 856,00

34 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 552,50 0,00

Poznámka k položce: Nová položka
Cena ASPE 2018- 15%
Po dohodě s TDI bylo kvůli nesoudržnosti podkladu nutno udělat hloubkové sanace vybraných míst - fotodokumentace 
Výpočet: viz geodetické zaměření
Celková hloubka sanace 46 cm - 6 cm podbalení ACP - změnový list č. 8 = 40 cm * 308,4 m2 = 12,36 m3 (plocha viz geodetické zaměření)
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
30 Dl Změnový list č. 30 123,360 68 156,40

123,36=123,360 [A]
Nová položka 
Cena ASPE 2018- 15%
Po dohodě s TDI bylo kvůli nesoudržnosti podkladu nutno udělat hloubkové sanace vybraných mist - fotodokumentace 
Výpočet: viz geodetické zaměření
Celková hloubka sanace 46 cm - 6 cm podbalení ACP - změnový list č. 8 = 40 cm * 308,4 m2 = 12,36 m3 (plocha viz geodetické zaměření)

aktuální množství 123,360 68 156,40

Celkem 3 583 551,41
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SOUPIS PRACÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

V________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zá\áňáiú cena: 87 512,00 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

87 512,00 Kč 

18 377,52 Kč 

105 889,52 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00

87 512,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

j
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

provizorní značky BI - 5ks, E13 - lks, IS 11c - lks, IS lib - lOks,
5+1+1+10=17,000 [A]
provizorní značky pro krátkodobé omezení dopravy 20=20,000 [B] 
a+b=37,000 [C]

KUS 37,000 73,00 2 701,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 37,000 39,00 1 443,00
DEMONTÁŽ

provizorní značky B1 - 5ks, EÍ3 - lks, IS 11c - lks, IS lib - lOks,
5+1+1+10=17,000 [A]
provizorní značky pro krátkodobé omezenf dopravy 20=20,000 [B] 
a+b=37,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2-NÁJEMNÉ KSDEN 4 680,000 7,00 32 760,00

provizorní značky B1 - 5ks, E13 - Iks, IS 11c - lks, IS 11b - lOks,
(5+l+l+10)*240=4 080,000 [A]
provizorní značky pro krátkodobé omezení dopravy 20*30=600,000 [B] 
a+b=4 680,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -MONTÁŽ S KUS 7,000 280,00 1 960,00
PŘEMÍSTĚNÍM

provizorní dopravní značení IP22 - 7ks 7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 103 Dopravně inženýrská opatření
v_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ-DEMONTÁŽ KUS 7,000 168,00

provizorní dopravní značení IP22 - 7ks 7=7,000 [A]

Technická i|ice’iík.icc: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL-NÁJEMNÉ KSDEN 1 680,000 13,00

provizorní dopravní značení IP22 - 7KS 7*240=1 680,000 [A]

Technická spcciiikcc položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S KUS 4,000 56,00
PŘESUNEM

provizorní dopravní značení 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje.’
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS-DEMONTÁŽ KUS 4,000 56,00

provizorní dopravní značení 4=4,000 [A]

i echnu ce Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ-NÁJEMNÉ KSDEN 960,000 17,00

provizorní dopravní značení 4*240=960,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2-MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4.000 34,00

Celkem

1 176,00

21 840,00

224,00

224,00

16 320,00

136,00



3.6.1.10
w Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 103 Dopravně inženýrská opatřeni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní dopravní značení 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

11 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000

provizorní dopravní značení 4=4.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22,00 88,00

12 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 960,000

provizorní dopravní značení 4*240=960,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9,00 8 640,00

Celkem: 87 512,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

J
~\

Základní cena: 2 489 066,70 Kč

Cena celková: 2 489 066,70 Kč

DPH: 522 704,01 Kč

Cena s daní: 3 011 770,71 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 489 066,70 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA

DLE POL.Č.13183,
516,75=516,750 [A]

M3 516.750 200,00 103 350.00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) - beton M3 73,800 374,00 27 601,20

dle pol.č.96615 a 96616 
28+45,8=73,800 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 25,000 748,00 18 700,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ II M3 516,750 252,00 130 221,00

36.25*15.80-2.8*2.5*8.0=516.750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 411.990 1 021.00

26.58*15.50=411,990 [A]

6 17750

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

420 641,79

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 

nad vtokem pro převedení vody potrubím včetně odstranění

M3 5,376 932,00 5 010,43
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DODATEK Č. 1
: V

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52
v____________________________________________ I_______________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název •- MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.20*1.40*3.20=5,376 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním něho vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakry ti a pod.)

7 429174 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD M 18,850 55 795,00 1 051 735,75
10M-12M

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozní ochranu, spojovací 
materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci

8 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,751 40 826,00 30 660,33

služební schodiště u vtokového čela

(0.42*0.16* 13+0.80*0.16)*0.75=0,751 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
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DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52

Poř.č. Položka Typ Název - MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 30,228 4 491,00 135 753,95

pod schodiště 0.92*0.95=0,874 [A]
pod dlažbu 0.84*18.85+135.2*0.1=29,354 [B]

A+B=30,228 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedfiovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
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Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52

Poř.č. Položka Typ Název - MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,312 4 763,00 25 301,06

příčné prahy na vtoku a výtoku 
0.8*0.6*5.0*2=4,800 [A] 
pro sloupky zábradlí 
0.4*0.4*0.4*4*2=0,512 [B]
A+B=5,312 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,040 7 341,00 198 500,64

(21.6+38.244.0*18.85)*0.2=27,040 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

12 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 39.444 817,00 32 225,75

pod ocelový profil 1.941*20.0=38,820 [A] 
pod schodiště 0.12*1.0*5.2=0,624 [B]
A+B=39,444 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 9111 AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ M 15,000 2 722,00 40 830,00

7.5*2=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

14 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2 450,00 4 900,00

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 8,000 408,00 3 264,00
150MM

obruba podél služebního schodiště

4.0*2=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

16 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 28.000 2 694,00 75 432,00

základy oper a křídel 
(8-04-2*3-0)* 1.0* 1.0*2=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 45,800 3 934,00 180 177,20

římsy a nosná konstrukce,křídla
0.8*0.4*5.0*2+0.5*2.5*8-0+2.5*0.4*3.0+0.4*2.0*3.0*2*2+20=45,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

.18 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,200 3 968,00 4 761,60

odvoz na skládku KSŮS

odstranění svodidel 
12.0*2*0.05=1,200 IA]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s
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Objekt: SO 201 Most v km 0,415 52

V____
Rozpočet: SO 201 Most v km 0,415 52 J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem| výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem: 2 489 066,70



3.6.1.10
Aspe Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 1

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
\

Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

V_________ _____ y

r
Objednavatel:

\

Zhotovitel dokumentace:

V
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

>

Základní cena: 3 360 438,30 Kč

/
Cena celková: 3 360 438,30 Kč

DPH: 705 692,04 Kč

Cena s daní: 4 066 130,34 Kč
v____________________________________________________________________________ ,_________

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 3 360 438,30 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

DLE POL.Č.13173.

222,30=222,300 [A]

M3 222.300 241,00 53 574,30

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 160,000 112,00 17 920,00

čerpat pouze se souhlasem investora 

8*5*4=160,000 [A]

Technická specifikace Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

3 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 100,000 62,00 6 200,00

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí bud’ průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TRII M3 222,300 280,00 62 244,00

dle příčných řezů výkop pro zeď
20* l,73+(l,73+2,97)*0,5*20+(2,97+2,85)*0,5*20+(2,85+1,80)*0,5*20+1,80*20=222,300 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ III M3 122.220 728,00 88 976,16

včetně případného odstřelení a vyřízení všech nutných povolenívčetně dopravy na 
meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený do násypů komunikace 

základ zdi 1,4*1,0*87,3=122,220 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje'.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



3.6.1.10
Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 146.700 1 098,00 161 076,60

zásyp za opěrnou zdí

1,63*90=146,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 7,200 767,00 5 522,40

včetně odstranění

3.0* 1.5*0.8*2=7,200 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
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DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 18.333 4 032,00 73 918,66

C 12/15 -XA1

podkladní beton 1,4*87,3*0,15=18,333 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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DODATEK Č. 1
/

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

V
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 107,776 5 936,00 639 758,34

0.8* 1.4*6,0* 14+0,8* 1,4*3,3+10=107,776 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,200 34 720,00 215 264,00

dle tabulky výztuže 6.2=6.200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
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Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 25.099 8 120,00 203 803,88

(0,50*0,25+0,65*0.25)*6* 14+(0,5*0,25+0,65*0,25)*3,3=25,099 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
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Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,574 34 720,00

dle tabulky výztuže 2,574=2,574 [B]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže.
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

13 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 109,609 7 627,00
C25/30 (B30)

0,6*(2,28+1,99)*0,5*18+0,6*(2,29+2,Ol)*0,5* 18+0,6*(2,31+1,92)*0,5*24+0,6*(2,22+1,84)*0,5*24+0,6* 1,84*3,3=109,609 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

Celkem

89 369,28

835 987,84
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,610 34 720,00 125 339,20

dle tabulky výztuže 3.61=3,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
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DODATEK €. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 182,682 31,00
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

penetrační nátěr 1x, asfaltový nátěr 2x

(2,28+1,99)*0,5*18+(2,29+2,01)*0,5*18+(2,31+1.92)*0,5*24+(2,22+l,84)*0,5*24+1,84*3,3=182,682 [A]

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 182,682 84,00

500g/m2

(2,28+1,99)»0,5*18+(2,29+2,01)*0,5*18+(2,31+1,92)*0,S*24+(2,22+1,84)*0,5*24+1,84*3,3=182,682 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

17 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 157,715 207,00

Celkem

5 663,14

15 345,29

32 647,01
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nátěry říms S4

(0,25+0,5+0,9+0,15)*6*14+(0,25+0,5+0,9+0,15)*3,3+0,25*0,5*2+0,65*0,25*2=157,715 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

18 875332 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 87,300 134,00 11 698,20

6*14+3,3=87,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

19 91170 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2-DODÁVKA A MONTÁŽ M 90,000 7 840,00 705 600,00

ZÁBRADELNf SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENI H2 SE SVISLOU VÝPLNI 

0,845-0,935km 90=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltaěních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 202 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 919111

21 931314

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

podél římsy 90=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

90,000

TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2 M 90,000

podél říms 90=90,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

95,00

22,00

nezahrnuje těsnící profil

8 550,00

1 980,00

Celkem 3 360 438,3®



3.6.1.10
Aspe Fima: COLAS CZ. a.s. Strana: 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JOO2180867K

Objekt: SO 301

Rozpočet: SO 301

JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 1 090 415,40 Kč

Cena celková: 1 090 415,40 Kč

DPH: 228 987,23 Kč

Cena s daní: 1 319 402,63 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 090 415,40 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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DODATEK €.1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 301 Úprava toku

Rozpočet: SO 301 Úprava toku

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

DLE POL.Č. 12473,
382,517=382,517 [A]

M3 382,517 200,00 76 503,40

Technická specifikace; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I! M3 382,517 360,00 137 706,12

předpoklad dle geologického průzkumu 50%
((0,93+2,86)*0,5*19;725+(2,86+5,12)*0,5*19,725+(5,12+5,64)*0,5*19,114+(5,64+6,80)*0,5*19,14+(6,80+6,86)*0,5*19,115+(6,86+6,39)*0,5*19,159+(6,39+4,60)
*0,5*19,09+(4,60+1,50)*0,5*18,897+1,50*4,699)*0,50=382,517 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



DODATEK Č. 1
. v

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 301 Úprava toku

Rozpočet: SO 301 Úprava toku
V_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________/

Aspe Firma: COLAS CZ. a.s.Strana:3
3.6.1.10

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. Ill M3 355.517 762,00 270 903,95

včetně případného odstřelení a vyřízení všech nutných povolenívčetně dopravy na 
meziskíádku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený do násypů komunikace 

předpoklad dle geologického průzkumu 50%
((0,93+2.86)* *0,5*I9,725+(2,86+5,12)*0,5*19,725+(S,t2+5,64)*0,5*19.1I4+(5,64+ó,80)*0,5*I9,14+(6,80+6,86)*0,5*19,H5+(6,86+6,39)*0,5*19,I59+(6,39+4,60)
*0,5* 19.09+(4,60+1,50)*0,5* 18,897+1,50*4,699)*0,50=382,517 [A] 
odpočet patky 0,6*0,6*45+0,6*0,6*30=27,000 [B] 
a-b=355,517 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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DODATEK Č.l
v

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 301 Úprava toku

Rozpočet: SO 301 Úprava toku
v____________________________________ I!!__________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. Ill M3 27,000 1 295,00 34 965,00

rýha pro patku záhozu 0,000-0,045km a 0,935-0,965km 
0,6*0.6*45+0,6*0,6*30=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 32,000 2 100,00 67 200,00

kameny min.200kg

ochrana paty opěrné zdi 0,32*100=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



DODATEK Č.l

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 301 Úprava toku

Rozpočet: SO 301 Úprava toku
\_______________________________________ ____________________________________________________________________________________________ /
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

6 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 197.541 2 547,00 503 136,93

opevnění koryta

(1,0+1.64)*0,5*19,725+(1,64+1,64)*0,5*19,725+0,64+0,91)*0,5*19,114+(0,91+0,92)*0.5*19,14+(0,92+0.971*0.5*19,115+(0,97+0,94)*0,5*19,159+(0,94+1.58)
*0,5*T9,09+(1,58+1.55)*0,5*18,897+1,55*4,699=197,541 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Celkem: 1 090 415,40
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SOUPIS PRACÍ
ř A

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objekt: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

Rozpočet: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

J

C >
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

V
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

__________________________________________________________________________________________________________________________________ >
Základní cena: 869 930,88 Kč

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v
Cena celková: 869 930,88 Kč

DPH: 182 685,48 Kč

Cena s daní: 1 052 616,36 Kč
V J

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 869 930,88 Kč

f A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V )
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO21808Ó7K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 117602
Objekt: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

Rozpočet: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3

rýha pro drenáž 0,8*0,4*2028=648,960 [A]

i echmcká specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

648.960 200,00 129 792,00

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ.I M3 648,960 235,00 152 505,60

lýha pro drenáž 0,8*0,4*2028=648,960 [A]

Technická spécifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

obsyp chrániček 0,8*0,4*2028=648,960 [A]

M3 648,960 618,00 401 057,28



Aspe Firma: COLAS CZ. a.s. Strana:
3.6.1.10

DODATEK C. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

Rozpočet: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace; položka Zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, oěištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

4 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 4 056,000 46,00

osazeni chánicek v úseku 0,195 až l,955km a podél rampy č.2 
2028*2=4 056,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potmbí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

Celkem

186 576,00



Asoe
3.6.1.10

Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 4

DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

Rozpočet: SO 402 Optické kabely Kraje Vysočina

foř.č. Položka Typ Nžzev MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Celkem: 869 930,88
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3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602

Objekt:

Rozpočet:

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801 Vegetační úpravy

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00

362 880,00 Kč

r
Objednavatel:

N

Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

J
Základní cena: 313 600,00 Kč

f
Cena celková: 362 880,00 Kč

N

DPH: 76 204,80 Kč

Cena s daní:
K

439 084,80 Kč
J

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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DODATEK Č. 1

Stavba: JOO2180867K 11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka s 11/602
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO
10CM, VÝŠ DO 1,7M

dle technické zprávy nově vysazené stromy 46=46.000 [A]

Poznámka k položce: Cena VÍZ SOD SO801

KUS 46,000 4 480,00 206 080,00

Počet ks a důvod náhradní výsadby viz dendrologický posudek, který byl vypracován na vyžádání KSŮSV 

Originál posudku je uložen u objednatele
Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením

anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chrániěky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

73 V:

11 Dl Změnový listě. 11 11,000 49 280,00
11=11,000 [A]
Cena viz SOD SO801
Počet ks a důvod náhradní výsadby viz dendrologický posudek, kteiý byl vypracován na vyžádání KSUSV 

Originál posudku je uložen u objednatele

aktuální množství 57,000 255 360,00

2 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 24,000 4 480,00 107 520,00

dle technické zprávy 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahmuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a 
přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chrániěky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Celkem: 362 880,00


