
‘11: VKM
musk“ KLADNO — MELNEK

akciova spolei‘nost

Dodatek 6. 1 ke SMLoq: 0 Dim

,,Zdiby - ul. U Rybnika, vodovod“
uzavfené dle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b.. obéansky zékonik, v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-453/19-D1
Cislo zakazky: 20100219
Cislo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvni jedném’: Ing. Josef Zivnflstek, reditel spoleénosti

Zmocnénec pro technicka jednani: I

Bankovni spojeni:
Cislo notu:

Déle jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: Stfedoéeské vodérny, a.s.
se sidlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vloZka 6699
ICC: 26196620
DIC: C226196620
Zastoupeny: Ing. Jakubem Hanzlem, generélm’m feditelem spoleénosti

Bankovm’ spojeni:
Cislo UCtu:

Zmocnénec pro smluvm’ jednani:

Zmocnénec pro technické jednani:

Déle jen zhotovitel na strané druhé.
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‘11! VKM
VODARNY KLADNO — MELNiK

akciové spoleénost

2. PREDMET DODATKU
2.1 Smluvni strany se dohodly na zméné technologie stavebnich praci z dfivodu tvrdosti horniny. Tato

zména vyvolala oproti pflvodnimu zadéni dle projektové dokumentace vicenéklady na vykopové
prace a opravy povrchfi a méné préce za odeétené neprovedené protlaky. S ohledem na nutnostprovedeni asfaltovych povrchfl se smluvni strany dohodly i na zméné terminu dokonéeni stavby.

2.2 Ve smlouvé o dilo se timto dodatkem nahrazuje pflvodni znéni v kapitole 3. CAS A MISTOPLNENi, odst. 3.1. takto:

3.1 Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:
- Zahajeni stavby: 15. 10. 2019
- Dokonéeni stavby: 30. 04. 2020

2.3 Ve smlouvé o dilo se timto dodatkem nahrazuje vyéisleni ceny dila v kapitole 4. CENA PRACI,odst. 4.1. takto;

Pfivodni celkové cena bez DPH 1 703 007.16 Kb
Zména cenv dodatkem 6. 1 (ZL 1I 2) 92 996.35 K6
Celkové cena bez DPH 1 796 003,51 Ké
DPH 21 % 377 160,74 Kc
Cena celkem véetné DPH 2 173 164,25 Ké

3. zAvéREéNA USTANOVENi
3.1 Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo C. R-453/19 (Zdiby - ul. U Rybnika, vodovod), uzavfené dne

30. 9. 2019 se neméni.

3.2 Tento dodatek C. 1 smlouvy o dilo C. R-453/19 (Zdiby - ul. U Rybnika, vodovod), uzavi‘ené dne
30. 9. 2019, vstupuje v platnost i 06innost dnem podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnlch
stran. V pFI’padé povinnosti uveFejnénI’ je L’Jéinnost podml'néna uveFejnénI'm v registru smluv.

3.3 Dodatek C, 1 je nedI’lnou souéésti smlouvy o dilo é. R-453/19 (Zdiby - ul. U Rybnika, vodovod),
uzavf‘ené dne 30. 9. 2019.

3.4 Dodatek c. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obef dva.

V Kladné dne 2. 3. 2020 V Kladné dne 2. 3. 2020

OBJEDNA ZHOTOVITEL

-

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s. Stredoéeské vodérny, a.s.

Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleCnosti Bc. Pavel Pobi‘lslo. provozni reditel a zastupce
generalnlho reditele
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odeétenych poloiek za protlaky

Stavba : Smlouva o dilo:
_ , éislo objednatele: R453l19

Zdlby - ul. U Rybmka, vodovod éislo stavby-201o 0219

ZMENOW LIST 6. ZL 112020
Investor : Vodérny Kladno - Mélnik, a.s. Datum : 19.2.2020

Ty’ké se
(stavebni objekt): SO 01 ' V°d°V°d

ZMENA:
Zména se tyké technologie praci. Zhotovitel dne 2.12.2019 informoval o problému tvrdosti horniny,
ohledné které neni schopen dodriet technologicky postup pracI dle projektové dokumentace -
protlaky. V daném rozsahu Uzeml' kde se nachézi tato hornina, byly zemni préce provédény
vykopem. Zhotoviteli vznikly vicenéklady u zemnich praci a u opravy povrchfl, a ménénéklady u

OHODNOCENi ZMENY

Cena bez DPH: 211 083.11 Kb
Cena slovy: dvé sta jedenéct tisic osmdesat tfi koruny éeské a jedenact haléffi

fichnicky’ dozor investora:

Vodémy Kladno - Mélnik a.s.

Datum: 19.2. 20

Autorsky' dozor (PD):

Neni pi‘itomen (pokud je vyplni se jméno)

Datum:
Zhotovitel: Odsouhlasil:

Stfedoéeské vodémy. a.s. Vodémy Kladno - Mélnik, a.s.

Ing. Josef Zivnflstek

Datum: 19, .2020 Datum: 19.2.20



vmuy “may... . .xmwm
Stavba: Zdiby - ul. U Rybnika, vodovod - Rekapitulace

éislo pozice V Specifikace m.j. , mnoistvi V j. cena
, ‘Néklady z rozpoétfi 1 ,

1 SO 01 Vodovod ménépréce kpl 1,000 402 ~;Z<;.€5

27 SO 01 Vodovod vicepréce kpl 1,000 313 512,07

211 033,11ICELKEM BEZ DPH



,vi LIST SOUPISU PRAci
'42 Stavba:

I Zdiby - U Rybnika
Obiekt:

$01 - vodovod - vice I ménépréce

KSO:
Misto:

462141

Zadavatel:
VKM

Zhotovttel:
Sti‘edoéeské Vodarny as,

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
sniZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razltko

Zéklad dané
-102 428.96

0.00

Strana 1 z 3

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

D|C:

IC:
DIC:

DIC:

Sazba dané
21.00%
15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovltel

Datum a podpis:

18. 2. 2020

-102 428,96

Vy'ée dané
-21 510,08

0.00

-1 23 939,04

Razttko

Razltko



,APITULACE CLENENi soumsu PRAci
lba:

Zdiby - U Rybnika
)biekt:

SO1 - vodovod - vice I ménépréce

Misto:

Zadavatel: VKM
Zhotovitel: Sti‘edoéeské Vodérny a.s.

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

HSV - Préce a dodévky HSV

1 - Zemni préce

8 - Trubni vedeni

Strana 2 Z 3

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

-102 428,96

-102 428,96
-48 801.78

~53 627.18



IS PRACi
a:

Zdiby - U Rybnika
field:

801 - vodovod - vice I ménépréce
Misto:

Zadavatel: VKM
Zhotovnel: Sti‘edoCeské Vodérny a.s.

PC Typ K0d POPiS

Néklady soupisu celkem

0 HSV Préce a doda’vky HSV
D 1 Zemni préce .

3 K 132201202 Hloubem ryh 5 do 2000 mm v hornmé ti. 3 objemu do
1000 m3

W "skuteéné vyméra - vyméra z nabidky“
W “plus poloiky jsou vioepréce"
W "minus poloZky jSOU ménépréce"
W 50,42-25.2

Rizeny’ zemnf protlak hloubky do 6 m vnéjéiho pruméru
8 K 141721116 do 225 mm v horniné 111 a2 4

W 246-270

D 8 Trubni yodenl . .
89 K 857312122 Montéz11tlr10vych tvarovek Jednoosych phrubovych

otevi‘env vvkoo DN 150
W 0-2

90 M :1"? ’W" ”W" SYNOFLEX - s PR/RUBOU 150 (155192)
W 02.02 ' ‘ _ . . ’

87 K 857314122 Montaz 11t|r10vych tvarovek odboénych phrubovych
otevfenv WkOD DN 150

W 0-1
tvarovka pflrubové Iitinové s pfirubovou

88 M 55253528 odboékoupréékovv enoxid 1! 250m T-kus DN 150/100
W 0-1.01

44 K 871251121 Montéi 'potlrub1 z trubek zltlakového polyetylénu
otevfenv vvkoo svafovanvch vnéISI orumér 110 mm

W 260-265
45 M 28613557 potrubl PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m ryp III

w 260-300
46 M 341410250 vodié silovy 5 Cu jédrem CY poclnovany 2x6 mm2

W 340-350
47 M 283234210 félie varovné PE POL YNET éife 33 cm s potiskem

w 60-50
51 K 877261101 300213212 elektrospojek na vodovodnim potrubi 2 PE trub

w 48-75
52 M wwwm’w’” E/ektrospojka PE100 SDR11 110

w 26.25-25.25
54 M 552516581? pr‘lruba litinové Uspomé PN16 DN 100

w 50540.4
85 M 55251658R2 koleno W45° 110

W 9.09-2.02
67 K 892271111 Tlakové zkouSka vodou potrubi DN 100 nebo 125

W 2603-265 ‘
68 K 89227311 1 Proplach a desmfekce vodovodniho potrubl DN 0d 80

do 125
w 2603-265

80 K 744991211R ZkouSka funkénosti, vodivost IdentifikaCniho vodiée
w 260, 3-265

Strana 3z 3

MJ

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnoistvi

25,220

25,220

-24,000
—24,000

-2,000

-2,000
-2, 020
-2,020

-1.000
4.000

-1,010
-1,o1o'

-5,000
-5,000

40,000
40,000

-1o,ooo
40,000

10,000
10,000

-27,000
-27,000
1,000
1,000

-35,350
05,350
7,070
7,070

4.700
4,700

4,700
4,700

4,700
4,700

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

289,82

2 337,96

1 142,04

4 908,85

1519,13

2 847,89

57,10

425, 47

17,42

4, 74

294.13

242, 95

463. 39

669, 23

17,45

33,08

3,23

18. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

-102 428,96

-102 428,96
-48 801,78

7 309,26

-56111,04

-53 627.18
-2 284.08

-9 915,88

-1 519,13

-2 876,37

-285,50

-17 018,80

-174,20

47,40

-7 941,51

242,95

-16 380,84

4 731,46

-82,02

455,48

45,18



‘vi LIST SOUPISU PRAci
.Stavba:

7 Zdiby - U Rybnika
Oblekt‘

Vicepréca - vicapréce mimo rozpoéet

KSO:
Misto:

Zadavatel:
VKM

Zhottel:
Stfedo¢eské Vodarny a.s.

Prmektanl:

Zpracovatel:

Poznémka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizené

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

,, J,;- Lg

Zéklad dané
313 512,07

0.00

Strana 1 z 3

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2020

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

313 51 2,07

Sazba dané W§e dam!I
21 ,00% 65 837.53
15.00% 0,00

v CZK 379 349,60

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko
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”AAPITULACE CLENEM SOUPISU PRAci
[baz

‘ Zdiby - U Rybnlka
pbiekt:

Vicepréce - vicepréce mimo rozpoéet

Misto:

Zadavatel: VKM
Zhotovitel: Stfedoéeské Vodarny a.s.

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

D1 - Vice préce mimo rozpoéet
D2 - iiviéné povrchy

D4 - bouracl prace ve skéle

D7 - ostatni

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Stran- 2 z 3

18. 2. 2020

Cena oelkem [CZK]

313 512,07
313 512,07

240 504.36

50 856.51

22 151.20



.PIS PRACi
,Oa:

Zdiby - U Rybnika
,biekt

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Vicepréce - vicepréce mimo rozpoéet

VKM
Sti‘edoéeské Vodérny a.s.

Popls

Néklady soupisu celkem

.5
0

1
3

0
.1

»

14

15

16

17
18

19

20
21
22
23
24
25

26

D

D
X

X
X

X
X

X
X

X
E

E
X

X
X

X
X

U
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

O

D1
02
919735112
113107042
1 13107021

997221551

997221559

997221845

997221855

564851111

567121114

577145122

573211110

577144111

457621412

D4
132601201

161101151

162601152

167101151
171201201

171201211

07
113106071
P1011
P011
P012

Pol3
596212220

P014

Vice préce mimo rozpoéet

2ivioné povrchy
Rezéni asfaltového krytu vozovek tl. do 100mm
Odstranéni podkladu pl do 15 m2 iiviénych 11 do 100

r"O‘crigtranéni podkladu pI do 15 m2 2 kamemva drceného

tl 100 mm
Vodorovné doprava sut1ze sypkych materialu do 1 km
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svoch materiélu
46,072‘15
Souéet
Poplatek za uloieni odpadu z asfaltoch powchfl
(skladkovné) .
Poplatek za uloieni odpadu z kamenwa na sklédce
(sklédkovné)
Podklad ze Stérkodrté SD tl. 150 mm
Podklad ze smési stmelené cementem SC tl. Do 150
mm
Asfaitovy beton ACL 16 + vrstva loin! t], 5cm
Posmk 2iviény spelovaci s posypem z asfaltu do
0.5ka/m2
Asfaltovy beton ACO 11 tl. 5cm
Tésnéni z asfaltobetonu Uprava spar asfaltovou
zélivkou nad 1 do 2 ka/m

bouraci prace ve skéle
Hloubeni rim 5 do 2000 mm v horniné 1r, 7
Svislé pfemisténi vykopku z hominy ti'. 5 a2 7 hi vykopu
do 25 m
Vodorovné pfemisténi do 5000 m vy'kopku z hormny tr.
5 at 7
Nakla’dani vykopku z hornln tf 5 32 7 do 100 m3

Uloieni sypaniny na sklédky
Poplatek za uloieni odpadu ze sypanmy na skladce
(skla’dkovné)

ostatni
Rozebréni dlaieb ze zémkové dlaZby
TBS-Q 1200/900/500/3 néstav VS
TBW-Q 40/625/120 — vyrovnévaci prstenec

TBW-Q 80/625/120 - vyrovnévaci prstenec

TBW—Q 100/625/120 - vyrovnévaci prstenec

Kladeni zémkové dlaZby (I. 80 mm do pl. 50 m2
zhotoveni pn‘Jrazu obvodovym zdlvem +OT + zpetné
sanace

Strana 3 z 3

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3
m3

m2

ks
ks
ks

ks

m2

ks

Mnoistvl

136.500

88.600

88.600

46.072
691.080
691.080
691.080

22.150

23.922

106.000

106.000

106.000

106.000

106.000

136.500

15.486

15,486

1 5 .486

15,486
15.486

26.326

5.050
1.000
1.000
1.000
1,000
5,050

2.000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

125.79

285.12

315,07

43,30

10,10

185,68

167.72

129.38

337.83

424.06

29.95

375.13
113.81

2 270.00

124,00

236.00

256.00
17.20

224,02

154,61
4 214.45

820,63
952,33

1 000.30
380.95

6 229.43

18. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

313 512,07

313 512.07
240 504.36

17 170.34

25 261.63

27 915.20

1 994.92

6 979.91

4112.81

4 012.20

13 714.28

35 809.98

44 950.36

3 174.70

39 872.96

15 535.07

50 856.51
35 153.22

1 920.26

3 654.70

3 964.42
266.36

5 897.55

22 151.20
780.78

4 214.45
820.63
952.38

1 000.30
1 923.80

12 458.86
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11mm
Smlouva o dilo:Stavba :

_ , Cislo objednatele: R453I19
Zdlby - ul. U Rybnlka, vodovod 6‘l stavby:2010 02 19

ZMENOW LIST 6. ZL 2/2020
Investor : Vodérny Kladno - Mélnik, a.s. Datum : 19.2.2020

Tyké se
(stavebnl objekt):

SO 02 - Vodovodni pfipojky

ZMENA :

vodovodni pfipojku pro 6. parc. 115/1
Zména se tyka ménépraci na vodovodnich pfipojkéch. Zhotovitel odeéité poloiky za nerealizovanou

OHODNOCENi ZMENY

Cena bez DPH: 418 086,76 K6

Cena slovy: minus jedno sto osmnact tisic osmdesét éest korun Cesky'Ich a sedmdesat éest haléfu CeskS/ch

Technicky dozor investora:

Vodérny Kladno - Mélnik a.s.

Autorsky' dozorTPD):
Neni pfltomen (pokud je vyplni se jméno)

Datum: 19.2.2020 Datum:

Zhotovltel: Odsouhlasil:

Stfedoéeské vodémy, a.s. Vodérny Kladno - Mélnik. a.s.

Ing. Josef Zivnflstek

Datum: 19.2.2020 Datum: 19.2.2020



I‘ve! LIST SOUPISU PRAci
fiavba:

Zdiby - U Rybnlka
omekt:

$02 - vodovodni pi‘ipojky - vice I ménépréce

KSO: 462141
Misto:

Zadavatek
VKM

Zhotovitel:
Sti‘edobeské Vodémy a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena be: DPH

Zéklad dané

DPH zakladnl —1 18 086,76

sniZena 0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razltko

Objednavatel

Datum a podpis: Razltko

Strana124

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovltel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Sazba dané
21 .00%
15.00%

18. 2. 2020

-1 1 8 086,76

WSe dané
-24 798.22

0.00

-142 884,98

Razltko

Razitko
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”PITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

/ Zdiby- U Rybnika

ieeikt
[AD 302- vodovodnipripojky--vicelménépréce
!

/‘ Misto:

r Zadavatel: VKM

‘ Zhotovitel: Sti‘edoéeské Vodarny a.s.

KOd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

HSV - Préce a dodévky HSV

1 - Zemni prace

4 - Vodorovne konstrukce

8 - Trubnl vedeni

Strana 2 z 4

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

-118 086,76

-118 086,76
-15 238.17

—370.49

-102 478.10



Mist

iek

OZ

1

IS PRACI

Zdiby - U Rybnika

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kbd

1:
502 - vodovodni piipojky - vice I ménépréce

VKM
StfedoCeské Vodérny a.s.

Popis

Néklady soupisu celkem

b)
.31 N

#
.4 0)

:5
§

E
E

53
I:

K
X

i
x
é

ié
x
é

ié
x
o

é
x
o

E
g

é
x
é

x
é

x
é

x
é

x
é

x
é

x
é

ix
é

x
é
fi
g

g
x
0

D
.L m

N O
N _\

N (a)
N A

N 0‘
00

on
‘0 o

3
U! —.

UI N
m '0

HSV
1

132201202

132201209

151101101

151101111

161101101

162601102

167101101

171201201

171201211

175101101

583312000

4
451573111

8
871161121

28613110R

871241151

28613620R

877241 121

NCL, 612687

877261101

vvwv r-raoowu
w
Wwv ”-3630“
w

"Vodorovné pi‘emist

Préce a dodévky HSV

Zemni prace
Hloubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné tr. 3 objemu do

1000 m3
"skuteéné vyméra - vyméra z nabidky"

"minus poloiky jsou ménépréoe"

"plus poloZKy jsou vicepréce"

33.76-41.16
Pfiplatek za Iepivost k hloubeni ryn 5 do 2000 mm v

horniné tf. 3
1o,128-12.348
aenl prnozneno pazem a rozeprenl sten ryn m 00 z

m

162.56—214.4
Odstranéni pi'iloiné
do 2 m
162.56-214.4
Svislé pfemisténf
do 2.5 m
70804-78204

ho paiem’ a rozepfeni stén ryh hl

énl do 5000 m v9kopku z hominy tf.

1 a2 4
21.02-24.439
Naklédani Wkopku z hornin ti‘. 1

21 ,02-24,439
Uloteni sypaniny na skla’dky

23136-26555
Poplatek za uloieni odpadu ze sypaniny na skladce

(sklédkovné)
39331-45144
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 ai

,4 uloiem’rm do 3 m od kraie Wkoou
14,056-15,435
obsypovy a zésypovy materiél -pisek

29518-32414

32 4 do 100 m3

Vodorovné konstrukce

Loie pod potrubi otevfeny vy'kop ze Stérkopl’sku

41585—5083

Trua vedeni
Montéz potrubi z lrubek z tlakového polyetylénu

otevfenv Wkoo sval’ovam'mh vnéisi prflmér 32 mm
45.4-50.8
potrubi vodovodni HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm

47-52
MontéZ potrubl z PE100 SDR 17 otevi‘eny vykop

svafovam'lch na tuoo D 90 x 5.4 mm
0-162
potrubi PE 100 SDR 17 90x8,2 mm
0-18
Montéz elektrotvarovek na potrubf z trubek z tlakového

PE otevrem'l Wkoo vnéisi oromér 90 mm
0-2
FRIALEN - MB d 90, PE100, SDR11, spojka s Iehce

vvraziteam dorazem. elektro
0—2
Montéi elektrospojek na vodovodnim potrubl 2 PE trub
d 110
0-2
Elektnospojka PE100 SDR1 1 110
0-1

Redukovany T-kus SDR11 1 10790
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vy'kopku z horniny ti. 1 a: 4 hl vy'kopu

MJ

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

kus

kus

kus

kus

kus

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

-7,400

-7,400
-2,220
—2.220

-51,840
~51.840

-51,840

-51.640'

-7,400

4,400
-3,419

45,419
-3,419
-3_419

-3.419
-1419

-5,813
-5613

-1,379

-1 .379
-2, 896

-2,896

-0,398
-0,398

-5,400
-5.400

-5,000
-5,000

-16,200
46.200

-18, 000
-1 6,000
-2,000
-2.000

-2, 000
-2,000

-2.000
-2.000

-1,000
-1,000

-1,000

289,82

29,63

113,13

66,01

95,57

154,07

204,71

18,53

118,51

311,37

215,48

930,87

14,11

27,26

95,57

176,11

91,26

412,43

294,13

242, 95

2111.92

18. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

-1 18 086,76

-118 086,76

-15 238,17
-2 144,67

-65,78

-5 864.66

-3 423,51

-707,22

-526,77

-699,90

-63,35

—688,90

429.38

—624, 03

-370,49
-370,49

-102 478,10
-76,19

—136. 30

-1 548,23

-3 169.98

-1 82,52

-824, 86

-588,26

-242, 95

-2 111.92



1 yo K“
J

r

891241111

88 42221149

422910670R

92 8932251 1 1

69 899401 1 1 1

71 422914028

93 422H3481 R1

74499121R

w
K

W
M

w
M

w
K

W
85 M 56230594R

w
K

W
M

w
M

w
91 K

w

Popis

0-1
Montéi vodovodnich Soupétek otevfeny vykop DN 80
0-1
Soupatko 3 PE vevaf‘ovacimi konci voda PN 10 DN
80/90 PE 100
0-1.01
souprava zemni pro Soupétka DN 65-80 mm, Rd 1,25
m
0-101
Sachtice domovni vodovodni obestavény’ prostor do 5
m3 se sténami z betonu s ooklooem
6-9
Sachta vodomémé beton 1.2/0, 9 m
6.06-9.09
Osazeni poklopfl litinovy’Ich ventilovych
8—9 ' 7
poklop litinovy litinovy
ape-9,09
Podkladni deska pod poklop ventilovy
8.08-9.09
§titek V
8—9
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus ,,

kus

V kus

kus ‘

Mnoistvi

4,000
4,000
-1.000

-1,010

-1 ,010
-1,010
-1,o1o

-3,000

J.cena [CZK]

933.03

11 246,98

641,16

4 772.88

-3.000 7
-3, 030
-3,030‘

-1,000
' 4,000
-1,010

: 4,010
-1,010

21 548,00

325, 37

347,25

253, 62
4,010 ’7

-1.000
4,000

115.51

Cena celkem [CZK]

833.03

-11 359,45

-647,57

~14 318.64

7-65 290,44

7 -325.37

.350, 72

-255, 16

415,51




