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Č.j.: 281655/2019-ČRA
Dodatek č. 3 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2017-001-FO-23066/2 s názvem 

„Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce“
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelem 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

GEOtest, a.s.

zastoupený:

RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO: 


46344942
DIČ: 


CZ46344942
bankovní spojení:
KB a.s.
číslo účtu:

11506-621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2017-001-FO-23066/2 s názvem „Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce“ ze dne 17.4.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění a také související finanční plnění na etapy realizace předmětu plnění v roce 2019 a 2020. Důvodem úpravy harmonogramu je zpoždění při provádění vrtných prací, které probíhalo v podmínkách, které byly komplikovanější, než bylo původně předpokládáno. Zároveň také nedošlo k nálezu geotermální vody, jak bylo původně předpokládáno a z tohoto důvodu se aktivity z výstupu 3 přesunují do roku 2020 za předpokladu, že bosenský partner projektu uskuteční dodatečný geotermální průzkum a najde zdroje geotermální vody alespoň o teplotě 30 stupňů Celsia či více ve vrtu do 30.9.2020. Pokud nebude proveden dodatečný průzkum, případně bude nalezena voda o nižší teplotě, pak bude zpracována pouze aktivita 7.2.9.1 Aktivita 3.3 - Zpráva - podrobné zpracování vybraného scénáře (český jazyk) a aktivita 7.2.9.2 Aktivita 3.3 - Zpráva - podrobné zpracování vybraného scénáře (místní jazyk) v celkové hodnotě 120.000,- Kč. Vybraným scénářem by bylo zemědělské využití současného vrtu s tepelným čerpadlem pro fóliovníky/skleníky a zavlažování. O čemž smluvní strany uzavřou další dodatek ke Smlouvě. Dále došlo k následujícím vícepracím a méněpracím, které měly vliv na celkovou cenu plnění. Na základě výsledků geofyzikálního průzkumu požádal objednatel zhotovitele, aby vyvrtal o 28m hlubší vrt než bylo dříve požadováno, tím pádem se celková cena navýšila o 56.000,- Kč, zároveň však objednatel vyzval zhotovitele, aby neprováděl karotážní metody: neutron-neutron a rezistivimetrii, a to z důvodu, že o to byl požádán bosenským partnerem projektu, který se obával použití jaderného materiálu, který se používá pro první metodu a zároveň z důvodu, že ve vrtu nedošlo k nálezu termální vody a provádění druhé metody nebylo již účelné. Tím došlo o ponížení celkové ceny plnění o 42.000,- Kč. Zhotoviteli tím vznikly dodatečné náklady na provádění vrtných prací v roce 2019, na základě čehož se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění o 14.000,-Kč včetně DPH.
I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Časový harmonogram nahrazuje v plném znění přílohu č. 4 Smlouvy. Smluvní strany se také dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 2 – Struktura rozpočtu projektu nahrazuje v plném znění přílohu č.2 Smlouvy.
I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   3.991.080,-Kč (slovy: třimilionydevětsetdevadesátjednatisícosmdesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2018 za skutečně realizovanou část předmětu plnění (dle strukturovaného rozpočtu)
do 30. 11. 2018: 

· Položka rozpočtu 7.2.1.1 Aktivita 1.1– Zpráva-rešerše o zjištění základních informací o lokalitě (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.1.2 Aktivita 1.1 – Zpráva-rešerše o zjištění základních informací o lokalitě (místní jazyk)
· Položka rozpočtu 7.2.2.1 Aktivita 1.2 – Projekt průzkumných prací (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.2.2 Aktivita 1.2 – Projekt průzkumných prací (místní jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.3 Aktivita 1.2 – Revizní posudek (místní jazyk);

částku 323.000,- Kč (slovy třistadvacettřitisíc korun českých) včetně DPH;

· v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

do 30. 7. 2019:

· Položka rozpočtu 7.2.4.1 Aktivita 1.4 zpracování 3D geologického modelu (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.4.2 Aktivita 1.4 Zpráva o provedeném geofyzikálním průzkumu (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.4.3 Aktivita 1.4 – Zpráva o provedeném geofyzikálním průzkumu (místní jazyk)
· Všechny položky k Aktivitě 7.3 
částku 2.225.180,- Kč (slovy dvamilionydvěstědvacetpěttisíc stoosmdesát korun českých);
do 10. 12. 2019:

· Položka rozpočtu 7.2.5.1 Aktivita 2.1 Projekt vrtných prací (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.5.2 Aktivita 2.1 Projekt vrtných prací (místní jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.6.1 Aktivita 2.4 - Komplexní zpráva o provedeném průzkumu (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.6.2 Aktivita 2.4 - Komplexní zpráva o provedeném průzkumu (místní jazyk)

· Všechny položky k Aktivitě 7.4. Provedení vrtných prací, včetně karotáže a čerpacích zkoušek 
· Všechny položky k Aktivitě 7.5 Laboratorní analýzy (včetně odběrů)





částku 1.081.435,- Kč (slovy jeden milionosmdesátjednatisícčtyřistatřicetpět korun českých včetně DPH; 
do 30. 11. 2020:

· Položka rozpočtu 7.2.7 Aktivita 3.1 - zpracování numerickým modelů energetické bilance (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.8.1 Aktivita 3.2 - Zpráva o možných scénářích využití (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.8.2 Aktivita 3.2 - Zpráva o možných scénářích využití (místní jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.9.1 Aktivita 3.3 - Zpráva - podrobné zpracování vybraného scénáře (český jazyk)

· Položka rozpočtu 7.2.9.2 Aktivita 3.3 - Zpráva - podrobné zpracování vybraného scénáře (místní jazyk)
částku 361.465,- Kč (slovy třistašedesátjednatisíc čtyřistašedesátpět  korun českých včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.
Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Časový harmonogram. 
3.2. Zhotovitel je povinen splnit celý předmět plnění do 30. 11. 2020. Zhotovitel je povinen jednotlivé aktivity splnit v termínech uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy. 
3.3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele do 30.11.2018, 30.7. 2019, 10. 12.2019 a 30.11.2020. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Časový harmonogram

Příloha č.2: Struktura rozpočtu projektu
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
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