DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo číslo  2019/02 ve znění dodatku číslo 1, 2 a 3 na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475
bankovní spojení:
Komerční banka

číslo účtu:

107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel:

J. Pišta a spol., společnost s r.o. 




sídlo:


Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem


zastoupený ve věcech smluvních: Josef Pišta, jednatel 

zastoupený ve věcech technických: Ing. René Krýza
telefon: 

777 711 702

          


e-mail:


krkonoska@j-p.cz
IČO:


00578894




DIČ:


CZ00578894




bankovní spojení:
MONETA, Money Bank, a.s.

číslo účtu:

184757226/0600



spolu uzavírají dodatek č. 4 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 
1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu  nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako nepotřebné (méněpráce).
2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo   je realizována v režimu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), když se jedná o změny , které nemohl objednatel předem předvídat,  tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  jejich hodnota nepřekračuje finanční limit stanovený shora uvedeným ustanovením Zákona. . Nejedná se tedy o změnu podstatnou, která by vyžadovala  provedení nového zadávacího řízení.
3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je  určena Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje  k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku  shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku  shora uvedené smlouvy o dílo

5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 4 celkovou cenu víceprací  a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto: 


 
Vícepráce:     cena celkem  ………......352.667,70 Kč bez DPH
Méněpráce:
cena celkem ……………..74.460,20 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:
Původní cena díla dle SOD + dodatek č.1, 2 a 3

          12.401.817,00 Kč bez DPH Vícepráce   
                                                                

   352.667,70 Kč bez DPH Méněpráce







  -  74.460,20 Kč bez DPH



Nově sjednaná cena díla




          12.680.024,50 Kč bez DPH
        


DPH 15%






          
 1.902.003,68 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem

        
        
          14.582.028,18 Kč vč. DPH
7) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

8) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

9)Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 

Ve Vrchlabí dne :




          Ve Vrchlabí dne : 

Za objednatele :  Město Vrchlabí

Za zhotovitele: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

     Ing. Jan Sobotka



 Josef Pišta



                            starosta města Vrchlabí

   
  jednatel společnosti
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