
       ZMĚNOVÝ   LIST č.22

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bez DPH -205 236,51
21%DPH -43 099,67

celkem -248 336,18
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 297 926,21 Kč

21%DPH 62 564,50 Kč
celkem 360 490,71 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 28.01.2020

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

xxx

Malby a dešťový svod

Předmět změny: Předmětem změny je dodatečná montáž svodu a doplnění položky za malby v objektech přes 5,0 m výšky

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

22

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Uvedené skutečnosti byly  zjištěny  a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci betonových podlah v NZM. Konečné 
řešení vyplynulo z  konstrukčních důvodů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jelikož je objekt po celé délce ve spádu je nuno instalovat jeden svod na koci objektuu v řadě 11 s napojením na dešťovou kanalizaci. V 
rozpočtu je chybně použita položka pro malby v objektech do výšky 3,8 m

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava
Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne

Za objednatele

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Rekapitulace ZL22 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 22- Malby a dešťový svod

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Celkem

932 969,69

92 689,70

19 464,84

0,00

0,00

112 154,54

Za zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

143ZL22-18
NZM - Malby

92 689,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
92 689,70 19 464,8421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 112 154,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL22-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9. 1. 2020

 
 

-248 336,18-205 236,51
143ZL22b-
18

Malby - odpočty

92 689,70 112 154,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

360 490,71297 926,21
143ZL22a-
18

Malby - přípočty

NZM - Malby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 926,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 297 926,21 21,00% 62 564,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 490,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Malby

143ZL22a-18 - Malby - přípočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 297 926,21

PSV - Práce a dodávky PSV 297 926,21

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 615,12

    762 - Konstrukce tesařské 2 000,00

    764 - Konstrukce klempířské 18 695,74

    786 - Dokončovací práce - malby a tapety 271 615,35

143ZL22a-18 - Malby - přípočty

NZM - Malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 297 926,21

D PSV Práce a dodávky PSV 297 926,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 615,12

1 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
150

m 14,000 401,08 5 615,12

VV 14 14,000

D 762 Konstrukce tesařské 2 000,00
2 K M43-01-03a Montážní plošiny pro realizaci střešního svodu den 1,000 2 000,00 2 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 18 695,74

3 K 721242115
Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 
110 [HL 600]

kus 1,000 2 667,20 2 667,20

4 K 764101135VL Úprava žlabu pro napojení svodu kus 1,000 689,00 689,00

5 K 764511643 Žlabový kotlík konický kus 1,000 517,19 517,19

6 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 
mm

m 14,000 1 037,37 14 523,18

7 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 183,965 1,63 299,17

D 786 Dokončovací práce - malby a tapety 271 615,35

8 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 316,700 31,78 10 064,73

9 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m

m2 6 458,040 40,50 261 550,62 CS ÚRS 2019 02

NZM - Malby

143ZL22a-18 - Malby - přípočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -205 236,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -205 236,51 21,00% -43 099,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -248 336,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Malby

143ZL22b-18 - Malby - odpočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -205 236,51

PSV - Práce a dodávky PSV -205 236,51

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety - ODPOČTY -205 236,51

143ZL22b-18 - Malby - odpočty

NZM - Malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -205 236,51

D PSV Práce a dodávky PSV -205 236,51

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety - ODPOČTY -205 236,51

2 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 -6 458,040 31,78 -205 236,51

NZM - Malby

143ZL22b-18 - Malby - odpočty
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