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	O2 IT Services s.r.o.
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Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 18. 3. 2020




Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452  LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ



Vážený pane xxx, 


oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452  LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související úpravy.
Nový termín: do 31. 5. 2020

Zdůvodnění:
Součástí plnění PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 (s původním termínem 30. 1. 2020) byl bod 3.4 Úpravy související s koordinací delegovaných kontrol. S ohledem na lednovou informaci z ÚKZÚZ nebylo jasné, zda a jak bude vhodné úpravy související s koordinací delegovaných kontrol realizovat, popř. jak správně upravit i realizaci dalších možných souvisejících bodů. Plnění bodu bylo proto pozastaveno s tím, že bude upraven na základě závěrů z pracovních schůzek k tomuto PZ tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání státními prostředky.  
Bohužel, s ohledem na epidemiologickou situaci se situace zkomplikovala a je třeba brát v potaz i další možný negativní vývoj v kapacitách jak zadavatele (včetně testování), tak dodavatele, přičemž hlavní a zásadní prioritou v oblasti rozvoje registrů, jež nesmí být ohrožena, je zajištění komplikovaných úprav v rámci přípravy SW na zajištění správné aktualizované funkční aplikace pro předtisky žádostí o dotace (termín konec března) a zvýšená podpora v období podávání žádostí (duben, květen). 

Obdobná situace panuje z pohledu kapacit zejména na MZe   (a ÚKZÚZ) jako zadavatele i v souvislosti s PZ 452  LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol ÚKZÚZ a související úpravy.
Z výše uvedeného důvodu je termín pro akceptaci obou požadavků posunut do 31. 5. 2020.

S pozdravem






	Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru
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