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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená jako výsledek zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

č. smlouvy objednatele VRI/SOD/2020/11/Ži 

 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:  

 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22 

IČO: 463 56 983  DIČ: CZ46356983 

bankovní spojení: č. ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:  

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva 

 Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva 

jednající ve věcech technických:  Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek 

 Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI 

 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. 

Firm.40987/93 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

VCES a.s. 

se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05 

IČO: 267 46 573  DIČ: CZ26746573 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052 

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,  

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 

               Anthony De Busschere, místopředseda představenstva 

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička 

 

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných k provedení díla 

a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 

způsobilý splnit  

 

(B) nabídku Zhotovitele ze dne 16.12.2019, podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejné zakázky „Odkanalizování obcí v povodí 

Jizery – část A“ vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější rozhodnutím ze dne 31.1.2020  

 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na dokončení díla, které je 

předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

 

(D) Představenstvo společnosti schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 25.2.2020 

pod bodem č. 4) jednání,  

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVY O DÍLO 
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1.   Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou (dále „Smlouva“) zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí, sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

2. Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část A“ dle 

projektových dokumentací, jejichž specifikace je popsána v následujícím bodě této Smlouvy a které 

jsou volně oddělitelnou Přílohou č. 3 této Smlouvy jako její nedílná součást.  

2.2. Projektové dokumentace, které se vztahují ke smlouvou sjednanému plnění a které identifikují 

rozsah a obsah smluveného díla jsou následující ucelené etapy skupinového projektu Odkanalizování 

obcí v povodí Jizery:  

2.2.1. 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH 

2.2.2. 8) Brodce, výstavba kanalizace 

2.2.3. 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV 

2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, nebo v zadávacích podmínkách sektorové nadlimitní veřejné zakázky (dále též „výchozí 

dokumenty“) které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 

výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

2.4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně ploch pro 

dočasné uložení výkopového a stavebního materiálu, včetně jeho údržby, ostrahy, odstranění 

a likvidace; a 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

dle Smlouvy;  

c) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do 

stavu dle podmínek stavebního povolení či projektové dokumentace,  

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 

tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu 

bez souhlasu objednatele; a 

(ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného 

souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 

Zhotovitele; a 

(iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla. 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části   

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 

této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, to vše v místě 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy. 

2.5.  Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil 

stávající se stavbou sousedící objekty ani stávající inženýrské sítě. V případě vzniku škody nese 

Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.  
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2.6. Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

dokumentu s názvem „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu 

publicity OP ŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní 

panel) uveřejněné na www.opzp.cz  a dle pokynů objednatele. Stálou informační tabuli/trvalou 

pamětní desku a její umístění po dokončení stavby zajišťuje Objednatel. 

2.7. Není-li ve  Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 

díla bez písemné dohody s Objednatelem. 

2.8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních či jiných zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů 

státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 

dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

2.8.1. Smlouvou, a Výchozími dokumenty 

2.8.2. podmínkami stanovenými ČSN  

2.8.3. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že české technické normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), 

jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla 

považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

2.10. Předmět díla dle této smlouvy je složen z následujících ucelených etap stavby (podprojektů) 

2.10.1. 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH 

2.10.2. 8) Brodce, výstavba kanalizace 

2.10.3. 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV 

 

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že s přiměřeným úsilím prověřil veškerou Projektovou dokumentaci, že tato 

dokumentace je dostatečná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného Smlouvou. 

Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat Projektovou 

dokumentaci (dále též Dopracovaná dokumentace) ve vyšší podrobnosti (např. dílenská či výrobní 

dokumentace), zavazuje se Zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby 

neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného Smlouvou. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle 

tohoto dopracování bez předchozího souhlasu Objednatele.  

a) Dopracování dokumentace bude provedeno v souladu s Doporučenými standardy technickými 

ČKAIT MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO. 

b) Zhotovitel zajistí, aby dopracovaná dokumentace byla v souladu s Dokumentací zadávací, 

splňovala všechny podmínky uvedené v Územních rozhodnutích a Stavebních povoleních 

týkajících se stavby, které mu budou za tímto účelem zapůjčeny a při jejím vypracování byly 

dodrženy všechny příslušné právní předpisy a normy vztahující se k řešení v něm obsaženém. 

c) V Dopracované dokumentaci budou ošetřena dříve přijatá rizika, definovaná již v předchozím 

stupni dokumentace stavby s cílem jejich snížení.  

d) V Dopracované dokumentaci budou přehledně uvedeny veškeré kontroly a zkoušky nutné 

k zajištění požadované úrovně realizované stavby a zařízení, tzn. zejména: 

 d1) Kontroly a zkoušky nařízené výrobcem použitého zařízení instalovaného do stavby. 

d2) Kontroly a zkoušky dané ČSN, ČSN EN, TNV, atd. – norem uvedených v zadávací 

dokumentaci.  

d3) Kontroly a zkoušky požadované Objednatelem ve Smlouvě.  

http://www.opzp.cz/
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2.12. Zhotovitel je povinen v předstihu předložit Objednateli k odsouhlasení technické listy strojů a 

zařízení strojně technologické a elektrotechnologické části jednotlivých staveb vč. uvedení všech 

technických parametrů a materiálového provedení, stejně tak u použití nátěrových systémů, 

Objednatel se k předloženým materiálům vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

2.13. Pokud budou na stavbu dodány stroje a zařízení, jejichž technické listy předem Objednatel 

neodsouhlasil a k těmto listům po dodání strojů má výhrady, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli dodání náhradních strojů a to bez nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů a 

změnu termínu plnění. 

2.14. Zhotovitel zpracuje Plán na ochranu životního prostředí, který bude předložen Správci stavby do 30 

dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že koncept plánu 

předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od 

předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.15. Zhotovitel zpracuje a s Objednatelem projedná do 60 dnů od uzavření Smlouvy projekt betonáže a 

zimních opatření pro jednotlivé části stavby. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že 

koncept plánu předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky 

do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.16. Zhotovitel zpracuje a s Objednatelem projedná do 60 dnů od uzavření Smlouvy kontrolní a zkušební 

plán, kterým bude Objednateli prokazovat kvalitu díla. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat 

s tím, že koncept plánu předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své 

připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.17. Zkoušeno bude zejména:  

2.17.1. u betonových či železobetonových konstrukcí bude prostřednictvím autorizované osoby 

zkoušena kvalita čerstvého betonu (zpracovatelnost, vodní součinitel, provzdušnění), kvalita 

ztvrdlého betonu (tloušťka krycích vrstev, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku a v tlaku za 

ohybu),  

2.17.2. u povrchových úprav bude měřena tloušťka jednotlivých nanášených vrstev nátěrů a jejich 

přídržnost k podkladu,  

2.17.3. u komunikací bude měřen stupeň zhutnění statickou zatěžovací zkouškou,  

2.17.4. kanalizační potrubí budou čištěna a prohlížena TV kamerou, bude prováděna zkouška 

těsnosti, u tlakových vedení bude prováděna tlaková zkouška a zkouška průchodnosti  

2.17.5. u vodovodních řadů bude prováděn proplach a dezinfekce vč. provedení zkoušky vody 

s provedením kráceného rozboru dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a v souladu 

s požadavky Krajské hygienické stanice,  

2.17.6. u podzemních železobetonových konstrukcí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti vodou.  

2.18. Zhotovitel zpracuje návrh provozního řádu u podprojektu č. 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč 

JIH a podprojektu č. 9) ČOV Semčice – intenzifikace, a to tak, aby byl předložen Objednateli 

k projednání a odsouhlasení min. 60 dnů před dokončením prací na podprojektu. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k předloženému návrhu provozního řádu do 30 dnů, Zhotovitel 

připomínky zapracuje tak, aby provozní řád odevzdal ve 4 tištěných vyhotovení a jednom v dig. 

podobě při dokončení prací na díle.  

2.19. Zhotovitel zajistí, aby u každého stroje či zařízení, které má být zkoušeno nebo uvedeno do provozu 

byl přítomen oprávněný zástupce výrobce či autorizovaného servisu. 

2.20. Zhotovitel se zavazuje provést pro jednotlivé majitele nemovitostí přiléhajících k budovaným trasám 

kanalizace na jejich náklad domovní (soukromé) části kanalizačních přípojek, pokud bude k takovéto 

činnosti majiteli vyzván, zavazuje se k ocenění prací jednotkovými cenami nabídnutými objednateli 

v zadávacím řízení. Tato povinnost zhotovitele platí v případě, kdy výzva majitele domovní 

(soukromé) části kanalizačních přípojek bude učiněna nejpozději 3 měsíce po dokončení prací v 

prováděném úseku. 
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2.21. Zhotovitel provede dílo v souladu se Smlouvou, včetně všech předepsaných či sjednaných zkoušek, 

v souladu s podmínkami územních rozhodnutí a stavebních povolení a navazujících správních 

rozhodnutí tak, aby mohlo být návazně kolaudováno.  

2.22. Zhotovitel se bude řídit při provádění díla i dalšími případnými pokyny, které mu Objednatel udělí 

po uzavření Smlouvy. Jestliže se bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynu Objednatele, je 

povinen na výzvu Objednatele tuto nevhodnost prokázat stanoviskem znalce. 

2.23. Před zahájením přejímacího řízení předloží Zhotovitel Správci stavby "plán zkoušek pro převzetí“ a 

příručky provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami.  

2.24. Zhotovitel bude realizovat provádění prací v komunikacích tak, že před zahájením zimního období 

(1. 11.) budou vozovky opraveny v rozsahu podle zadávací dokumentace a bylo tak zabráněno 

poškození podkladních vrstev vozovek a zásypů v době zimního období.  

 

3. Doba plnění 

3.1. Veškeré, smlouvou sjednané termíny platí za předpokladu, že objednatel po uzavření této smlouvy o 

dílo s vybraným zhotovitelem jej vyzve k plnění smlouvy nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud 

objednatel vyzve zhotovitele k plnění smlouvy později, prodlužují se všechny konkrétní termíny 

uvedené v této smlouvě o shodný počet kalendářních dnů, které uplynou po datu 19. 2. 2020.   

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 31. 3. 

2022 s tím, že jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích: 

 

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH, doba výstavby max 20 měsíců s dokončením do 30. 10. 

2021. 

8) Brodce, výstavba kanalizace, doba výstavby max 22 měsíců s dokončením nejpozději do 31. 12. 

2021. 

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, doba výstavby max 25 měsíců s dokončením 

nejpozději do 30. 3. 2022. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací je podmíněna vydáním 

« Rozhodnutí o poskytnutí dotace » a uzavřením „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi Objednatelem a 

Státním fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících prostředky 

dotace a podpory, pokud dotace a podpora z Fondu nebude poskytnuta.  Objednatel je oprávněn za 

dále sjednaných podmínek Smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci (podporu) či vlastní zdroje tyto 

prostředky nahrazující. Předání staveniště může být provedeno samostatně na každou ucelenou část 

stavby podle aktualizovaného časového harmonogramu Zhotovitele. Termíny zahájení a ukončení 

prací na jednotlivých ucelených částech stavby budou respektovat rámcový harmonogram 

Objednatele (změna 14.11.2019) – viz příloha č. 2. 

 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací dle této smlouvy zajistí Zhotovitel 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne ode dne, kdy Zhotoviteli bude doručena písemná výzva 

objednatele k převzetí staveniště a k zahájení plnění dle této Smlouvy.  

 

3.4. Zhotovitel předložil Objednateli ve své nabídce rámcový časový harmonogram, který je povinen ve 

lhůtě nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy upřesnit (zpodrobnit). 

Podrobný časový harmonogram bude členěn na jednotlivé ucelené etapy a v jejich rámci na stavební 

objekty a provozní soubory, u výstavby kanalizace na jednotlivé kanalizační stoky a přípojky, a 

rozhodující oddíly stavebních prací (pokládka potrubí, opravy vozovek apod.). Harmonogram bude 

zpracován po kalendářních týdnech, a bude doplněn o finanční plnění. Harmonogram musí 

zohledňovat požadavky zvolené technologie provádění stavby, nutnost zimní přestávky pro období, 

kdy nebude možné z klimatických důvodů práce provádět, nutnost respektování zákazu vstupu do 
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komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje v období od 30.11 do 31.3. V místních 

komunikacích bude možné realizovat práce celoročně s přestávkou mrazivých dnů, kdy není možné 

provádět betonáže. Zhotovitel zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost 

provádění pokládky metodou pluhování v ročním období od dubna do září.   

 

3.5. Podrobný časový harmonogram tvoří, ode dne jeho vzniku, jako příloha č. 2. nedílnou součást 

Smlouvy a tato Příloha bude aktualizována dle podmínek této Smlouvy. Platí, že závazným je vždy 

poslední podrobný časový harmonogram odsouhlasený Objednatelem. 

 

3.6. Vzhledem k podrobnostem a povinnostem Zhotovitele souvisejícími s vypracováním podrobného 

časového harmonogramu se obě Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je povinen prohlédnout 

Staveniště, seznámit se s jeho rozsahem a případnými podmínkami provádění a na základě této 

prohlídky stanovit technologii a způsob provádění. Návrh podrobného časového harmonogramu 

předloží Zhotovitel Objednateli, který jej do 5 pracovních dnů od jeho předložení odsouhlasí nebo 

uvede písemně své připomínky. Tyto připomínky a požadavky Objednatele zapracuje Zhotovitel do 

konečného vyhotovení podrobného časového harmonogramu do 3 dnů, a tento obě Smluvní strany 

podepíší. Podpisem obou Smluvních stran se harmonogram stává novou přílohou č. 2 této Smlouvy. 

 

3.7.  Zhotovitel v časovém harmonogramu u každé ucelené etapy stavby samostatně označí kromě 

termínu zahájení a ukončení prací další „Závazné milníky“ rozmístěné rovnoměrně v celé době 

výstavby takto: 

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH 

 milník 1 – dokončení SO 01 - výtlačné řady A, B ve staničení km 6,48357- 9,36048 

(VŠ1) vč. SO 04 a SO 05 do 31. 07. 2020  

 milník 2 – dokončení SO 03 do 30. 06. 2021 

 milník 3 – dokončení SO 01 do 31. 07. 2021 

8) Brodce, výstavba kanalizace 

 milník 1 – dokončení všech prací v komunikaci ve správě KSÚS do 30. 09. 2020 

 2 milníky rovnoměrně rozmístěné v době výstavby 

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV 

 milník 1 – dokončení betonáže sdruženého objektu nádrží SO 02.3 do 30. 09. 2020 

 milník 2 – dokončení výstavby provozního objektu SO 02.5 do 31. 05. 2021 

 milník 3 – dokončení výstavby kanalizace do 31. 08. 2021 

 

3.8. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení Správcem stavby a Objednatele.  

 

3.9. Zhotovitel rovněž zpracuje a předá Objednateli nový aktualizovaný podrobný časový harmonogram, 

vždy, kdy bude k jeho aktualizaci objednatelem vyzván.  

 

3.10. Nebude-li dohodnuto jinak, bude podrobný časový harmonogram obsahovat: 

 

3.10.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu 

každé etapy projektových prací, dokumentace Zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, 

výroby zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

 

3.10.2. označení těch částí díla, které bude realizovat Podzhotovitel vč. jeho identifikace 

 

3.10.3. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a průvodní zprávu, která 

obsahuje: všeobecný popis metod, které Zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap 

provádění prací a údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap. 

  

3.11. Zhotovitel neprodleně oznámí Správci stavby pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo 

okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. 
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Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí 

události nebo okolností.  

 

3.12. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, 

bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele 

poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 

vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. Smluvní strany se 

dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, pokud nebude dohodnuto jinak.  

 

3.13. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla této Smlouvy je Objednatel oprávněn (nikoliv 

povinen) od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. Pokud bude Objednatelem přejímaná 

kterákoliv část díla, platí pro toto převzetí této části podmínky sjednané Smlouvou pro převzetí 

celého díla, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.  

 

3.14. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní 

úpravy. Je-li ve výchozích podkladech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 

že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

 

3.15. Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby 

včetně: 

a)  úspěšného provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v technických 

podmínkách, projektové dokumentaci, kontrolním a zkušebním plánu, přejímacích zkoušek a 

b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby 

byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí 

c) předání všech dokladů uvedených v technických podmínkách 

d) předání bankovní garance za záruky 

 

3.16. Objednatel nemá za povinnost převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady. 

 

 

4. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění jsou katastrální území na území okresu Mladá Boleslav, která jsou blíže 

specifikována v projektové dokumentaci. 

 

 

5. Cena za dílo, platební podmínky  

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

 Celková sjednaná cena za celé dílo bez DPH     349 767 643,3 Kč  

 (slovy:Třistačtyřicetdevětmiliónůsedmsetšedesátsedmtisícšestsetčtyřicettři30/100 korun českých) 

Výše DPH          73 451 205,1 Kč 

(slovy: Sedmdesáttřimiliónyčtyřistapadesátjedentisícdvěstěpět10/100 korun českých) 

Celková cena za dílo včetně DPH     423 218 848,4 Kč 

(slovy:Čtyřistadvacettřimiliónydvěstěosmnácttisícosmsetčtyřicetosm40/100 korun českých, dále též 

„Cena za provedení díla“) 

 

Z toho celková cena uznatelných nákladů na dílo bez DPH 301 092 001,2 Kč 

 

Z toho celková cena neuznatelných nákladů na dílo bez DPH   48 675 642,2 Kč 
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5.2. Cena za provedení díla je tvořena dílčími cenami za provedení ucelených etap stavby, a to 

následovně: 

Cena za provedení etapy 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH bez DPH 108 745 130,9 Kč 

Cena za provedení etapy 8) Brodce, výstavba kanalizace bez DPH   166 573 004,1 Kč 

Cena za provedení etapy 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV bez DPH  

74 449 508,3 Kč 

5.3. Cena za provedení díla vztahující se k celému dílu a ceny za jednotlivé ucelené etapy stavby tak, jak 

jsou sjednány v době uzavření této Smlouvy, jsou sjednány jako ceny nejvýše přípustná, které jsou 

překročitelné pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u cen sjednaných 

Smlouvou. V takovém případě budou sjednané ceny podle nově platných právních předpisů 

změněny. 

 

5.4. Cena za provedení díla a ceny za jednotlivé ucelené etapy stavby jsou sjednány na základě 

položkových rozpočtů předložených Zhotovitelem v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož 

základě je uzavřena tato Smlouva. Tyto položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této Smlouvy 

jako její příloha č. 1. 

 

5.5. V cenách za provedení díla a v cenách za provedení jednotlivých ucelených etap stavby jsou 

zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo 

v souvislosti s tím vynaloží. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k 

provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a 

přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, pracoviště správce stavby hygienické zázemí 

pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby 

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy 

apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, 

revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 

nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, 

pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, náhrady 

ušlé zemědělské produkce či škody způsobené na zemědělsky obdělávaných pozemcích, dopravní 

značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady 

spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 

závazných platných předpisů. 

 

5.6. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 

skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  Objednatel bude platit cenu vyúčtovanou daňovými 

doklady až do okamžiku, kdy souhrn částek zaplacených na základě jednotlivých daňových dokladů 

dosáhne výše 90% (slovy: devadesát procent) celkové ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení 

tohoto limitu bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které 

bude uvolňováno způsobem dle Smlouvy.  Pokud Objednatel převezme některou z ucelených částí 

díla dokončenou před termínem provedení celého díla, je oprávněn i po převzetí ucelené části díla 

zadržovat Zhotoviteli platbu ve výši 10% z ceny prací tvořících předmětnou ucelenou etapu vč. DPH 

až do úplného dokončení celého díla.  

 
5.7. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění všech vad, které 

Objednatel oznámil Zhotoviteli v rámci provádění přejímacího řízení.   

 
5.8. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 

v členění po položkách dle položkového rozpočtu Zhotovitele oceněný v souladu se Smlouvou, 

odsouhlasený Správcem stavby a Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem 

za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném Správcem stavby a 

Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po 
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dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 

nárok. 

 

5.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 

v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

 

5.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy 

třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový 

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 

výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 

uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn uhradit provedené práce v kratší lhůtě, pokud 

bude mít k dispozici finanční prostředky. 

 
5.11. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a 

Objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů.  

 

5.12. Zhotovitel bude vystavovat samostatné daňové doklady na práce způsobilé z hlediska pravidel 

dotačního programu) a samostatné daňové doklady na práce nezpůsobilé.   

 

5.13. Změna sjednané ceny je možná rovněž v případech, kdy  

5.13.1. při provádění díla se vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v 

projektové dokumentaci, pokud je jejich provedení nezbytné a hodnota těchto dodatečných 

stavebních prací, nepřekročí 30 % sjednané ceny; pokud bude provedeno více změn, je 

rozhodný součet hodnoty všech změn. 

5.13.2. při provádění díla se vyskytnou stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a hodnota nepředvídaných 

stavebních prací nepřekročí 30 % sjednané ceny; pokud bude provedeno více změn, je 

rozhodný součet hodnoty všech změn 

V takovém případě bude změna závazku z této Smlouvy sjednána a uskutečněna v souladu s 

ustanovením § 222 ZZVZ. Pro změnu cen budou použity jednotkové ceny obsažené v položkovém 

rozpočtu Zhotovitele, a pokud tam obsaženy nejsou tak teoretické ceny stavebních prací dle cenové 

soustavy URS Praha a.s., vydané pro dobu, kdy je změna realizována a snížené indexem 0,95. 

 

 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 

naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 

na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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6.4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

dotace - Operační program životní prostředí a dalších závazných ustanovení obsažených v 

předpisech pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelem či Správcem stavby k plnění 

předpisů a dalších dokumentů, které stanoví podmínky pro poskytnutí dotace.  

 

6.5. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 

z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 

kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let po dokončení 

stavby. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč pro 

každý jednotlivý případ.  

 

7. Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem, charakterem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 

nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od Objednatele do uzavření této 

Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 

provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, 

jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 

uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo 

z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za 

sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 

Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo 

věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 

nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, 

jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

7.2.  Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to 

bezodkladně poté, co nastala: 

(a) zahájení insolvenčního  řízení 

(b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změna v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

Smlouvy; a/nebo 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby; 

a/nebo 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele 

vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení kteréhokoliv ustanovení tohoto článku Smlouvy je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy bez dalšího odstoupit.  

 

7.3.  Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
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všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 

kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 

stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích 

podkladů, technických norem a právních předpisů, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 

správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 

vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení 

prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob nebo kvalita prováděného díla.  

(c)   V souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace z OPŽP  vybral Objednatel Správce stavby 

(dále « Správce stavby »), který bude vykonávat mimo jiné funkci technického dozoru 

stavebníka nad prováděním stavby a kontrolovat dodržení podmínek pro poskytnutí dotace.  

 

7.4.  Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má  Zhotovitel za Objednatelem 

z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu  Objednatele.  Postoupení pohledávky 

v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od 

Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.  Toto 

omezení bude platné i po skončení doby trvání Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu 

s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.  

 

7.5.  Dle dohody smluvních stran není  Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 

vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této 

povinnosti je Objednatel  oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto 

ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

 

7.6.  Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za  Objednatelem  z titulu  

Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se 

dobrým mravům. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku 

za Zhotovitelem proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé 

z titulu Smlouvy.   

 
7.7. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli informace o kvalifikaci jeho zaměstnanců, či 

zaměstnanců Podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen Objednateli tyto informace do 5 dnů ode dne 

obdržení takové žádosti poskytnout.  Tyto informace umožní Objednateli provést zejména kontrolu 

plnění závazku Zhotovitele o rozsahu prací prováděných vlastními zaměstnanci a prostřednictvím 

Podzhotovitelů. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.  

 

 

8. Podzhotovitelé 

8.1. Pro účely této Smlouvy se rozumí Podzhotovitelem osoba, kterou Zhotovitel pověří provedením 

části díla (určité stavební práce nebo služby), nebo která poskytne Zhotoviteli věci či práva, s nimiž 

bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Smlouvy (dále Podzhotovitel). 

 

8.2. Zhotovitel je povinen realizovat stavbu svými zaměstnanci či vlastními zaměstnanci členů sdružení 

či pracovníky Podzhotovitelů, které řádně a včas identifikoval ve své nabídce nebo podle podmínek 

zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva. V případě, že bude Zhotovitel stavbu 

realizovat ve spolupráci s jinými, než výše uvedenými osobami, uhradí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 300 000,-Kč za každý takový případ a současně je Zhotovitel povinen okamžitě s takovou 

osobou ukončit spolupráci na Díle. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy a 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.  

8.3.  Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet omezení podzhotovitelů, stanovené v zadávacím 

řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva, a to, že veškeré stavební práce spočívající 

v pokládce a montáži kanalizačního potrubí a stavební práce spočívající ve výrobě monolitických 
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železobetonových konstrukcí, musí být plněny přímo zaměstnanci Zhotovitele. V případě nesplnění 

této podmínky zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve 

výši 300.000,-Kč za každý případ porušení této povinnosti Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem je 

podstatným porušením Smlouvy. 

 

8.4. Jestliže se Podzhotovitel, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení část své 

kvalifikace, zavázal vykonávat dílčí stavební práce či služby, je Zhotovitel povinen kdykoliv na 

výzvu Objednatele a v jím stanovené lhůtě prokázat, že Podzhotovitel toto plnění (práce či služby) 

poskytuje či poskytoval.  Pokud se prokáže, že Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nebude poskytovat určené stavební práce nebo služby 

alespoň v rozsahu, v jakém se zavázal v zadávacím řízení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 300 000,-Kč za každý takto zjištěný případ. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 

porušením Smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího.  

 
8.5. Jestliže se Podzhotovitel, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení část své 

kvalifikace, nemůže Podzhotovitelské plnění z objektivních důvodů poskytnout, je Zhotovitel 

oprávněn nahradit takového Podzhotovitele jiným Podzhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitel 

předloží před zahájením plnění jiného Podzhotovitele Objednateli shodné nebo rovnocenné doklady 

o kvalifikaci takového jiného Podzhotovitele, kterými bude prokázáno, že nový Podzhotovitel 

splňuje kvalifikaci ve shodném nebo vyšším rozsahu jako nahrazovaný Podzhotovitel. V případě 

nesplnění této povinnosti zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč za každý 

takto zjištěný případ. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel je 

oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího 

 
8.6. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele nebo Správce stavby předložit Objednateli 

kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Podzhotovitelů a smlouvy o dílo 

uzavřené s těmito Podzhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části 

jiného Podzhotovitele, než kterého uvedl ve své nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož 

základě je uzavřena tato Smlouva a nesmí ani pověřit prováděním části Díla jiného, v nabídce 

neuvedeného Podzhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že 

Zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením části díla jiného nebo dalšího Podzhotovitele (tj., 

Podzhotovitele, který by prováděl část veřejné zakázky, která podle nabídky původně neměla být 

žádnému Podzhotoviteli zadána), než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, je povinen tuto 

skutečnost uvést zápisem do Stavebního deníku před zahájením plnění takovým Podzhotovitelem. 

 
8.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré Podzhotovitelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Podzhotovitelům v souladu se smlouvou 

s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv 

směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ. Porušení tohoto 

ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.  

 
8.8. Zhotovitel je povinen pro každou ucelenou etapu stavby vést přesný jmenný přehled všech 

pracovníků podílejících se na plnění předmětu Smlouvy včetně informace, zda se jedná o 

zaměstnance Zhotovitele nebo konkrétního Podzhotovitele Tento přehled musí Zhotovitel udržovat 

aktualizovaný. Každý pracovník na stavbě bude vybaven pracovním průkazem s uvedením fotografie 

pracovníka, celého jména pracovníka, jména zaměstnavatele, dne přijetí do pracovního poměru 

zaměstnavatelem a uvedením pracovního zařazení. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 

porušením Smlouvy. Objednatel či správce stavby je oprávněn vykázat ze staveniště pracovníka, 

který nebude vybaven pracovním průkazem. 

 

8.9. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svým Podzhotoviteli sjednat zákaz, že Podzhotovitel 

nesmí pověřit provedením předmětu smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem další 

osobu.  Za nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením 

smlouvy.  

 

9. Stavební deník  

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem Zhotovitelem vést 

pro každou ucelenou etapu (č. 1), 8) a 9)) stavby samostatný stavební deník alespoň v jednom 

originále a dvou průpisech. Na každou ucelenou etapu stavby bude veden samostatně pouze jeden 

stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 

prací Podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek Smlouvy či změny časového harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 

staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 

staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

 

9.2.  Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí Ing. Jan Hnilička, č. autorizace 0602460. V případě změny osoby Zhotovitelem 

pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 

deníku.  

 

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 

9.4.  Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

 

9.5.  Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 

úplné kopie zápisů ze Stavebního deníku. 

 

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně Smlouvy či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

 

10. Staveniště a jeho zařízení 

10.1. Staveniště bude předáno jednotně pro celé dílo, a to na základě výzvy Objednatele Zhotoviteli. 

Pokud to okolnosti přípravy stavby dovolí, lze se dohodnout i na předání staveniště po částech pro 

jednotlivé ucelené etapy stavby samostatně.  

 

10.2. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k předání a převzetí staveniště. Na základě této písemné 

výzvy je Zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce. O předání staveniště Objednatelem 

Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla a 

projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 

projektem organizace výstavby zpracovaným Zhotovitelem.  Připojení objektů zařízení staveniště na 

veřejné sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, telefon) je věcí Zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost 

zajistit v rámci objektů zařízení staveniště prostory pro činnost Správce stavby v rozsahu uvedeném 

v zadávací dokumentaci. Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu vše potřebné pro povolení stavby 

objektů zařízení staveniště, pokud na základě zvláštního předpisu to je nutné. 
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10.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 

se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví a Správce 

stavby. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 

tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

10.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, 

jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení 

vč. jeho údržby; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

10.5.  Zhotovitel až do konečného zpětného předání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům vč. zabránění jejich vstupu a vjezdu 

technickými opatřeními. 

 

10.6.  Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

 

10.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle Smlouvy, a zahrnout náklady do ceny díla.  

 

10.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

 

10.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 

místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 

k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

11. Podmínky provádění díla 

11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 

v technických normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 

Smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

11.2.  Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
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zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Pro dílo 

použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nové, nepoužité a první jakostní třídy. 

 

11.3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace 

stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět 

a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo Zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit 

objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést 

dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 

normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně 

náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným 

způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (podzhotovitele), které v souladu se 

Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i 

v případě, že smluvně zaváže třetí osoby. 

 

11.4.  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce Podzhotovitelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – 

autorizovanou osobou v oboru „vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a 

autorizovanou osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude trvale na stavbě 

přítomna např. jako hlavní stavbyvedoucí. Tyto odpovědné osoby potvrdí ve stavebním 

deníku před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 

autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 

práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 

provede Podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti Podzhotovitele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací  

 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost Správce stavby nebo 

Podzhotovitele.  

11.5.  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 

Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo 

třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 

plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, ad.) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

11.6.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 

geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předat 2 vyhotovení 

kontrolního výtisku dokumentace skutečného provedení Objednateli ke kontrole, které Objednatel do 

15 pracovních dnů odsouhlasí nebo Zhotoviteli předá seznam připomínek. Zhotovitel připomínky 

zapracuje a nejpozději při přejímacím řízení předá objednateli tři vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla v listinné a jedno v elektronické podobě. Zhotovitel je dále 

povinen:  
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(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a 

směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.  

(b) na dobu provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 

kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel 

uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat 

Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

11.7. Na každé ucelené etapě stavby se budou konat pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za 

účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele a provozovatele, mimo tyto termíny budou 

organizovány kontrolní dny jednou za měsíc a prezentační KD jednou za 6 měsíců, z KD a 

pravidelných porad bude Správce stavby zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat 

všem účastníkům. Podzhotovitelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po 

předchozím vyžádání Správcem stavby nebo Objednatelem. 

 

11.8. Monitorovací zprávy Zhotovitele: 

 Zhotovitel je povinen v pravidelných tříměsíčních intervalech předávat Objednateli písemné 

monitorovací zprávy, ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku 

při realizaci projektu, ve zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. 

Přesný rozsah monitorovacích zpráv se bude řídit aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP a pokyny Objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat Zhotovitel 

objednateli vždy k desátému dni každého třetího měsíce ve třech tištěných vyhotoveních a jednou 

v elektronické podobě (formáty MS WORD a MS EXCEL). 

 

11.9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie 

je Zhotovitel povinen:  

11.9.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2032. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví 

předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních 

předpisů; 

11.9.2. zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu; 

11.9.3. minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

 

12. Publicita projektu  

12.1. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách Staveniště prvky publicity bezprostředně po Termínu 

zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. 

12.2. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 

podmínkami poskytovatele dotace – Operační program Životní prostředí), na němž budou uvedeny 

všechny povinné údaje podle podmínek publicity. 

12.3. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název 

stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován 

po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude 

v předstihu schválena Objednatelem. 
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13. Záruka za jakost a zkoušky díla 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, 

technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a 

Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. 

 

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla následovně: 

Záruku za stavební část díla poskytuje v délce 60 měsíců. 

Záruku za technologickou část díla v délce 60 měsíců.   

Záruku za opravy komunikací v délce 60 měsíců (opravami komunikací se rozumí veškeré práce 

provedené z důvodu uvedení komunikace do původního stavu – zejména obnovení konstrukčních a 

podkladních vrstev komunikace ve výkopech po výstavbě a obnova vrchní vrstvy v šíři jízdního 

pruhu nebo vozovky po dokončení výstavby).  

Délka záruky se vztahuje na veškeré součásti předmětného díla, na stroje a zařízení bez ohledu, 

jakou záruku na ni poskytuje výrobce. 

 

13.3. Dle dohody učiněné smluvními stranami v případě, že se na díle nebo jeho části projeví v záruční 

době opakovaně obdobné vady (např. sedání výkopů či závady na opravovaných komunikacích), 

prodlužuje se záruka za jakost o polovinu její původní délky. 

 

13.4. Každá ze záručních lhůt běží ode dne převzetí díla Objednatelem.  Jestliže Objednatel převezme část 

díla (jeho ucelenou část), běží pro tuto část záruční doby ode dne jejího převzetí. 

 
13.5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 

Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 

odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 

plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

 
13.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady 

díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Nejdelší lhůta pro odstranění vady je 21 

dnů. V případě, že Zhotovitel vadu díla neodstraní nejpozději do 21 dnů, je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

 
13.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 

původně sjednaná záruční lhůta. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do 

řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve sjednané lhůtě; a/nebo  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla ve sjednané lhůtě; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní; má Objednatel vedle výše 

uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, 

provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli 
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oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí 

osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli 

v důsledku odpovědnosti za vady a nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a 

uspokojit zaplacení částky uhrazené Objednatelem třetí osobě z bankovní záruky poskytnuté 

Zhotovitelem jako zajištění závazků vyplývajících ze sjednaných záručních podmínek 

zůstávají nedotčeny.  

 

13.9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 

 

14. Předání a převzetí díla 

14.1. Dílo bude předáno a převzato jako celek, ale lze v průběhu plnění dohodnout, že každá ucelená etapa 

stavby bude předávána samostatně. V takovém případě se předání a převzetí poslední ucelené etapy 

stavby považuje za předání a převzetí celého díla. 

 

14.2. Přejímací řízení bude zahájeno měsíc před uplynutím lhůty pro dokončení celé stavby. Po zahájení 

přejímací řízení bude započato se sepisováním v té době existujících vad a nedodělků (dále vady) 

včetně termínů pro jejich odstranění tak, aby byl ke dni předání a převzetí předmět plnění bez vad 

zjištěných před termínem převzetí. Dva měsíce před uplynutím lhůty pro dokončení příslušné etapy 

stavby předá Zhotovitel Správci stavby seznam všech dokladů, které bude Objednateli při předání 

díla předávat.   K přejímacímu řízení přizve Zhotovitel Objednatele a Správce stavby písemným 

sdělením (pozvánkou).  

 

14.3. K předání ucelené etapy stavby Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 

s nimiž bude dílo převzato.  

 

14.4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 

zjištěných vad díla vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel 

dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Jednou z 

příloh bude i seznam předávaných dokladů. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této Smlouvy. Předávací 

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. 

Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

 

14.5.  V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, návrh konečného 

vyúčtování díla, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 

zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek 

orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Objednatelem odsouhlasenou 

dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních 

Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli dokladů 

nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 
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14.6.  Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu se Smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 

za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 

součástí Projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 

ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 

14.7. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí 

odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 

a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací 

řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

 

14.8.  Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 

Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto 

jinak.  

 

14.9.  Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 

těchto nákladů.  

 

14.10. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, 

že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a 

dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 30 dnů.  

 

14.11. Po předání a převzetí díla provede Objednatel na své náklady zkušební provoz zhotoveného díla. 

Zhotovitel je však povinen zúčastnit se kontrolních dnů zkušebního provozu a řešit veškeré zjištěné 

nedostatky díla v dosahování projektovaných parametrů a odstraňovat jejich příčiny. 

 

 

15. Sankce 

15.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto níže 

uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. V případě nesplnění povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou prokazatelně pouze v důsledku vzniku okolností vylučujících odpovědnost 

není Zhotovitel povinen sjednanou smluvní pokutu platit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny 

smluvní pokuty sjednané Smlouvou, bez ohledu na to, v kterých ustanoveních Smlouvy jsou 

upraveny.  

 

15.2.  Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončené ucelené etapy stavby 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 

8.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

 

15.3.  Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kterékoliv lhůty či termínu sjednaných pro odevzdání 

zpodrobněného harmonogramu, provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového 

harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 3.000,- Kč za 

každý den prodlení a pro každý případ. 

 

15.4.  Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za 

každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 
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15.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě dle 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 

1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

 

15.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště (vztahuje se na každou 

ucelenou etapu stavby zvlášť) a upravit všechny plochy v souladu se smlouvou o dílo tak, jak je 

sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení. 

 

15.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 

z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 

kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let po dokončení 

díla. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý 

jednotlivý případ.  

 

15.8. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 

dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly 

strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 

v prodlení. 

 

15.9.  Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv jiné, než výše uvedené, či v případě neplnění 

povinnosti uvedené v této Smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 

strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení či za každé zjištění a prokázané neplnění 

podmínek Smlouvy. 

 

15.10. Pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.  

 

15.11.  Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. 

 

16. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy  

16.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní 

předpis nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 

okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran 

ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku založeného Smlouvou, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení 

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 

16.2. V případě podstatného porušení Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez 

dalšího, tzn., že není povinen Zhotovitele upozorňovat na úmysl od Smlouvy odstoupit ani není 

povinen poskytovat Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě.  

16.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména: 

(a)  jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

ucelených etap, ve vztahu ke lhůtám či termínům provádění díla dle této Smlouvy, které 

bude delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo  

(b)  jestliže Zhotovitel z důvodů na jeho straně po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil 

práce na provádění díla  
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(c)  jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak 

poruší ustanovení článku „Pojištění „ Smlouvy, a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení v platném znění,  

(e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

(f)  Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 11 Smlouvy, zejména 

uvedených v článku 11.4. Smlouvy;  a/nebo 

(h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7.  Smlouvy a/nebo se ukáže 

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku 7 

Smlouvy; a/nebo 

 (j) opakovaně i přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo nekvalitně nebo jinak 

v rozporu se Smlouvou, zejména v rozporu s Projektovou dokumentací 

(k)  jestliže se Zhotovitel dostane do sporu s Podzhotovitelem a tento spor se svými následky 

projeví jakýmkoliv způsobem na plnění Smlouvy (na způsobu provádění díla, na termínech, 

nebo by stavbu či provádění díla ohrozil) 

(i)     Zhotovitel přestane být kvalifikovaným provádět předmět díla dle Smlouvy ve smyslu 

ustanovení článku 8.5 Smlouvy neboť Podzhotovitel, jehož prostřednictvím prokazoval 

Zhotovitel splnění kvalifikace, nebude z jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený 

Smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem a jinou, shodně nebo lépe kvalifikovanou osobu 

Zhotovitel nezajistí. 

Výše uvedené případy jsou podstatným porušením Smlouvy, i když v příslušných ustanoveních 

Smlouvy nejsou jako podstatné porušení Smlouvy označeny. Dále jsou podstatnými porušeními 

smlouvy porušení kteréhokoliv ustanovení, u něhož je to výslovně uvedeno na jiných místech 

Smlouvy.  

 

16.4. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská 

účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět 

Smlouvu Zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy neobdrží písemný 

pokyn Objednatele k zahájení plnění Smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení 

druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti Smlouvou založená. V případě výpovědi 

Smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď Smlouvy obdržela, 

vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné 

škody a ušlého zisku.  

 

16.5.  V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace 

bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle Smlouvy Objednatelem 

Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od Smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ 

výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

16.6.  Podle čl. 16. 5. bude postupováno i v případě, kdy závazek založený Smlouvou skončí výpovědí, 

pokud již bylo započato s plněním. 
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17. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

17.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a 

jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 

celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. 

 

17.2. Zhotovitel nese, do doby  protokolárního předání  řádně ukončeného díla  a jeho převzetí 

Objednatelem,  nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 

k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 

díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

17.3.  Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi Podzhotoviteli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví 

mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě 

porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

 

17.4.  Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.  

 

 

18. Pojištění 

18.1. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla dle Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro 

stavbu prováděnou dle Smlouvy, a to pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to 

zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) Zhotovitele dle Smlouvy proti 

obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 

staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 

montovány. Pojištění musí být sjednáno min. ve výši 50 mil. Kč s maximální výši spoluúčasti 

Zhotovitele 10.000,- Kč.  Zhotovitel předá Objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy si její předložení Objednatel vyžádá. V případě 

marného uplynutí této lhůty, či předložení smlouvy nesplňující podmínky dle Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.  

 

18.2.  Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z  pojistných smluv pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle ustanovení odst. 18. 1. Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 

pojistné smlouvy, o němž je povinen Objednatele bezodkladně informovat, uzavře Zhotovitel 

nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 

Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
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V případě porušení povinnosti dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit 

již bez dalšího.  

 

18.3. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (či jeho část) zcela zničen, je 

Zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda 

bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

 

19. Zajištění závazků  

19.1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla „Odkanalizování obcí 

v povodí Jizery – část A“ v souladu se Smlouvou ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH. V této výši je 

Zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku v platnosti, a to až do dne odstranění všech vad či 

nedodělků, s nimiž byla poslední ucelená etapa stavby převzata, a to včetně odstranění vad zjištěných 

v rámci provádění prohlídky díla dle této Smlouvy.  

19.2.  Záruka za řádné provedení díla zajišťuje splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, zejména: 

a) povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména povinnost 

zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu na straně 

Zhotovitele vznikne Objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci nebo neumožní dotaci 

vyčerpat,  

b) povinnost udržovat pojištění v souladu se Smlouvou,  

c) povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti 

řádně provádět dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména  opakované prodlení se 

splněním závazných milníků, dále vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od 

Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv, 

d) povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek Smlouvy,   

e) povinnost uspokojit v souladu se Smlouvou další nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za 

vady, s nimiž bylo dílo převzato,  

f) povinnost dodržet zákaz postoupení nebo zastavení pohledávky či jednostranného zápočtu 

pohledávek, 

g) povinnost provádět stavební práce sjednané touto smlouvou bez využití Podzhotovitelů, 

h) povinnost, podle níž je ke každé změně Podzhotovitele zapotřebí přechozí písemný souhlas 

Objednatele  

i) povinnost realizovat stavbu subjekty, kterými Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své 

kvalifikace, 

j) povinnost Zhotovitele být po celou dobu plnění kvalifikován ve smyslu zadávacích podmínek, 

na jejichž základě je uzavřena tato Smlouva. 

 

19.3. Bankovní záruku za řádné provedení díla (resp. její zbývající část) vrátí Objednatel Zhotoviteli 

nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek, se 

kterými bylo dílo převzato. 

19.4.  Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději v den předání a převzetí poslední ucelené etapy stavby 

bankovní záruku ve výši 2 000 000,- bez DPH za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu 

poskytnuté záruky za jakost. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí 

Objednatele zaplacením jím požadované částky na první požádání a bez námitek. Bankovní záruka 

bude zajišťovat splnění všech povinností Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během lhůty 

60 měsíců záruční lhůty na posledy předané ucelené etapy. Bankovní záruka musí být udržována 

Zhotovitelem v platnosti až do ukončení této lhůty.  
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19.5. Bankovní záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost poskytnuté v 

rozsahu Smlouvy Zhotovitelem zajišťuje splnění povinností Zhotovitele, zejména:  

a) povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména povinnost 

zaplatit náhradu škody, náklady zaplacené třetí osobě na odstranění vzniklých vad,  

b) vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy bez ohledu na to, zda 

Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv 

c) povinnost odstranit vadu dle podmínek Smlouvy a povinnost uspokojit další nároky Objednatele 

z titulu odpovědnosti za vady v záruce v souladu se Smlouvou   

 

19.6. Bankovní záruku za splnění záručních podmínek (resp. její zbývající část) vrátí Objednatel 

Zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy uplyne poslední den lhůty 60 měsíců od 

předání a převzetí poslední ucelené etapy stavby. Podmínkou vrácení záruky je řádné odstranění 

zjištěných a reklamovaných vad.  

19.7. Zadavatel před uplynutím sjednané záruční doby provede na svůj náklad kamerové prohlídky 

vybraných úseků kanalizace a v případě, že těmito prohlídkami budou zjištěny závady na 

kanalizačním potrubí, je Zhotovitel povinen tyto závady odstranit. O způsobu a lhůtě odstranění 

zjištěných závad se obě strany dohodnou podle povahy zjištěné závady, přičemž pokud k dohodě 

nedojde, je Zhotovitel povinen odstranit zjištěnou závadu způsobem a ve lhůtách stanovených 

Objednatelem.  Odstranění zjištěných závad je podmínkou pro uvolnění poskytnuté bankovní záruky 

za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost. 

19.8.  Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruky uvedené ve Smlouvě vždy v plném rozsahu. 

V případě čerpání kterékoliv z těchto bankovních záruk, a to i částečném, je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku 

v souladu se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení 

Zhotoviteli z jakého důvodu, ev. v jaké výši záruku bude čerpat.  

 

20. Společná ustanovení 

20.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení. 

 

20.2.  Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

 

20.3.  Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních 

ustanovení. 

 

20.4.  Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

 

20.5.  Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy. 

 

20.6.  Případné spory vzniklé ze  Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy zákonů České 

republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  
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21. Závěrečná ustanovení 

21.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti 

nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel. Stavební 

práce může Zhotovitel zahájit až na písemný pokyn Objednatele. 

 

21.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

21.4. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy:  

Příloha č. 1  Rekapitulace ceny jednotlivých ucelených etap stavby 

Příloha č. 2  Aktualizovaný časový harmonogram prací zpracovaný Zhotovitelem (ode dne 

jeho vzniku) 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů) 

 

21.5.  Součástí této smlouvy jsou rovněž volně oddělitelné (se smlouvou nespojené) přílohy 

Příloha č. 4  Položkové rozpočty Zhotovitele  

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně příslušné projektové 

dokumentace 

Příloha č. 6  Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení  

 

21.6.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 

 obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 

svého oprávněného zástupce. 

 

21.7. Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže 

smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit 

náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné 

smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení 

nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila 

nebo se v místě doručení nezdržuje.  

 

 

V Mladé Boleslavi dne        2020     V Praze dne          2020 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

 Ing. Vladimír Stehlík   Ing. Zdeněk Pokorný 

 předseda představenstva  předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 ___________________________  ___________________________ 

 Ing. Tomáš Žitný  Anthony De Busschere 

 člen představenstva  místopředseda představenstva 



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce

podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Odkanalizování obcí v povodí Jizery
  ZADAVATEL: 

  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

SVAZEK 5.1

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb - REKAPITULACE 

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Uznatelné 104 742 491,0 Kč 21 995 923,1 Kč 126 738 414,1 Kč

Neuznatelné 4 002 640,0 Kč 840 554,4 Kč 4 843 194,3 Kč

Celkem 108 745 130,9 Kč 22 836 477,5 Kč 131 581 608,4 Kč

Uznatelné 124 257 748,8 Kč 26 094 127,3 Kč 150 351 876,1 Kč

Neuznatelné 42 315 255,3 Kč 8 886 203,6 Kč 51 201 458,9 Kč

Celkem 166 573 004,1 Kč 34 980 330,9 Kč 201 553 335,0 Kč

Uznatelné 72 091 761,3 Kč 15 139 269,9 Kč 87 231 031,2 Kč

Neuznatelné 2 357 746,9 Kč 495 126,9 Kč 2 852 873,8 Kč

Celkem 74 449 508,3 Kč 15 634 396,7 Kč 90 083 905,0 Kč

Uznatelné 301 092 001,2 Kč 63 229 320,3 Kč 364 321 321,4 Kč

Neuznatelné 48 675 642,2 Kč 10 221 884,9 Kč 58 897 527,0 Kč

Celkem 349 767 643,3 Kč 73 451 205,1 Kč 423 218 848,4 Kč

 

Název podprojektu Náklady

Všechny ceny uvedeny v Kč

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, ČÁST A

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

8) Brodce, výstavba kanalizace 

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV



ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

17 VÝSTAVBA 415 dny 02.03. 20 30.03. 22

18 1) MLADÁ BOLESLAV, KANALIZACE JIH 369 dny 03.03. 20 28.10. 21

19 Stavební objekty (SO) 305 dny 03.03. 20 30.07. 21

20 SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD 305 dny 03.03. 20 30.07. 21

51 SO 02 ČSOV BRODCE 75 dny 21.07. 20 02.11. 20

55 SO 03 ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA 120 dny 13.10. 20 25.06. 21

59 SO 04 ČSOV KRNSKO 75 dny 03.03. 20 15.06. 20

63 SO 05 ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV 75 dny 24.03. 20 06.07. 20

67 SO 06 NAPOJENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU Z CHOTĚTOVA 56 dny 14.07. 20 29.09. 20

73 Provozní soubory (PS) 262 dny 21.04. 20 20.07. 21

74 PS 02 – ČSOV BRODCE 45 dny 29.09. 20 30.11. 20

78 PS 03 – ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA 87 dny 22.03. 21 20.07. 21

82 PS 04 – ČSOV KRNSKO 52 dny 21.04. 20 01.07. 20

86 PS 05 – ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV 52 dny 12.05. 20 22.07. 20

90 Dokončovací práce Díla č.1 132 dny 28.04. 21 28.10. 21

92 8) Brodce, výstavba kanalizace 382 dny 17.03. 20 31.12. 21

93 Stavební objekty (SO) 382 dny 17.03. 20 30.11. 21

94 SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY GRAVITAČNÍ 369 dny 17.03. 20 11.11. 21

95 Stoka C 215 dny 01.04. 20 26.04. 21

102 Stoka E 126 dny 17.03. 20 08.09. 20

107 Stoka F 220 dny 17.06. 20 19.07. 21

124 Stoka G 323 dny 24.04. 20 18.10. 21

139 Stoka H 194 dny 23.09. 20 17.09. 21

147 Výtlaky 190 dny 19.10. 20 07.10. 21

152 Finální komunikace 303 dny 17.06. 20 11.11. 21

155 SO 02 ČSOV 1 - VODIČKOVA 100 dny 12.08. 20 29.03. 21

159 SO 03 ČSOV 2 – POD ZDŠ                 100 dny 29.07. 20 15.03. 21

163 SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  367 dny 07.04. 20 30.11. 21

167 SO 05 PŘELOŽKY VODOVODNÍCH ŘADŮ 235 dny 18.08. 20 08.10. 21

171 SO 06 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ 95 dny 19.07. 21 26.11. 21

175 SO 07 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ 289 dny 25.05. 20 29.09. 21

180 Provozní soubory (PS) 40 dny 16.09. 20 10.11. 20

181 PS 02 – ČSOV 1 - VODIČKOVA 30 dny 30.09. 20 10.11. 20

184 PS 03 – ČSOV 2 – POD ZDŠ                30 dny 16.09. 20 27.10. 20

187 Dokončovací práce Díla č.8 134 dny 20.08. 21 31.12. 21

189 9) Semčice dostavba kanalizace 229 dny 17.11. 20 30.03. 22

190 Stavební objekty (SO) 185 dny 17.11. 20 29.10. 21

191 SO_01 – Kanalizace nové stoky 132 dny 01.03. 21 31.08. 21

209 SO_02 - Kanalizace, ČS I Semčice 85 dny 15.03. 21 09.07. 21

212 SO_03 - Kanalizace, ČS II SEMČICE - PĚČICE 85 dny 19.04. 21 13.08. 21

215 SO_04 - Kanalizace, BOURÁNÍ ČOV U OKÁLŮ 75 dny 17.11. 20 28.05. 21

218 SO_05 - Přípojky 117 dny 22.03. 21 31.08. 21

221 SO_07 - Nové vodovodní řady - souběh s 3S a výtlakem 
V3

73 dny 01.04. 21 12.07. 21

225 SO_08 - DISTRIKTNÍ ŠACHTA 60 dny 07.06. 21 27.08. 21

228 SO_09 - PŘELOŽKA VODOVODU souběh se stokou S3 109 dny 01.04. 21 31.08. 21

232 SO_10 – Stoka 3S-2X 24 dny 29.07. 21 31.08. 21

235 SO_11 - Kanalizace, Výtlak - Pěčice 69 dny 01.04. 21 06.07. 21

239 SO_12 - Oprava vozovky KSÚS po dokončení stavby 65 dny 02.08. 21 29.10. 21

241 Provozní soubory (PS) 68 dny 28.05. 21 31.08. 21

242 PS-01 - Kanalizace, ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST ČSII 68 dny 28.05. 21 31.08. 21

245 Dokončovací práce Díla č.9 kanalizace 223 dny 20.08. 21 30.03. 22

247 9) Semčice intenzifikace ČOV 574 dny 02.03. 20 30.03. 22

248 Stavební objekty (SO) 349 dny 02.03. 20 31.05. 21

249 SO 01 Příprava staveniště 73 dny 02.03. 20 10.06. 20

252 SO 02 Čistírna odpadních vod 336 dny 19.03. 20 31.05. 21

264 SO 03 Oplocení 87 dny 25.09. 20 23.04. 21

268 SO 04 Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody 87 dny 03.06. 20 01.10. 20

272 SO 05 Bourací a demontážní práce, stavební úpravy 288 dny 26.03. 20 09.04. 21

277 Provozní soubory (PS) 182 dny 02.07. 20 11.03. 21

278 PS 01 Strojně technologická část 116 dny 02.07. 20 11.03. 21

282 PS 02 Elektro technologická část 116 dny 02.07. 20 11.03. 21

286 Dokončovací práce Díla č.9 ČOV 303 dny 01.06. 21 30.03. 22

VÝSTAVBA

1) MLADÁ BOLESLAV, KANALIZACE JIH 

Stavební objekty (SO)

SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD 

SO 02 ČSOV BRODCE 

SO 03 ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA 

SO 04 ČSOV KRNSKO 

SO 05 ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV 

SO 06 NAPOJENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU Z CHOTĚTOVA 

Provozní soubory (PS) 

PS 02 – ČSOV BRODCE

PS 03 – ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA

PS 04 – ČSOV KRNSKO

PS 05 – ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV

Dokončovací práce Díla č.1

8) Brodce, výstavba kanalizace

Stavební objekty (SO)

SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY GRAVITAČNÍ 

Stoka C

Stoka E

Stoka F

Stoka G

Stoka H

Výtlaky

Finální komunikace

SO 02 ČSOV 1 - VODIČKOVA 

SO 03 ČSOV 2 – POD ZDŠ                 

SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  

SO 05 PŘELOŽKY VODOVODNÍCH ŘADŮ

SO 06 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ 

SO 07 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ

Provozní soubory (PS) 

PS 02 – ČSOV 1 - VODIČKOVA 

PS 03 – ČSOV 2 – POD ZDŠ                

Dokončovací práce Díla č.8

9) Semčice dostavba kanalizace

Stavební objekty (SO)

SO_01 – Kanalizace nové stoky 

SO_02 - Kanalizace, ČS I Semčice

SO_03 - Kanalizace, ČS II SEMČICE - PĚČICE 

SO_04 - Kanalizace, BOURÁNÍ ČOV U OKÁLŮ 

SO_05 - Přípojky 

SO_07 - Nové vodovodní řady - souběh s 3S a výtlakem V3

SO_08 - DISTRIKTNÍ ŠACHTA 

SO_09 - PŘELOŽKA VODOVODU souběh se stokou S3

SO_10 – Stoka 3S-2X

SO_11 - Kanalizace, Výtlak - Pěčice

SO_12 - Oprava vozovky KSÚS po dokončení stavby

Provozní soubory (PS) 

PS-01 - Kanalizace, ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST ČSII 

Dokončovací práce Díla č.9 kanalizace

9) Semčice intenzifikace ČOV

Stavební objekty (SO)

SO 01 Příprava staveniště 

SO 02 Čistírna odpadních vod 

SO 03 Oplocení 

SO 04 Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody 

SO 05 Bourací a demontážní práce, stavební úpravy 

Provozní soubory (PS) 

PS 01 Strojně technologická část 

PS 02 Elektro technologická část 

Dokončovací práce Díla č.9 ČOV

II 2020 III 2020 IV 2020 V 2020 VI 2020 VII 2020 VIII 2020 IX 2020 X 2020 XI 2020 XII 2020 I 2021 II 2021 III 2021 IV 2021 V 2021 VI 2021 VII 2021 VIII 2021 IX 2021 X 2021 XI 2021 XII 2021 I 2022 II 2022 III 2022 IV 2022
měsíc-1 měsíc1 měsíc2 měsíc3 měsíc4 měsíc5 měsíc6 měsíc7 měsíc8 měsíc9 měsíc10 měsíc11 měsíc12 měsíc13 měsíc14 měsíc15 měsíc16 měsíc17 měsíc18 měsíc19 měsíc20 měsíc21 měsíc22 měsíc23 měsíc24 měsíc25 měsíc26

2020 2021
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Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II Datum: 12.12.2019 Rekapitulace ucelených částí

pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce

podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Část A
  ZADAVATEL: 

   Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

SVAZEK 1

Příloha 2 – Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů) 

Do sloupců Zhotovitel a Podzhotovitel doplňte pouze jméno Zhotovitele nebo Podzhotovitele, identifikační a kontaktní údaje uveďte na konci tabulky.

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH
č. řádku objekt zkrácený popis Zhotovitel Podzhotovitel

1 SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD

předpokládáme subdodavatele na 

bezvýkopové technologie, zatím 

konkrétního neznáme
2 SO 02 ČSOV BRODCE

3

SO 03 ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA  

předpokládáme subdodavatele na 

bezvýkopové technologie, zatím 

konkrétního neznáme
4 SO 04 ČSOV KRNSKO

5 SO 05 ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV

6

SO 06 NAPOJENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU Z CHOTĚTOVA

předpokládáme subdodavatele na 

bezvýkopové technologie, zatím 

konkrétního neznáme

7 PS 02       ČSOV BRODCE  
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

8 PS 03 ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA  
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

9 PS 04
ČSOV KRNSKO

předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

10 PS 05
ČSOV KRNSKO - VYSTRKOV

předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme
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Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II Datum: 12.12.2019 Rekapitulace ucelených částí

8) Brodce, výstavba kanalizace
č. řádku objekt zkrácený popis Zhotovitel Podzhotovitel

1 SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY GRAVITAČNÍ
2 SO 02 ČSOV 1 - VODIČKOVA
3 SO 03 ČSOV 2 – POD ZDŠ
4 SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
5 SO 05 PŘELOŽKY VODOVODNÍCH ŘADŮ
6 SO 06 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ
7 SO 07 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ

8 PS 01 ČSOV 1 - VODIČKOVA
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

9 PS 02 ČSOV 2 – POD ZDŠ
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
č. řádku objekt zkrácený popis Zhotovitel Podzhotovitel

Část a) Výstavba kanalizace
1 SO_01 Kanalizace nové stoky
2 SO_02 Kanalizace, ČS I Semčice
3 SO_03 Kanalizace, ČS II SEMČICE - PĚČICE
4 SO_04 Kanalizace, BOURÁNÍ ČOV U OKÁLŮ
5 SO_05 Přípojky

6 PS-02 Kanalizace, ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST ČSII
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme
7 SO_07 Nové vodovodní řady (Ř1 a Ř2)
8 SO_08 DISTRIKTNÍ ŠACHTA
9 SO_09 PŘELOŽKA VODOVODU (Ř3)

10 SO_10 Stoka 3S-2X
11 SO_11 Kanalizace, Výtlak – Pěčice (V3)

Část b) intenzifikace ČOV
1 SO 01 Příprava staveniště
2 SO 02 Čistírna odpadních vod
3 SO 02.1 Přívodní a propojovací potrubí
4 SO 02.2 Objekty hrubého předčištění
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Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II Datum: 12.12.2019 Rekapitulace ucelených částí

5 SO 02.3 Aktivační a dosazovací nádrže
6 SO 02.4 Měrný objekt
7 SO 02.5 Provozní objekt
8 SO 02.6 Areálové obslužné komunikace
9 SO 02.7 Dávkování síranu železitého

10 SO 02.8 Zpevněné plochy a terénní úpravy
11 SO 02.9 Elektro stavební část
12 SO 03 Oplocení
13 SO 04 Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody
14 SO 05 Bourací a demontážní práce, stavební úpravy

15 PS 01 Strojně technologická část
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

16 PS 02 Elektro technologická část
předpokládáme subdodavatele, 

zatím konkrétního neznáme

Identifikační a kontaktní údaje Zhotovitele a podzhotovitelů:

ulice a č.p. obec

1

2

3

4

5

6

7

jméno Zhotovitele či Podzhotovitele
adresaidentifikační 

číslo 
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