ORGANIZACE VYSTAVBY - HARMONOGRAM zooviel: Spoleénost Terminal Sumperk
Stavba: PRESTUPNi TERMINAL SUMPERK
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2 ETAPA I
3 ETAPAII
4 Prevzeti stavby a staveni$té od investora 29.5.2019
5 Zarizeni staveni$té, oploceni
6 Pasportizace okolnich objektt
7 Vyfizovani_povoleni DIO, SZDC, hygiena
8 PRESTUPNIi TERMINAL SUMPERK
9 000 DEMOLICE, pfiprava uzemi, provozni objekty
10 sOo01 Provozni_a skladové objekty
11 SO 02A Nakladni rampa
12 SO 02B Oploceni
13  SO03 Pristresky autobusového nadrazi
14 SO 004 Zpevnéné plochy, komunikace
15 100 KOMUNIKACE
16 SO 101 Vozidlova komunikace Jesenicka
17 S0102 Vozidlova komunikace BUS
18 SO 103 Sanace plané
18a SO 103 Vozidlova komunikace parkovisté
19 S0 103.N  |Vozidlova komunikace parkovisté- nezplsobilé
20 SO 110 Chodniky + nastupisté
21 S0120 Parkovisté P1-P3
22 SO 121.N__ |Parkovi$té P1 - nezpUsobilé vydaje
23 190 DOPRAVNI ZNACENI
24 SO 191 Dopravni znadeni- koneéné
25 SO 191.N__ |Dopravni znaceni- kone¢né - nezpusobilé vydaje
26 SO 192 Dopravni znaceni - DIO
27 300 VODOHOSPODARSKE OBJEKTY
28 SO 301.1 Destova kanalizace parkovisté, retence
29 80301.2 |Destova kanalizace BUS
30 SO 302 Vodovodni pfipojka
31 400 ELEKTRO A SDELOVACI KABELY
32  S0401 Rozvody VO - 1. etapa
32  S0401 Rozvody VO - 2. etapa
33  S0402 Svételné signalizacni zafizeni - 1. etapa
33  S0402 Svételné signalizacni zafizeni - 2. etapa
34 S0403 Privody a rozvody NN - 1. etapa
34 S0403 Privody a rozvody NN - 2. etapa
35 S0404 Datové rozvody optickeé sité - 1. etapa
35 S0404 Datové rozvody optickeé sité - 2. etapa
36 700 OBJEKT POZEMNICH STAVEB
37 S0O701 Pristfesky BUS
38 SO702 Cyklisticka véz- spodni stavba
39 SO703 Cykllisticka véz- montaz OK+ instalace
40 SO 704 Oploceni
41 Lavicky, odpadkové kose
800 VEGETACNI UPRAVY A REKULTIVACE
presadba stromu
sadové upravy etapa 1.
sadové Upravy etapa 2
900 OSTATNI
Prelozka draznich kebeld, SZDC, T ika - vykopy
Prelozka draznich kebeld, SZDC, T ika - prepojeni
Stavebni Upravy vodovodu
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