
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ
Název smlouvy: PD - Dl oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L 

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004221 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19-215

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: PD - Dl oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
452 72 387
CZ45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

menší“
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AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

se sídlem v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00
494 46 703
CZ49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1120 
akciová společnost

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG -  RDprojekty menší“

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek 
Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Doba plnění se mění z důvodu nemožnosti provést diagnostiku vozovky s ohledem na kolizi dopravního 
opatření nutného pro její realizaci s jinou investiční akcí probíhající v místě plánované stavby.

2. ČI. III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: po dokončení realizace stavby (předpoklad 12/2022)

Poskytovatel je  povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených Ihútách:

• koncept DSP/PDPS v termínu do 31. 5. 2020

• čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem 

podání žádosti o vydání SP do 4 měsíců od schválení čistopisuvýkon IČ k SP 

objednatelem 

výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezóna 2021 nebo 2022)
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru 
smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě nlné moci
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