
Vybudování zastávky Příbram sídliště
zahájeni stavebních práci ve smyslu ¿1.3.6 Smlouvy o dílo 
pfipravné práce, úprava ploch vytyčeni a přeložky síti. káceni 
výluka

zřízeni chodníku, zdi, "J"žlabů. přístupové cesty 
výluka

demontáž svršku, zřízeni sanačnív vrstev spodku, vloženi nástupištnlch 
prefabrikátů, zřízeni svršku, montáž přejezdu

výluka

demontáž přístupové cesty, dokončovací práce, vyklizeni staveniště

ukončeni hlavních prací
dokončovací práce - bez nároku na výluky

dokončeni stavebních prací ve smyslu £1.3.6 Smlouvy o dilo 
předáni požadované dokumentace ve smyslu £1.3.6 Smlouvy o dilo

16 Dle PS/SO
17 (D.1 Železniční zabezpečovací'zařízeni
18 PS01 Úprava zabezpečovacího zařízeni
19 D.2 Železnični sdělovací zařízeni
20 PS02 Elektronický informační systém
21 PS03 Rozhlas
22 iE.1.1.1 Železnični svršek
23 SO01 Železniční svršek
24 E.1.1.2 Železnični spodek
25 ISO02 Železnični spodek
26 E.1.2 Nástupiště
27 :S003 Nástupiště
28 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
29 SO09 Hospodařeni dešťovými vodami
30 E.1.8 Pozemní komunikace
31 [SO04 Přístupová komunikace

~32~ SO08 Chodník
33 E.2 Pozemní stavebni objekty
34 SO05 Přístřešek
35 ;SO06 Orientační systém
36 E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětleni a dálkové ovládáni odpojovačů
37 SO07 Osvětleni a přípojka NN
38 S098-98 Všeobecný objekt
39 S098-98 Všeobecný objekt

Následné propracováni koleje proběhne ve výluce 1x8h v terminu určeném zadavatelem.
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