
Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská Škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo ' Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor: ing.Ondřej Bija

Technický dozor stavebníka: ing.Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

číslo účtu:

lČ: 70840661 DIČ: --

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojeni:

lČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a
v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcive zhotovenistavby ,,Sanace vlhkosti suterénních prostor
ll.etapa" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedenidňa cenu ve výši dohodnuté v ČI. V této
smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

" projektovou dokumentaci nazvanou ,,Sanace vlhkosti suterénních prostor ll.etapa", kterou pro
objednatele zpracovala v srpnu 2017 projekční kancelář DISPOZIA .r.o., IČO : 06076980, sídlo
tř.kpt.jaroše 1922/3, Černé Pole, 602 00 Brno
a

· soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, upravenému oproti základnímu
rozpočtu o změny vyp|ivajÍcÍch z rozpočtu méněpracia vIcepracI, které jsou přIlohou tohoto dodatku
Č. 3 k SOD

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle dodatku č. l:

cena bez DPH nerealizované položky :

cena bez DPH práce nad rámec základního rozpočtu :

cena bez DPH nová

10 947 716,14 Kč

- 247 151,63 Kč

480 935,00 KČ

11 181 499,51 KČ

DPH (21%) nové : 2 348 114,89 KČ

cena včetně DPH nová : 13 529 614,40 KČ

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo č. 7/2019 se nemění !
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Přílohy:
č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
nerealizovaných položek a prací nad rámec základního rozpočtu).

V Ivančicích dne: 13.03.2020

Mateřská škola
a základní škola Ivančice,
Přlspě¥ková organizace

664 9 42

Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace

Ing. Marta Špalková - ředitelka
za objednatele

Ve Vémyslicich dne: 13.03.202

, ' , lt ,

. ' , .. ' (ľ'1t'\ :>,1 .c',cg ', ,', \ /1 l " " ' " ' '

r '· '

Miloš Ryš,avý, stavební a obchodní
firma, s.r.o.

Miloš Ryšavý - jednatel společnosti
za zhotovitele
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Sanace vlhkosti suterénních prostor ||. etapa -MŠ,ZŠ a DD Ivančice

projekt sanace suterénních prostor hlavni budovy

P.č. Číslo položký Název pdožký MJ množství cena l MJ Celkem

1-114 771101210RT1 Příprava podkladů pod dlažby očištěni,penetrace
podkladů-kotelna - celá podlaha vC. schodů m2 76,00000 38,00 2 888,00

2.-35 632477122R00 Vyrovnání vodorov.bet.povrchů cem.maltou tl.do5mm-
kotelna - část podlahy s největší nerovnosti m2 45,00000 324,00 14 580,00

3.-37 632479521R00 Vyrovnání vodorov.bet.povrchů cem.maltou tl.do3mm -
kotelna - celá podlaha VC. schodů m2 76,00000 437,00 33 212,00

4-116 771475014RU7 Mont.sokliku z ker.dlaždic výšky 100mm do flexi tmele -
kotelna brň 49,00000 110,00 5 390,00

5-115 771275106RU7 Mont.obkladů schodiště z ker.dlaždic do flexi tmele -
kotelna - schodv do kotelnv a schod kolem celé kotelnv m2 11,00000 690,00 7 590,00

6-118 771575109RT1 Mont.podlah z ker.dlaždic 300x300mm do flexi tmele -
kotelna - celá podlaha m2 65,00000 " 490,00 31 850,00

7-120 597642030R Dlažba keramická pro interiéri exteriér 300x300x9mm -
kotelna m2 84,00000 290,00 24 360,00

8-119 771578011R00 Úprava spár podlaha-stěna silikonem-kotelna brň 49,00000 48,00 2 352,00
9-121 597642410R Dlažba keramická sokl povrch matný 100x300x9mm -

kotelna ks 161,00000 43,00 6 923,00
10-122 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6

mpropol.č.114,35,37,116,115,118,120,121 % 1 291,00000 5,00 6 455,00
11.-4 R620453112 omítka do ti. 15mm-podomitková vrstva m2 174,00000 210,00 36 540,00

12-VP Mont.dod.doprava samozaviračů s aretačním ramenem v
bílé barvě ks 2,00000 5 630,00 11 260,00

13-VP Mont.dod.doprava dřev.schůdků k ovládánI oken.prvků ks 16,00000 795,00 12 720,00
14-VP Místnost č.33-demontáž vodov.potrubí

vč.zařizov.předmětů a odpojeni a vysekání rýhy ve zdivu
vC. mont.dod.nového vod.potrubĹzaomítáni a obloženI
Kemr á 7:Áři7nv nřMmátň kpl 1,00000 4 893,00 4 893,00

15-VP Ústřední topení - otopná tělesa vč.potrubi :
- mont.dod.potrubi měděné 15x2mm polotvrdé brň 39,00000 231,00 9 009,00
- mont.dod.potrubí měděné 18x1mm polotvrdé brň 18,00000 365,00 6 570,00
- mont.dod.termostat.hlavic - poLC. 127 ks 4,00000 691,00 2 764,00
- mont.dod. H kus 3/4" rohový-vekolux ks 4,00000 290,00 1 160,00
- mont.dod. Cu svěrné šroubení 15 ks 8,00000 160,00 1 280,00
- otopná tělesa výška 600mm dl.1200mm pol.č.133 ks 1,00000 6 250,00 6 250,00
- otopná tělesa výška 600mm dl.1100mm pol.č.132 ks 1,00000 5 980,00 5 980,00
- otopná tělesa výška 500mm dl.1200mm ks 2,00000 5 830,00 11 660,00

16-VP E|ektromontážni práce-kompletace bez materiálu :
e|ektromont.práce-komp|etačnÍ mont.zásuvek, vypínačů,
e|.osvět|ovacích těles, propojeni el.krabic (mater.
Kompletzačni dodá investor- zásuvky,
vypinače,osvětLtělesa atd.), mont. dod. el.kabelů
vč.propojeni pro ovládání pisoáru, mont.dod.el.kabelů a
propojení pro ovládánI ventilátoru - účtováno v HZS hod 112,00000 350,00 39 200,00

17-VP ZTI - kompenzace a uložení hlavních páteřních rozvodů
teolé vodv. cirkulace. studené vodv :
- mont.a úprava stáv.nosniků pro pevné uloženi

vč.obiimek bez dod.konzol-neidou DOUŽÍt ks 7,00000 2 938,00 20 566,00
- mont.a úprava stáv.závitových tyči, uchycených do

strop.konstrukce vč.objImek-kluzné uloženi-bez dodávky
konzol - neidou oo1jŽÍt ks 38,00000 1 945,00 73 910,00
- demont.a výřez části potrubí pro mont.a dod.

kompenzačních útvarů typu U vč.dod .potrubí, oblouků,
kolen - studená voda Iks, cirkulace 3ks, teplá voda 3ks,
vč.vypuštěni celého systému a znovu napuštěni a

ks 7,00000 7 956,00 55 692,00
- mont.dod.podpůrných žlabů pozink 50x2000mm pro

cirkulační Dotrubj brň 64,00000 186,00 11 904,00
- pomocné lešení montáž, demontáž m2 90,00000 98,00 8 820,00



položkový rozpočet - změny - změnový list Č.2 k dodatku č. 3
rSanace vlhkosti suterénních prostor ||. etapa -MŠ,ZŠ a DO Ivančice

projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy

P.č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena l MJ Celkem

18-VP Klempířské prvky montáž, dodávka :
- svod DN 80 brň 1,00000 285,00 285,00
- S koleno DN 80 ks 1,50000 308,00 462,00
- oprava střech pozink.plech vč.tmele a zacinováni

vč.dooravv kpl 1,00000 3 130,00 3 130,00
19-93 766661122R00 Montáž dveřních křídel do ocelové zárubně šířky přes 800

mm ks 1,00000 1 400,00 1 400,00
20-VP Oprava revizní šachty pro kohouty ústředního topeni v

0

podlaze vC. vybetonováni podlahy šachty a oprava stěn
šachty a osazeni dodávka, montáž ocelového poklopu s
rámem - prostor - chodba vedle sušárny ks 1,00000 6 320,00 6 320,00

21-VP Očištění odpadního splaškového potrubí- PVC a nátěr
základni barvou a 2x email - bílá barva - prostory v
suterénu - pod stropem a u stěn m2 18,00000 290,00 5 220,00

22-19 34226611RU9 Obloženi odpadního splaškového potrubí a vodovodního
potrubí sádrokartonovými deskami na ocelovou konstrukci
impregnované ti. 12,5 mm, prostory v suterénu u stěn

m2 12,00000 695,00 8 340,00

Součet celkem bez DPH 480 935,00

DPH 21 %

Součet celkem vC. DPH 21 %

Ve Vémys|icíc! dne 13.3.?020 ĺ'a2ju5 ,,","' ."Ĺ" "Ĺ'
Vypracoval : Miloš Ryšavý stavebhĺ a oí3 ho ĺ hrma s.r.o.

671 42, V lice. 241
Tél.fäx:5l5 32 l, '5 MO 525

IC:2: Ľ 13C , D UCLU3 '"J49

100 996,35

581 931,35



položkový rozpočet-změny-změn.list č.2-nerealizované položky- MP k dodatku č. 3
Sanace vlhkosti suterénních prostor ||. etapa -MŠ,ZŠ a DD Ivančice

projekt sanace suterénních prostor hlavni budovy

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem

Z rozpočtu Dlb
1 711112001RZ1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vč.dodávky m2 122,76000 30,00 3 682,80
2 711142559RZ4 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

svislá m2 141,18000 443,00 62 542,74
4 R-620453112 Podrovnání zdiva omítka cem.zatřená hladká m2 122,76000 210,00 25 779,60
7 602016103RT3 Omítky stěn z hotových směsi postřik, báze sanační m2 122,76000 380,00 46 648,80
8 978015291R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocement.s m2 90,76000 69,00 6 262,44
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů v.do25m t 6,57710 749,00 4 926,25

Z rozpočtu Old
38 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocel.bez dveř.křídel ks 1,00000 1 908,00 1 908,00
39 642952110RT2 Osazení zárubni dveřních dřev.dod.a osazení zárubni

dveřních dřev.obložkovÝch ks 1,00000 4 510,00 4 510,00
94 766662112R00 Mont.dveř.křIdel do zazděné rámové zárubně š.do

800mm ks 1,00000 1 400,00 1 400,00
97 766RP61201 D"M mechan.zámk.otvirač souprava pro sklopná okná

bílá ks 14,00000 4 900,00 68 600,00
98 771RP577104 D+M přechodová doralová lišta v profilu dveří brň 26,70000 490,00 13 083,00

138 783RP001 Povrchová úprava žárové pozinkování kg 36,30000 160,00 5 808,00
5 005231040R Provozní řády - z rozpočtu ostatní náklady šoub 1,00000 2 000,00 2 000,00

Součet celkem bez DPH 247 151,63

DPH 21 %

Součet celkem VC. DPH 21 %

Ve Vémyslicích d?e 12.3.?020 MILO KYSA'.' i"
Vypracoval : Miloš Rysavý STAVEE3řiĹ Bcno'")řij fj'""]/\ s.r.o.

67 . Z, Vém\'3!ice :,.-': i
Tel.fäx.. . .. 27, (303 '- l'! 25

ĹČ:2. " L ". "; :CLt'j'. ' ". '·

51 901,84

299 053,47


