
SM LO U VA

Číslo sm louvy objednatele: 11PT-002324 ev. č.: 006/20
Číslo sm louvy zhotovitele:

ISPR O FIN /ISPR O FO N D : 500 155 0003 (5531540007.12236)

N ázev související veřejné zakázky: 

D35 Litomyšl - Janov, DSP + IČ

následující Sm luvní strany

1. Ř editelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná zastupovat O bjednatele:

kontaktní osoba ve věcech sm luvních:
e-m ail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „objednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú.
zjq4rhz

Pověření

generální ředitel
, ředitel Správy Pardubice, na základě

2. Sdružení NO V A
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným  
jednatel
bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

V albek, spol. s r.o.
V aňurova 505/17, 460 01 Liberec 

J e d n a te l,

R aiffeisenbank, a.s.,
48266230 
C Z48266230

údaj o zápisu v obchodním  rejstříku nebo v jin é  evidenci: OR vedeném  K rajským  soudem  v  Ústí nad Labem, 
oddíl C, v ložka 4487

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným : 
IČ:
DIČ:

N O V Á K  & PA RTN ER , s.r.o.
V O lšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

jednatelkou
48585955
CZ48585955

zapsaná M ěstským  soudem  v Praze, oddíl C, vložka 17849 

(dále jen  „zhotovitel") na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto sm louvu (dále jako  „smlouva")

Č lánek I.

Předm ět sm louvy

1. Z hotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen  „plnění"), a to dle zadání objednatele v  tom to rozsahu a členění:
•  V yhotovení projektové dokum entace ve stupni DSP (dokum entace ke stavebním u povolení) vč. 

souvisejících příloh a plánu BOZP;

•  V ýkon inženýrské činnosti ke stavebním u povolení vč. m ajetkoprávního projednání a vypořádání
•  T echnická pom oc objednateli dle jeho  potřeb při realizaci projektové dokum entace a následně během 

výkonu inženýrské činnosti

Podrobná specifikace předm ětu plnění tvoří přílohu č. 1 této sm louvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této sm louvy vázán zejm éna následujícím i technickým i podm ínkam i v Rámcové 
dohodě, které tvoří přílohu této sm louvy.

3. O bjednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
sm louvy.

4. Právní vztahy m ezi sm luvními stranam i touto sm louvou neupravené se řídí Rám covou dohodou R ám cová 
dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozem ních kom unikací číslo 01U K-003366 
uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen  „Rám cová dohoda").

Č lánek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této sm louvy celkovou cenu 
v následující výši:

C elková cena za poskytování plnění

C elková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

C elková cena plnění 
v Kč 

včetně DPH

31 521 460,- 6 619 507,- 38 140 967,-

Dokum entace ke stavebním u povolení (DSP)

D ílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
D PH  v Kč

D ílčí cena plnění v 
Kč

včetně DPH

i i

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a m ajetkoprávní činnost

D ílčí cena plnění v  Kč 

bez DPH
D PH  v  Kč

D ílčí cena plnění v 
Kč

včetně DPH



A utorský dozor vč. T echnické pom oci objednateli dle jeh o  potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kě bez D PH  za 1 
hodinu poskytování těchto  

plnění

DPH v Kč za 1 hodinu  
poskytování těchto plnění

Cena plnění

v  Kě včetně DPH za 1 hodinu  
poskytování těchto plnění

(dále je n  „cena plnění").

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této sm louvy.

2. Cena p lnění byla zhotovitelem  nabídnuta a stranam i sjednána v  souladu s podm ínkam i uvedeným i v  Rám cové 
dohodě. O bjednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem  
odsouhlasené plnění v  Předávacím  protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu p lnění v  souladu s platebním i podm ínkam i uvedeným i v Rám cové dohodě.

4. K ontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připom ínkám  ve sm yslu přílohy C Zvláštních obchodních podm ínek Rám cové dohody) je  Ing. 
D agm ar Buchtelová.

Č lánek III.

Doba a m ísto plnění

1. Sm luvní strany sjednávají dobu p lnění následujícím  způsobem :

Zahájení plnění: od písem né výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění 

Předpoklad pro D SP 02/2020 

Předpoklad pro IČ k DSP 03/2021

D okončení plnění: do vydání posledního pravom ocného stavebního povolení nebo zajištění celkové 
m ajetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 06/2023)

Zhotovitel je  povinen poskytovat jednotlivé části plnění v  níže uvedených lhůtách:

Popis dané části p lnění Lhůta pro provedení dané částí p lnění

D okum entace pro stavební povolení

K oncept DSP
13 m ěsíců od doručení písem né výzvy objednatele k zahájení prací na 
veřejné zakázce

K oncept čistopisu DSP
2 měsíce od doručení souhrnných připom ínek objednatele ke konceptu 
DSP

Č istopis DSP
1 m ěsíc od doručení souhrnných připom ínek objednatele ke konceptu 
čistopisu DSP

Inženýrská č innost pro získání stavebních povolení a zajištění m ajetkoprávních vypořádání



Podání všech úplných žádostí o 
vydání stavebních povolení

do 9 m ěsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu DSP)

D okončení m ajetkoprávních 
vypořádání (předpoklad)

N ejpozději 24 m ěsíců od doručení písem né výzvy objednatele k zahájení 
prací na této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu čistopisu 
DSP (tj. konceptu GP)

Technická pom oc při získání 
pravom ocných stavebních 
povolení

Průběžně po celou dobu plnění předm ětu zakázky

2. Sm luvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí D35 v úseku Litom yšl -  Janov.

Č lánek IV.

Podm ínky provádění díla
1. Pro plnění této sm louvy a práva a povinnosti sm luvních stran platí příslušná ustanovení R ám cové dohody, 

pakliže v této sm louvě není sjednáno jinak.
2. O bjednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením  jeho  činnosti následující dokumentaci:

•  Projektovou dokum entaci předchozího projektového stupně (DÚR) v digitální podobě,
•  Podrobný geotechnický průzkum  stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu bude předán v průběhu 

plnění zakázky (předpoklad pro úsek Litom yšl -  Janov, Letapa 12/2020, předpoklad pro úsek Litomyšl 
-  Janov, 05/2020),

® Biologický průzkum ,
• K oordinační m igrační studii,
•  Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
• V ydané územ ní rozhodnutí o um ístění stavby (předpoklad nabytí právní moci do 08/2020). Objednatel si

vyhrazuje právo na zm ěnu term ínu předání vzhledem  k tom u, že se jed n á  o úkony třetích stran.
•  H luková a rozptylová studie
•  Zásady pro projektování D35 v průběhu plnění zakázky (předpoklad konceptu 02/2020)
•  V izualizace

V ýše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány prim árně elektronicky a prostřednictvím  datového skladu 
stavby, do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakm ile  oznám í O bjednateli kom petentní osobu, která 
bude zakázku řešit.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájem né dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je  povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat je jich  úplnost a závěr 
kontroly písem ně sdělí objednateli.
.Dokumentaci nad rozsah dokum entace uvedené v tom to článku sm louvy, která je  dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznám ení a souhlasy dotčených subjektů, které je  dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou  nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem  prováděných prací upravuje R ám cová dohoda. Sm luvní strany tím to sjednávají 
následující upřesňující podm ínky týkající se těchto povinností zhotovitele které jsou  specifikovány v příloze 
č. 1. Pro zm ěnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím  kterého zhotovitel prokazoval v  zadávacím  
řízení na uzavření R ám cové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rám ci stanoveného hodnotícího kritéria 
„K valifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné podm ínky pro 
podzhotovitele, uvedené v  Rám cové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podm ínky, za kterých bude plněna sm louva, jsou  následující
a) v  rámci inženýrské činnosti ke stavebním u povolení je  zhotovitel povinen používat on-line aplikaci 

objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby (m ajetkoprávní příprava ,,M PP“)
b) v  rámci projektových prací je  zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke 

shrom ažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „D SS“ a projektová 
příprava stavby ,,PPS“)

c) čistopis DSP bude vydán pouze v jedné  verzi a to té odsouhlasené O bjednatelem . Jakékoli další změny 
čistopisu, které vyvstanou v procesu m ajetkoprávní, nebo inženýrské činnosti zajistí Zhotovitel na své 
náklady, pokud Objednatel neshledá důvody pro přepracování jako  nepředvídatelné ze strany Zhotovitele.

d) O bjednatel uvádí, že zam ýšlí zám ěr podílení se třetích osob na díle. Jedná se především  o koordinátora 
D35, koordinátora BOZP, supervize SFD1, zástupce MD, odborné posouzení GŘ RSD Praha, příp. další 
experti



e) Zhotovitel se bude řídit platnými Zásadam i pro projektování D35,
f) Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondam i za účasti 

správce vedení -  zajistí Zhotovitel
g) Součástí zakázky je  úprava PHS dle H lukové studie
h) Zakázka obsahuje dva úseky D35 a to  Litom yšl -  Janov, I. etapa a Litomyšl -  Janov. N a úsek Litom yšl 

-  Janov, 1 .etapa byla podaná žádost o územ ní rozhodnutí 27.11.2019. N a úsek Litom yšl -  Janov je  
vydané územ ní rozhodnutí, jehož  znění je  součástí ZD. D osud není v právní moci.

i) Součástí ZD  není M UK Litomyšl sever.
j)  Součástí dokum entace poskytnuté objednatelem  je  i dopravní model, 
k) Ostatní upřesňující podm ínky jsou  specifikovány v příloze č. 1

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje R ám cová dohoda. Sm luvní strany tím to sjednávají následující 
upřesňující podm ínky pro předání a  převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením  R ám cové dohody 
Ř editelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, H laváčova 902, 530 02 Pardubice.

6. Zásady kontroly zhotovitelem  prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
plnění, které budou dalším  postupem  zakryty, upravuje Rám cová dohoda. Sm luvní strany tím to sjednávají 
následující upřesňující podm ínky týkající se těchto povinností zhotovitele

a) Zhotovitel vydává čistopis DSP až na základě souhrnného písem ného stanoviska O bjednatele, ve kterém  
bude O bjednatel souhlasit se způsobem  zapracování připom ínek a požadavků O bjednatele.

b) Zhotovitel je  povinen účastnit se koordinačn ích jednání v rámci výkonu koordinátora D35 a včas dodávat 
podklady pro tato  jednání (předpoklad lx  měsíčně).

c) Ostatní ujednání a podm ínky viz příloha č. 1 Smlouvy [

7. Součástí díla budou rovněž následující písem né výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli 
předá v termínu:
a) Záborový elaborát -  koncept ZE k připom ínkám  bude předán s čistopisem  DSP

A ktualizace ZE vč. změn p.p.č. bude provedena po zapsání GP 
A ktualizace ZE bude provedena po dokončení MPP

b) Záznam y z jed n á n í vedené zhotovitelem  -  k připom ínkám  zúčastněných bude předán do týdne od 
konaného jednání. Č istopis záznam u do týdne od předání připom ínek k záznam u

c) G eom etrický plán -  koncept bude předán s čistopisem  DSP, předpoklad dokončování a úprav na GP cca 
12 m ěsíců

d) Zajištění znaleckých posudků pro výkon m ajetkoprávní činnosti -  průběžně během MPP
e) Podklady pro verifikační stanovisko M ŽP -  předány Objednateli 1 měsíc před term ínem  podání žádosti 

o stavební povolení
f) O statní výstupy a podm ínky viz příloha č. 1 Smlouvy

8. Pokud se na jakoukoliv  část plnění poskytovanou zhotovitelem  na základě této sm louvy vztahuje GDPR 
(N ařízení Evropského parlam entu a Rady (EU ) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v  souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  zhotovitel povinen zajistit p lnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V  případě, kdy bude zhotovitelé v  kterém koliv okam žiku plnění svých sm luvních povinností 
zpracovatelem  osobních údajů poskytnutých objednatelem  nebo získaných pro objednatele, je  povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením  zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít sm louvu o zpracování osobních údajů, je jíž  vzor je  uveden v příloze Rám cové dohody. Sm louvu dle 
předcházející věty je  dále zhotovitel s objednatelem  povinni uzavřít vždy, když je j k tom u objednatel vyzve.

9. Z m ěna doby plnění a doby trvání sm louvy: O bjednatel je  oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
sm louvy a dobu plnění dle čl. III. sm louvy.

10. Zm ěna rozsahu plnění sm louvy: O bjednatel je  oprávněn jednostranně zm ěnit rozsah plnění sm louvy a to 
v  případech kdy:

a) N ebude O bjednatelem  včas předaná některá z částí předávané dokum entace uvedená v čl. IV odst.2
b) N a základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, zm ěny norem či předpisů), kdy bude 

zásadním  způsobem  nutná zm ěna DSP oproti původní DÚR
c) D alší okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a /nebo jsou  nutné pro zdárné dokončení díla



Článek V.

Z ávěrečná ustanovení
1. Sm louvaje  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběm a sm luvním i 
stranami do této sm louvy a je jích  jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jed iného  elektronického dokum entu 
(tj. do všech sam ostatných souborů tvořících v souhrnu sm louvu1).

2. Sm louva nabývá účinnosti dnem  jejího  uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto sm louvu je  m ožno ukončit za  podm ínek stanovených v Rám cové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědom í a souhlasí s uveřejněním  uzavřené sm louvy v  registru sm luv vedeném  pro tyto účely 
M inisterstvem  vnitra, v  souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., objednatelem . Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
sm louvy za obchodní tajem ství ve sm yslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této sm louvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předm ětu plnění,
2. Soupis prací,

6. Tato sm louva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičem ž obě Sm luvní strany obdrží je jich  elektronický 
originál.

NA D ŮK AZ SV ÉH O  SO UH LA SU  S O BSA HEM  T ÉTO  SM LO UV Y  K NÍ SM LUVNÍ STRANY 
PŘIPO JILY  SVÉ U ZN Á V A N É ELEK TR O N ICK É PO D PISY  DLE ZÁK O N A  Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH  V Y TV Á ŘEJÍCÍCH  D Ů V ĚR U  PRO  ELEK TRO N ICK É TR A N SA K CE, VE ZNĚN Í 
PO ZD ĚJŠÍCH  PŘED PISŮ .

Digitálně podepsal 

MBA
Datum: 2020.02.26 
16:20:36 +01'00'

1 U znávaný elektron ický  podpis m ůže bý t do všech souborů tvořících elektronický originál sm louvy připo jen  i p rostřednictv ím  
hash  souborů  s uznávaným  elektronickým  podpisem , vy tvořených  o tiskem  z orig ináln ího  souboru  sm louvy, jedno tlivých  příloh 
sm louvy nebo i arch ivu  souborů  obsahu jíc ího  přílohy  sm louvy. Hash soubor zaručuje integritu  o rig ináln ího  souboru , ze kterého 
byl otištěn (tj. při porovnán í hash souboru  vůči o rig ináln ím u souboru, ze k terého  byl otištěn, lze s jis to to u  určit, zda  došlo nebo 
nedošlo  k  pozm ěnění obsahu o rig ináln ího  souboru). D odavatel/zho tov itel používá  hash soubory  ve  form átu PK C S#7 v  D ER  
kódování, vytvořené pom ocí algoritm u SH A 256 s a lgoritm em  podpisu  SH A 256R SA .



Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Tato specifikace doplňuje přílohu c) Rámcové dohody s názvem „Zvláštní obchodní podmínky 
pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací".

Konkrétně upravuje přílohy A, B a C.

Příloha A.

Rozsah služeb se doplňuje

Projektové práce pozemních komunikací, vč. výkonu IČ budou zahrnovat především:
a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) 

vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;
b) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a 

vypořádání
c) Technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a 

následně během výkonu inženýrské činnosti.
Bližší specifikace je  v níže uvedeném popisu, a také v soupisu prací sloužícím k nacenění 
(oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy č. 3. Soupis prací sloužící k nacenění 
(oceněný rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Rámcové smlouvy a 
každé Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy) s cílem úspory 
stavebních nákladů, minimalizoval objížďky na nejkratší dobu. Zároveň ovšem nesmí dojít 
k zásadní změně, která by vedla k nutné změně územního rozhodnutí. Zhotovitel je  v rámci 
projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 
a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací, stanovisko hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále jen  ,,EIA“) a vydané územní rozhodnutí.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Konkretizace části DSP „Související dokumentace, podklady a průzkumy“. které mají byt součástí 
dokumentace:

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 

zajišťuje Zhotovitel
Součástí je  zpracování Záborového elaborátu (ZE), který bude v maximální možné míře 
korespondovat se ZE z DUR.

Bude předán minimálně ve třech aktualizacích:
Koncept ZE s čistopisem DSP na původní stav v KN 
Aktualizace ZE vč. zanesení změny p.č.p. po zapsání GP 
Aktualizace ZE po dokončení MPP



Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným 
podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat 
kupní smlouvy s vlastníky pozemků.
Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských 
sítí (pro věcná břemena, dočasné zábory do 1 roku i nad jeden rok).
Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru 
v porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů: 

pozemková mapa podle původního pozemkového katastru 
mapa pozemkových úprav
u všech pozemků ve správě Pozemkového fondu provést identifikaci a zajistit od 
Pozemkového úřadu potvrzení, že na ně nebyl uplatněn restituční nárok, uvést 
seznam příslušných nájemců, zajistit od Katastrálního úřadu doklad o jejich nabytí 
státem
uvést seznam příslušných nájemců
u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry
nově vzniklých pozemků.

Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového 
elaborátu po dohodě s objednatelem.
V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na LV, případně 
parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo srovnávací 
sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u 
Katastrálního nebo Pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového 
podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude 
složka s názvem „Identifikace parcel“ .
Zhotovitel předloží objednateli seznam pozemků, které navrhuje začlenit do tzv. 
zbytkových pozemků stavby pro potřeby výkupů
Pokud bude třeba, bude pracování záborového elaborátu zhotovitel konzultovat se 
zástupcem příslušného Pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových 
úprav.
Rozčlenit pozemky podle nabyvatelů (obce, města či kraje) s výkupy a bez výkupů 

Součástí je  také  zpracován í podk ladů  p ro  odnětí ze Z P F  dle Zákona o ZPF a s obsahem 
podle Vyhlášky ZPF, který bude obsahovat zejména:

zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové 
mapě a katastrální mapě, včetně bonit
seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy 
záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
bude-li třeba výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po 
jednotlivých parcelách)
vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF 
bilance ornice
projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch 

před zahájením tvorby ZE bude grafická i textová podoba konzultována se zástupcem 
Objednatele. Během tvorby ZE bude průběžně s Objednatelem konzultováno. Před vydáním 
konceptu čistopisu bude Zhotovitelem svolán výrobní výbor, na kterém bude odsouhlasena 
podoba předkládaného konceptu ZE. Pro odevzdávání ZE platí stejné podmínky, jako pro 
DSP.

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 

zajišťuje Zhotovitel



součástí je  zejména zpracování podkladů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 
Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů
seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok a trvalým záborem, 
který bude rozdělen:

a) podle katastr, území a parcelních čísel pozemků
b) podle vlastníků pozemků -  pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě 

komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
stanovení výše poplatků za odnětí
návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

3. Projekt odpadového hospodářství - zajišťuje Zhotovitel

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy -  zajišťuje Zhotovitel

5. Dendrologicky průzkum nebo jeho aktualizace

zajištuje Zhotovitel
zejména pro potřeby zajištění povolení ke kácení, zpracování PDPS a jako podklad pro náhrady 
za pokácené dřeviny
součástí je  i návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) včetně vyhotovení projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele těchto náhradních výsadeb v rozsahu dle požadavku 
příslušného OZP projednaný a odsouhlasený příslušnými orgány životního prostředí a další 
podklady, které jsou požadavkem OŽP
v rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. V 
opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí 
a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu 
v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
Tato část zahrnuje vypracování mapové i textové části

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci -  Zajišťuje Zhotovitel. Účelem je  zjistit 
přesnou polohu a specifikaci jednotlivých sítí a to pomocí sond za přítomnosti správce sítě. Poloha 
inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondami za účasti správce 
vedení. Ke každému stavebnímu objektu bude přiložena smlouva o přeložce s příslušným správcem 
sítě, pokud není již  součástí stanovisek k DÚR. U správců sítí, kteří si zajišťují projektovou přípravu 
(např. CEZ) zajistí Zhotovitel vzájemnou koordinaci staveb a ověření postupu projekčních prací.

7. Podrobný pedologickv průzkum

zajištuje Zhotovitel (není součástí podrobného GTP)
bude sloužit zejména pro určení vrstev ornice a podorničí pro potřeby následného uložení, a 
nebo zpětného použití ve stavbě a pro následný projekt archeologie, který není součástí 
zakázky.

8. Hluková studie (HS) -  Zajišťuje Objednatel. Je součástí ZD DSP. Hluková studie je  zpracována 
pro celý tah D35 od Ostrova po Staré Město. Důvodem je  komplexnost a vzájemná provázanost 
jednotlivých úseků. Zpracovatel HS bude maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP, bude mu 
předávat výsledky a případně doplňovat a upravovat návrhy protihlukových opatření. Změny vzešlé 
z aktualizace HS oproti DÚR budou zapracovány v rámci DSP Zhotovitelem DSP



9. Přírodovědný (biologicky) průzkum, migrační studie - Zajišťuje Objednatel. Bude předaná 
Zhotoviteli společně s dalšími podklady. Studie je  zpracována pro celý tah D35 od Ostrova po Staré 
Město. Důvodem je  komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých úseků. Zpracovatel 
průzkumů bude maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP a Zhotovitel DSP zohlední 
v dokumentaci všechny aspekty vycházející ze studie.

10. Rozptylová studie - Zajišťuje Objednatel. Je součástí hlukové studie. Bude předaná Zhotoviteli 
společně s dalšími podklady. Studie je  zpracována pro celý tah D35 od Ostrova po Staré Město. 
Důvodem je  komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých úseků. Zpracovatel studie bude 
maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP. Změny vzešlé z aktualizace RS oproti DUR budou 
zapracovány v rámci DSP Zhotovitelem DSP.

11. Rešerše geotechnického průzkumu -  zajišťuje Zhotovitel. Zahrnuje zejména zpracování PD a 
návrhy na doplňkový GTP vč. hydrogeologického.

12. Hydrogeologicky posudek -  Zajišťuje Objednatel. Je součástí podrobného GTP, který bude 
předán po jeho dokončení (předpoklad 05/2020). Zpracovatel PoGTP bude maximálně 
spolupracovat se Zhotovitelem DSP.

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby -  Bude součástí PDPS

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní-Z a jišťu je  Objednatel. Je součástí podrobného 
GTP. Bude předaná Zhotoviteli společně s dalšími podklady. Zpracovatel PoGTP bude maximálně 
spolupracovat se Zhotovitelem DSP. Studny budou detailněji monitorovány dle doporučení PoGTP 
až těsně před realizací stavby, během realizace a po ní.

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) -  zajišťuje Zhotovitel. Jedná 
se o zpracování změn záměru oproti stanovisku EIA, jako podklad pro vydání stanoviska 
M inisterstva životního prostředí potvrzující, že jím  zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební 
povolení je  v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "verifikační 
stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří a zpracuje podklady, zda při zpracování čistopisu DSP 
nedošlo ke změnám technického řešení stavby oproti EIA, které by mohly mít negativní vliv na 
životní prostředí. Podklady pro verifikaci budou předány nejpozději jeden měsíc před podáním  
žádosti o stavební povolení.

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele zajišťuje Zhotovitel. Součástí těchto průzkumů 
je diagnostika vozovek stavebně upravovaných v rámci stavby, ve smyslu zjištění tloušťky 
vozovek a podílu nebezpečných látek. Dále položka zahrnuje veškeré další průzkumy nebo jejich 
aktualizace potřebné ke zdárnému dokončení díla. Součástí prací je  zajištění všech potřebných 
průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a získání stavebního povolení v rozsahu dle 
Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.

Výše uvedené činnosti, které zajišťuje Zhotovitel v rámci DSP jsou myšleny vč. zajištění 
potřebných povolení k provedení studií a průzkumů (např. zajištění vstupu na pozemky, stanoviska 
dotčených orgánů, atd.). Zhotovitel je  povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů 
překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli.

Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DUR. Základní parametry 
mostních objektů budou neměnné.



2. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 
organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky 
účastníků územního řízení.

3. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny (MP), postupy a rámcové smlouvy (RS) 
uzavřené mezi ŘSD ČR a dalšími subjekty (např. ČEZ, INNOGY, CETIN, SŽDC, Lesy ČR 
apod.). Pokud nebude mít Zhotovitel znění těchto M P a RS k dispozici, vyžádá si je  u 
Objednatele.

5. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je  povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno.

6. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele vč. dalších 
dotčených orgánů. V této souvislosti je  nutné závěrečné projednání trvalého dopravního značení 
s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivým i stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných 
stanovisek.

7. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li 
součástí projektu). Tato podmínka bude upravena na základě stanoviska Objednatele a aktuální 
situace mýta.

8. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze 
silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání. Jednání svolá 
zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s objednatelem. Z jednání bude pořízen 
zápis a zpracována schematická situace dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou 
součástí dokumentace.

9. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

10. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy, které nebudou 
vykoupeny).

11. Podrobně specifikovat místa vyústění dešťové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

12. V  rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 
V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí 
a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu 
v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.

13. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná  práva fyzických 
nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen  v nezbytně nutném rozsahu. Dle 
platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní 
pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

14. Součástí prací je  zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP 
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou 
součástí související dokumentace. Součástí prací není vyhotovení (realizace) 
podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v 
rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického 
průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání 
geotechnického průzkumu objednatelem.



15. Zhotovitel je  povinen zajistit podklady pro verifikační stanovisko Ministerstva životního 
prostředí potvrzující, že jím  zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je  v 
souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, 
zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení 
stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

16. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.
17. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými 

správci a vlastníky. Účelem je  zjistit přesnou polohu a specifikaci jednotlivých sítí a to pomocí 
sond za přítomnosti správce sítě. Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena 
v terénu kopanými sondami za účasti správce vedení. Ke každému stavebnímu objektu bude 
přiložena smlouva o přeložce s příslušným správcem sítě, pokud není již  součástí stanovisek
k DÚR.

18. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek 
zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ Distribuce a 
objednatelem (RSD ČR). Přeložky ČEZ si zajišťuje vlastník ČEZ Distribuce. Zhotovitel bude 
poskytovat součinnost Objednateli a vlastníkovi sítě při zajištění přípravy a realizace překládky 
či připojení.

19. M ostní objekty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. U každého mostního 
objektu budou vloženy statické a hydrotechnické výpočty, které budou sloužit pro potřeby 
objednatele.

20. Při odhadu stavebních nákladů bude dodržena metodika SFDI pro stupeň DSP (ukazatelové 
ceny).

21. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách (jedná se i o zastávky nebo rozhledy 
v SDP na D35). Tento podklad nebude součástí oficiální DSP. Rozsah zpracování bude 
detailněji popsán v Zásadách pro projektování D35.

22. Y rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je  zhotovitel povinen používat on-line 
aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby

23. V rámci projektových prací je  zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele 
sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby)

24. Ohjednatel bude při plnění zakázky využívat funkci koordinátora D35, který bude vystupovat 
jako smluvní partner Objednatele,

25. Objednatel se bude při plnění zakázky řídit zásadami pro projektování D35, které budou 
předané Zhotoviteli v průběhu plnění zakázky.

26. Součástí zakázky je  úprava PHS dle Hlukové studie
27. Zakázka obsahuje dva úseky D35 a to Litomyšl -  Janov, I. etapa a Litomyšl -  Janov. Na úsek 

Litomyšl -  Janov, I. etapa byla podaná žádost o územní rozhodnutí 27.11.2019. Na úsek 
Litomyšl -  Janov je  vydané územní rozhodnutí, jehož znění je  součástí ZD. Dosud není
v právní moci.

28. Součástí ZD není MÚK Litomyšl sever.
29. Součástí dokumentace poskytnuté objednatelem je  i dopravní model.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE fPD) DSP
Koncept PD: v termínu uvedeném včl .  III odst. 1 Smlouvy bude objednateli předán 
koncept jednoho kompletního paré PD k posouzení. Na vyžádání Objednatele bude jedno paré 
konceptu předáno také zpracovateli expertního posudku (supervize). Na základě 
předloženého konceptu PD předá Objednatel Zhotoviteli připomínky ke konceptu PD 
s termínem technicko-dokumentační komise, na které proběhne projednání těchto 
připomínek. Navržený termín technicko-dokumentační komise bude adekvátní k rozsahu 
předaných připomínek. V případě, že Zhotovitel nebude s navrženým termínem projednání 
připomínek konceptu PD souhlasit, neprodleně informuje Objednatele a společně navrhnou



jiný  termín pro projednání připomínek. Připomínky budou na základě zápisu z technicko- 
dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do konceptu čistopisu PD a to v termínu 
uvedeném v čl. III odst. 1 Smlouvy.

- Koncept čistopisu PD: v termínu uvedeném v čl. III odst.l Smlouvy bude objednateli předán 
koncept čistopisu PD jednoho kompletního paré k posouzení (příp. po dohodě s Objednatelem 
bude možné předat koncept čistopisu pouze elektronicky). N a základě předloženého konceptu 
čistopisu PD předá Objednatel Zhotoviteli:
a) připomínky ke konceptu čistopisu PD. V případě potřeby a většího rozsahu připomínek 

navrhne Objednatel termín technicko-dokumentační komise, na které proběhne další 
projednání těchto připomínek. Navržený termín technicko-dokumentační komise bude 
adekvátní k rozsahu předaných připomínek. V případě, že Zhotovitel nebude s navrženým 
termínem projednání připomínek konceptu PD souhlasit, neprodleně informuje 
Objednatele a společně navrhnou jiný  termín pro projednání připomínek. Připomínky 
budou na základě zápisu z technicko-dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do 
čistopisu DSP a to v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 Smlouvy.

b) v souhrnném písemném stanovisku potvrdí správnost zapracování připomínek v konceptu 
čistopisu PD a vydání čistopisu PD.

Čistopis PD: v termínu uvedeném v čl. III odst.l Smlouvy bude objednateli předán čistopis 
PD dvou kompletních paré. Společně s čistopisem PD bude předán i koncept záborového 
elaborátu.

- Všechny části projektové dokumentace uvedené výše budou předávány v počtu a dle části POČET 
VÝTISKŮ.

- Porušení shora uvedené povinnosti Zhotovitele vyžádat si souhrnné stanovisko objednatele před 
vydáním čistopisu PD nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele 
představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného 
stanoviska objednatele k čistopisu PD jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele 
k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních 
předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele 
je  součástí čistopisu díla či jeho příslušné části.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno jejich doplnění či přepracování jak  z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 
stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

■ Smluvní partneři Objednatele (supervize, koordinátor, zástupce MD atd.), jsou-li objednatelem 
stanoveni, musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je  jejich 
účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ A MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního 
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí.



Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného 
správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u 
příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod.

Předmětem zakázky je  zajištění majetkoprávní činnosti, v rámci které zhotovitel seznámí všechny 
vlastníky pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstará všechny existující 
výpisy z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem. Dále je  součástí dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, 
sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem příp. dotčenými 
subjekty, jednání s vlastníky -  fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, 
odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také ,,KN“), 
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení 
vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů 
a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních 
smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod. 
Zvláštní pozornost je  nutné věnovat nájemcům a uživatelům dotčených pozemků.

Dále je  součástí plnění této části zakázky zajištění odborné právní pomoci při řešení 
majetkoprávních problémů vč. vypracování stanovisek, smluv a dalších potřebných dokumentů.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je  zhotovitel u majetkoprávní přípravy 
staveb, pro které to bude objednatel ve Smlouvě o dílo požadovat, povinen využívat on-line aplikaci 
na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí 
v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí je jí provoz. Přístup do on-line 
aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na je jí použití. Tato on-line aplikace 
umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím  pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o 
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu 
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je  nezbytné 
v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé 
procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů 
trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví 
a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav 
zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení 
majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí 
majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na 
vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých



LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů 
nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je  povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Zhotovitel je  povinen poskytovat technickou pomoc Objednateli při využití on-line systém na 
postup přípravy staveb (PPS). Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím  
pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Zhotovitel bude ctít smlouvu o zpracování osobních údajů a bude poskytovat součinnost Objednateli 
při řešení této problematiky.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na díle. Jedná se především o 
koordinátora D35 pro tah od Ostrova po Staré Město, koordinátora BOZP, supervize SFDI, odborné 
posouzení GŘ ŘSD Praha, účast zástupce MD na výrobních jednáních, ostatní experti.

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) s partnery objednatele a 
poskytovat jim  podklady pro jejich činnost. V rámci činnosti smluvních partnerů objednatele je  
zhotovitel povinen se řídit jejich doporučeními a návrhy, odsouhlasenými objednatelem. 
Projektová řešení je  Zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního 
posudku (expertízy či supervize) a/nebo s koordinátorem projektových prací je-li objednatelem 
stanoven, a to průběžně a již  od vstupního výrobního výboru.

Veškerá komunikace mezi Zhotovitelem a smluvními partnery Objednatele bude probíhat přes 
zástupce Objednatele, pokud sám zástupce Objednatele neurčí jinak.

Konkrétní osoby, které se budou spolupodílet na tvorbě (připomínky, námitky, doporučení, atd.) 
DSP a IČ budou Zhotoviteli oznámeny na prvním výrobním výboru.

POČET VÝTISKŮ:
■ Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx  na 

CD/DVD/flash disk
■ koncept DSP lx  + lx  na CD/DVD/flash disk
a koncept čistopisu DSP lx  na CD/DVD/flash disk

(pouze na vyžádání lx  paré)
■ čistopis DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
■ čistopis DSP s ověřením stavebních úřadů po nabytí právní moci 

(přehledná a koordinační situace navíc lOx dle požadavku objednatele)
■ CD se zpracovaným odhadem ceny stavby (.xlsx)
■ CD se základními výkresy stavby vč. průvodní zprávy v aplikaci MS Word 

Výkresy: *.pdf, *.dgn, *.dwg
■ Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí lx  originál, lx  kopie
■ Výpisy z LV předáno v .pdf
a Smlouvy (o přeložkách, kupní, věcná břemena atd.) 2x originál
■

Veškerá dokumentace uvedená výše bude zároveň Zhotovitelem ukládaná do prostředí datového 
skladu stavby přednostně ve formátu .pdf.



Po domluvě se zástupcem objednatele lze výše uvedené počty paré upravit.

Zhotovitel je  povinen předat čistopis DSP v elektronické podobě v otevřeném formátu dle aktuálně 
platného datového předpisu C2.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 
02 Pardubice.

AUTORSKÝ DOZOR VČ. TECHNICKÉ POMOCI

V této části se jedná zejména o Technickou pomoc. Tou se rozumí takové činnosti Zhotovitele, 
jejich potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla, jejichž provedení je  nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem 
ke dni podání nabídky. Zejména se jedná o:

a) Účast na jednáních zastupitelstev a dalších veřejných shromážděních, na která bude
Zhotovitel vyzván se zúčastnit a to i ve fázi zpracování DSP. Ovšem vždy pouze s vědomím
a po schválení Objednatele.

b) součinnost Zhotovitele po podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení při 
řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby 
na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je  povinen se účastnit veškerých jednání, 
které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a 
poskytnout součinnost až do doby vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

c) Doplňující odborné posudky související s projednáním stavby
d) Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení MPP
e) Doplňující odborné analýzy technického řešení
f) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 

požadovaného technického řešení
g) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na PDPS stavby či Zhotovitele stavby
h) Ostatní odborné a dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby
i) Zajištění výkonu AD jako zpracovatele DSP tzn. při zpracování PDPS
j) Technická pomoc objednateli při vedení on-line aplikace týkající se MPP 
k) Technická pomoc objednateli při vedení on-line aplikace týkající se PPS (projektové 

přípravy stavby)
1) AKTUALIZACE EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE a investičn ího  zám ěru , 

v případě  nu tnosti

Příloha B.

DOKUM ENTACE POSKYTNUTÁ OBJEDNATELEM  SE DOPLŇUJE:

Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v digitální podobě,

Podrobný geotechnický průzkum stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu bude 
předán v průběhu plnění zakázky (předpoklad pro úsek Litomyšl -  Janov, I. etapa 12/2020, 
předpoklad pro úsek Litomyšl -  Janov, 05/2020),

Biologický průzkum,

Koordinační migrační studie,

Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

Vydané územní rozhodnutí o umístění stavby (předpoklad nabytí právní moci do 08/2020) 

Hluková a rozptylová studie



Zásady pro projektování D35 v průběhu plnění zakázky (předpoklad konceptu 02/2020) 

vizualizace

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky a prostřednictvím 
datového skladu stavby, do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakm ile oznámí Objednateli 
kompetentní osobu, která bude zakázku řešit.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je  povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich 
úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je  dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN se doplňuje:

Objednatel uvažuje o jm enování koordinátora D35 pro tah od Ostrova po Staré Město, zároveň 
o funkci koordinátora BOZP, který bude dohlížet na správnost zpracování dokumentace 
z hlediska BOZP, popř. dalších expertů. Objednatel zhotoviteli sdělí na nejbližším výrobním 
výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

Příloha C.

TE R M ÍN Y  A ZPŮSOB PLATEB se doplňuje:

Do Zvláštních obchodních podmínek, Příloha C, Platby a platební podmínky, část 3) Termíny a 
způsob plateb, Inženýrská činnost se doplňuje do odstavce: „Zbylá část odměny za inženýrskou 
činnost, tj. 20% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, 
bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na 
základě pásemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek 
právní moci" a zároveň úplné dokončení majetkoprávní činnosti.



Soupis prací na projektové práce

D35 Litomyšl - Janov, DSP+IČ  

číslo smlouvy: 11PT-002324 ev.č.: 006/20

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366
ž lu tě  - v y p ln í d o d a v a te l 

T a b u lk a  č. 1

Porn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní 
požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace  

uvedená v  dalších listech síouží pouze k upřesnění 
rozsahu služeb a současné slouží ke kontrole 

možných m im ořádně nízkých nabídkových cen.

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 
cena stavebních nákladů bez DPH z 

předchozího projektového stupně nebo 
oficiální zveřejněná na webové 

prezentaci ŘSD

P ředpokládaná hodnota stavebních  nákladů  
v  Kč bez DPH

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nák'ddú 
tý 
m v

Rám cové sm louvě

P rocentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem  v 
Rám cové sm louvě 
-  část Výkon IČ k  
S P v č . m ajetkopr. 

projednání*)

Technická pom oc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem  v Kč 
bez DPH***)

4  4 5 2  9 1 3 3 3 4

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pom oci X X 1 792

P ře dpokládaná h o dnota d ílč í č ásti Veřejné 
zakázky

32 951 559 1 1 1 3 2  283 2 IS O  4 00 46 234 242

N abídka uchazeč v  Kč b e z DPH 31 521 460

%  zm ěna ceny N abídka/Předpoklad 1 1 68,18%

*) Dodavatel použije při ocenění %  pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v  Rám cové sm louvě. Tento  %  pom ěr m ůže být b u ď sh o d n ý  nebo n ižší než je  % 
pom ěr uvedený v  Rám cové sm louvě. Podrobnější popis viz čl. 6  "Cena" v Rám cové sm louvě

**) Dodavatel použije při oceněn í hodinovou sazbu {bez DPH) ve  stejné výš i nebo n ižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v  přišlušném  rozm ezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v  Soupisu prací v  tabulce "IV .C) Po ložkový rozpočet - technická pom oc objednateli" příslušného typového 
přík ladu, který je  součástí Rám cové sm louvy. B ližší popis v iz  čl. 6  "Cena" v Rám cové sm louvě. H odinovou sazbu dop ln í do  příslušné tabulky technické pom oci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tab u lce  so u p isu  p ra c í m usí být shodná s Celkovou cenou v  Kč bez DPH uvedenou v  N ab ídkové  tabu lce  uchazeče.

K ontro la  ro vn o stí dílčích  cen  v tabulce č . l  a



Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Sm ěrnice pro dokumentaci staveb pozem ních kom unikací" (dále pouze Směrnice), schválené M inisterstvem  
dopravy, Odborem pozem ních kom unikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v  platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním  podle těchto zadávacích podmínek.____________________________________________________________________

_________  D35 Litomyšl - Janov, DSP+IČ

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem 
předpokládaný požet hod 1 lodinova sazba Krmort ' Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 150
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 200
3. Seznam vstupních podkladů 200
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 250
2. Celkový popis stavby 250
3. Připojení na technickou infrastrukturu 150
4. Dopravní řešení 250
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 140
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 250
7. Ochrana obyvatelstva 80
8. Zásady organizace výstavby 250
9. Celkové vodohospodářské řešení 250
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 300
2. Katastrální situační výkres 400
3. Koordinační situační výkres 1000
4. Speciální situační výkres není předmětem pl
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení -s tavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 1100
1.2 Výkresy 8000
2. M ostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 1100
2.2 Výkresy 8000
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace

3.1 Technická zpráva 550

3.2 Hydrotechnické výpočty 700
3.3 Statické výpočty 600
3.4 Výkresy 1000
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

4.1 Technická zpráva 300
4.2 Výkresy 1000
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva není předmětem pl
5.2 Výkresy není předmětem pl
5.3 Statická část není předmětem pl
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 

systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 500
6.2 Výkresy 500
7. Objekty drah není předmětem pl

8. Objekty pozemních staveb není předmětem pl

9. Ostatní stavební objekty 150
10. Požárně bezpečnostní řešení 100
D .l Dokumentace Objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva 200
2.2 Výkresy 500
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 300
2. Doklad podle jiného právního předpisu 100
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 200
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů (zaměření území)
500

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem není předmětem pl

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 400



7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 200
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 500

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 350
3. Projekt odpadového hospodářství 300
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 300
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 400
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 1000
7. Podrobný pedologický průzkum 1000

8. Hluková studie nebo je jí aktualizace není předmětem plr

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie není předmětem pit

10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace není předmětem plr

11. Rešerše geotechnického průzkumu 150
12. Hydrogeologický posudek není předmětem plr

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby není předmětem plr

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní není předmětem plr

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 450

16. Další průzkumy die zadavatele/objednatele 1000

Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP 500
Reprografie

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)



Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Litomyšl - Janov, DSP+IČ

Žlutě  - dodavatel o c e n í h o din ovo u sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 16

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podáni žádosti s cílem vydáni 
zásadnich stanovisek, vyjádření, rozhodnuti fvč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydáni stavebních povoleni, a to 
v souladu s platnými právnimi předpis v a zákonv. zeiména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 16
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb„ a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

72

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v 
platném znění 16

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa 16

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 16
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání 

s povrchovými vodamia podzemními vodami 16

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků 16

- zajištěni vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení káceni zeleně 
rostoucí mimo les

16

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 16
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

16

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b .. O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

10

- rozhodnuti podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití 
území do 50 m od okraje lesa

16

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
trvalé a dočasné odnětí PUPFL 16

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní 
památkv

5

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 16

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

110

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojeni k silnici

55

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu 55

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF 10
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných 

zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

55

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

16

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany 16

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) 150

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

500

CAST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámeni všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně
350prospěšnou stavbu

obstaráni všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 550
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov 350
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem 200

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

není předn

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků 250
Sestaveni návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru 600
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. 420

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB 490



jednání s v las tn íky-fyz . i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavřeni smlouvy

400

jednání vedoucí k projednáni dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránicích 
uzavřeni smlouvy popř. vkladu do KN

400

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánú do 
KN a povolení vkladu do KN

400

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.) 400

zajištění, sestavení a uzavřeni smluv o přeložkách inženýrských síti 450
projednáni typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 450
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

200

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
400

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apo d .)

200

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva 200

zajištěni souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje le sa ) a -  zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uloženi přebytečné orníce

400

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 200
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební povolení.

450

ČÁST B CELKEM 1

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení se2namu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

1000

ČÁST C CELKEM

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  čast D Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

1350

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví 
přípravy 1000

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP
.............. .....



A utorský  dozor vč. technické pom oci

D3S L itom yšl - Janov, DSP+IČ

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

I Cena AD celkem bez DPH 1792
*) S azb a zarh n u je  v e škeré  so u vise jíc í náklady s A D , tj. c esto v n é , náklady na PH M , stra vné apod.

D ílč í č in n o sti p ři v ý k o n u  A D A D

č in n o st h o d in
A k tu a liz a c e  z á m ě ru  p ro je k tu  (p o d ro b n ě ji vrz. p ř ílo h a  č. í  p o d ro b n á  spe c ifikace  p ře d m ě tu  

p ln ě n i;
2 00

Ú čast na je d r iá iv c h  z a s tu p ite ls te v  a da lš ích  v e ře jn ý c h  s h ro m á ž d ě n íc h , na k te rá  bu de  

Z h o to v ite l v y z v á n  se z ú č a s tn it a to  i ve fázi z p ra c o v á n í DSP. O vše m  v ždy  po u z e  s v ě d o m ím  a 

po  schv á le n í O b je d n a te le .

200

S o uč inn os t Z h o to v ite le  po p o d á n í žá d o s ti o v y d á n í p ra v o m o c n é h o  s ta v e b n íh o  p o v o le n í p ři 

řeše n i p ř íp a d n ý c h  p ro b lé m ů  vzn ik lý c h  v  rá m c i v e ře jn o p rá v n íh o  p ro je d n á n i d o tč e n é  s ta vby  

ria rn is tn ě  p řís lu š n é m  s ta v e b n ím  ú řa d u . Z h o to v ite l je  p o v in e n  se ú č a s tn it v e š k e rý c h  je d n a n í, 

k te ré  s o u v is e jí s p ro je d n á n ím  d o tč e n é  s ta v b y  v rá m c i v e ře jn o p rá v n íh o  p ro je d n á n i a 

p o s k y tn o u t s o u č in n o s t až d o  d o b y  v y d á n í s ta v e b n íh o  p o v o le n í a n a b y t í p rá v n í m oci.

2 00

D o p lň u jíc í o d b o rn é  p o s u d k y  s o u v is e jíc í s p ro je d n á n ím  s ta v b y 140
D o p lň u jíc í o d b o rn é  po p ř. p rá v n í p o ra d e n s tv í p ř i ře š e n í M PP 145
D o p lň u jíc í o d b o rn é  an a lýzy te c h n ic k é h o  řeše n í 180
T ech n ická  p o m o c  p ř i p ro je d n á v á n i s ta v ily  v rám c i p ro saze n í n a v rž e n é h o  a o b je d n a te le m  

p o ž a d o v a n é h o  te c h n ic k é h o  řeše n i
150

te c h n ic k á  p o m o c  v rá m c i v ý b ě ro v é h o  ř íz e n i na Z h o to v ite le  s ta v b y 80
O s ta tn í o d b o rn é  a d o d a te č n é  č in n o s ti s o u v is e jíc í s p ř íp ra v o u  a p ro je d n á n ím  s ta v b y

Z a jiš tě n í v ý k o n u  AD  ja k o  z p ra c o v a te le  DSP tzn . p ři z p ra c o v á n í PDPS

T ech n ická  p o m o c  o b je n d a te li p ř i v e d e n í on  íine  ap lika ce  tý k a jíc í se M PP 100
c elke m  hodin 1792
Kč/hod _
C elke m  Kč b e z DPH

*) P o zn .: H o d in o v á  sa zb a  m u sí bý t u v še c h  p o lo že k  v e  s te jn é  v ý š i
Poznám ky:

1. Z á k la d n ím  úče le m  v ý k o n u  f'P je  s le d o v á n í, zda o d b o rn á  p o d p o ra  O b je d n a te li v  rá m c i a k tu á ln ě  sch v á le n é  p ro je k to v é  d o k u m e n ta c e  a s p o lu p rá c e  při 

ře š e n í n e p ře d v íd a n ý c h  p ro b lé m u . TP se b u d e  z ú č a s tň o v a t k o n tro ln íc h  dnů a d a lš íc h  je d n a n í s vo lan ých  in v e s to re m  s ta v b y  na zák lad ě je h o  výzev.

2.  V ý k o n  a u to rs k é h o  d o z o ru  v p rů b ě h u  s ta v b y  b u d e  s o u č á s tí s a m o s ta tn é  s ou tě že  a to  i  d ů v o d u  časově tě ž k o  s p e c ifik o v a n é  č in n o s ti.

4 .  V e ške rá  č in n o s t bu de  za jiš ťo ván a bez z b y te č n é h o  o d k la d u  ta k , ab y  n e b y l o h ro ž e n  p o s tu p  p ř íp ra v y .

5. íy k á  se p ře d e v š ím  te c h n ic k é  p o m o c i b ě h e m  zp ra c o v á n i OSP a IČ. B ližší spe c ifikace  je  s o u č á s ti p ř ílo h y  r:..i.
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