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D o d a t e k č . 1 ke smlouvě o dílo č. 03004200620 na dodávku prací pro akci „Demolice
bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení
zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, Eva Lamichová

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: L. N. O., s. r. o.
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastoupen Ing. Martinem Šichou, jednatelem
Bankovní spojení:
č. ú:
IČ: 60714018
DIČ: CZ60714018
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Ing. Martin Šicha, e-mail:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 15882

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo,
jejímž předmětem je demolice domu č. p. 488/6 na ul. Alšova v Třebíči (dále jen předmětná
smlouva), v následujícím znění:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na
základě dohody smluvních stran o provedení víceprací (odvoz dřeva a lepenky na skládku
vč. nakládky, poplatek za skládku – lepenka, dřevo) a neprovedení méněprací (odvoz suti
a poplatek za skládku) mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

Kč bez DPH Kč DPH 21%
Základní cena dle SoD 522.716,72 0,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 36.365,88 0,00
Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem 559.082,60 0,00

Slovy: Pětsetpadesátdevěttisícosmdesátdvě koruny české 60/100 haléřů.

Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 16.03.2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
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II. 
 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 

beze změn v platnosti.  
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací 

a víceprací ze dne 16.03.2020. 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 

ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004200620 rozhodl Ing. Pavel Janata, 
místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9. 3., písm. c) 
organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města 
č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018.   

 
 
V Třebíči dne 23.03.2020 V Třebíči dne 23.03.2020 
 
Zhotovitel Objednatel 
L. N. O., s. r. o.  město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Ing. Martin Šicha Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ev. č. 03004200620 dod. č. 1 

3 

 

 
Příloha č. 1 

 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03004200620 na dodávku prací pro akci „Demolice 
bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ  
 

(nedílně připojen v příloze - v počtu 1 listu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne 23.03.2020 V Třebíči dne 23.03.2020 
 
Zhotovitel Objednatel 
L. N. O., s. r. o.  město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Ing. Martin Šicha Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 



S: Z1911

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Cen. 

soustava

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -24 961,02

59 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku dle popisu v TZ vč. 
naložení t -59,43100 255,00 -15 154,91 RTS

60 979990105R00 Poplatek za skládku suti t -59,43100 165,00 -9 806,11 RTS

S: Z1911

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Cen. 

soustava

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 326,90

59 D961 Odvoz dřeva a lepenky na skládku vč. nakládky, 10 km, 
Tatra 8x8, 900 kč/hod hod 19,00000 900,00 17 100,00 vlastní

60 979990105R00 Poplatek za skládku suti - lepenka, dřevo t 31,30000 1 413,00 44 226,90 RTS

16.03.2020 Rozdíl 36 365,88 Kč

Položkový rozpočet 

demolice bytového domu

stavební práce

Méněpráce
Třebíč, Alšova 488

demolice bytového domu

stavební práce

Vícepráce
Třebíč, Alšova 488


