
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 SPS Otrokovice -rekonstukce sportovní
haly

184 dny 01.04. 20 14.12. 20

2
3 Předání staveniště 0 dny 01.04. 20 01.04. 20
4
5 Přípravné práce na staveništi 8 dny 01.04. 20 10.04. 20
6 SO 01 - Tělocvična 171 dny 11.04. 20 04.12. 20
7 SO 02 - Parkoviště 54 dny 01.09. 20 13.11. 20
8 Vedlejší rozpočtové náklady 184 dny 01.04. 20 14.12. 20
9

10 Dokončení stavebních prací 0 dny 04.12. 20 04.12. 20
11 Odstraňování vad a nedodělků 7 dny 04.12. 20 13.12. 20
12 Geodetické zaměření 7 dny 04.12. 20 13.12. 20
13 Příprava dokladů dle čl. 4.2.3.,4.2.4. 

SOD
7 dny 04.12. 20 13.12. 20

14 Předávací řízení 7 dny 04.12. 20 13.12. 20
15 Předání díla Objednateli 0 dny 14.12. 20 14.12. 20
16 Vyhotovení a předání protokolů dle 

čl.4.2.5. SOD
35 dny 15.12. 20 31.01. 21

17 Vyklizení staveniště 15 dny 15.12. 20 04.01. 21
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