
Příloha č. 0189-20-P05

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

52 857 392,47

52 857 392,47 11 100 052,42
0,00 0,00

CZK 63 957 444,89

2019/35
SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

Zlínstav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%
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Příloha č. 0189-20-P05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/35

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Ing.A.Hejmalová

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

23.01.2020

KB projekt, s.r.o.

3 233 724,10

4 010 097,74

4 010 097,74

1 552 551,00

14 858 743,59

21 348 149,16

21 348 149,16

14 858 743,59

SO 01-2.etapa (tělocvična)

2.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

SO 01-3.etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny)

3.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

63 957 444,89

2019/35-1-4

2019/35-1

2019/35-1-1

2019/35-1-1-
1

2019/35-1-2

2019/35-1-2-
1

2019/35-1-3

2019/35-1-3-
1

2019/35-1-4-
1

2019/35-1-5

2019/35-1-5-
1

2019/35-1-
VON

3 314 130,36

2 672 499,26

3 314 130,36

1 283 100,00

Kód Popis

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

SO 01-1.etapa (střechy,zateplení nad 
přístavbami,podhled tělocvičny)

1.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

SO 01-4.etapa (zateplení fasády)

4.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí

SO 02-5.etapa (parkoviště)

5.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí

Vedlejší a ostatní náklady (pro všechny etapy)

2 672 499,26

52 857 392,47 63 957 444,89

15 664 610,99

17 643 098,48

17 643 098,48

12 279 953,38

12 279 953,38

3 233 724,10

52 857 392,47

18 954 179,3015 664 610,99

18 954 179,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 664 610,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 664 610,99 21,00% 3 289 568,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 954 179,30

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1 - SO 01-1.etapa (střechy,zateplení nad přístavbami,podhled tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1-1 - 1.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

Zlínstav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 664 610,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 573 943,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 568,26

    4 - Vodorovné konstrukce 705 856,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 741 715,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 684 465,10

    997 - Přesun sutě 401 293,44

    998 - Přesun hmot 31 043,62

PSV - Práce a dodávky PSV 10 716 193,93

    712 - Povlakové krytiny 894 113,07

    713 - Izolace tepelné 2 154 778,25

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 3 142 651,20

    721 - Zdravotechnika 34 658,00

    751 - Vzduchotechnika 1 765 720,00

    762 - Konstrukce tesařské 118 725,14

    764 - Konstrukce klempířské 344 106,04

    765 - Krytina skládaná 53 514,07

    766 - Konstrukce truhlářské 121 177,62

    767 - Konstrukce zámečnické 1 495 719,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 591 031,48

M - Práce a dodávky M 2 374 474,00

    21-M - Elektromontáže 2 374 474,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1 - SO 01-1.etapa (střechy,zateplení nad přístavbami,podhled tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1-1 - 1.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 664 610,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 573 943,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 568,26

1 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

m2 7,020 1 363,00 9 568,26 CS ÚRS 2019 01

VV "zazdívka části posledního pole oken v tělocvičně (pohled západ)-z vnitřní a vnější strany"(0,9*3,9)*2 7,020  

D 4 Vodorovné konstrukce  705 856,76

2 K 411-01
Kotvení trapéz.plechu ke stáv.střeš.ŽB panelu vč.vyvrtání a dodávky kotev (počet 5ks/m2)-D+M (plný popis 
viz.TZ)

m2 1 445,375 169,20 244 557,45

P
 Poznámka k položce:

vč.provedení tahové zkoušky (viz.VON)
 

VV "vazník.střecha"(15,5*2)*46,625 1 445,375  
VV Mezisoučet 1 445,375  

3 K 411354245

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 
pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm

m2 1 326,335 347,80 461 299,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný 
strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a 

 ceny podpěrné konstrukce.
 

VV "plochá střecha-hala"(15,5*2)*42,785 1 326,335  

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  741 715,88
4 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 66,400 56,40 3 744,96

VV "otvory"  
VV "plast.okna-tělocvična"  
VV "horní špalety"5,35*5+1,5 28,250  
VV "spodní špalety"5,35*5+1,5 28,250  
VV "boční špalety"0,9*11 9,900  
VV Mezisoučet 66,400  
VV Součet 66,400  

5 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 69,720 14,10 983,05 CS ÚRS 2019 01
VV 66,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,720  

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 16,950 65,80 1 115,31 CS ÚRS 2019 01
VV "horní špalety"16,95 16,950  
VV Mezisoučet 16,950  
VV Součet 16,950  

7 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 16,950 188,00 3 186,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 

 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 

 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.

 4. Vyrovnáním se rozumí:
 a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

 b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

 

VV "horní špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "horní špalety"0,6*(5,35*5+1,5) 16,950  
VV Mezisoučet 16,950  
VV Součet 16,950  

8 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 37,290 197,40 7 361,05 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.  

VV "horní špalety"16,95 16,950  
VV Mezisoučet 16,950  
VV 16,95*1,2 20,340  
VV Součet 37,290  

9 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 3,510 68,60 240,79 CS ÚRS 2019 01
VV "zazdívka"0,9*3,9 3,510  
VV Mezisoučet 3,510  

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 11,450 56,40 645,78 CS ÚRS 2019 01
VV "boční špalety"7,94 7,940  
VV "zazdívka"0,9*3,9 3,510  
VV Mezisoučet 11,450  
VV Součet 11,450  

11 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 7,940 178,60 1 418,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 

 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 

 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.

 4. Vyrovnáním se rozumí:
 a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

 b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

 

VV "dtto boční špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "boční špalety"0,6*(0,9*11) 5,940  
VV Mezisoučet 5,940  
VV 2 2,000  
VV Součet 7,940  

12 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 25,190 169,20 4 262,15 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.  

VV "dtto boční špalety"7,94 7,940  
VV "zazdívka"0,9*3,9 3,510  
VV Mezisoučet 11,450  
VV 11,45*1,2 13,740  
VV Součet 25,190  

13 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 1 466,40 1 466,40 CS ÚRS 2019 01
VV "zazdívka okna (3,9*0,9m)"1 1,000  

14 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 24,890 470,00 11 698,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

 300 mm okolo upravovaného otvoru.
 

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1 - SO 01-1.etapa (střechy,zateplení nad přístavbami,podhled tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-1-1 - 1.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "špalety otvorů"  
VV "horní špalety"16,95 16,950  
VV "boční špalety"7,94 7,940  
VV Mezisoučet 24,890  
VV Součet 24,890  

15 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 187,210 15,00 17 808,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "ochrana ploch při stav.pracích a malbách objektu"  
VV "1.np (113,114)"228,44+958,77 1 187,210  
VV Mezisoučet 1 187,210  

16 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 733,375 37,60 27 574,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "výplně otvorů,stáv.zařízení,radiátory"  
VV "113,114"5,35*0,9*5+1,5*0,9*2+42*7,3 333,375  
VV "ostatní"400 400,000  
VV Mezisoučet 733,375  

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 81,100 133,50 10 826,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.
 

VV "otvory"  
VV "plast.okna-tělocvična"  
VV "horní špalety"5,35*5+1,5 28,250  
VV "spodní špalety"5,35*5+1,5 28,250  
VV "boční špalety"0,9*11 9,900  
VV "dozdívka (část pás.okna-tělocvična)"3,95*2+0,9*2 9,700  
VV Mezisoučet 76,100  
VV 5 5,000  
VV Součet 81,100  

18 K 619996115 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy m2 1 058,770 18,80 19 904,88 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "ochrana stáv.podlahy tělocvičny 114"958,77 958,770  
VV "přístupové plochy"100 100,000  
VV Mezisoučet 1 058,770  

19 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 1 287,210 47,00 60 498,87 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "dtto obednění"1058,77 1 058,770  
VV "tribuna 113"228,44 228,440  
VV Mezisoučet 1 287,210  

20 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 32,950 517,00 17 035,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"  
VV "nad nižšími střechami"0,3*(31,545+31,57) 18,935  
VV "stříška nad žiletkami"0,3*30,05 9,015  
VV Mezisoučet 27,950  
VV 5 5,000  
VV Součet 32,950  

21 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 34,598 377,90 13 074,58 CS ÚRS 2019 01
VV 32,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,598  

22 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet 
přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 28,250 206,80 5 842,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "pod parapet XPS tl.40mm (bez omítky)"  
VV "spodní špalety"5,35*5+1,5 28,250  
VV Mezisoučet 28,250  
VV Součet 28,250  

23 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 15,538 94,90 1 474,56 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl.40mm"28,25*0,5 14,125  
VV 14,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,538  

24 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 193,620 535,80 103 741,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.160mm-část v 1.etapě (viz.označení výkres pohledů)"  
VV "sever-nad stříškou (nad žiletkami)"80 80,000  
VV "jih-fasáda nad vyšší střechou"30 30,000  
VV "západ-nad nižší střechou"3,8*24,7+3,2*6,835 115,732  
VV "mezi pás okny (tělocvična)-oblouk sloup"(0,9*0,85)*3 2,295  
VV "odpočet XPS tl.160mm"-32,95 -32,950  
VV "odpočet otvorů zasahujících (část pásových v tělocvičně)"-(18,285*0,9) -16,457  
VV Mezisoučet 178,620  
VV 15 15,000  
VV Součet 193,620  

25 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 203,301 345,00 70 138,85 CS ÚRS 2019 01
VV 193,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,301  
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26 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou 
nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 22,350 199,30 4 454,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "MW tl.40mm-v části zateplení 1.etapy"  
VV "horní špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "okna tělocvična"5,35*3 16,050  
VV Mezisoučet 16,050  
VV "boční špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "okna tělocvična"0,9*7 6,300  
VV Mezisoučet 6,300  
VV Součet 22,350  

27 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 11,175 86,50 966,64 CS ÚRS 2019 01
VV "MW tl.40mm"22,35*0,5 11,175  

28 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z polystyrenu

m2 32,950 13,20 434,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"32,95 32,950  

29 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z minerální vlny

m2 193,620 22,60 4 375,81 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.160mm"193,62 193,620  
VV Mezisoučet 193,620  

30 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 93,165 99,60 9 279,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "soklová část v-300mm nad střechami"  
VV "nad nižšími střechami"(31,545+31,57) 63,115  
VV "stříška nad žiletkami"30,05 30,050  
VV Mezisoučet 93,165  

31 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 97,823 93,10 9 107,32 CS ÚRS 2019 01
VV 93,165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,823  

32 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 176,400 45,10 7 955,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "rohy (mimo špalet)"  
VV 3,3+15,6*4+31,8+31,4+6,8*2+6,95*2 156,400  
VV Mezisoučet 156,400  
VV 20 20,000  
VV Součet 176,400  

33 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 185,220 14,10 2 611,60 CS ÚRS 2019 01
VV 176,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,220  

34 K 622335202
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 161,570 150,40 24 300,13 CS ÚRS 2019 01

VV "XPS tl.160mm"32,95 32,950  
VV "MW tl.160mm"193,62 193,620  
VV "odpočet KZS MW tl.160mm na novém trapéz podkladu (sever)"-80 -80,000  
VV Mezisoučet 146,570  
VV 15 15,000  
VV Součet 161,570  

35 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů a špalet

m2 257,745 282,00 72 684,09

P

 Poznámka k položce:
Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné silikonové pryskyřice včetně mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí 
multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády 
podporovaným příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated Calcium Carbonate) částicemi se 
zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem. Propustnost pro vodní páry V1 s faktorem difuzního odporu µ ≤ 30, permeabilita vody v 
kategorii W2.

 

VV "XPS tl.160mm"32,95 32,950  
VV "MW tl.160mm"193,62 193,620  
VV "MW tl.40mm"22,35*0,5 11,175  
VV Mezisoučet 237,745  
VV 20 20,000  
VV Součet 257,745  

36 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 500,000 10,30 5 150,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "potřebné plochy (střechy)"500 500,000  

37 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 76,775 39,50 3 032,61 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "výplně otvorů"  
VV "okna tělocvična-západ"5,35*0,9*5+1,5*0,9*2 26,775  
VV Mezisoučet 26,775  
VV "ostatní potřebné plochy"50 50,000  
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VV Mezisoučet 50,000  
VV Součet 76,775  

38 K 629999042 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu m2 257,745 27,30 7 036,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.

 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:
 a) různobarevných ploch omítek,

 b) přechodů různých struktur omítek,
 c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,

 d) šambrán,
 e) přechodů různých materiálů.

 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:
 a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,

 b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.
4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané 
fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří 

 stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové).
 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky.

 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu

 

VV "XPS tl.160mm"32,95 32,950  
VV "MW tl.160mm"193,62 193,620  
VV "MW tl.40mm"22,35*0,5 11,175  
VV Mezisoučet 237,745  
VV 20 20,000  
VV Součet 257,745  

39 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 5,650 279,20 1 577,48 CS ÚRS 2019 01
VV "vyrovnání pro výměnu výplní otvorů"  
VV "spodní špalety"0,1*2*(5,35*5+1,5) 5,650  
VV Mezisoučet 5,650  

40 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 5,650 70,50 398,33 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto zřízení"5,65 5,650  

41 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 33,900 310,20 10 515,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

 parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 
podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

 plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

 zatemováním hutné malty.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

 

VV "vyrovnání pro výměnu výplní otvorů"  
VV "spodní špalety"1,2*(5,35*5+1,5) 33,900  
VV Mezisoučet 33,900  

42 K 6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah alt.bet.stropní k-ce (očištění,odmaštění) m2 1 374,415 141,00 193 792,52

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých 

 písků k zastavení vzlínání olejů.
 

VV "stříška nad žiletkami (sever)"(1,6*30,05) 48,080  
VV "vazník střecha (hala) vč.žlabu"(15,5*2)*42,785 1 326,335  
VV Mezisoučet 1 374,415  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  684 465,10

43 K 94522-01
 Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy

 a dopravy
Sh 8,000 1 880,00 15 040,00

P
 Poznámka k položce:

pro DMTZ a zpětná MTZ objemných prvků na fasádě
 

44 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 30,000 1 034,00 31 020,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;
 b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;

 c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.
 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.

 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.
 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.

 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "pro dopravu materiálu a pracovníků na střechu"30 30,000  

45 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m den 2,000 5 640,00 11 280,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "pro výměmu oken a venkovní parapety (západní fasáda v části mimo střechu přístavby)"2 2,000  

46 K 946111116
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 
do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 4,000 4 662,40 18 649,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

 

VV "tělocvična"4 4,000  

47 K 946111216
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1116

kus 120,000 446,50 53 580,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "tělocvična"4*30 120,000  

48 K 946111816
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 4,000 4 070,20 16 280,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 

VV "tělocvična"4 4,000  

49 K 9491011-01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 3,5 m

m2 1 187,210 169,20 200 875,93

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "113,114 (pro podhled a výměnu oken v tělocvičně)"228,44+958,77 1 187,210  

50 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 110,650 157,00 17 372,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "na střeše-pro fasádu"1,0*30,6 30,600  
VV "fasáda na stříšce (nad žiletkami)"1,0*30,05 30,050  
VV "ostatní"50 50,000  
VV Mezisoučet 110,650  

51 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 350,000 235,00 82 250,00

52 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 45,000 178,60 8 037,00

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo
 

53 K 95-03 Stavební výpomoc při výměně střešních vtoků (celkem 9 vtoků) hod 18,000 235,00 4 230,00

54 K 95-04 Náklady na podepření stropní k-ce (pod lešením na střeše) kpl 1,000 47 000,00 47 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 víceřadé podchycení vč.statického posouzení (viz.VON)

 rozsah:
 -nízká střecha-30,6m

 -vysoká střecha-30,6m
-stříška nad žiletkami-30m

 

55 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 50,000 470,00 23 500,00

VV "oddělení stáv.ploch od rek-ce"50 50,000  

56 K 95-06 Příprava pro odvětrání kanalizace (prům.100mm) ve střešní k-ci pro 3.etapu-D+M hod 4,000 235,00 940,00

57 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 611,667 61,10 37 372,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "střechy"1835/3 611,667  
VV Mezisoučet 611,667  

58 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 1 187,210 65,80 78 118,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "113,114"228,44+958,77 1 187,210  

59 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 28,890 267,90 7 739,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 

VV "plast.okna"  
VV "viz.stáv.pohledy (západ)-tělocvična"0,9*5,35*6 28,890  
VV Mezisoučet 28,890  

60 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 4,000 369,40 1 477,60 CS ÚRS 2019 01

VV "prostup VZT"4 4,000  
VV Mezisoučet 4,000  

61 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,108 7 557,60 816,22 CS ÚRS 2019 01

VV "pro střešní světlík"0,2*0,6*0,9 0,108  

62 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 3,000 2 867,90 8 603,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

 

VV "příprava pro 3.etapu ÚT"  
VV "prostup střechou"0,5*(2+4) 3,000  
VV Mezisoučet 3,000  

63 K 977151223
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

m 2,000 5 617,40 11 234,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

 

VV "vrtání přes střešní k-ci-příprava pro ZTI pro 3.etapu"0,5*4 2,000  

64 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 19,260 96,80 1 864,37 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "stáv.horní špalety-měněného okna"0,6*(5,35*6) 19,260  
VV Mezisoučet 19,260  

65 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 6,480 76,10 493,13 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "stáv.boční špalety-měněného okna (západ-tělocvična)"0,6*(0,9*2)*6 6,480  
VV Mezisoučet 6,480  

66 K 978036341
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 20 do 30 %

m2 161,570 41,40 6 689,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto oprava vnějš.omítek"161,57 161,570  

D 997 Přesun sutě  401 293,44

67 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 266,939 752,00 200 738,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

68 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 800,817 59,20 47 408,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV 266,939*3 'Přepočtené koeficientem množství 800,817  

69 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 10,800 480,30 5 187,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

VV 10,8 10,800  
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70 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 108,000 57,30 6 188,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV 10,8*10 108,000  

71 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 266,939 202,10 53 948,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

72 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 669,390 4,70 12 546,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV 266,939*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 669,390  

73 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 266,939 282,00 75 276,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

 

D 998 Přesun hmot  31 043,62

74 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 73,061 424,90 31 043,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

 

D PSV Práce a dodávky PSV  10 716 193,93

D 712 Povlakové krytiny  894 113,07
75 K 712-01 Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.vrstev tepelné izolace) m2 1 981,590 12,20 24 175,40

VV "plochá střecha-hala (vč.atik)-folie"(15,5*2)*42,785+0,6*(42,785*2) 1 377,677  
VV "ploché střechy přístavby (plocha vč.atik)-asf.pás (kotvení tep.izolace)"  
VV "nízká"31,545*6,945 219,080  
VV "vysoká"6,585*31,57 207,888  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,75*30,7 53,725  
VV Mezisoučet 1 858,370  
VV "vytažení"  
VV "plochá střecha-hala-folie"(0,4+0,3)*(42,785*2) 59,899  
VV "asf.krytina"  
VV "plochá střecha nízká"0,3*(30,625*2+6,485*2) 22,266  
VV "plochá střecha vysoká"0,3*(6,125*2+30,65*2) 22,065  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"0,3*(1,6*2+30,05*2) 18,990  
VV Mezisoučet 123,220  
VV Součet 1 981,590  

76 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 1 416,175 84,60 119 808,41 CS ÚRS 2019 01
VV "plochá střecha-hala"(15,5*2)*42,625+(0,15+0,1)*(42*2) 1 342,375  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,6*30,5 48,800  
VV Mezisoučet 1 391,175  
VV 25 25,000  
VV Součet 1 416,175  

77 K 712300834 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu m2 1 416,175 14,10 19 968,07 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto odstr.krytiny"1416,175 1 416,175  
VV Mezisoučet 1 416,175  

78 K 712300841 Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu m2 454,148 27,30 12 398,24 CS ÚRS 2019 01
VV "plochá střecha-nízká"30,625*6,645+0,4*(30,625*2+6,645*2) 233,319  
VV "plochá střecha vysoká"6,125*30,65+0,45*(6,125*2+30,65*2) 220,829  
VV Mezisoučet 454,148  

79 K 7123008-01 Příprava podkladu stáv.asf.krytiny ploché střechy (prořezání boulí,vysušení,vyrovnání) m2 454,148 94,00 42 689,91
VV "dtto ploché střechy (nízká+vysoká)"454,148 454,148  

80 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 20,000 71,40 1 428,00 CS ÚRS 2019 01
VV "střechy"20 20,000  

81 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 480,693 47,00 22 592,57 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.
 

VV "ploché střechy přístavby (plocha vč.atik)"  
VV "nízká"31,545*6,945 219,080  
VV "vysoká"6,585*31,57 207,888  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,75*30,7 53,725  
VV Mezisoučet 480,693  

82 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 552,797 103,40 57 159,21 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

SBS samolepící asf.pás s vložkou ze skleněné tkaniny 200g/m2 tl.3mm
 

VV 480,693*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 552,797  

83 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 480,693 103,40 49 703,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.
 

VV "ploché střechy přístavby (plocha vč.atik)"  
VV "nízká"31,545*6,945 219,080  
VV "vysoká"6,585*31,57 207,888  
VV Mezisoučet 426,968  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,75*30,7 53,725  
VV Mezisoučet 53,725  
VV Součet 480,693  

84 M 628550-01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 552,797 103,40 57 159,21

P

 Poznámka k položce:
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S RETARDÉRY PROTI HOŘENÍ NOSNÁ VLOŽKA Z 

 POLYESTEROVÉ ROHOŽE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2 KLASIFIKACE MIN BROOF T1  TL. 4,5 MM
Je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Retardéry hořeni v asfaltovém pásu výrazně omezují šíření plamene a stékání hořící hmoty. 
Nosnou vložkou je polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení poskytuje pásu velkou rozměrovou 
stabilitu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

 

VV 480,693*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 552,797  

85 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 1 377,677 84,60 116 551,47 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.
 

VV "plochá střecha-hala (vč.atik)"(15,5*2)*42,785+0,6*(42,785*2) 1 377,677  
VV Mezisoučet 1 377,677  

86 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 1 584,329 131,60 208 497,70 CS ÚRS 2019 01
VV 1377,677*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 584,329  

87 K 712363-01
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° asf.pásem- zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový 
průřez, průměr do 300 mm-D+M

kus 4,000 1 295,30 5 181,20
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.
 

VV "stáv.odvětrání kanaliazace"4 4,000  

88 K 7123911-01
Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími pásky nebo úhelníky (vč.kotvících 
prvků)-D+M

m 171,140 320,50 54 850,37

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé

  izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

 

VV "pro folii"  
VV "plochá střecha-hala"(42,785*2)*2 171,140  
VV Mezisoučet 171,140  

89 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 68,321 94,00 6 422,17 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto vytažení asf.krytina"68,321 68,321  

90 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 81,985 103,40 8 477,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

SBS samolepící asf.pás s vložkou ze skleněné tkaniny 200g/m2 tl.3mm
 

VV 68,321*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 81,985  

91 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 68,321 188,00 12 844,35 CS ÚRS 2019 01

VV "vytažení na atiku-asf.krytiny"  
VV "plochá střecha nízká"0,3*(30,625*2+6,485*2) 22,266  
VV "plochá střecha vysoká"0,3*(6,125*2+30,65*2) 22,065  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"0,3*(1,6*2+30,05*2) 18,990  
VV Mezisoučet 63,321  
VV 5 5,000  
VV Součet 68,321  

92 M 628550-01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 81,985 103,40 8 477,25

P

 Poznámka k položce:
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S RETARDÉRY PROTI HOŘENÍ NOSNÁ VLOŽKA Z 

 POLYESTEROVÉ ROHOŽE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2 KLASIFIKACE MIN BROOF T1  TL. 4,5 MM
Je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Retardéry hořeni v asfaltovém pásu výrazně omezují šíření plamene a stékání hořící hmoty. 
Nosnou vložkou je polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení poskytuje pásu velkou rozměrovou 
stabilitu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

 

VV 68,321*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 81,985  

93 K 712861702
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou bodově

m2 59,899 188,00 11 261,01 CS ÚRS 2019 01

VV "plochá střecha-hala"(0,4+0,3)*(42,785*2) 59,899  
VV Mezisoučet 59,899  

94 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 71,879 131,60 9 459,28 CS ÚRS 2019 01
VV 59,899*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 71,879  

95 K 712990812 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm m2 1 409,700 26,30 37 075,11 CS ÚRS 2019 01
VV "plochá střecha-hala (kopaný písek tl.15mm)-viz.stáv.stav"43,9*(15,5*2) 1 360,900  
VV "stříška nad žlitekovou fasádou (sever)"1,6*30,5 48,800  
VV Mezisoučet 1 409,700  

96 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,868 1 155,10 7 933,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 713 Izolace tepelné  2 154 778,25

97 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 268,737 155,10 41 681,11 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

 

VV "na atikách-shora"  
VV "hala-MW tl.200mm (viz.řez A-A)"0,6*(42,625*2) 51,150  
VV Mezisoučet 51,150  
VV "na atice shora"  
VV "EPS 100S tl.200mm-stříška nad žiletkami (řez B-B)"0,45*(1,585+30,67+1,585) 15,228  
VV Mezisoučet 15,228  
VV "na atice shora"  
VV "EPS 100S tl.80mm-ploché střechy"  
VV "nízká"0,6*(6,945+31,545+6,945) 27,261  
VV "vysoká"0,6*(6,585+31,57+6,585) 26,844  
VV Mezisoučet 54,105  
VV "vytažení na atiku EPS 100S tl.100mm"  
VV "stříška nad žiletkami"0,4*(1,275*2+30,05) 13,040  
VV "nízká"0,5*(6,485*2+30,625) 21,798  
VV "vysoká"0,55*(6,125*2+30,65) 23,595  
VV Mezisoučet 58,433  
VV "EPS 100S tl.160mm"  
VV "vytažení ze střech přístaveb na stěny haly"  
VV "nízká"0,5*30,625 15,313  
VV "vysoká"0,55*30,65 16,858  
VV "stříška nad žiletkami"0,5*30,05 15,025  
VV Mezisoučet 47,196  
VV "MW tl.60mm"  
VV "vytažení na atiku hala (v místě žlabu)"0,5*(42,625*2) 42,625  
VV Mezisoučet 42,625  
VV Součet 268,737  

98 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 61,355 119,40 7 325,79 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "vytažení na atiku EPS 100S tl.100mm"58,433 58,433  
VV 58,433*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,355  

99 M 28372319 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm m2 49,556 192,70 9 549,44 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "EPS 100S tl.160mm"47,196 47,196  
VV 47,196*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,556  

100 M 28372321 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm m2 15,989 238,80 3 818,17 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "EPS 100S tl.200mm-stříška nad žiletkami (řez B-B)"0,45*(1,585+30,67+1,585) 15,228  
VV 15,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,989  

101 M 28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm m2 56,810 94,00 5 340,14 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "EPS 100S tl.80mm-ploché střechy"54,105 54,105  
VV 54,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,810  

102 M 63140409 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 53,708 482,20 25 898,00 CS ÚRS 2019 01
VV "hala-MW tl.200mm (viz.řez A-A)"0,6*(42,625*2) 51,150  
VV 51,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,708  

103 M 63140400 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 44,756 144,80 6 480,67 CS ÚRS 2019 01
VV "MW tl.60mm"42,625 42,625  
VV 42,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,756  

104 K 713140821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých 
nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 1 369,600 16,90 23 146,24 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

 

VV "plochá střecha-hala"(15,2*2)*42,625 1 295,800  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,6*30,5 48,800  
VV Mezisoučet 1 344,600  
VV 25 25,000  
VV Součet 1 369,600  

105 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena bodově, jednovrstvá

m2 4 474,174 66,70 298 427,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

 

VV "EPS 100S tl.100mm"  
VV "stříška nad žiletkami (sever)-2 vrstvy"(1,6*30,05)*2 96,160  
VV "plochá střecha nízká"30,625*6,945 212,691  
VV "plochá střecha vysoká"6,125*30,65 187,731  
VV Mezisoučet 496,582  
VV "PIR tl.140mm"  
VV "vazník střecha (hala)"(15,2*2)*42,785 1 300,664  
VV Mezisoučet 1 300,664  
VV "MW tl.30mm"  
VV "vazník střecha (hala)-2 vrstvy"((15,2*2)*42,785)*2 2 601,328  
VV "vazník střecha (hala)-zaatikové žlaby (dno)-2 vrstvy"0,3*(42*2)*2 50,400  
VV Mezisoučet 2 651,728  
VV "PIR tl.60mm"  
VV "vazník střecha (hala)-zaatikové žlaby (dno)"0,3*(42*2) 25,200  
VV Mezisoučet 25,200  
VV Součet 4 474,174  

106 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 521,411 119,40 62 256,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "EPS 100S tl.100mm"496,582 496,582  
VV 496,582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 521,411  

107 M 14354010-01 Minerální vata  na REI 30-MW se vzájemně se překrývajícími spárami tl.30mm m2 2 784,314 86,50 240 843,16

P
 Poznámka k položce:

λ=0,039
 

VV "MW tl.30mm"2651,728 2 651,728  
VV 2651,728*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 784,314  

108 M 14210104-01 Izolace PIR na REI 30-PIR desky tl.140mm m2 1 365,697 470,00 641 877,59

P
 Poznámka k položce:

λ=0,023
 

VV "PIR tl.140mm"1300,664 1 300,664  
VV 1300,664*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 365,697  

109 M 440040-01 izolace PIR desky tl.60mm m2 26,460 188,00 4 974,48

P
 Poznámka k položce:

λ=0,023
 

VV "PIR tl.60mm"25,2 25,200  
VV 25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,460  

110 K 713141335 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově m2 425,622 112,80 48 010,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

 souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

 

VV "EPS 100S spádový"  
VV "tl.100-240mm (prům.170mm)"  
VV "plochá střecha nízká"30,625*6,945 212,691  
VV "plochá střecha vysoká"6,125*30,65 187,731  
VV Mezisoučet 400,422  
VV "MW spádové klíny"  
VV "střecha vazníková (hala)-dno zaatik.žlabu (prům tl.80)"  
VV "vazník střecha (hala)-zaatikové žlaby (dno)"0,3*(42*2) 25,200  
VV Mezisoučet 25,200  
VV Součet 425,622  

111 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 74,878 1 316,00 98 539,45 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

λ=0,037
 

VV "EPS 100S spádový"  
VV "tl.100-240mm (prům.170mm)"  
VV "plochá střecha nízká"30,625*6,945*0,17 36,157  
VV "plochá střecha vysoká"6,125*30,65*0,17 31,914  
VV Mezisoučet 68,071  
VV 68,071*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,878  

112 M 283761-01 klín izolační z minerální vaty 70kPa spádový m3 2,218 2 820,00 6 254,76

P
 Poznámka k položce:

λ=0,039
 

VV "prům.tl.150mm"  
VV "MW spádové klíny"  
VV "střecha vazníková (hala)-dno zaatik.žlabu (prům tl.80)"  
VV "vazník střecha (hala)-zaatikové žlaby (dno)"0,3*(42*2)*0,08 2,016  
VV Mezisoučet 2,016  
VV 2,016*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,218  

113 K 713191115
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho

m2 1 745,212 43,20 75 393,16 CS ÚRS 2019 01

VV "parozábrana samolepící-střecha vazníková (hala) vč.zaatik.žlabu"  
VV "plochá střecha-hala (vč.atik)"(15,5*2)*42,785+0,6*(42,785*2) 1 377,677  
VV "vytažení"  
VV "plochá střecha-hala-vč.žlabu"(0,4+0,3)*(42,785*2) 59,899  
VV Mezisoučet 1 437,576  
VV "vytažení na trapéz stěny (fasáda nad stříškou-žiletky-sever)"  
VV "stěna stříškou (nad žiletkovou fasádou-sever)"80 80,000  
VV Mezisoučet 80,000  
VV "přípočet pro vlny trapézu"(1437,576+80)*0,15 227,636  
VV Mezisoučet 227,636  
VV Součet 1 745,212  

114 M 62856002
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 2 006,994 103,40 207 523,18 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

PAROZÁBRANA - SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NA POVRCHU S HLINÍKOVOU FÓLIÍ 
KAŠÍROVANOU SKLENĚNOU MŘÍŽKOU TL. 0,4 MM

 

VV 1745,212*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 006,994  

115 K 713291122
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem

m2 589,906 105,30 62 117,10 CS ÚRS 2019 01

VV "ploché střechy"  
VV "ploché střechy (plocha vč.atik)"  
VV "nízká"31,545*6,945 219,080  
VV "vysoká"6,585*31,57 207,888  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,75*30,7 53,725  
VV Mezisoučet 480,693  
VV "vytažení"  
VV "plochá střecha nízká"0,5*(30,625*2+6,485*2) 37,110  
VV "plochá střecha vysoká"0,55*(6,125*2+30,65*2) 40,453  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"0,5*(1,6*2+30,05*2) 31,650  
VV Mezisoučet 109,213  
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VV Součet 589,906  

116 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 678,392 94,00 63 768,85 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

PAROZÁBRANA A PHI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S VLOŽKOU Z SKLENĚNÉ TKANINY 200 G/M2 TL.4 MM 
TŘÍDY HOŘLAVOSTI MIN. ,,F"

 

VV 589,906*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 678,392  

117 K 713291142
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem

m2 2 335,118 23,50 54 875,27 CS ÚRS 2019 01

VV "pro samolepící pás"1745,212 1 745,212  
VV "parozábrana"589,906 589,906  
VV Mezisoučet 2 335,118  

118 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 4,670 28 200,00 131 694,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2335,118*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 4,670  

119 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 37,857 924,10 34 983,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření  3 142 651,20

120 K 714121002
Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt odolnosti 
proti nárazu třídy 1A

m2 1 272,460 648,60 825 317,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 

 zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 

 kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 

 nemocnice apod.

 

VV "114-v oblouku"29,8*42,7 1 272,460  

121 M 590361-01 panel akustický sportovních hal masivní viditelný závěsný rošt, tl 40mm m2 1 336,083 1 699,50 2 270 673,06

P

 Poznámka k položce:
 plný popis a specifikace viz.TZ

Nárazuvzdorný akustický stropní systém s tloušťkou panelu 40mm a rozměrem panelu (1200x600 mm) se součinitelem zvukové absorpce pro 
montáž o.d.s. 40mm dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,20. Panely jsou umístěny v masivním viditelném roštu ze speciálních 
omega profilů montovaných přímo do pomocného roštu tvořeného ze sádrokartonových profilů a noniusových závěsů. Každý panel je pevně 
zajištěn po celém obvodu panelu systémovými profily, třída nárazu-odolnosti 1A v souladu s normou EN 13964. Klasifikace systému dle 

 obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A.
Systémový rošt je vyrobený z pozinkované oceli s barevnou povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 6 Kg/m² bez 
pomocného SDK roštu. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 
dle EN 13501-1 Viditelný povrch panelu je pokryt nárazuvzdornou silnou tkaninou ze skelných vláken v barvě bílá 085. Nejbližší barevný 
vzorek NCS: S 1002-Y. Světelná odrazivost povrchu je 78%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklo-vlákennou tkaninou. 
Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 

 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.
 

 

VV 1272,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 336,083  

122 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou m 145,490 216,20 31 454,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 

 zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 

 kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 

 nemocnice apod.

 

VV "113,114"42,7*2+30,045*2 145,490  

123 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 152,765 32,90 5 025,97 CS ÚRS 2019 01
VV 145,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 152,765  

124 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 16,812 605,50 10 179,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika 34 658,00
125 K ZTI Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 34 658,00 34 658,00

D 751 Vzduchotechnika 1 765 720,00
126 K VZT Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 1 765 720,00 1 765 720,00

D 762 Konstrukce tesařské 118 725,14

127 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

m2 1 344,600 43,20 58 086,72 CS ÚRS 2019 01

VV "hala-heraklitové desky"  
VV "plochá střecha-hala"(15,2*2)*42,625 1 295,800  
VV "stříška nad žlitekovou fasádou (sever)"1,6*30,5 48,800  
VV Mezisoučet 1 344,600  
VV Součet 1 344,600  

128 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 98,200 548,00 53 813,60 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.  

VV "atiky"0,5*(85,6+90,8) 88,200  
VV Mezisoučet 88,200  
VV 10 10,000  
VV Součet 98,200  

129 K 762430837
Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 16 
mm

m2 80,000 53,60 4 288,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

 tepelné.
 

VV "stěna stříškou (nad žiletkovou fasádou-sever)"80 80,000  

130 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,551 1 635,60 2 536,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 764 Konstrukce klempířské  344 106,04
131 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 200,515 156,00 31 280,34 CS ÚRS 2019 01

VV "hala"(42,625*2) 85,250  
VV "nízká"(31,225+6,945*2) 45,115  
VV "vysoká"(6,125*2+31,25) 43,500  
VV "stříška nas žiletkami"3,05+1,8*2 6,650  
VV Mezisoučet 180,515  
VV 20 20,000  
VV Součet 200,515  

132 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 32,100 70,50 2 263,05 CS ÚRS 2019 01
VV "parapety-pás.okna tělocvična (pod stropem-západ)"5,35*6 32,100  
VV Mezisoučet 32,100  
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133 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 3,900 93,10 363,09 CS ÚRS 2019 01
VV "oplechování žiletek"0,3*13 3,900  
VV Mezisoučet 3,900  

134 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 101,325 64,90 6 575,99 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.střechy"30,625+30,65+30,05 91,325  
VV Mezisoučet 91,325  
VV 10 10,000  
VV Součet 101,325  

135 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti m2 20,000 210,60 4 212,00 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.střecha"20 20,000  

136 K 764042414 Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm m 58,200 135,40 7 880,28 CS ÚRS 2019 01
VV "303"35,1 35,100  
VV "304"23,1 23,100  
VV Mezisoučet 58,200  

137 K 764042416 Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 670 do 800 mm m 176,400 196,50 34 662,60 CS ÚRS 2019 01
VV "301"85,6 85,600  
VV "302"90,8 90,800  
VV Mezisoučet 176,400  

138 K 764212633 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 62,200 338,40 21 048,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
 

VV "viz.výpis klempíř 305"62,2 62,200  

139 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm

m 35,100 671,20 23 559,12 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř 303"35,1 35,100  

140 K 764244308
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 750 mm

m 176,400 1 028,40 181 409,76 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř 301"85,6 85,600  
VV "302"90,8 90,800  
VV Mezisoučet 176,400  

141 K 764245346
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 10,000 408,90 4 089,00 CS ÚRS 2019 01

VV "atiky"10 10,000  

142 K 764246304
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 
330 mm

m 23,100 674,00 15 569,40 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř 304"23,1 23,100  

143 K 764345322
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 4,000 1 159,00 4 636,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř 308"4 4,000  

144 K 764345324
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 2,000 1 295,30 2 590,60 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř"  
VV "306"1 1,000  
VV "307"1 1,000  
VV Mezisoučet 2,000  

145 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,164 3 407,50 3 966,33 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 765 Krytina skládaná  53 514,07
146 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 531,402 34,80 53 292,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.

 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:
 a) montáž a demontáž plachty,

 b) opotřebení plachty.

 

VV "plochá střecha-hala (vč.atik)"(15,5*2)*42,785+0,6*(42,785*2) 1 377,677  
VV "stříška nad žiletkovou fasádou (sever)"1,75*30,7 53,725  
VV Mezisoučet 1 431,402  
VV "ostatní potřebné plochy"100 100,000  
VV Součet 1 531,402  

147 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,214 1 034,00 221,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 766 Konstrukce truhlářské  121 177,62
148 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 1 272,460 75,20 95 688,99 CS ÚRS 2019 01

VV "113,114-v oblouku"29,8*42,7 1 272,460  

149 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 1 272,460 18,80 23 922,25 CS ÚRS 2019 01
VV "113,114-v oblouku"29,8*42,7 1 272,460  

150 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m kus 6,000 61,10 366,60 CS ÚRS 2019 01
VV "parapety-tělocvična (západ)"6 6,000  
VV Mezisoučet 6,000  

151 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 199,778 1,00 1 199,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 767 Konstrukce zámečnické  1 495 719,06

152 K 767-101
101-Vnějš.plast okno jednoduché sedmikřídlé 5350/900mm,2xsklápěcí mechanismus,5x zasklení 
fix,kování,bezp.izol.sklo,vnitř.plast.parapet-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 5,000 24 387,40 121 937,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zparcování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

153 K 767-102
102-Vnějš.plast okno jednoduché dvoukřídlé 1500/900mm,zasklení fix,bezp.izol.sklo,vnitř.plast.parapet-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 5 942,70 5 942,70

P
 Poznámka k položce:

vč.zparcování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

154 K 767-103
103-Oc.venkovní žebřík pro výlez na střechu vč.ochr.koše dl.4,1m, kotvení přes obvodové zdivo, přesah horní 
úrovně atiky 1200mm, ochr.koš od 2,5m,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 17 766,00 17 766,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

155 K 767-124
124-Oc.rám pro VZT jednotky na ploché střeše 6x12m,válc.nosníky HEA180,sloupy tr.89/5mm vč.ploten 
180/180/10mm,zavětrování L60/60/6mm,hmotnost jednotek 2400kg,žár.pozink vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 149 460,00 149 460,00

P
 Poznámka k položce:

 vč.chemických kotev,svárů,vysekání kapes,zapravení-kompletní dodávka a montáž (s dopravou)
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

156 K 767-125
125-Oc.rám pro VZT jednotky na ploché střeše 6x24m,válc.nosníky HEA180,sloupy tr.89/5mm vč.ploten 
180/180/10mm,zavětrování L60/60/6mm,hmotnost jednotek 2400+2300kg,žár.pozink vč.kotvení-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 299 860,00 299 860,00

P
 Poznámka k položce:

 vč.chemických kotev,svárů,vysekání kapes,zapravení-kompletní dodávka a montáž (s dopravou)
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

157 K 767-137
137-Lemování prostupů VZT potrubí přes stropní panely 600x400mm L80/80/8mm dl.1m vč.2x chem.kotva M12-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 6,000 2 820,00 16 920,00
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P
 Poznámka k položce:

 vč.chemických kotev,svárů,vysekání kapes,zapravení-kompletní dodávka a montáž (s dopravou)
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

VV "prostupy VZT"4 4,000  
VV "střešní světlík"2 2,000  
VV Mezisoučet 6,000  

158 K 767137503 Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení detailů plechem tvarovaným přistřelením m2 80,000 136,30 10 904,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 až –1113 nejsou započteny náklady na:

a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61- . . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . 
 Montáž oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří,

b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a 
 okopových plechů,

 c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,
 d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se 
 určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.

2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení 
 dveří a stěn.

 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech.
 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty.

 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135.
 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu,

 7. Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.

 

VV "stěna stříškou (nad žiletkovou fasádou-sever)"80 80,000  

159 M 15485125 profil trapézový  55/235/940 pozink tl.plechu 0,7 mm m2 100,000 216,20 21 620,00 CS ÚRS 2019 01
VV 80*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 100,000  

160 K 767-145
145-Bodový střešní světlík pevný PVC 600/900mm,manžetea šikmá zateplená v-750mm,Uw-
0,9W/mK,zaskl.vrtsvenou izol.sklo Ug-0,63W/mK s tep.folií+přesklívací kopule čirá do rámu-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 14 555,00 14 555,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

161 K 767311821 Demontáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 159,80 159,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních 

 zámečnických konstrukcí.
 

VV "stáv.výlez vč.rámu"1 1,000  

162 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 5,000 940,00 4 700,00 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.žebříky na střechy"5,0 5,000  

163 K 7678811-01 Celkové náklady na záchytný systém střech-D+M (plný popis viz.TZ) kpl 1,000 84 536,10 84 536,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.

2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve 
 specifikaci.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve 

 specifikaci,
b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 

 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.
4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje v 

 souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.
5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části 

 A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

 

P

 Poznámka k položce:
 záchytný systém obsahuje:

 -kotevní body do trapéz plechu 14ks
 -kotevní body do bet.stropu 12ks

 -montážní lano 23m
 -set pro údržbu střechy (zachycovací postroj,spojovací lano 15m a vak)

 -montáž
 -revize a předání do užívání

 -dopravu

 

164 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 200,000 6,60 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.
 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

 

VV "drobné oc.k-ce"200 200,000  

165 K 767-rošt Pomocný rošt pro kotvení roštu akust. podhledu do oc.vazníků,vč.nátěru a kotvení-D+M kg 10 380,370 70,50 731 816,09

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje použítí v podélném směru tělocvičny mezi nosníky jekly velikosti minimálně 30x30mm v délce 6m, které budou vedle sebe 
ukotveny do nosníků po 800-1200mm. Vytvoří se tak 39-26 podélných řad. Do těchto jeklů bude zavěšen systémový rošt  na závěsech po 

 800mm (syst.rošt-viz.akustický podhled).
vč.zpracování dílenské dokumentace a statického posouzení (viz.VON)

 

VV "předpoklad Jakl 120/60/3mm celk.dl.42,7m-po 1,2m 26 řad"(8,5*42,7)*26 9 436,700  
VV Mezisoučet 9 436,700  
VV "kotvení+prořez"9436,7*0,1 943,670  
VV Součet 10 380,370  

166 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 14 814,967 0,96 14 222,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 783 Dokončovací práce - nátěry  591 031,48
167 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 417,200 5,60 2 336,32 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto nátěr tesař.k-cí"417,2 417,200  

168 K 783213111
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním jednonásobný syntetický

m2 417,200 83,70 34 919,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu).

 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry.
3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru 

 nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

 

VV "dtto nátěr tesař.k-cí"417,2 417,200  

169 K 783217101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 417,200 88,40 36 880,48 CS ÚRS 2019 01
VV "dř.lávky ve střšní části vazníku (po obou stranách vazníku)-nátěr oboustranný"((0,5*29,8)*2*7)*2 417,200  

170 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 2 014,400 36,70 73 928,48 CS ÚRS 2019 01

VV "střešní vazník"  
VV ((0,1*4)*(15,5*2+30*+0,5*2+1,4*2+2,2*2+2,6*2+3,0*2+1,6*2+2*2+2*2+2,6*4+3*4+3,2*2+3,4*2))*30 1 514,400  
VV "ostatní zám.K-ce (ve střešní části vazníku)"500 500,000  
VV Mezisoučet 2 014,400  

171 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 2 014,400 5,60 11 280,64 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"2014,4 2 014,400  

172 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2 014,400 73,30 147 655,52 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"2014,4 2 014,400  

173 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2 014,400 68,60 138 187,84 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"2014,4 2 014,400  

174 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2 014,400 72,40 145 842,56 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"2014,4 2 014,400

D M Práce a dodávky M 2 374 474,00

D 21-M Elektromontáže 2 374 474,00
175 K Silnoproud Celkové náklady na elektroinstalace vč.hromosvodu a uzemnění - viz.samostatný soupis kpl 1,000 2 145 507,00 2 145 507,00

176 K Slaboproud Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný soupis kpl 1,000 228 967,00 228 967,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 643 098,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 643 098,48 21,00% 3 705 050,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 348 149,16

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2 - SO 01-2.etapa (tělocvična)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2-1 - 2.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

Zlínstav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 643 098,48

HSV - Práce a dodávky HSV 3 749 873,72

    1 - Zemní práce 61 163,63

    2 - Zakládání 11 317,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 387,02

    4 - Vodorovné konstrukce 189,80

    5 - Komunikace pozemní 51 249,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 183 222,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 010 387,94

    997 - Přesun sutě 328 071,46

    998 - Přesun hmot 103 884,23

PSV - Práce a dodávky PSV 11 894 970,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 267 537,32

    713 - Izolace tepelné 650 729,58

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 129 695,99

    721 - Zdravotechnika 111 378,00

    731 - Ústřední vytápění 559 212,00

    751 - Vzduchotechnika 1 275 193,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 62 685,20

    764 - Konstrukce klempířské 154 567,06

    766 - Konstrukce truhlářské 346 058,81

    767 - Konstrukce zámečnické 5 594 257,28

    775 - Podlahy skládané 2 621 465,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 42 035,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 80 155,40

M - Práce a dodávky M 1 783 229,00

    21-M - Elektromontáže 1 783 229,00

N01 - Sportovní vybavení 215 025,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2 - SO 01-2.etapa (tělocvična)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2-1 - 2.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 643 098,48

D HSV Práce a dodávky HSV 3 749 873,72

D 1 Zemní práce 61 163,63

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 11,250 32,90 370,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 
 ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
 katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 
 se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

 

VV "plocha pro zámk.dlažbu"ZD*0,15 11,250  

2 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 15,750 268,80 4 233,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 

 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "patky pro oplocení VZT jednotek (sever-západ)-horní úroveň patek -0,1m od ÚT"(1,2*0,5*0,5)*15 4,500  
VV "pro zepvněné plochy (mimo ornice)"ZD*0,15 11,250  
VV Mezisoučet 15,750  

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 15,750 21,60 340,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 

 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "dtto jámy"15,75 15,750  

4 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 29,400 733,20 21 556,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

 výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "rýha pro zateplení XPS pod terénem"  
VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,5*0,6*(20+0,5+6,5) 8,100  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,5*0,6*(32,5+31,8+6,3+0,4) 21,300  
VV Mezisoučet 29,400  

5 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 29,400 199,30 5 859,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

 výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "dtto rýhy ručně"29,4 29,400  

6 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 78,450 32,00 2 510,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "zemina z výkopu na meziskládku"11,25+15,75+29,4 56,400  
VV "z meziskládky pro zásyp"22,05 22,050  
VV Mezisoučet 78,450  

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 34,350 103,40 3 551,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "zemina na odvoz"  
VV "výkopy"11,25+15,75+29,4 56,400  

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2 - SO 01-2.etapa (tělocvična)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-2-1 - 2.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpočet zásypů"-22,05 -22,050  
VV Mezisoučet 34,350  

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 56,400 183,30 10 338,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 

VV "z meziskládky pro zásyp"22,05 22,050  
VV "z meziskládky pro odvoz"34,35 34,350  
VV Mezisoučet 56,400  

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 56,400 16,00 902,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 

VV "uložení na meziskládku"11,25+15,75+29,4 56,400  

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 61,830 141,00 8 718,03 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.  

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"34,35*1,8 61,830  

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,050 91,20 2 010,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 

VV "zpětný zásyp"  
VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,5*0,45*(20+0,5+6,5) 6,075  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,5*0,45*(32,5+31,8+6,3+0,4) 15,975  
VV Mezisoučet 22,050  

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 75,000 10,30 772,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 

VV ZD 75,000  

D 2 Zakládání  11 317,77
13 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,331 2 613,20 11 317,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 

VV "patky pro oplocení VZT jednotek (sever-západ)-horní úroveň patek -0,1m od ÚT"(1,1*0,5*0,5)*15 4,125  
VV Mezisoučet 4,125  
VV "přípočet pro betonáž do výkopu"4,125*0,05 0,206  
VV Součet 4,331  

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  387,02
14 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,006 40 326,00 241,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
 

VV "nika pro hydrant-L60/60/6mm dl.1,1m"(1,1*5,42)/1000 0,006  

15 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,240 604,40 145,06 CS ÚRS 2019 01
VV "nika pro hydrant"0,2*1,2 0,240  

D 4 Vodorovné konstrukce  189,80

16 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 2,000 94,90 189,80 CS ÚRS 2019 01

VV "nika pro hydrant L60/60/6mm"2 2,000  

D 5 Komunikace pozemní  51 249,00
17 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 75,000 123,10 9 232,50 CS ÚRS 2019 01

VV "zámková dlažba-pod jednotky VZT na terénu"ZD 75,000  
VV Mezisoučet 75,000  

18 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 75,000 303,60 22 770,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

 

VV "zámková dlažba-pod jednotky VZT na terénu"75 75,000  
VV ZD Mezisoučet 75,000  

19 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní m2 78,750 244,40 19 246,50 CS ÚRS 2019 01
VV 75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 78,750  

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  2 183 222,87
20 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 434,150 56,40 24 486,06

VV "otvory"  
VV "AL stěna"42+7,3*2 56,600  
VV "Al rohová stěna"2,6*2+5,975+6,575 17,750  
VV "plast.okna"  
VV "spodní špalety"  
VV "1.np"5,75+5,5*2+1,25+1,615+5,5*4 41,615  
VV "2.np"1,2*2+3,27+5,5*5+2,535+2,665+5,5*4+1,1 61,470  
VV "3.np"2,665+5,5*4 24,665  
VV "horní špalety"  
VV "1.np"5,75+5,5*2+1,25+1,615+5,5*4 41,615  
VV "2.np"1,2*2+3,27+5,5*5+2,535+2,665+5,5*4+1,1 61,470  
VV "3.np"2,665+5,5*4 24,665  
VV "boční špalety"  
VV "1.np"1,2*8+2,6*2+1,5*10 29,800  
VV "2.np"1,45*4+1,5*12+5,9*2+1,45*10+4,7*2 59,500  
VV "3.np"1,5*10 15,000  
VV Mezisoučet 434,150  
VV Součet 434,150  

21 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 455,858 14,10 6 427,60 CS ÚRS 2019 01
VV 434,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 455,858  

22 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 90,727 65,80 5 969,84 CS ÚRS 2019 01
VV "horní špalety"86,191 86,191  
VV "oprava omítek stropů 30%"15,12*0,3 4,536  
VV Mezisoučet 90,727  
VV Součet 90,727  

23 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 86,910 188,00 16 339,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 

 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 

 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.

 4. Vyrovnáním se rozumí:
 a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

 b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

 

VV "dtto horní špalety"86,91 86,910  
VV Mezisoučet 86,910  

24 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 104,292 197,40 20 587,24 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.  

VV "horní špalety"86,91 86,910  
VV Mezisoučet 86,910  
VV 86,91*0,2 17,382  
VV Součet 104,292  

25 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 15,120 208,70 3 155,54 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.  

VV "spodní líc schodiště (v nářaďovně 122"2,4*6,3 15,120  
VV Mezisoučet 15,120  

26 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 243,036 56,40 13 707,23 CS ÚRS 2019 01
VV "boční špalety"48,18 48,180  
VV "oprava omítek stěn 30%"649,519*0,3 194,856  
VV Mezisoučet 243,036  
VV Součet 243,036  

27 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 48,180 178,60 8 604,95 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 

 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 

 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.

 4. Vyrovnáním se rozumí:
 a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

 b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

 

VV "dtto boční špalety"48,18 48,180  
VV Mezisoučet 48,180  
VV Součet 48,180  

28 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 100,000 282,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.  

VV "pro profese"100 100,000  

29 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 182,753 169,20 30 921,81 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.  

VV "dtto špalety"48,18 48,180  
VV "malé plochy"0,1*40 4,000  
VV "rýhy"100 100,000  
VV Mezisoučet 152,180  
VV 152,866*0,2 30,573  
VV Součet 182,753  

30 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 110,90 4 436,00 CS ÚRS 2019 01
VV "zapravení po DMTZ konzol a držáků těles-ÚT"40 40,000  

31 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 134,371 470,00 63 154,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

 300 mm okolo upravovaného otvoru.
 

VV "špalety otvorů (mimo plast.v tělocvičně-1.et.)"  
VV "horní špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "1.np"0,3*(5,75+5,5*2+1,25+1,615+5,5*4) 12,485  
VV "2.np"0,3*(1,2*2+3,27+5,5*5+2,535+2,665+5,5*4+1,1) 18,441  
VV "3.np"0,3*(2,665+5,5*4) 7,400  
VV "Al"1,05*42+0,3*(5,975+6,575) 47,865  
VV Mezisoučet 86,191  
VV "boční špalety"  
VV "plast.okna"  
VV "1.np"0,3*(1,2*8+2,6*2+1,5*10) 8,940  
VV "2.np"0,3*(1,45*4+1,5*12+5,9*2+1,45*10+4,7*2) 17,850  
VV "3.np"0,3*(1,5*10) 4,500  
VV "AL"0,3*(2,6*2)+1,05*7,3*2 16,890  
VV Mezisoučet 48,180  
VV Součet 134,371  

Strana 20 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 649,519 156,00 101 324,96 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.  

VV "oprava omítek stěn 30%"  
VV "tělocvična+tribuny (113,114)"  
VV 10,4*(42,7*2) 888,160  
VV "štítové stěny-po podhled"260,2 260,200  
VV "sloupy"(7,3*2,1)*8+(2,5*1,5)*3 133,890  
VV "odpočet otvorů"-(42*7,3+5,35*9*5+1,5*0,9+1,7*12,76+2,6*2,265*2+5,5*2,265*2+2,89*2,2) -613,443  
VV "odpočet dř.obkladu"-2,4*(21,95+20,845+0,95*2+1,5*2+19+2,45) -165,948  
VV "122-po podhled"2,7*(11,6*2+6,3*2) 96,660  
VV Mezisoučet 599,519  
VV 50 50,000  
VV Součet 649,519  

33 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 460,573 15,00 21 908,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "ochrana ploch při stav.pracích a malbách objektu"  
VV "1.np (113,114,122)"228,44+958,77+72,52 1 259,730  
VV "v pásu okolo měněných výplní"  
VV "1.np"1,5*(6,8+24) 46,200  
VV "2.np"1,5*(6,45+27,5+6,645+29,5+1,5) 107,393  
VV "3.np"1,5*(30+1,5) 47,250  
VV Mezisoučet 1 460,573  

34 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 772,126 37,60 29 031,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "výplně otvorů,stáv.zařízení,radiátory"  
VV "113,114"5,35*0,9*5+1,5*0,9*2+42*7,3 333,375  
VV "1.np"(5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+5,975*2,6+6,575*2,6+2,615*1,5+5,5*1,5*4+2,65*1,5) 95,128  
VV "2.np"(1,2*1,45*2+3,27*1,5+5,5*1,5*5+2,665*1,45+5,5*1,5*4+1,1*4,7) 91,669  
VV "3.np"(2,535*5,9+2,665*1,5+5,5*1,5*4) 51,954  
VV "ostatní"200 200,000  
VV Mezisoučet 772,126  

35 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 434,150 133,50 57 959,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.
 

VV "otvory"  
VV "horní špalety"  
VV "1.np"5,75+5,5*2+1,25+1,615+5,5*4+42+5,975+6,575 96,165  
VV "2.np"1,2*2+3,27+5,5*5+2,535+2,665+5,5*4+1,1 61,470  
VV "3.np"2,665+5,5*4 24,665  
VV "boční špalety"  
VV "1.np"1,2*8+2,6*2+1,5*10+2,6*2+7,3*2 49,600  
VV "2.np"1,45*4+1,5*12+5,9*2+1,45*10+4,7*2 59,500  
VV "3.np"1,5*10 15,000  
VV "spodní (okna)"  
VV "1.np"5,75+5,5*2+1,25+1,615+5,5*4 41,615  
VV "2.np"1,2*2+3,27+5,5*5+2,535+2,665+5,5*4+1,1 61,470  
VV "3.np"2,665+5,5*4 24,665  
VV Mezisoučet 434,150  
VV Součet 434,150  

36 K 619996115 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy m2 223,895 141,00 31 569,20 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "přístupové plochy"  
VV "v pásu okolo měněných výplní"  
VV "1.np"1,0*(6,8+24) 30,800  
VV "2.np"1,0*(6,45+27,5+6,645+29,5+1,5) 71,595  
VV "3.np"1,0*(30+1,5) 31,500  
VV "přístupové plochy"30*3 90,000  
VV Mezisoučet 223,895  

37 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 423,895 47,00 19 923,07 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "dtto obednění"223,895 223,895  
VV "ochrana stáv.ploch"200 200,000  
VV Mezisoučet 423,895  

38 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 40,594 517,00 20 987,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"  
VV "soklová část (přístavby 2.etapa)"0,5*(7,105+25,01+6,423+38,5+6,3+0,4) 41,869  
VV "odpočet zasahujících otvorů"-0,5*(5,975+6,575) -6,275  
VV Mezisoučet 35,594  
VV 5 5,000  
VV Součet 40,594  

39 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 42,624 377,90 16 107,61 CS ÚRS 2019 01
VV 40,594*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,624  

40 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet 
do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 180,000 147,60 26 568,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "pod parapet XPS tl.40mm (bez omítky)-mimo oken v tělocvičně -1.etapa"  
VV "spodní špalety"  
VV "1.np"24,4+23,765+19,6*2 87,365  
VV "2.np"1,2*2+27,77+5,5+2,535+26,665+1,1 65,970  
VV "3.np"26,665 26,665  
VV Mezisoučet 180,000  
VV Součet 180,000  

41 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 39,600 94,90 3 758,04 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl.40mm"180*0,2 36,000  
VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600  
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42 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 494,701 535,80 265 060,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.160mm-část v 2.etapě (viz.označení výkres pohledů)-přístavby"  
VV "nízká"  
VV "sever"8,05*7,105 57,195  
VV "západ"7,95*31,475 250,226  
VV "jih"7,5*6,95 52,125  
VV "vysoká"  
VV "jih"10*31,8 318,000  
VV "východ"10*(6,25+0,4) 66,500  
VV "odpočet otvorů"  
VV "1.np"-(5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+5,975*2,6+6,575*2,6+2,615*1,5+5,5*1,5*4+2,65*1,5) -95,128  
VV "2.np"-(1,2*1,45*2+3,27*1,5+5,5*1,5*5+2,665*1,45+5,5*1,5*4+1,1*4,7) -91,669  
VV "3.np"-(2,535*5,9+2,665*1,5+5,5*1,5*4) -51,954  
VV "odpočet soklové části XPS tl.160mm"-40,594 -40,594  
VV Mezisoučet 464,701  
VV 30 30,000  
VV Součet 494,701  

43 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 519,436 345,00 179 205,42 CS ÚRS 2019 01
VV 494,701*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 519,436  

44 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou 
nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 340,900 158,90 54 169,01 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "MW tl.40mm-v části zateplení 2.etapy (mimo oken tělocvična 1.et.-3.np)"  
VV "horní špalety"  
VV "AL stěna"42 42,000  
VV "plast.okna"  
VV "1.np"24,4+23,765+19,6*2 87,365  
VV "2.np"1,2*2+27,77+5,5+2,535+26,665+1,1 65,970  
VV "3.np"26,665 26,665  
VV Mezisoučet 222,000  
VV "boční špalety"  
VV "AL stěna"7,3*2 14,600  
VV "plast.okna"  
VV "1.np"1,2*8+2,6*2+1,5*10 29,800  
VV "2.np"1,45*4+1,5*12+5,9*2+1,45*10+4,7*2 59,500  
VV "3.np"1,5*10 15,000  
VV Mezisoučet 118,900  
VV Součet 340,900  

45 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 68,180 86,50 5 897,57 CS ÚRS 2019 01
VV "MW tl.40mm"340,9*0,2 68,180  

46 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z polystyrenu

m2 40,594 13,20 535,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"40,594 40,594  

47 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z minerální vlny

m2 494,701 22,60 11 180,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.160mm"494,701 494,701  
VV Mezisoučet 494,701  

48 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 71,188 99,60 7 090,32 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "soklová část "  
VV "soklová část (přístavby 2.etapa)"(7,105+25,01+6,423+38,5+6,3+0,4)-(5,975+6,575) 71,188  
VV Mezisoučet 71,188  

49 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 74,747 93,10 6 958,95 CS ÚRS 2019 01
VV 71,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,747  

50 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 182,200 45,10 8 217,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "rohy (mimo špalet)"  
VV 7,1+8+31,5+8+7,1+3,2+31,8+10*2+3,9+6,3+10,5 137,400  
VV 20 20,000  
VV Mezisoučet 157,400  
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VV "dilatační rohový"8+10 18,000  
VV Mezisoučet 18,000  
VV "dilat.stěnový"6,8 6,800  
VV Mezisoučet 6,800  
VV Součet 182,200  

51 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 165,270 14,10 2 330,31 CS ÚRS 2019 01
VV "rohy"157,4 157,400  
VV 157,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,270  

52 M 59051500 profil dilatační stěnový m 7,140 159,80 1 140,97 CS ÚRS 2019 01
VV "dilat.stěnový"6,8 6,800  
VV 6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,140  

53 M 59051502 profil dilatační rohový m 18,900 159,80 3 020,22 CS ÚRS 2019 01
VV "dilatační rohový"8+10 18,000  
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900  

54 K 622335202
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 623,475 150,40 93 770,64 CS ÚRS 2019 01

VV "XPS tl.160mm"40,594 40,594  
VV "MW tl.160mm"494,701 494,701  
VV "špalety"340,9*0,2 68,180  
VV Mezisoučet 603,475  
VV 20 20,000  
VV Součet 623,475  

55 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů a špalet

m2 752,415 282,00 212 181,03

P

 Poznámka k položce:
Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné silikonové pryskyřice včetně mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí 
multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády 
podporovaným příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated Calcium Carbonate) částicemi se 
zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem. Propustnost pro vodní páry V1 s faktorem difuzního odporu µ ≤ 30, permeabilita vody v 
kategorii W2.

 

VV "XPS tl.160mm"40,594 40,594  
VV "MW tl.160mm"494,701 494,701  
VV "MW tl.40mm"494,701*0,2 98,940  
VV "špalety"340,9*0,2 68,180  
VV Mezisoučet 702,415  
VV 50 50,000  
VV Součet 752,415  

56 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 170,450 10,30 1 755,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "okolo objektu přístaveb (pro fasádu)"1,5*(7+31,5+35,8+6) 120,450  
VV "ostatní plochy"50 50,000  
VV Mezisoučet 170,450  

57 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 238,751 39,50 9 430,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "ochrana výplní otvorů (ve fasádě 2.etapy)"  
VV "1.np"5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+5,975*2,6+6,575*2,6+2,615*1,5+5,5*1,5*4+2,65*1,5 95,128  
VV "2.np"1,2*1,45*2+3,27*1,5+5,5*1,5*5+2,665*1,45+5,5*1,5*4+1,1*4,7 91,669  
VV "3.np"2,535*5,9+2,665*1,5+5,5*1,5*4 51,954  
VV Mezisoučet 238,751  

58 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 4,900 3 525,00 17 272,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

 

VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,1*0,5*(20+0,5+6,5) 1,350  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,1*0,5*(32,5+31,8+6,3+0,4) 3,550  
VV Mezisoučet 4,900  

59 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 4,900 439,00 2 151,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

 se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

 

VV "okapový chodník"4,9 4,900  

60 K 631319183 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 4,900 76,10 372,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

 se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

 

VV "okapový chodník"4,9 4,900  

61 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 58,790 279,20 16 414,17 CS ÚRS 2019 01
VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,1*2*(20+0,5+6,5) 5,400  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,1*2*(32,5+31,8+6,3+0,4) 14,200  
VV "vyrov.potěr pro výplně otvorů (AL stěna)"  
VV 0,1*2*(19,6*2) 7,840  
VV "plast.okna (mimo okno v tělocvičně)"  
VV "1.np"0,1*2*(5,75+5,5*2+1,25+2,615+5,5*4) 8,523  
VV "2.np"0,1*2*(1,2*2+3,27+5,5*4+5,5+5,535+2,665+5,5*4+1,1) 12,894  
VV "3.np"0,1*2*(2,665+5,5*4) 4,933  
VV Mezisoučet 53,790  
VV 5 5,000  
VV Součet 58,790  

62 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 58,790 70,50 4 144,70 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto zřízení"58,79 58,790  

63 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,756 26 320,00 151 497,92 CS ÚRS 2019 01
VV "kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"  
VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"((0,5*(20+0,5+6,5))*5,328)/1000 0,072  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"((0,5*(32,5+31,8+6,3+0,4))*5,328)/1000 0,189  
VV "sport.podlaha"(SP1*5,328)/1000 5,495  
VV Mezisoučet 5,756  

64 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 74,088 310,20 22 982,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

 parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 
podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

 plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

 zatemováním hutné malty.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

 

VV "vyrov.potěr pro výplně otvorů"  
VV "AL stěna"0,25*(19,6*2) 9,800  
VV "plast.okna a AL (mimo okno v tělocvičně)"  
VV "1.np"0,45*(5,75+5,5*2+1,25+2,615+5,5*4) 19,177  
VV "2.np"0,45*(1,2*2+3,27+5,5*4+5,5+5,535+2,665+5,5*4+1,1) 29,012  
VV "3.np"0,45*(2,665+5,5*4) 11,099  
VV Mezisoučet 69,088  
VV 5 5,000  
VV Součet 74,088  
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65 K 632451457 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30 m2 1 031,290 300,80 310 212,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé 

 podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení 
 povrchu hladičkou betonui..

 

VV "sport.podlaha"SP1 1 031,290  

66 K 632451494 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu m2 1 031,290 11,30 11 653,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé 

 podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení 
 povrchu hladičkou betonui..

 

VV SP1 1 031,290  

67 K 632902-02 Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce pro provádění nové nášlapné vrstvy podlah (očištění,vyrovnání) m2 1 031,290 141,00 145 411,89
VV "podklady měněných podlah"SP1 1 031,290  
VV Mezisoučet 1 031,290  

68 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 1 031,290 15,00 15 469,35 CS ÚRS 2019 01
VV SP1 1 031,290  

69 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 168,100 28,20 4 740,42 CS ÚRS 2019 01

VV "sport.podlaha"  
VV "114"42,7*2+21,95*2+1,5*2 132,300  
VV "122"11,6*2+6,3*2 35,800  
VV Mezisoučet 168,100  

70 K 634611111 Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm m 7,500 37,60 282,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.  

VV "okap.chodník"0,5*15 7,500  

71 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 327,450 76,10 24 918,95 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.
 

VV "potěr (v podlaze SP1)"42,7*4+21,95*7+1,5*2 327,450  

72 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 20 do 50 mm

m 334,950 83,70 28 035,32 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.  

VV "okap.chodník"0,5*15 7,500  
VV "potěr (v podlaze SP1)"42,7*4+21,95*7+1,5*2 327,450  
VV Mezisoučet 334,950  

73 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku m3 4,900 1 165,60 5 711,44 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.  

VV "podklad-část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,1*0,5*(20+0,5+6,5) 1,350  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,1*0,5*(32,5+31,8+6,3+0,4) 3,550  
VV Mezisoučet 4,900  

74 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z 
dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy

m 98,000 49,80 4 880,40 CS ÚRS 2019 01

VV "část nového okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"(20+0,5+6,5) 27,000  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"(32,5+31,8+6,3+0,4) 71,000  
VV Mezisoučet 98,000  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 010 387,94

75 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 23,300 192,70 4 489,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
 kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "lemování zámk.dlažby (pod VZT)"3+9+2,8+8,5 23,300  

76 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 24,465 119,40 2 921,12 CS ÚRS 2019 01
VV 23,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,465  

77 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 648,298 56,40 36 564,01 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

 

VV "pro fasádu 2.etapy (přístavby)"  
VV "nízká"6,2*(7,105+31,125+7,105+0,3*4) 288,517  
VV "vysoká"8,6*(31,835+6+0,4+0,9*4) 359,781  
VV Mezisoučet 648,298  

78 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 38 897,880 0,80 31 118,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto lešení"648,298*60 38 897,880  

79 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 648,298 28,20 18 282,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.  

VV "dtto lešení"648,298 648,298  

80 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 348,780 16,90 5 894,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

 

VV "pro fasádu 2.etapy (přístavby)"  
VV "nízká"3*(7,105+31,125+7,105+0,3*4) 139,605  
VV "vysoká"5*(31,835+6+0,4+0,9*4) 209,175  
VV Mezisoučet 348,780  

81 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 20 926,800 0,30 6 278,04 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto zábradlí"348,78*60 20 926,800  

82 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 348,780 10,30 3 592,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dtto zábradlí"348,78 348,780  

83 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 648,298 16,00 10 372,77 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.  

VV "dtto lešení"648,298 648,298  

84 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 38 897,880 0,40 15 559,15 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.  

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto lešení"648,298*60 38 897,880  

85 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 648,298 10,30 6 677,47 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto lešení"648,298 648,298  

86 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 60,000 1 034,00 62 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;
 b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;

 c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.
 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.

 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.
 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.

 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "pro dopravu materiálu a pracovníků-fasáda"60 60,000  

87 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 12,000 1 052,80 12 633,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

 a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,
 b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "pro montáž žaluzií"12 12,000  

88 K 946111116
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 
do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 4,000 2 312,40 9 249,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

 

VV "tělocvična"4 4,000  

89 K 946111216
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1116

kus 120,000 446,50 53 580,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "tělocvična"4*30 120,000  

90 K 946111816
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 4,000 1 720,20 6 880,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
 

VV "tělocvična"4 4,000  

91 K 9491011-01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 3,5 m

m2 143,600 169,20 24 297,12

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "113,114-po obvodu (pro omítky, podhled v 1.etapě)"1,0*(42,7*2+29,1*2) 143,600  

92 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 181,495 112,80 20 472,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "v pásu okolo měněných oken"  
VV "1.np"1,0*(6,8+24) 30,800  
VV "2.np"1,0*(6,45+27,5+6,645+29,5+1,5) 71,595  
VV "3.np"1,0*(30+1,5) 31,500  
VV "podhled (pro ÚT)"1,4*34 47,600  
VV Mezisoučet 181,495  

93 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 350,000 235,00 82 250,00

94 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 80,000 178,60 14 288,00

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo
 

95 K 95-03 Zapravení otvoru po instalaci podlahových konvektorů (rozměr 2000/450) v podlaze ks 6,000 470,00 2 820,00

96 K 95-04 Zapravení otvoru po instalaci podlahových konvektorů (rozměr 900/450) v podlaze ks 8,000 470,00 3 760,00

97 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 143,310 470,00 67 355,70

VV "oddělení rek-ce od stáv.prostor"  
VV "1.np"2,3*17,7 40,710  
VV "2.np"2,8*29,5 82,600  
VV "ostatní"20 20,000  
VV Mezisoučet 143,310  

98 K 95-07 Náklady na DMTZ a zpětnou MTZ drobných fasádních prvků kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

P
 Poznámka k položce:

mřížky, oc.konzoly,inf.cedule, apod.
 

99 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 296,415 61,10 18 110,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "1.np (mimo 113,114)-122"72,52 72,520  
VV "v pásu okolo měněných výplní"  
VV "1.np"1,0*(6,8+24) 30,800  
VV "2.np"1,0*(6,45+27,5+6,645+29,5+1,5) 71,595  
VV "3.np"1,0*(30+1,5) 31,500  
VV "přístup.plochy"30*3 90,000  
VV Mezisoučet 296,415  

100 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 1 187,210 65,80 78 118,42 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "113,114"228,44+958,77 1 187,210  

101 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 18,683 119,40 2 230,75 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.výplň ze skleněných tvárnic"  
VV 1,1*4,7+11,75*1,15 18,683  

102 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 51,565 2 351,90 121 275,72 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.mazanina tl.50mm (sport.podlaha)"SP1*0,05 51,565  

103 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,350 2 133,80 15 683,43 CS ÚRS 2019 01
VV "část stáv.okap.chodníku (v místě nové zámk.dlažby pro VZT jednotky)"0,15*0,5*(20+0,5+6,5) 2,025  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ"0,15*0,5*(32,5+31,8+6,3+0,4) 5,325  
VV Mezisoučet 7,350  

104 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 51,565 1 419,40 73 191,36 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.mazanina tl.50mm (sport.podlaha)"SP1*0,05 51,565  

105 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 7,350 1 184,40 8 705,34 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto stáv.okap.chodník"7,35 7,350  

106 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 339,230 97,80 33 176,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
 

VV "prosklená stěna (vč. dvoukř.dveří)"42*7,3 306,600  
VV "1.np rohová stěna (vč. dvoukř.dveří)"5,975*2,6+6,575*2,6 32,630  
VV Mezisoučet 339,230  

107 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 177,100 191,80 33 967,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 

VV "plast.okna"  
VV "1.np"5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+2,615*1,5+5,5*1,5*3+2,65*1,5 54,248  
VV "2.np"1,2*1,45*2+3,27*1,45+5,5*1,45*4+5,5*1,55+2,665*1,45+5,5*1,45*4+2,535*5,9+1,1*4,7 104,537  
VV "3.np (mimo okno v tělocvičně-viz.etapa 1)"2,665*1,5+5,5*1,5*4 36,998  
VV "odpočet výplně ze sklobetonu"-(1,1*4,7+11,75*1,15) -18,683  
VV Mezisoučet 177,100  

108 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 71,40 71,40 CS ÚRS 2019 01

VV "pro ZTI"1 1,000  

109 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 111,90 223,80 CS ÚRS 2019 01

VV "pro ÚT"2 2,000  

110 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,123 1 475,80 181,52 CS ÚRS 2019 01

VV "pro ZTI-nika pro hydrant"0,7*0,7*0,25 0,123  

111 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 1,200 210,60 252,72 CS ÚRS 2019 01

VV "nika pro hydrant"1,2 1,200  

112 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 14,000 91,20 1 276,80 CS ÚRS 2019 01

VV "mříže kanálků (pod AL stěnou)"6+8 14,000  

113 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 2,400 2 867,90 6 882,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

 

VV "přes strop"  
VV "pro ZTI"0,3*2 0,600  
VV "pro ÚT"0,3*6 1,800  
VV Mezisoučet 2,400  

114 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm m 430,500 127,80 55 017,90 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.mazanina (sport.podlaha) na menší kusy"42,7*5+21,7*10 430,500  

115 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 7,500 322,40 2 418,00 CS ÚRS 2019 01
VV "okap.chodník na menší kusy"0,5*15 7,500  

116 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 15,120 29,10 439,99 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "dtto oprava omítek stropů 30%"15,12 15,120  

117 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 86,191 96,80 8 343,29 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "stáv.horní špalety"86,191 86,191  
VV Mezisoučet 86,191  

118 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 649,519 23,50 15 263,70 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "dtto oprava omítek stěn 30%"649,519 649,519  

119 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 48,180 76,10 3 666,50 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "stáv.boční špalety"48,18 48,180  
VV Mezisoučet 48,180  

120 K 978036341
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 20 do 30 %

m2 623,475 41,40 25 811,87 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto oprava vnějš.omítek"623,475 623,475  

D 997 Přesun sutě  328 071,46

121 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 216,811 752,00 163 041,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV "stavba"215,211 215,211  
VV "ZTI"1,6 1,600  
VV Mezisoučet 216,811  

122 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 650,433 59,20 38 505,63 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV "stavba"215,211 215,211  
VV "ZTI"1,6 1,600  
VV Mezisoučet 216,811  
VV 216,811*3 'Přepočtené koeficientem množství 650,433  

123 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 10,800 480,30 5 187,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

VV 10,8 10,800  

124 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 108,000 57,30 6 188,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV 10,8*10 108,000  

125 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 216,811 202,10 43 817,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV "stavba"215,211 215,211  
VV "ZTI"1,6 1,600  
VV Mezisoučet 216,811  

126 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 168,110 4,70 10 190,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV "stavba"215,211 215,211  
VV "ZTI"1,6 1,600  
VV Mezisoučet 216,811  
VV 216,811*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 168,110  

127 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 216,811 282,00 61 140,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

 

VV "stavba"215,211 215,211  
VV "ZTI"1,6 1,600  
VV Mezisoučet 216,811  

D 998 Přesun hmot  103 884,23

128 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 244,491 424,90 103 884,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

 

D PSV Práce a dodávky PSV  11 894 970,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  267 537,32

129 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 031,290 14,10 14 541,19 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "sportovní podlaha"SP1 1 031,290  

130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,309 42 253,00 13 056,18 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
 

VV 1031,29*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,309  

131 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 35,020 20,70 724,91 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "dtto svislá iz.asf.pásem"35,02 35,020  

132 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 42 253,00 507,04 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
 

VV 35,02*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012  

133 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 1 031,290 12,20 12 581,74 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.  

VV "sportovní podlaha"SP1 1 031,290  

134 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 031,290 89,30 92 094,20 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "sportovní podlaha"SP1 1 031,290  

135 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 185,984 89,30 105 908,37 CS ÚRS 2019 01

VV 1031,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 185,984  

136 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 35,020 443,70 15 538,37 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "pro sport.podlahu SP1-vytažení na stěny"  
VV "114"0,2*(42,7*2+21,95*2) 25,860  
VV "122"0,2*(11,6*2+6,3*2) 7,160  
VV Mezisoučet 33,020  
VV 2 2,000  
VV Součet 35,020  

137 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 42,024 89,30 3 752,74 CS ÚRS 2019 01

VV 35,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,024  

138 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 48,713 50,80 2 474,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

 

VV "ochrana izolace pod terénem (XPS tl.160mm)"48,713 48,713  
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139 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 58,456 38,50 2 250,56 CS ÚRS 2019 01
VV 48,713*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,456  

140 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,009 2 044,50 4 107,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 713 Izolace tepelné  650 729,58

141 K 713120821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně 
kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 1 031,290 13,20 13 613,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

 

VV "stáv.dř.podlaha"SP1 1 031,290  

142 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 3 093,870 18,80 58 164,76 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.
 

VV "sport.podlaha-XPS tl.40mm-3 vrstvy"SP1*3 3 093,870  

143 M 283763-01 deska XPS λ=0,031 tl 40mm m2 3 403,257 94,90 322 969,09
VV 3093,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 403,257  

144 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 48,713 112,80 5 494,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

 

VV "pod úrovní terénu v části fasády přilehlé ke zpevněné ploše pro VZT jednotky (sever-západ)"0,5*(1,425+0,9+18,1+7) 13,713  
VV "přístavby (nízká a vysoká)-západ,jih,východ (mimo části u vstupu s chodníkem)"0,5*(31,5+31,8+6,3+0,4) 35,000  
VV Mezisoučet 48,713  
VV Součet 48,713  

145 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3 m3 8,184 2 362,20 19 332,24 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl.160mm"48,713*0,16 7,794  
VV 7,794*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,184  

146 K 713291332
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany podlah asfaltovým pásem

m2 1 031,290 89,30 92 094,20 CS ÚRS 2019 01

VV "parozábrana na novém potěru-sportovní podlaha"SP1 1 031,290  

147 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 185,984 89,30 105 908,37 CS ÚRS 2019 01

VV 1031,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 185,984  

148 K 713291334
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany podlah podkladním asfaltovým nátěrem

m2 1 031,290 14,10 14 541,19 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto parozábrana asf.pásem"SP1 1 031,290  

149 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,309 42 253,00 13 056,18 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
 

VV 1031,29*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,309  

150 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 6,012 924,10 5 555,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření  129 695,99
151 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 60,000 582,80 34 968,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 

 zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 

 kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 

 nemocnice apod.

 

VV "stěny-tělocvična"60 60,000  

152 M 590361-02 panel akustický stěnový s vyztuženým povrchem tl 40mm m2 63,000 1 500,20 94 512,60

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Nárazuvzdorný akustický stěnový obklad se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,15. Obsah 
CO2 potřebný k výrobě panelu max 3,9 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému 

 dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.
Panely systému mají  rovnou boční hranu, tloušťka panelu 40mm a rozměrem panelu (2700x1200 mm). Panely se instalují přímo na podkladní 
konstrukci s omega profilem mezi panely a obvodovým U-profilem 44mm. Systém podle DIN 18032 část 3 a splňuje požadavky odpovídající 
třídě 1A.  Hmotnost panelu je    4,2 kg /m². Hmotnost celkové instalace je do 4,4 kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální 
vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Tepelný odpor panelů je Rp=1,0 m²°C/W.  Viditelný povrch 
panelu je pokryt nárazuvzdornou silnou tkaninou ze skelných vláken v barvě bílá 085. Nejbližší barevný vzorek NCS: S 1002-Y. Světelná 
odrazivost povrchu je 78%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná 

 pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

 

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000  

153 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,201 1 071,60 215,39 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 721 Zdravotechnika  111 378,00
154 K ZTI Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 111 378,00 111 378,00

D 731 Ústřední vytápění  559 212,00
155 K ÚT Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný soupis ÚT kpl 1,000 559 212,00 559 212,00

D 751 Vzduchotechnika 1 275 193,00
156 K VZT Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 1 275 193,00 1 275 193,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 62 685,20

157 K 763131712
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na jiný druh podhledu

m 34,000 545,20 18 536,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
 specifikaci.

 

VV "napojení doplněné skl.podhledu na stávající"34 34,000  
VV Mezisoučet 34,000  

158 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2

m2 57,800 282,00 16 299,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

 

VV "pro ÚT-doplnění"1,4*34 47,600  
VV "čelo"0,3*34 10,200  
VV Mezisoučet 57,800  

159 M 59036514
deska podhledová minerální rovná bílá jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá 
15x600x600mm

m2 60,690 282,00 17 114,58 CS ÚRS 2019 01

VV 57,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,690  

160 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 44,700 32,90 1 470,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

 

VV "skládaný podhled-1.np"2,8*2+2,25*2+2,8*2+3*2+16,6+1,4 39,700  
VV Mezisoučet 39,700  
VV 5 5,000  
VV Součet 44,700  

161 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 47,600 188,00 8 948,80 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.  

VV "pro ÚT"1,4*34 47,600  

162 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,322 977,60 314,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

 

D 764 Konstrukce klempířské  154 567,06
163 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 180,000 70,50 12 690,00 CS ÚRS 2019 01

VV "parapety (mimo oken v tělocvičně 1.etapa)"  
VV "1.np"24,4+23,765+19,6*2 87,365  
VV "2.np"1,2*2+27,77+5,5+2,535+26,665+1,1 65,970  
VV "3.np"26,665 26,665  
VV Mezisoučet 180,000  

164 K 764042414 Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm m 183,000 135,40 24 778,20 CS ÚRS 2019 01
VV "viz.výpis klempíř 310"11,6 11,600  
VV "311"129,4 129,400  
VV "312"42 42,000  
VV Mezisoučet 183,000  

165 K 764246304
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 
330 mm

m 183,000 625,10 114 393,30 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.výpis klempíř 310"11,6 11,600  
VV "311"129,4 129,400  
VV "312"42 42,000  
VV Mezisoučet 183,000  

166 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,397 6 815,00 2 705,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 766 Konstrukce truhlářské  346 058,81
167 K 766-02 DMTZ+zpětná MTZ dř.obložení tribun vč.očištění,nového nátěru a kotvení m2 83,913 929,70 78 013,92

VV "tribuny"0,35*(6,0*7+5,95*7+6,6*7*3+2,5*7) 83,913  

168 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 49,105 56,40 2 769,52 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.

 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.
 

VV "114-mantinel"1,15*42,7 49,105  

169 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 213,513 94,90 20 262,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.
 

VV "tělocvična-stáv.dř.obklad (+kryt radiátorů)"  
VV 2,65*(21,95+20,8+0,95*2+1,5*2+19+0,9*2+0,5+0,3) 183,513  
VV Mezisoučet 183,513  
VV 30 30,000  
VV Součet 213,513  

170 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 213,513 32,00 6 832,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.
 

VV "dtto dř.obklad"213,513 213,513  

171 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 30,000 45,10 1 353,00 CS ÚRS 2019 01
VV "plast.okna (mimo okna v tělocvična-1.et)"  
VV "1.np"9 9,000  
VV "2.np"13 13,000  
VV "3.np"8 8,000  
VV Mezisoučet 30,000  

172 K 766-dř.obklad
Protinárazový obklad stěn tělocvičny v-2,72m vč.parapetu, podkladního roštu,kotvení chem.kotvami, z 
vodovzdorné překližky březové hladké s čirým lakem -D+M(plný popis viz.TZ)

m2 206,916 1 128,00 233 401,25

P

 Poznámka k položce:
materiál: překližková vodovzdorná deska tl.18mm (13 vrstev) březová hladká, matný čirý lak, kotvená na podkladní dř.rošt impregnovaný,horní 

 parapet ve spásu min. 30st.
 rošt: hranoly impergnované 80/80mm,150/100mm

 kotvení: kotevní konzoly po výšce á 500mm (proměnná délka), chemické kotvy M8, vruty
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

VV "nový dř.obklad v tělocvičně 114"  
VV 2,4*(21,95+20,845+0,95*2+1,5*2+19+2,45) 165,948  
VV "parapet (zakrytí shora)"0,45*(21,95+20,845+0,95*2+1,5*2+19+2,45) 31,115  
VV Mezisoučet 197,063  
VV 197,063*0,05 9,853  
VV Součet 206,916  

173 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 426,325 1,00 3 426,32 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 767 Konstrukce zámečnické  5 594 257,28

174 K 767-01
DMTZ+zpětná MTZ stáv.oc.drátění dělící příčky s dveřmi v nářaďovně rozměru 2,6x5,5m, vč.nového kotvení a 
seřízení

ks 1,000 8 737,30 8 737,30

P
 Poznámka k položce:

dělící bude nově natřena (viz.nátěry 783)
 

175 K 767-104
104-Vnějš.AL roh.vchod.stěna 6135x2600+6735x2600mm s dvoukř.dveřmi,profily s přeruš.tep.mostem,kování 
panikové na obou křídlech,izol.bezp.sklo,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník

ks 1,000 238 632,20 238 632,20

P

 Poznámka k položce:
 zasklení dle vyhl.398/2009,madla,samozavírač
 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

176 K 767-105
105-Vnějš.plast.okno jednokřídlové 1250/1200mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 4 545,80 4 545,80

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

177 K 767-106
106-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1200mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 19 113,00 38 226,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

178 K 767-107
107-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5750/1200mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 19 857,50 19 857,50

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

179 K 767-108
108-Vnějš.plast.okno dvoukřídlové 2665/1650mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,horní 
rozšiř.profil,dělící sloupek (příčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 13 871,60 13 871,60

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

180 K 767-109
109-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1650mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,horní rozšiřující 
profil,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 26 010,70 78 032,10

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

181 K 767-110
110-Vnějš.plast.okno dvoukřídlové 2650/1650mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,horní 
rozšiřující profil,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 12 593,20 12 593,20

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

182 K 767-111
111-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 22 416,20 89 664,80

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

183 K 767-112
112-Vnějš.plast.okno dvoukřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 15 075,70 15 075,70

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

184 K 767-113
113-Vnějš.plast.okno dvoukřídlové 1200/1450mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 5 027,10 10 054,20

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

185 K 767-114
114-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1550mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 22 938,80 22 938,80

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

186 K 767-115
115-Vnějš.AL stěna 2535/5900mmi,profily s přeruš.tep.mostem,pevně zasklená,dělení 
poutci,izol.bezp.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 77 070,60 77 070,60

P
 Poznámka k položce:

 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)  

187 K 767-116
116-Vnějš.plast.okno dvoukřídlové 2665/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem-neprůhledné (průsvitná 
folie),kování,vnitř.plast.parapet,dělící sloupek (příčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 14 993,00 29 986,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

188 K 767-117
117-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem-neprůhledné (průsvitná 
folie),kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 2,000 29 113,70 58 227,40

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

189 K 767-118
118-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem-neprůhledné (průsvitná 
folie),kování,vnitř.plast.parapet,dělící sloupek(příčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 30 013,30 60 026,60

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

190 K 767-119
119-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem-neprůhledné (průsvitná 
folie),kování,vnitř.plast.parapet,dělící sloupek(2xpříčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU 
lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 30 577,30 30 577,30

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

191 K 767-120
120-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem-neprůhledné (průsvitná 
folie),kování,vnitř.plast.parapet,dělící sloupek(2xpříčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU 
lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 24 766,20 24 766,20

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

192 K 767-121
121-Vnějš.plast.okno čtyřkřídlové 5500/1500mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,dělící 
sloupek(2xpříčka tl.150mm),syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 23 200,10 46 400,20

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

193 K 767-122
122-Vnějš.AL stěna 1100/4700mmi,profily s přeruš.tep.mostem,pevně zasklená,dělení 
poutci,izol.bezp.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 33 617,20 33 617,20

P
 Poznámka k položce:

 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)  

194 K 767122-01 Demontáž ochranných sítí výplní otvorů m2 450,000 84,60 38 070,00
VV "stáv.ochrana výplní otvorů"450 450,000  

195 K 767-123
123-Vnějš.vchod.AL stěna 42000/7300mm s dvoukř.dveřmi 2000/2100mm,profily s přeruš.tep.mostem,pevně 
zasklená+28větr.křídel,izol.bezp.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 3 302 399,50 3 302 399,50

P

 Poznámka k položce:
 pevné zasklení+28 větracích el.ovládaných křídel, dvoukř.dveře vč.panikového kování,samozavírače,madel,značení dle vyhl.398/2009Sb.

sestava obsahuje 28 ks pohonných jednotek, 7 ks napájecích zdrojů a 7ks ovládacích tlačítek (pro el.ovládaná větrací křídla)-kabeláž 
 viz.silnoproud

 vč.zpracování dílenské dokumentace a statického výpočtu (viz.VON)

 

196 K 767-126
126-Oplocení VZT jednotek na terénu celk.dl.24m,sloupky TR CTV 50x5mm,výplň Tahokov,kotvení 
chem.kotvami,vstupní branka 1800/2500mm-D+M(plný popis viz.výpis zámečník a schema oplocení)

kpl 1,000 475 536,60 475 536,60

P

 Poznámka k položce:
 OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

 - SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
 - VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ  POZINKOVÁNA.

 - V UZAVŘENÝCH PROFILECH ZHOTOVIT OTVORY PRO ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ.
 - MONTÁŽNÍ SVARY ZAČISTIT A PŘESTŘÍKAT ZINKOVÝM SPREJEM.

 -hmotnost celkem3003,889kg, chem.kotvy M16x200-60ks
 -vstupní dvoukřídlová branka 1800/2500mm vč.zámku,kliky,kování,vratový závěs,dveřní zástrč

 plný výpis materiálu viz.schema
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

197 K 767-131
131-Vnitř.kovový pororošt pro zykrytí větracího kanálku 5050x450mm vč.osaz.rámu a kotvení,žár.pozink-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 15 792,00 63 168,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

198 K 767-132
132-Vnitř.kovový pororošt pro zykrytí větracího kanálku 900x450mm vč.osaz.rámu a kotvení,žár.pozink-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 6,000 3 243,00 19 458,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

199 K 767-134
134-Vnějš.plast.okno jednokřídlové 1200/600mm,O+S,zaskl.izol.sklem,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení 
(vč.parozábrany,těsnění,APU lišt)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 3 043,70 12 174,80

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

200 K 767-135
135-Venkovní kryt okenního otvoru 1200/600mm z rám.k-ce Jackl 50/3mm,výplň Tahokov oka 
20/20mm,kotveno pomocí pásoviny a chem.kotev,žár.pozink,nátěr RAL-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 4 933,10 19 732,40

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

201 K 767-136
136-Venkovní větrací mřížka VZT 400/200mm vč.osaz.rámečku,žár.pozink,napojení stáv.rozvodu VZT,kotvení-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 893,00 1 786,00

202 K 767-144

144-Dřevěný mantinel v-1320mm dl.42,7m,oboustranně opláštěný protinárazovým obkladem (překližková 
 vodovzdorná deska tl.18mm březová s čirým lakem

,s parapetem,2x dvířka š-1m s kováním vč.povrch.úpravy, nosná k-ce ocelová s nátěrem a kotvení do 
podlahy,chem.kotvy-D+M (plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 168 151,90 168 151,90

P

 Poznámka k položce:
oc.nosná k-ce:OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2, SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.,KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA 
SYNTETICKÝM NÁTĚREM V CELKOVÉ TLOUŠŤCE DLE VÝROBCE,   AGRESIVITA PROSTŘEDÍ :C3,   ŽIVOTNOST NÁTĚRU :střední (M)-

 5-15let,PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANESENÍM NÁTĚRU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN ISO (ČÁST 1-4)
-opláštění oboustranné protinárazovým panelem-překližková vodovzdorná deska tl.18mm (13 vrstev) březová+matný čirý lak,horní madlo,2x 

 vstupní dvířka š-1m vč.kování
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

203 K 767-145
146-Venkovní žaluzie komplet 3000x3500mm-14ks (stavební otvor 42000/7300mm) ,vč.motorů,bočnic plechu 
krycího,krycí plechu-sada,vysílač,čidlo,dálk.ovládání,elektro dopojení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 383 520,00 383 520,00

P

 Poznámka k položce:
položka obsahuje D+M 14 ks venkovních žaluzií rozměru 3000x3500mm vč.příslušenství, pro každou žaluzii 

 elektropohon,dálk.ovládání,doprava
 Elektroinstalace obsahuje-D+M:

 -trubka halogenová na povrch.plastová vč.příchytek D16-dl.900m
 -kabel se zvýš.odolností proti šíření plamene-nestíněný,bezhalogenový,B2acac0s1:

    -1-CXKE-R 3Cx1,5 -dl.210m
    -1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2-dl.180m

    -J-Y (ST)Y 2x2x0,8-dl.270m
 -elektroinstalační krabice přístrojové a odbočné vč.svorek - 45ks

 -ukončení kabelů do 5x4 mm2 - 110ks
 -ukončení vodičů v rozvaděčích do 4mm2 - 350ks

 -nastavení,oživení-1ks
 -ovládací skříňka s řídící jednotkou pro žaluzie-1ks

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

204 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 5,000 808,40 4 042,00 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.žebříky na střechy"5,0 5,000  

205 K 767-ochr.sítě
Ochranné sítě do tělocvičny-horní lanko prům.10mm,vč.napínáků pozink.,ochr.záchhytná a bezp.síť,velikost ok 
50/50mm,polypropylen,zavěšená na horním laně a vepnutá ke spodnímu lanu karabinami-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

m2 448,280 225,60 101 131,97

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

VV "127"37*0,9 33,300  
VV "128"27,6*1,9 52,440  
VV "129"17,8*2,3 40,940  
VV "130"42*7,3 306,600  
VV "133"5*3 15,000  
VV Mezisoučet 448,280  

206 K 767-140
140-Oc.venkovní žebřík pro výlez na střechu vč.ochr.koše dl.9,0m, kotvení přes obvodové zdivo, přesah horní 
úrovně atiky 1200mm, ochr.koš od 2,5m,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 38 991,20 38 991,20

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
 

207 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 55 410,631 0,96 53 194,21 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 775 Podlahy skládané  2 621 465,46

208 K 775413320
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

m 80,500 47,00 3 783,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v 

 přiměřené výši.
 

VV "114-ukončení u mantinelu (ostatní-dř.obklad)"42,7 42,700  
VV "122"11,6*2+6,3*2+1*2 37,800  
VV OL Mezisoučet 80,500  

209 M 614182-01 lišta podlahová dřevěná jasan 25x25mm vč.povrchové úpravy (laku) m 84,525 56,40 4 767,21
VV 80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,525  

210 K 7755114-01
Sportovní podlaha z vlysů z masivního severoamerického javoru na pružném roštu vč.laku,broušení a 
podkladní k-ce-D+M (plný popis viz.podlahy TZ)

m2 1 031,290 2 441,20 2 517 585,15

P

 Poznámka k položce:
 Sportovní podlaha tvořená vlysy z masivního severoamerického javoru na pružném roštu.

Hrubá pružná podlaha je tvořena dřevěnými podkladky o tloušťce cca 45mm kladenými na parozábranu tak, aby bylo pomocí podkladků a 
laseru dosaženo roviny pro montáž polštářů. Dvě vrstvy polštářů jsou tvořeny hoblovanými smrkovými fošnami, přičemž tloušťka každé fošny je 
40mm. Na tyto polštáře jsou následně připevněny OSB panely o tloušťce 25mm a na OSB panely jsou celoplošně lepeny vlysy ze 
severoamerického javoru 1. třídy (first grade) splňující požadavky MFMA (maple flooring manufacturers association) s tloušťkou 20 mm a 
šířkou 57mm. Podlaha je následně přebroušena a lakována dvěma vrstvami základního laku a dvěma vrstvami finálního laku určeného pro tuto 

 dřevinu, přičemž barvy, čáry a loga jsou uzavřeny pod finálním lakem, aby byla zachována estetická i funkční celistvost sportovní podlahy.
Položka obsahuje kompletní dodávku (celé souvrství uvedené v popisu) sportovní podlahy vč.montáže, kotvících prvků v podlaze pro sprotovní 
zabudované nářadí (volejbalové a tenisové sloupky,šplhací tyče a hrazdy), lajnování (dle jednotlivých typů sportovišť-
tenis,volejbal,košíková,házená,apod.) a zpracování dílenské dokumentace (dílenská dokumentace viz.VON)

 

VV "sportovní podlaha-viz.podlahy"  
VV "114,122"958,77+72,52 1 031,290  
VV SP1 Mezisoučet 1 031,290  

211 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených m2 1 031,290 82,70 85 287,68 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.dř.podlaha-114,122"SP1 1 031,290  

212 K 998775102
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,182 552,30 10 041,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 783 Dokončovací práce - nátěry  42 035,66

213 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 180,880 36,70 6 638,30 CS ÚRS 2019 01

VV "vnitř.zábradlí"  
VV "tribuny"(1,1*2)*(6,0*5+1,4) 69,080  
VV "vyrov.schod"(1,1*2*3,0)*2 13,200  
VV "kov.dělící stěna (nářaďovna)"2,6*5,5*2 28,600  
VV "stáv.oc.k-ce sport.vybavení (konzoly kruhů,šplh,apod.)"50 50,000  
VV Mezisoučet 160,880  
VV 20 20,000  
VV Součet 180,880  

214 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 160,880 5,60 900,93 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"160,88 160,880  

215 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 0,264 75,20 19,85 CS ÚRS 2019 01
VV "L60/60/6mm (nika pro hydrant)"(0,06*4)*1,1 0,264  

216 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 160,880 73,30 11 792,50 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"160,88 160,880  

217 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 160,880 68,60 11 036,37 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"160,88 160,880  

218 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 160,880 72,40 11 647,71 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"160,88 160,880  

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety  80 155,40
219 K 784121005 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 650,869 25,40 16 532,07 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.  

VV "tělocvična+tribuny"  
VV 10,4*(42,7*2) 888,160  
VV "štítové stěny-po podhled"260,2 260,200  
VV "sloupy"(7,3*2,1)*8+(2,5*1,5)*3 133,890  
VV "odpočet otvorů"-(42*7,3+5,35*9*5+1,7*12,76+2,6*2,265*2+5,5*2,265*2+2,89*2,2) -612,093  
VV "odpočet dř.obkladu"-2,4*(21,95+20,845+0,95*2+1,5*2+19+2,45) -165,948  
VV "122-po podhled"2,7*(11,6*2+6,3*2) 96,660  
VV Mezisoučet 600,869  
VV 50 50,000  
VV Součet 650,869  

220 K 784121015 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 650,869 16,00 10 413,90 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto oškrábání přes 5m"650,869 650,869  

221 K 784181125 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m m2 785,959 17,90 14 068,67 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto oškrábání přes 5m"650,869 650,869  
VV "dtto horní špalety"86,91 86,910  
VV "dtto boční špalety"48,18 48,180  
VV Mezisoučet 785,959  

222 K 784211115
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 785,959 49,80 39 140,76 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto oškrábání penetrace"785,959 785,959  

D M Práce a dodávky M  1 783 229,00

D 21-M Elektromontáže  1 783 229,00
223 K Silnoproud Celkové náklady na elektroinstalace vč.hromosvodu a uzemnění - viz.samostatný soupis kpl 1,000 199 206,00 199 206,00

224 K Slaboproud Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný soupis kpl 1,000 1 584 023,00 1 584 023,00

D N01 Sportovní vybavení  215 025,00
225 K DMTZ DMTZ stáv.sportovního vybavení vč.staveništního přesunu,dopravu a polatku za uložení suti kpl 1,000 9 400,00 9 400,00

P
 Poznámka k položce:

 položka obsahuje toto stáv.sport.vybavení:
-basketbalové koše 3x,10xžebřiny

 

226 K Doprava Náklady na dopravu a staveništní přesun sportovního vybavení ks 1,000 9 400,00 9 400,00

227 K S01 Montáž basketbalové k-ce vč.kompletace ks 2,000 1 410,00 2 820,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace(viz.VON)
 

228 M S011 Basketbalová konstrukce pojízdná, interiér, sklopná, vysazení 2 m ks 2,000 22 560,00 45 120,00

229 M S012 Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér, CERTIFIKÁT ks 2,000 2 491,00 4 982,00

230 M S013 Basketbalový koš pevný (KOMAXIT) ks 2,000 799,00 1 598,00

231 M S014 Basketbalová síťka STANDARD 3 mm ks 2,000 141,00 282,00

232 K S02 Montáž basketbalové k-ce na připravené nosné zdivo ks 3,000 940,00 2 820,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace(viz.VON)
 

233 M S021 Basketbalová konstrukce pevná, interiér, cvičná, vysazení  do 50 cm ks 3,000 3 008,00 9 024,00

234 M S022 Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér, CERTIFIKÁT ks 3,000 2 491,00 7 473,00

235 M S023 Basketbalový koš pevný (KOMAXIT) ks 3,000 799,00 2 397,00

236 M S024 Basketbalová síťka STANDARD 3 mm ks 3,000 141,00 423,00

237 K S03 Montáž žebřiny ks 10,000 470,00 4 700,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace(viz.VON)
 

238 M S031 Žebřina tělocvičná, rozm. 290x95 cm, 16 příček (vč.povrchové úpravy) ks 10,000 4 935,00 49 350,00

239 K S04 Kotevní prvek pro 5 žebřin-D+M ks 2,000 1 410,00 2 820,00

240 K S05 Montáž pouzder do připravených průvlaků prům.min.200 mm pár 3,000 4 700,00 14 100,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace(viz.VON)
 

241 M S051 Volejbalové sloupky (AL) prům. 120 x 100 mm univerzální + pouzdra
soupr
ava

3,000 14 053,00 42 159,00

242 K S06 Montáž držáku sloupků do zdiva ks 1,000 470,00 470,00

P
 Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace(viz.VON)
 

243 M S061 Držák sloupků pro volejbal a tenis (pro 3 páry) ks 1,000 3 290,00 3 290,00

244 M S062 Síť volejbal SPORT, PP/3mm, s lankem (o délce 11,5 m), černá ks 3,000 799,00 2 397,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 279 953,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 279 953,38 21,00% 2 578 790,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 858 743,59

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3 - SO 01-3.etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3-1 - 3.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí

Zlínstav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 279 953,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 198 775,84

    1 - Zemní práce 133 596,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 70 443,58

    4 - Vodorovné konstrukce 5 423,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 825 112,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 930 098,71

    997 - Přesun sutě 181 452,25

    998 - Přesun hmot 52 648,93

PSV - Práce a dodávky PSV 8 117 960,64

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 485,48

    712 - Povlakové krytiny 10 231,12

    713 - Izolace tepelné 6 421,09

    721 - Zdravotechnika 926 120,00

    731 - Ústřední vytápění 417 333,00

    751 - Vzduchotechnika 2 570 596,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 645 709,60

    766 - Konstrukce truhlářské 642 627,09

    767 - Konstrukce zámečnické 22 949,22

    771 - Podlahy z dlaždic 931 185,42

    776 - Podlahy povlakové 752 498,77

    781 - Dokončovací práce - obklady 783 740,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 78 380,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 211 559,68

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 51 122,79

M - Práce a dodávky M 1 812 021,00

    21-M - Elektromontáže 1 812 021,00

D1 - Sanitární zařízení a doplňky 151 195,90

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3 - SO 01-3.etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3-1 - 3.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 279 953,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 198 775,84

D 1 Zemní práce 133 596,64
1 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 34,200 1 861,20 63 653,04 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.  

VV "v trase kanalizace"  
VV 1,2*0,6*5 3,600  
VV "kanál"1,2*1,5*17 30,600  
VV Mezisoučet 34,200  

2 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

m3 30,600 949,40 29 051,64 CS ÚRS 2019 01

VV "kanál"1,2*1,5*17 30,600  
VV Mezisoučet 30,600  

3 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 49,875 94,90 4 733,14 CS ÚRS 2019 01

VV "na meziskládky mimo objekt"34,2 34,200  
VV "zpětný zásyp"15,675 15,675  
VV Mezisoučet 49,875  

4 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 
10 m

m3 99,750 86,50 8 628,38 CS ÚRS 2019 01

VV "na meziskládky mimo objekt"34,2 34,200  
VV "zpětný zásyp"15,675 15,675  
VV Mezisoučet 49,875  
VV 49,875*2 'Přepočtené koeficientem množství 99,750  

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,525 103,40 1 915,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "výkopy celkem"34,2 34,200  
VV "odpočet zásypů"-15,675 -15,675  
VV Mezisoučet 18,525  

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 34,200 183,30 6 268,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 

VV "pro zpětný zásyp (z meziskládky)"15,675 15,675  
VV "z meziskládky (pro odvoz)"18,525 18,525  
VV Mezisoučet 34,200  

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,200 16,00 547,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 

VV "meziskládka"34,2 34,200  
VV Mezisoučet 34,200  

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 33,345 141,00 4 701,65 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.  

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"18,525*1,8 33,345  

9 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu

m3 15,675 316,80 4 965,84 CS ÚRS 2019 01

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3 - SO 01-3.etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-3-1 - 3.etapa-stavební práce vč.souvisejících profesí
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 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 

VV "výkopy celkem"34,2 34,200  
VV "odpočet"  
VV "obsyp"-11,4 -11,400  
VV "lože"-2,85 -2,850  
VV "násyp (pod zákl.deskou)"-4,275 -4,275  
VV Mezisoučet 15,675  

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 11,400 389,20 4 436,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 

VV "kanalizace-obsyp"  
VV "podlahy"0,4*0,6*5 1,200  
VV "kanál"0,4*1,5*17 10,200  
VV Mezisoučet 11,400  

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 22,800 205,90 4 694,52 CS ÚRS 2019 01
VV 11,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,800  

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  70 443,58
12 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,087 40 326,00 3 508,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
 

VV "překlady-L60/60/6mm dl.1,0m"(1,0*(6+6+4)*5,42)/1000 0,087  

13 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 
dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 60,200 700,30 42 158,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.

 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně.
 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž.

 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:
 a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.

b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování 
 vnějších ploch pohledového zdiva.

 

VV "přizdívky"(1,5*1,0)*10 15,000  
VV "obezdívky ZTI"(0,2+0,2)*28 11,200  
VV "obezdívky ÚT"(0,2+0,2)*60 24,000  
VV Mezisoučet 50,200  
VV 10 10,000  
VV Součet 60,200  

14 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 206,000 101,50 20 909,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

 

VV "obezdívky"  
VV "ZTI"28*2 56,000  
VV "ÚT"60*2 120,000  
VV "přizdívky"1,5*10*2 30,000  
VV Mezisoučet 206,000  

15 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 6,400 604,40 3 868,16 CS ÚRS 2019 01
VV "překlady"(0,2*1,0*(6+6+4))*2 6,400  

D 4 Vodorovné konstrukce  5 423,68

16 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 32,000 94,90 3 036,80 CS ÚRS 2019 01

VV "překlady L60/60/6mm"(6+6+4)*2 32,000  

17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,850 837,50 2 386,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
 

VV "kanalizace-lože"  
VV "podlahy"0,1*0,6*5 0,300  
VV "kanál"0,1*1,5*17 2,550  
VV Mezisoučet 2,850  

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  825 112,05
18 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 14,937 65,80 982,85 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto otlučení stropů 30%"49,79*0,3 14,937  

19 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 49,790 208,70 10 391,17 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.  

VV "dtto otlučení stropů 30%"49,79 49,790  

20 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 460,042 68,60 31 558,88 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto hrubá zatřená stěn"KO 389,842  
VV "dtto štuková stěn"70,2 70,200  
VV Mezisoučet 460,042  

21 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 902,986 56,40 50 928,41 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto hrubá zatřená stěn"KO 389,842  
VV "dtto oprava stěn 30%"1476,48*0,3 442,944  
VV "dtto omítky štukové stěn"70,2 70,200  
VV Mezisoučet 902,986  

22 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 389,842 178,60 69 625,78 CS ÚRS 2019 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 

 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 

 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.

 4. Vyrovnáním se rozumí:
 a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

 b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

 

VV "vyrov.podkladu (pro ker.obklady)"KO 389,842  

23 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 100,000 282,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.  

VV "pro profese"100 100,000  

24 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 389,842 216,20 84 283,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

 

VV "dtto ker.obklady"KO 389,842  

25 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 70,200 400,40 28 108,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

 

VV "nové příčky (obezdívky)"60,2 60,200  
VV Mezisoučet 60,200  
VV 10 10,000  
VV Součet 70,200  

26 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 476,480 156,00 230 330,88 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.  

VV "dtto otlučení 30%"1476,48 1 476,480  

27 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 862,460 15,00 12 936,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "prostory dotčené rekonstrukcí"  
VV "1.np:101-112,122"40,93+14,54+10,84+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05+72,52 286,520  
VV "2.np:201-216"67,15+7,77+12,02+6,36+8,96+3,28+19,55+19,04+26+5,04+4,55+9,89+107,51+16,49+57,61+15,78 387,000  
VV "3.np:301-310"65,68+9,52+4,55+5,04+25,31+19,73+19,55+12,67+12,67+14,22 188,940  
VV Mezisoučet 862,460  

28 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 538,751 37,60 20 257,04 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
 

VV "výplně otvorů"  
VV "1.np"(5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+5,975*2,6+6,575*2,6+2,615*1,5+5,5*1,5*4+2,65*1,5) 95,128  
VV "2.np"(1,2*1,45*2+3,27*1,5+5,5*1,5*5+2,665*1,45+5,5*1,5*4+1,1*4,7) 91,669  
VV "3.np"(2,535*5,9+2,665*1,5+5,5*1,5*4) 51,954  
VV "ostatní zařízení (radiátory,apod.)"100*3 300,000  
VV Mezisoučet 538,751  

29 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 63,680 133,50 8 501,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.
 

VV "okolo měněných zárubní (mimo stěny s obklady)  
VV "1.np"1,5+1,97*2+1,25*2+1,97*4+0,7*2+1,97*4+0,7+1,97*2 29,740  
VV "2.np"1,25*2+1,97*4+0,7*2+1,97*4 19,660  
VV "3.np"0,7*2+1,97*4 9,280  
VV Mezisoučet 58,680  
VV 5 5,000  
VV Součet 63,680  

30 K 619996115 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy m2 50,000 141,00 7 050,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "přístupové prostory"50 50,000  
VV Mezisoučet 50,000  

31 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 100,000 47,00 4 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "dtto obednění"50 50,000  
VV "ostatní"100 100,000  

32 K 63-001
 Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny

m 88,000 188,00 16 544,00

P
 Poznámka k položce:

po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat  do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury
 

VV "rýha pro kanalizaci v podlaze "5*2+17*2 44,000  
VV "podkl.mazanina (zákl.deska)"5*2+17*2 44,000  
VV Mezisoučet 88,000  

33 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 5,700 4 164,20 23 735,94 CS ÚRS 2019 01

VV "v trase kanalizace"  
VV "v podlaze"0,05*(0,6*5+1,5*17) 1,425  
VV "v zákl.desce"0,15*(0,6*5+1,5*17) 4,275  
VV Mezisoučet 5,700  

34 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,873 26 320,00 22 977,36 CS ÚRS 2019 01
VV "Kari síť prům.4mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"  
VV "v podlahách-nové souvrství (D2,D4)"((D2+D4)*5,328)/1000 0,569  
VV "v trase kanalizace (podkladní mazanina+v podlaze)"(((0,6*5+1,5*17)*5,328)/1000)*2 0,304  
VV Mezisoučet 0,873  

35 K 632451447 Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 30 m2 106,770 292,30 31 208,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé 

 podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení 
 povrchu hladičkou betonui..

 

VV "nové souvrství podlah"D2+D4 106,770  

36 K 632451491 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením m2 106,770 35,70 3 811,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé 

 podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení 
 povrchu hladičkou betonui..

 

VV "nové souvrství podlah"D2+D4 106,770  

37 K 6324812-01 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená ( 100 μm ) m2 106,770 28,20 3 010,91
VV "nové souvrství podlah"D2+D4 106,770  

38 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 106,770 15,00 1 601,55 CS ÚRS 2019 01
VV "nové souvrství podlah"D2+D4 106,770  

39 K 6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 807,199 150,40 121 402,73
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých 

 písků k zastavení vzlínání olejů.
 

VV "podlahy na stáv.souvrství"P1+K1+D1 663,364  
VV "schodiště keram."  
VV "stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV "podstupnice"55,8*0,2 11,160  
VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*0,2 4,800  
VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*0,3 6,480  
VV "nové souvrství-podklad"D2+D4 106,770  
VV Mezisoučet 807,199  

40 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 234,400 28,20 6 610,08 CS ÚRS 2019 01

VV "podlahy s novým souvrstvím (D2,D4)"  
VV "1.np"  
VV "104"1,755*2+2,9*2 9,310  
VV "105"2,9*2+1,6*2 9,000  
VV "110"1,6*2+1,3*2 5,800  
VV "111"1,6*2+1*2 5,200  
VV "112"1,6*2+1,4*2 6,000  
VV "2.np"  
VV "202"4,475*2+1,825*2 12,600  
VV "203"3,225*2+2,7*2+1,15*4+1,3*4 21,650  
VV "204"4,475*2+1,44*2 11,830  
VV "205"3,2*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6 22,950  
VV "208"4,475*2+4,3*2+2,66*2+2,3*2 27,470  
VV "210"1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6 15,350  
VV "211"2,3*2+1,2*2+1,265*4 12,060  
VV "3.np"  
VV "303"2,3*2+1,2*2+1,265*4 12,060  
VV "304"1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6 15,350  
VV "306"4,475*2+4,45*2+2,66*2+2,3*2 27,770  
VV Mezisoučet 214,400  
VV 20 20,000  
VV Součet 234,400  

41 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 6,980 76,10 531,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.
 

VV "dilatace-nové souvrství"1,825*2+1,665*2 6,980  
VV Mezisoučet 6,980  

42 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 6,980 120,30 839,69 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.  

VV "dtto dilatace"6,98 6,980  

43 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku m3 4,275 1 165,60 4 982,94 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.  

VV "v trase kanalizace"0,15*0,6*5 0,450  
VV "v trase kanalizace-kanál"0,15*1,5*17 3,825  
VV Mezisoučet 4,275  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  930 098,71

44 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 862,460 112,80 97 285,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "prostory dotčené rekonstrukcí"  
VV "1.np:101-112,122"40,93+14,54+10,84+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05+72,52 286,520  
VV "2.np:201-216"67,15+7,77+12,02+6,36+8,96+3,28+19,55+19,04+26+5,04+4,55+9,89+107,51+16,49+57,61+15,78 387,000  
VV "3.np:301-310"65,68+9,52+4,55+5,04+25,31+19,73+19,55+12,67+12,67+14,22 188,940  
VV Mezisoučet 862,460  

45 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 400,000 235,00 94 000,00

46 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 100,000 178,60 17 860,00

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo
 

47 K 95-03 Dodávka+montáž-hasící přístroj PHP 21A nebo 113B 6kg (viz.TZ požární ochrana) ks 9,000 987,00 8 883,00

P

 Poznámka k položce:
Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s 

 výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. 
Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

 

VV "viz.TZ PBŘ"9 9,000  

48 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 50,000 470,00 23 500,00

VV "oddělení stáv.ploch od rek-ce"50 50,000  

49 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 862,460 61,10 52 696,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "prostory dotčené rekonstrukcí"  
VV "1.np:101-112,122"40,93+14,54+10,84+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05+72,52 286,520  
VV "2.np:201-216"67,15+7,77+12,02+6,36+8,96+3,28+19,55+19,04+26+5,04+4,55+9,89+107,51+16,49+57,61+15,78 387,000  
VV "3.np:301-310"65,68+9,52+4,55+5,04+25,31+19,73+19,55+12,67+12,67+14,22 188,940  
VV Mezisoučet 862,460  

50 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 46,000 107,20 4 931,20 CS ÚRS 2019 01

VV "obezdění stupaček ZTI"(0,2+0,2)*22 8,800  
VV "obezdění stupaček ÚT"(0,2+0,2)*60 24,000  
VV Mezisoučet 32,800  
VV "zvětšení odveří"  
VV "1.np"2,0*0,1*3 0,600  
VV "2.np"2,0*0,1*9 1,800  
VV "3.np"2,0*0,1*4 0,800  
VV Mezisoučet 3,200  
VV 10 10,000  
VV Součet 46,000  

51 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,764 2 679,00 18 120,76 CS ÚRS 2019 01
VV "potěr v podlahách"0,05*(D2+D4) 5,339  
VV "v trase kanalizace"0,05*0,6*5+0,05*1,5*17 1,425  
VV Mezisoučet 6,764  

52 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,275 2 265,40 9 684,59 CS ÚRS 2019 01
VV "základ.deska v trase kanalizace"0,15*0,6*5+0,15*1,5*17 4,275  

53 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 700,429 135,40 94 838,09 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.
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VV "podlahy na stáv.podklad"D1+P1+K1 663,364  
VV "ker.stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV "ker.podstupnice"55,8*0,2 11,160  
VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*0,2 4,800  
VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*0,3 6,480  
VV Mezisoučet 700,429  

54 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 2 101,287 61,10 128 388,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.
 

VV "dtto broušení"700,429*3 2 101,287  

55 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 6,764 1 419,40 9 600,82 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto mazaniny do 100mm"6,764 6,764  

56 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 4,275 1 184,40 5 063,31 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto mazaniny do 150mm"4,275 4,275  

57 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 453,352 61,10 27 699,81 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.  

VV "stáv.dlažby-viz.bourání"  
VV "1.np:101-112"40,93+14,54+10,84+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05 214,000  
VV "2.np:202-216 (schodiště jen podesty)"7,77+12,02+6,36+8,96+3,28+19,55+19,04+26+5,04+4,55+(1,2*2,535) 115,612  
VV "3.np:303-310"4,55+5,04+25,31+19,73+19,55+12,67+12,67+14,22 113,740  
VV Mezisoučet 443,352  
VV 10 10,000  
VV Součet 453,352  

58 K 965081601 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových m 23,000 42,30 972,90 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto soklíky"KSS 23,000  

59 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 134,244 29,10 3 906,50 CS ÚRS 2019 01
VV "soklíky"KS 134,244  

60 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 18,912 276,40 5 227,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
 

VV "viz.stáv.stav-zárubně"  
VV "1.np"0,6*1,97*3 3,546  
VV "2.np"0,6*1,97*9 10,638  
VV "3.np"0,6*1,97*4 4,728  
VV Mezisoučet 18,912  

61 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 4,926 211,50 1 041,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
 

VV "viz.stáv.stav-zárubně"  
VV "1.np"1,25*1,97 2,463  
VV "2.np"1,25*1,97 2,463  
VV Mezisoučet 4,926  

62 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 2,463 97,80 240,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
 

VV "1.np vnitř.proskl.stěna s dveřmi"1,25*1,97 2,463  

63 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 10,000 111,90 1 119,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro ZTI"5 5,000  
VV "pro ÚT"5 5,000  
VV Mezisoučet 10,000  

64 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 369,40 2 955,20 CS ÚRS 2019 01

VV "prostup VZT"6+2 8,000  

65 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 16,000 210,60 3 369,60 CS ÚRS 2019 01

VV "překlady"6+6+4 16,000  

66 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 15,000 2 867,90 43 018,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

 

VV "přes strop"  
VV "ZTI"0,6*41 24,600  
VV "ÚT"0,6*25 15,000  

67 K 977151223
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

m 31,200 5 617,40 175 262,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

 

VV "přes strop"  
VV "ZTI"0,6*26 15,600  
VV "ÚT"0,6*26 15,600  
VV Mezisoučet 31,200  

68 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 44,000 219,00 9 636,00 CS ÚRS 2019 01
VV "v podlaze (v trase kanalizace)"5*2+17*2 44,000  

69 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 44,000 322,40 14 185,60 CS ÚRS 2019 01
VV "v zákl.desce (v trase kanalizace)"5*2+17*2 44,000  

70 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 49,790 29,10 1 448,89 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "stropy (bez podhledů)-špalety započítány v etapě č.2"  
VV "1.np:103"10,84 10,840  
VV "2.np:206,212,216"3,28+9,89+15,78 28,950  
VV "3.np"0 0,000  
VV Mezisoučet 39,790  
VV 10 10,000  
VV Součet 49,790  

71 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 476,480 23,50 34 697,28 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "3.etapa-stěny (po podhledy nebo strop)-nové špalety započítány v etapě č.2"  
VV "1.np"  
VV "101"2,5*(5,795*2+7,25*2+0,525*2)-(5,975*2,6+6,575*2,6+1,5*1,97+1,25*1,97) 29,803  
VV "102"2,5*(2,25*2+2,8*2+2,81*2+3,005*2)-(1,33*2,1*2+0,7*1,97*2+2,615*2,625) 39,117  
VV "103"3,1*(4,275*2+2,535) 34,364  
VV "104"2,5*(1,755*2+2,9*2)-(0,7*1,97+1,25*1,5) 20,021  
VV "105"2,5*(2,9*2+1,6*2)-(0,7*1,97+1,25*1,5) 19,246  
VV "106"2,5*(6,275*2+20,65*2+0,5*4+1*2+0,4*2)-(0,9*1,97+5,5*1,5*3+2,65*1,5+5,5*2,265*2+2,6*2,265+1,03*2,1+0,7*1,97) 81,781  
VV "107"2,5*(3,175*2+3,125*2)-(0,8*1,97) 29,924  
VV "108"2,5*(2,95*2+3,275*2)-(0,8*1,97*2) 27,973  
VV "110"2,5*(1,6*2+1,3*2)-(0,6*1,97) 13,318  
VV "111"2,5*(1,6*2+1*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2) 9,257  
VV "112"2,5*(1,6*2+1,4*2)-(0,6*1,97) 13,818  
VV "122-viz.etapa č.2"0 0,000  
VV "2.np"  
VV "201,212"3,2*(2,975*2+30,075*2+1,6*4+3,6*2)-(1,65*27,6+1,875*2,7+0,7*1,97*2+0,8*1,97*5) 193,800  
VV "202"2,7*(4,475*2+1,825*2)-(0,8*1,97+1,25*1,5) 30,569  
VV "203"2,7*(3,225*2+2,7*2+1,15*4+1,3*4)-(2,685*1,5+0,7*1,97*4+0,8*1,97) 47,336  
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VV "204"2,7*(4,475*2+1,44*2)-(1,265*1,5+0,8*1,97*2) 26,892  
VV "205"2,7*(3,2*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6)-(0,7*1,97*6+0,7*1,97+2,675*1,5) 48,300  
VV "206"3,2*(1,15*2+2,85*2)-(0,8*1,97) 24,024  
VV "207"2,7*(4,475*2+4,425*2)-(0,8*1,97*2+2,675*1,5+1,25*1,5) 39,021  
VV "208"2,7*(4,475*2+4,3*2+2,66*2+2,3*2)-(0,8*1,97*2+4,1*1,5) 64,867  
VV "209"2,7*(4,475*2+5,85*2)-(0,8*1,97*2+5,5*1,5) 44,353  
VV "210"2,7*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97*2+1,25*1,45) 33,132  
VV "211"2,7*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)-(0,7*1,97*3+1,25*1,45) 26,613  
VV "213"2,7*(18,625*2+7,42*2+0,575*2+0,625*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97*2+5,5*1,5*3) 116,759  
VV "214"2,7*(4,975*2+3,585*2)-(0,8*1,97+2,1*4,1) 36,038  
VV "215"2,7*(8,97*2+6,45*2)-(0,8*1,97*2+3,27*1,5+5,5*1,5) 66,961  
VV "216"3,2*(2,48*2+6,45*2)-(0,8*1,97+1,2*1,45*2) 52,096  
VV "3.np"  
VV "301,302"2,7*(7*2+30,075*2+0,45*2+0,65*8)-(2,535*4,7+0,7*1,97*2+0,8*1,97*5+0,95*1,15+1,1*5,9) 186,540  
VV "303"2,7*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)-(0,7*1,97*3+1,25*1,5) 26,550  
VV "304"2,7*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97*3+1,25*1,5) 33,069  
VV "305"2,7*(4,475*2+5,675*2)-(0,8*1,97*2+5,5*1,5) 43,408  
VV "306"2,7*(4,475*2+4,45*2+2,66*2+2,3*2)-(0,8*1,97*2+0,75*1,85+4,1*1,5) 64,290  
VV "307"2,7*(4,475*2+4,425*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1,5+2,675*1,5) 39,021  
VV "308"2,7*(4,475*2+2,85*2)-(0,8*1,97+2,675*1,5) 33,967  
VV "309"2,7*(4,475*2+2,85*2)-(0,8*1,97+2,675*1,5) 33,967  
VV "310"2,7*(4,475*2+3,25*2)-(0,8*1,97+2,675*1,5) 36,127  
VV "odpočet ker.obkladů"-KO -389,842  
VV Mezisoučet 1 276,480  
VV 200 200,000  
VV Součet 1 476,480  

72 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 67,973 76,10 5 172,75 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.  

VV "pro nové obklady"KO 389,842  
VV "odpočet obkladů bouraných"-341,869 -341,869  
VV Mezisoučet 47,973  
VV 20 20,000  
VV Součet 67,973  

73 K 978057351 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic m 48,750 62,00 3 022,50 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.  

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-stupnice"1,2*(9*4) 43,200  
VV "vyrov.schodiště-106-stupnice"1,0*3+0,85*3 5,550  
VV Mezisoučet 48,750  

74 K 978057361 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic m 55,800 36,70 2 047,86 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.  

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-podstupnice"1,2*(10*4) 48,000  
VV "vyrov.schodiště-106-podstupnice"1,0*3+0,85*3+0,75*3 7,800  
VV Mezisoučet 55,800  

75 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 341,869 88,40 30 221,22 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.  

VV "stáv.obklady"  
VV "1.np"2,0*(1,755*2+2,855*2+1,6*6+1,3*2+1*2+1,4*2)-(0,6*1,97*5) 46,530  
VV "2.np"1,5*(2,3*2+1,15*2+1,265*4+1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)+2,2*(4,475*2+4,275*2+2,66*2+2,3*2) 101,289  

VV
2,1*(1*4+0,975*2+1,275*6+3,175*2+1,475*2)+1,5*(1,15+0,75*2+2,35+3,225*2+1,15*4+1,3*4+2,685+2,75)-
(0,6*1,5*12+0,8*1,5+0,6*1,97*6+0,8*1,97)

67,450  

VV "3.np"1,5*(2,3*2+1,2*2+1,265*4+1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)-(0,6*1,5*8) 33,915  
VV 2,2*(4,475*2+4,275*2+2,66*2+2,3*2)-(0,8*1,97*2+0,75*1,85) 55,785  
VV 1,5*(2,3*2) 6,900  
VV Mezisoučet 311,869  
VV 30 30,000  
VV Součet 341,869  

D 997 Přesun sutě  181 452,25

76 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 116,435 752,00 87 559,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV "stavba"107,295 107,295  
VV "ZTI"6,83 6,830  
VV "ÚT"2,31 2,310  
VV Mezisoučet 116,435  

77 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 349,305 59,20 20 678,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV "stavba"107,295 107,295  
VV "ZTI"6,83 6,830  
VV "ÚT"2,31 2,310  
VV Mezisoučet 116,435  
VV 116,435*3 'Přepočtené koeficientem množství 349,305  

78 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 10,800 480,30 5 187,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

VV 10,8 10,800  

79 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 108,000 57,30 6 188,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV 10,8*10 108,000  

80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 116,435 202,10 23 531,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV "stavba"107,295 107,295  
VV "ZTI"6,83 6,830  
VV "ÚT"2,31 2,310  
VV Mezisoučet 116,435  
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81 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 164,350 4,70 5 472,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV "stavba"107,295 107,295  
VV "ZTI"6,83 6,830  
VV "ÚT"2,31 2,310  
VV Mezisoučet 116,435  
VV 116,435*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 164,350  

82 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 116,435 282,00 32 834,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

 

VV "stavba"107,295 107,295  
VV "ZTI"6,83 6,830  
VV "ÚT"2,31 2,310  
VV Mezisoučet 116,435  

D 998 Přesun hmot  52 648,93

83 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 123,909 424,90 52 648,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

 

D PSV Práce a dodávky PSV  8 117 960,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  67 485,48
84 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým m2 42,910 27,30 1 171,44 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "dtto asf.pás-zemní izolace"42,91 42,910  

85 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 42 253,00 380,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
 

VV 42,91*0,0002 'Přepočtené koeficientem množství 0,009  

86 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým m2 21,633 41,40 895,61 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "dtto izolace zemní svislá"21,633 21,633  

87 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 42 253,00 338,02 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
 

VV 21,633*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008  

88 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 42,210 136,30 5 753,22 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "pro nové souvrství na terénu"D2 13,710  
VV "přípočet v trase kanalizace"0,6*5,0 3,000  
VV "přípočet v trase kanalizace-kanál"1,5*17,0 25,500  
VV Mezisoučet 42,210  

89 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 48,542 89,30 4 334,80 CS ÚRS 2019 01

VV 42,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,542  

90 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 21,633 163,60 3 539,16 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "nové souvrství na terénu-vytažení"  
VV "104"0,3*(1,755*2+2,9*2) 2,793  
VV "105"0,3*(2,9*2+1,6*2) 2,700  
VV "110"0,3*(1,6*2+1,3*2) 1,740  
VV "111"0,3*(1,6*2+1*2) 1,560  
VV "112"0,3*(1,6*2+1,4*2) 1,800  
VV "v trase kanalizace-kanál"0,3*(17*2+1,4*2) 11,040  
VV Mezisoučet 21,633  

91 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 25,960 89,30 2 318,23 CS ÚRS 2019 01

VV 21,633*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 25,960  

92 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 439,484 14,10 6 196,72 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "nové souvrství v patře"D4 93,060  
VV "penetrace nátěrová hydroizolace"NIV 346,424  
VV Mezisoučet 439,484  

93 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,088 42 253,00 3 718,26 CS ÚRS 2019 01
VV 439,484*0,0002 'Přepočtené koeficientem množství 0,088  

94 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 174,781 20,70 3 617,97 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "dtto asf.pás svislý"53,727 53,727  
VV "penetrace nátěr.hydroizolace svislé"NIS 121,054  
VV Mezisoučet 174,781  

95 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,061 42 253,00 2 577,43 CS ÚRS 2019 01
VV 174,781*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,061  

96 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 93,060 89,30 8 310,26 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "nové souvrství v patře"D4 93,060  
VV Mezisoučet 93,060  

97 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,019 89,30 9 556,80 CS ÚRS 2019 01

VV 93,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,019  

98 K 711442559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 53,727 136,30 7 322,99 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.  

VV "nové souvrství v patře-D4"  
VV "2.np"  
VV "202"0,3*(4,475*2+1,825*2) 3,780  
VV "203"0,3*(3,225*2+2,7*2+1,15*4+1,3*4) 6,495  
VV "204"0,3*(4,475*2+1,44*2) 3,549  
VV "205"0,3*(3,2*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6) 6,885  
VV "208"0,3*(4,475*2+4,3*2+2,66*2+2,3*2) 8,241  
VV "210"0,3*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6) 4,605  
VV "211"0,3*(2,3*2+1,2*2+1,265*4) 3,618  
VV "3.np"  
VV "303"0,3*(2,3*2+1,2*2+1,265*4) 3,618  
VV "304"0,3*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6) 4,605  
VV "306"0,3*(4,475*2+4,45*2+2,66*2+2,3*2) 8,331  
VV Mezisoučet 53,727  
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99 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 64,472 89,30 5 757,35 CS ÚRS 2019 01

VV 53,727*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 64,472  

100 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,498 3 407,50 1 696,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 712 Povlakové krytiny  10 231,12

101 K 712363-01
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° asf.pásem- zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový 
průřez, průměr do 300 mm-D+M

kus 4,000 2 522,00 10 088,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

 m2.
 

VV "odvětrání kanalizace"4 4,000  

102 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,030 4 770,50 143,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 713 Izolace tepelné  6 421,09

103 K 713120821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně 
kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 109,770 13,20 1 448,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

 

VV "pro nové souvrství"D2+D4 106,770  
VV "v trase kanlaizace"0,6*5,0 3,000  
VV Mezisoučet 109,770  

104 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 109,770 20,70 2 272,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.
 

VV "XPS tl.20mm (na terénu)"D2 13,710  
VV "přípočet v trase kanalizace"0,6*5 3,000  
VV Mezisoučet 16,710  
VV "EPS podlahový tl.20mm (v patře)"D4 93,060  
VV Mezisoučet 93,060  
VV Součet 109,770  

105 M 28376360 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm m2 17,546 47,00 824,66 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl.20mm (na terénu)"D2 13,710  
VV "přípočet v trase kanalizace"0,6*5 3,000  
VV Mezisoučet 16,710  
VV 16,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,546  

106 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 97,713 18,80 1 837,00 CS ÚRS 2019 01
VV "EPS podlahový tl.20mm (v patře)"D4 93,060  
VV 93,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,713  

107 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,041 932,50 38,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 721 Zdravotechnika  926 120,00
108 K ZTI Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 926 120,00 926 120,00

D 731 Ústřední vytápění  417 333,00
109 K ÚT Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný soupis ÚT kpl 1,000 417 333,00 417 333,00

D 751 Vzduchotechnika 2 570 596,00
110 K VZT Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný soupis kpl 1,000 2 570 596,00 2 570 596,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 645 709,60

111 K 763121425
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 32,680 567,80 18 555,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

 

VV "zákryt VZT"  
VV "2.np"2,7*(1,5+0,6+0,5+0,45*2+0,35*2) 11,340  
VV "3.np"2,7*(1,5+0,6+0,5+0,45*2+0,35*2) 11,340  
VV Mezisoučet 22,680  
VV 10 10,000  
VV Součet 32,680  

112 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny

m 21,600 188,00 4 060,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

 

VV "zákryt VZT"  
VV "2.np"2,7*4 10,800  
VV "3.np"2,7*4 10,800  
VV Mezisoučet 21,600  

113 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 32,680 26,30 859,48 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

 

VV "dtto SDK předsaz."32,68 32,680  

114 K 763121715
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem

m 32,400 14,10 456,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

 

VV "zákryt VZT"  
VV "2.np"2,7*6 16,200  
VV "3.np"2,7*6 16,200  
VV Mezisoučet 32,400  

115 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 32,680 47,00 1 535,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
 desek.

 

VV "dtto SDK předsaz."32,68 32,680  

116 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2

m2 847,080 282,00 238 876,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

 

VV "viz.legenda místností"  
VV "1.np:101,102,104-108,110-112,122"40,93+14,54+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05+72,52 275,680  
VV "2.np:201,202-205,207-211,213-215"67,15+7,77+12,02+6,36+8,96+19,55+19,04+26+5,04+4,55+107,51+16,49+57,61 358,050  
VV "3.np:301-310"65,68+9,52+4,55+5,04+25,31+19,73+19,55+12,67+12,67+14,22 188,940  
VV "čela"0,3*14,7 4,410  
VV Mezisoučet 827,080  
VV 20 20,000  
VV Součet 847,080  

117 M 59036514
deska podhledová minerální rovná bílá jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá 
15x600x600mm

m2 889,434 282,00 250 820,39 CS ÚRS 2019 01

VV 847,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 889,434  

118 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 764,330 32,90 25 146,46 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

 

VV "1.np"  
VV "101"5,795*2+7,25*2+0,525*2 27,140  
VV "102"2,25*2+2,8*2+2,81*2+3,005*2 21,730  
VV "104"1,755*2+2,9*2 9,310  
VV "105"2,9*2+1,6*2 9,000  
VV "106"6,275*2+20,65*2+0,5*4+1*2+0,4*2 58,650  
VV "107"3,175*2+3,125*2 12,600  
VV "108"2,95*2+3,275*2 12,450  
VV "110"1,6*2+1,3*2 5,800  
VV "111"1,6*2+1*2 5,200  
VV "112"1,6*2+1,4*2 6,000  
VV "122"11,6*2+6,3*2 35,800  
VV "2.np"  
VV "201"2,975*2+30,075*2+0,5*2+0,3 67,400  
VV "202"4,475*2+1,825*2 12,600  
VV "203"3,225*2+2,7*2+1,15*4+1,3*4 21,650  
VV "204"4,475*2+1,44*2 11,830  
VV "205"3,2*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6 22,950  
VV "207"4,475*2+4,425*2 17,800  
VV "208"4,475*2+4,3*2 17,550  
VV "209"4,475*2+5,85*2 20,650  
VV "210"1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6 15,350  
VV "211"2,3*2+1,2*2+1,265*4 12,060  
VV "213"18,625*2+7,42*2+0,575*2+0,625*2 54,490  
VV "214"4,975*2+3,585*2 17,120  
VV "215"8,97*2+6,45*2 30,840  
VV "3.np"  
VV "301,302"7*2+30,075*2+0,45*2+0,65*8 80,250  
VV "303"2,3*2+1,2*2+1,265*4 12,060  
VV "304"1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6 15,350  
VV "305"4,475*2+5,675*2 20,300  
VV "306"4,475*2+4,45*2 17,850  
VV "307"4,475*2+4,425*2 17,800  
VV "308"4,475*2+2,85*2 14,650  
VV "309"4,475*2+2,85*2 14,650  
VV "310"4,475*2+3,25*2 15,450  
VV Mezisoučet 734,330  
VV 30 30,000  
VV Součet 764,330  

119 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 526,870 188,00 99 051,56 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.  

VV "viz.bourání"  
VV "1.np:101-108,110-112,122"40,93+14,54+10,84+4,62+3,36+116,32+9,82+7,84+2,08+1,6+2,05+72,52 286,520  
VV "2.np:202-205,207,209"7,77+12,02+6,36+8,96+19,55+26 80,660  
VV "3.np:301,303-305,307-310"65,68+4,55+5,04+25,31+19,55+12,67+12,67+14,22 159,690  
VV Mezisoučet 526,870  

120 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,193 1 222,00 6 345,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

 

D 766 Konstrukce truhlářské  642 627,09

121 K 766-201
201-Dř.dveře vnitř.hl.pl.dvoukř.1500/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek vložk.,klika-klika,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 23 437,00 23 437,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

122 K 766-202
202-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.700/1970mm HPL do oc.zárubně š-150mm s nátěrem,kování,zámek vložk.,klika-
klika,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 7,000 12 802,80 89 619,60

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

123 K 766-203
203-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.900/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek vložk.,klika-klika,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 957,00 12 957,00

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

124 K 766-204
204-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.800/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek vložk.,klika-klika,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 15,000 12 879,90 193 198,50

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

125 K 766-205
205-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.600/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek mechanická s knoflíkem 
(WC klička),klika-klika,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 4,000 13 066,00 52 264,00

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

126 K 766-206
206-Dř.dveře vnitř.hl.pl.dvoukř.1250/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek vložk.,klika-klika,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 23 244,30 23 244,30

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

127 K 766-207
207-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.700/1970mm HPL do oc.zárubně š-100mm s nátěrem,kování,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),klika-klika,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 9,000 13 143,10 118 287,90

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

128 K 766-208
208-Dř.dveře vnitř.hl.pl.jednokř.800/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně,kování,zámek mechanická s knoflíkem 
(WC klička),klika-klika,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 6,000 13 220,20 79 321,20

P

 Poznámka k položce:
 Rw-27dB,kování štíty-nikl satén,závěs 3x na křídlo,celoobvodové těsnění

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN 
 ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
 DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN

 KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 ZÁMEK : V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ 
 DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ 
PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRONIKLOVÉ SLITINY

 

129 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 22,525 79,90 1 799,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.
 

VV "stáv.zrcadlová stěna (215-posilovna)"2,65*(3,3+5,2) 22,525  

130 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 22,525 32,00 720,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.
 

VV "stáv.zrcadlová stěna (215-posilovna)"2,65*(3,3+5,2) 22,525  

131 K 766416243 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 m2 22,525 282,00 6 352,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.

 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.
3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka 

 se oceňuje individuálně.
 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.

 

VV "zrcadlová stěna (215-posilovna)"2,65*(3,3+5,2) 22,525  

132 M 634651-02 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm-zabroušené hrany m2 23,651 1 410,00 33 347,91
VV 22,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,651  

133 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 22,525 51,70 1 164,54 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.

 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.
3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka 

 se oceňuje individuálně.
 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.

 

VV "zrcadlová stěna (215-posilovna)"2,65*(3,3+5,2) 22,525  
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134 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,090 6 110,00 549,90 CS ÚRS 2019 01
VV "rošt latě 60/40mm (vodorovně-4m/m2)"  
VV "zrcadlová stěna (215-posilovna)"4*(3,3+5,2)*(0,06*0,04) 0,082  
VV Mezisoučet 0,082  
VV 0,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,090  

135 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 362,645 1,00 6 362,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 767 Konstrukce zámečnické  22 949,22

136 K 767-137
137-Lemování prostupů VZT potrubí přes stropní panely 600x400mm L80/80/8mm dl.1m vč.2x chem.kotva M12-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 6,000 3 073,80 18 442,80

P
 Poznámka k položce:

 vč.chemických kotev,svárů,vysekání kapes,zapravení-kompletní dodávka a montáž (s dopravou)
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

137 K 767-138
138-Lemování prostupů VZT potrubí přes stropní panely 400x400mm L80/80/5mm dl.1m vč.2x chem.kotva M12-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 2,000 2 061,40 4 122,80

P
 Poznámka k položce:

 vč.chemických kotev,svárů,vysekání kapes,zapravení-kompletní dodávka a montáž (s dopravou)
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

138 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 225,656 1,70 383,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 771 Podlahy z dlaždic  931 185,42
139 K 771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 157,244 710,60 111 737,59

VV "dtto soklíky"KS+KSS 157,244  

140 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 357,699 112,80 40 348,45
VV "styk dlažba-obklad (alt.soklík)"  
VV "dtto soklíky"KS+KSS 157,244  
VV "styk obklad (dtto ukonč.lišta)"200,455 200,455  
VV Mezisoučet 357,699  

141 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 375,584 29,10 10 929,49
VV 357,699*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 375,584  

142 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 064,366 11,30 12 027,34 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "ker.dlažba"(D1+D2+D4)*3 949,272  
VV "soklíky"(KS+KSS)*0,08*3 37,739  
VV "schodiště"  
VV "stupnice"48,75*0,3*3 43,875  
VV "podstupnice"55,8*0,2*3 33,480  
VV Mezisoučet 1 064,366  

143 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 354,789 46,10 16 355,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "ker.dlažba"D1+D2+D4 316,424  
VV "soklíky"(KS+KSS)*0,08 12,580  
VV "schodiště"  
VV "stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV "podstupnice"55,8*0,2 11,160  
VV Mezisoučet 354,789  

144 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 224,279 233,10 52 279,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "ker.dlažba"D1 209,654  
VV "schodiště"  
VV "stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV Mezisoučet 224,279  

145 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 26,780 23,50 629,33 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "dilatace"5,815*2+1,2+4,475*2 21,780  
VV Mezisoučet 21,780  
VV 5 5,000  
VV Součet 26,780  

146 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 29,458 148,50 4 374,51 CS ÚRS 2019 01
VV 26,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,458  

147 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 26,275 35,70 938,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "1.np"0,8*2+0,9+0,7*4+1,25 6,550  
VV "2.np"1,25+0,7*2+0,8*6+1,875 9,325  
VV "3.np"0,7*2+0,8*5 5,400  
VV Mezisoučet 21,275  
VV 5 5,000  
VV Součet 26,275  

148 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 28,903 299,90 8 668,01 CS ÚRS 2019 01
VV 26,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,903  

149 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany m 55,800 83,70 4 670,46 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "dtto podstupnice"55,8 55,800  

150 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm m 61,380 384,50 23 600,61 CS ÚRS 2019 01
VV 55,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,380  

151 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 
do 300 mm

m 48,750 274,50 13 381,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 

 čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
 

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-stupnice"1,2*(9*4) 43,200  
VV "vyrov.schodiště-106-stupnice"1,0*3+0,85*3 5,550  
VV Mezisoučet 48,750  

152 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 16,088 586,60 9 437,22 CS ÚRS 2019 01
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P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 

 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 
 Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s 
příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

 

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-stupnice"1,2*(9*4)*0,3 12,960  
VV "vyrov.schodiště-106-stupnice"(1,0*3+0,85*3)*0,3 1,665  
VV Mezisoučet 14,625  
VV 14,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,088  

153 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 55,800 144,80 8 079,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 

 čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
 

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-podstupnice"1,2*(10*4) 48,000  
VV "vyrov.schodiště-106-podstupnice"1,0*3+0,85*3+0,75*3 7,800  
VV Mezisoučet 55,800  

154 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 12,276 586,60 7 201,10 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 

 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 
 Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s 
příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

 

VV "viz.podlahy-D3"  
VV "schodiště-103,212,302-podstupnice"1,2*(10*4)*0,2 9,600  
VV "vyrov.schodiště-106-podstupnice"(1,0*3+0,85*3+0,75*3)*0,2 1,560  
VV Mezisoučet 11,160  
VV 11,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,276  

155 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 134,244 94,00 12 618,94 CS ÚRS 2019 01
VV "ker.soklík-v-80mm"  
VV "1.np"  
VV "101"5,795*2+7,25*2+0,525*2-(6,575+5,975) 14,590  
VV "102"2,25*2+2,8*2+2,81*2+3,005*2-(2,535+1,32+0,7*2+0,9+1,25) 14,325  
VV "103"4,275*2+2,535 11,085  
VV "104"1,755*2+2,9*2-0,7 8,610  
VV "106"6,275*2+20,65*2+0,5*4+1*2+0,4*2-(5,5*2+2,606+0,9+1,03) 43,114  
VV "107"3,175*2+3,125*2-0,8 11,800  
VV "108"2,95*2+3,275*2-(0,8*2) 10,850  
VV "schodiště (mezipodesty)"(2,535+1,2*2)*2 9,870  
VV 10 10,000  
VV KS Mezisoučet 134,244  

156 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 11,814 586,60 6 930,09 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 

 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 
 Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s 
 příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

 

VV "ker.soklík v80mm"KS*0,08 10,740  
VV 10,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,814  

157 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 
do 90 mm

m 23,000 130,70 3 006,10 CS ÚRS 2019 01

VV "ker.soklík schodiště v-80mm"  
VV "hl.schodiště (103,212,302)"(0,3+0,2)*(10*4) 20,000  
VV "106-vyrovnávací"(0,3+0,2)*(3*2) 3,000  
VV KSS Mezisoučet 23,000  

158 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 2,024 586,60 1 187,28 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 

 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 
 Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s 
 příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

 

VV "ker.soklík schodišťový v-80mm"KSS*0,08 1,840  
VV 1,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,024  

159 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 316,424 416,40 131 758,95 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.  

VV "viz.podlahy"  
VV "D1-stáv.podklad"  
VV "1.np:101,102,103,106,107,108"40,93+14,54+10,84+116,32+9,82+7,84 200,290  
VV "2.np:206,212-mezipodesta"3,28+(1,2*2,535) 6,322  
VV "3.np:302-mezipodesta"1,2*2,535 3,042  
VV D1 Mezisoučet 209,654  
VV "D2-nové souvrství na terénu"  
VV "1.np:104,105,110-112"4,62+3,36+2,08+1,6+2,05 13,710  
VV D2 Mezisoučet 13,710  
VV "D4-nové souvrství v podlaží"  
VV "2.np:202-205,208,210,211"7,77+12,02+6,36+8,96+19,04+5,04+4,55 63,740  
VV "3.np:303,304,306"4,55+5,04+19,73 29,320  
VV D4 Mezisoučet 93,060  
VV Součet 316,424  

160 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 348,066 586,60 204 175,52 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 

 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 
 Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s 
 příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

 

VV 316,424*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 348,066  

161 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 36,170 14,10 510,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.  

VV "1.np"4,62+3,36+2,08+1,6+2,05 13,710  
VV "2.np"3,28+5,04+4,55 12,870  
VV "3.np"4,55+5,04 9,590  
VV Mezisoučet 36,170  

162 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 354,789 45,10 16 000,98 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.  

VV "ker.dlažba"D1+D2+D4 316,424  
VV "soklíky"(KS+KSS)*0,08 12,580  

Strana 46 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodiště"  
VV "stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV "podstupnice"55,8*0,2 11,160  
VV Mezisoučet 354,789  

163 K 7715911-01 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických-rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 157,244 87,40 13 743,13
VV "dtto soklíky"KS+KSS 157,244  

164 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 346,424 394,80 136 768,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

 

VV "ker.dlažba"D1+D2+D4 316,424  
VV Mezisoučet 316,424  
VV 30 30,000  
VV NIV Součet 346,424  

165 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 357,699 34,80 12 447,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
 

VV "styk dlažba-obklad (alt.soklík)"  
VV "dtto soklíky"KS+KSS 157,244  
VV "styk obklad (dtto ukonč.lišta)"200,455 200,455  
VV Mezisoučet 357,699  

166 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 357,699 170,10 60 844,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

 

VV "styk dlažba-obklad (alt.soklík)"  
VV "dtto soklíky"KS+KSS 157,244  
VV "styk obklad (dtto ukonč.lišta)"200,455 200,455  
VV Mezisoučet 357,699  

167 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 12,090 540,50 6 534,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 776 Podlahy povlakové  752 498,77
168 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 453,710 28,20 12 794,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV P1+K1 453,710  

169 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 21,600 14,10 304,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9) 21,600  

170 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 24,000 14,10 338,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10) 24,000  

171 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 361,130 18,80 25 589,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV (P1+K1)*3 1 361,130  

172 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 64,800 14,10 913,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*3 64,800  

173 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 72,000 14,10 1 015,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*3 72,000  

174 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 453,710 23,50 10 662,19 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV P1+K1 453,710  

175 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 21,600 14,10 304,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9) 21,600  

176 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 24,000 14,10 338,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10) 24,000  

177 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 181,610 164,50 29 874,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "pro koberce"K1 181,610  

178 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 272,100 211,50 57 549,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "pro PVC"P1 272,100  

179 K 776142111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m 21,600 262,30 5 665,68 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9) 21,600  

180 K 776143111 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm m 24,000 262,30 6 295,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10) 24,000  

181 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 24,000 42,30 1 015,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 

VV "schodiště 216"1,2*(10+10) 24,000  

182 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 190,863 18,80 3 588,22 CS ÚRS 2019 01
VV "viz.stáv.stav"  
VV "PVC"  
VV "2.np:216-mezipodesta+podesta"2,45*1,57+2,48*2,18 9,253  
VV "koberce"  
VV "2.np:213-215"107,51+16,49+57,61 181,610  
VV Mezisoučet 190,863  

183 K 7762121-01
Montáž textilních podlahovin z čtverců-lepením na protiskuzný nátěr (vč.dodávky a aplikace nátěru-fixačního 
lepidla)

m2 181,610 117,50 21 339,18

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.  

VV "viz.podlahy-koberec"  
VV "K1"  
VV "2.np:213-215"107,51+16,49+57,61 181,610  
VV K1 Mezisoučet 181,610  

184 M 697510-01 koberec ve čtvercích 500x500mm m2 199,771 433,30 86 560,77

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ-podlahy

Jsou navrženy kobercové čtverce v liniovém dekoru – kladeny šachovnicovým způsobem o rozměru 457.2 x 457.2 mm na primární podkladní  
 vrstvě z pěněné podložky a sekundární nosné podložky z 85% recyklovatelného polyuretanu. 

Vlákno - 100% milliken - type 6,6 Nylon, hustota vpichu 220,000vpichů/ m2, výška vlasu 3.0 mm, celková tloušťka čtverce 8.8 mm, kročejový 
 útlum  30 dB,  absorbce zvuku 0,3 Třída D celková váha 3580 g/m2 s garancí min. 10 let.

 Třída zátěže - Extra heavy use 33,  odolné na kolečkovou židli
 Static Electricity (ISO 6356) 2.0 KV 

 Ekologické parametry :
 85%  Podíl recyklátu v rubové vrstvě

 11% Podíl recyklátu z celkové hmotnosti
 Čtverce budou kladeny na fixační lepidlo umožňující následné sejmutí nebo výměnu kobercových čtverců 

 

VV 181,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,771  

185 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 272,100 126,90 34 529,49 CS ÚRS 2019 01
VV "viz.podlahy"  
VV "P1"  
VV "2.np:201,207,209,216(mezipodesta+podesta)"67,15+19,55+26+(2,48*1,57+2,48*2,18) 122,000  
VV "3.np:301,305,307-310"65,68+25,31+19,55+12,67+12,67+14,22 150,100  
VV P1 Mezisoučet 272,100  
VV Součet 272,100  

186 M 284110-01 Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm m2 299,310 1 076,30 322 147,35

P

 Poznámka k položce:
Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené 
sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená 

 povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.
 - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m

 - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem  Protecsol2
 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 

 - třída zátěže 34-43
 - třída otěru „T“ 

 - obsah pojiva ISO 10582 - I.
 - s certifikátem „floorscore“

 - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu 
 - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv  min. 1 mm. 

 - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. 
- rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty  ≤ 0,40%, 

 - reakce na oheň dle normy  EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.
 - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. 

- kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2  ΔLw: + 8 dB. 
- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem  ≥ 6

 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá
 - protiskluznost materiálu za mokra R10 

 - barevnost dle výběru architekta a uživatele 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10  μg/ m3 dle  

   ISO 16000-6

 

VV 272,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 299,310  

187 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 204,075 61,10 12 468,98 CS ÚRS 2019 01
VV "PVC podlahy"P1*0,75 204,075  

188 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 24,000 23,50 564,00 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště 216"1,2*(10+10) 24,000  
VV Mezisoučet 24,000  

189 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 21,600 173,90 3 756,24 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9) 21,600  

190 M 284110-01 Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm m2 7,128 1 076,30 7 671,87

P

 Poznámka k položce:
Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené 
sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená 

 povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.
 - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m

 - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem  Protecsol2
 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 

 - třída zátěže 34-43
 - třída otěru „T“ 

 - obsah pojiva ISO 10582 - I.
 - s certifikátem „floorscore“

 - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu 
 - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv  min. 1 mm. 

 - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. 
- rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty  ≤ 0,40%, 

 - reakce na oheň dle normy  EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.
 - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. 

- kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2  ΔLw: + 8 dB. 
- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem  ≥ 6

 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá
 - protiskluznost materiálu za mokra R10 

 - barevnost dle výběru architekta a uživatele 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10  μg/ m3 dle  

   ISO 16000-6

 

VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*0,3 6,480  
VV 6,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,128  

191 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 24,000 173,90 4 173,60 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10) 24,000  

192 M 284110-01 Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm m2 5,280 1 076,30 5 682,86
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 Poznámka k položce:
Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené 
sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená 

 povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.
 - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m

 - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem  Protecsol2
 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 

 - třída zátěže 34-43
 - třída otěru „T“ 

 - obsah pojiva ISO 10582 - I.
 - s certifikátem „floorscore“

 - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu 
 - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv  min. 1 mm. 

 - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. 
- rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty  ≤ 0,40%, 

 - reakce na oheň dle normy  EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.
 - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. 

- kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2  ΔLw: + 8 dB. 
- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem  ≥ 6

 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá
 - protiskluznost materiálu za mokra R10 

 - barevnost dle výběru architekta a uživatele 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10  μg/ m3 dle  

   ISO 16000-6

 

VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*0,2 4,800  
VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280  

193 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 120,110 18,80 2 258,07 CS ÚRS 2019 01
VV "viz.stáv.stav-PVC+koberce"  
VV "216 (podesta+mezipodesta)"2,48*2+1,57*2+2,18*2-0,8 11,660  
VV "213"18,625*2+7,42*2+0,575*2+0,625*2-(0,8*2) 52,890  
VV "214"4,975*2+3,585*2-0,8 16,320  
VV "215"8,97*2+6,45*2-(0,8*2) 29,240  
VV "schodiště 216"(0,3+0,2)*(10+10) 10,000  
VV Mezisoučet 120,110  

194 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 341,575 42,30 14 448,62 CS ÚRS 2019 01
VV "obvodová lišta"  
VV "pro PVC"  
VV "2.np"  
VV "201"2,975*2+30,075*2+0,5*2+0,3-(2,535+1,25+0,7*2+0,8*5) 58,215  
VV "207"4,475*2+4,425*2-(0,8*2) 16,200  
VV "209"4,475*2+5,85*2-(0,8*2) 19,050  
VV "216 (podesta+mezipodesta)"2,48*2+1,57*2+2,18*2-0,8 11,660  
VV "3.np"  
VV "301"3,025*2+30,075*2+0,65*8+0,45*2-(5,35+0,7*2+0,8*6) 60,750  
VV "305"4,475*2+5,675*2-(0,8*2) 18,700  
VV "307"4,475*2+4,425*2-(0,8*2) 16,200  
VV "308"4,475*2+2,85*2-0,8 13,850  
VV "309"4,475*2+2,85*2-0,8 13,850  
VV "310"4,475*2+3,25*2-0,8 14,650  
VV OL Mezisoučet 243,125  
VV "pro koberce"  
VV "2.np"  
VV "213"18,625*2+7,42*2+0,575*2+0,625*2-(0,8*2) 52,890  
VV "214"4,975*2+3,585*2-0,8 16,320  
VV "215"8,97*2+6,45*2-(0,8*2) 29,240  
VV OLK Mezisoučet 98,450  
VV Součet 341,575  

195 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 103,373 14,10 1 457,56 CS ÚRS 2019 01
VV "pro koberce"OLK 98,450  
VV 98,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,373  

196 M 697512-01 lišta soklová pro PVC krytiny 55x9mm m 255,281 70,50 17 997,31
VV "pro PVC"OL 243,125  
VV 243,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 255,281  

197 K 776421211 Montáž lišt schodišťových samolepících m 10,000 108,10 1 081,00 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště 216"(0,3+0,2)*(10+10) 10,000  
VV OLS Mezisoučet 10,000  

198 M 697512-01 lišta soklová pro PVC krytiny 55x9mm m 10,500 70,50 740,25
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500  

199 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 9,075 136,30 1 236,92 CS ÚRS 2019 01
VV "2.np"0,8*3+1,2*2+1,875 6,675  
VV "3.np"1,2*2 2,400  
VV Mezisoučet 9,075  

200 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 9,529 393,90 3 753,47 CS ÚRS 2019 01
VV 9,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,529  

201 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 341,575 14,10 4 816,21 CS ÚRS 2019 01
VV "pro koberce"OLK 98,450  
VV "pro PVC"OL 243,125  
VV Mezisoučet 341,575  

202 M 697510-01 koberec ve čtvercích 500x500mm m2 6,498 433,30 2 815,58

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ-podlahy

Jsou navrženy kobercové čtverce v liniovém dekoru – kladeny šachovnicovým způsobem o rozměru 457.2 x 457.2 mm na primární podkladní  
 vrstvě z pěněné podložky a sekundární nosné podložky z 85% recyklovatelného polyuretanu. 

Vlákno - 100% milliken - type 6,6 Nylon, hustota vpichu 220,000vpichů/ m2, výška vlasu 3.0 mm, celková tloušťka čtverce 8.8 mm, kročejový 
 útlum  30 dB,  absorbce zvuku 0,3 Třída D celková váha 3580 g/m2 s garancí min. 10 let.

 Třída zátěže - Extra heavy use 33,  odolné na kolečkovou židli
 Static Electricity (ISO 6356) 2.0 KV 

 Ekologické parametry :
 85%  Podíl recyklátu v rubové vrstvě

 11% Podíl recyklátu z celkové hmotnosti
 Čtverce budou kladeny na fixační lepidlo umožňující následné sejmutí nebo výměnu kobercových čtverců 

 

VV "pro koberce"OLK*0,06 5,907  
VV 5,907*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,498  

203 M 284110-01 Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm m2 16,047 1 076,30 17 271,39
VV "pro PVC"OL*0,06 14,588  
VV 14,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,047  

204 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 24,000 136,30 3 271,20 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště 216"1,2*(10+10) 24,000  

205 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm m 25,200 271,70 6 846,84 CS ÚRS 2019 01
VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,200  

206 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 351,575 11,80 4 148,59 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
 

VV "dtto obvod.lišty"OL+OLK+OLS 351,575  

207 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 283,380 9,40 2 663,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
 

VV "PVC"P1 272,100  
VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*0,3 6,480  
VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*0,2 4,800  
VV Mezisoučet 283,380  

208 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,946 2 537,10 12 548,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 781 Dokončovací práce - obklady  783 740,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

209 K 781-01 Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci m 475,890 112,80 53 680,39
VV "dtto silikonování"475,89 475,890  

210 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 499,685 29,10 14 540,83
VV 475,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 499,685  

211 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 389,842 5,50 2 144,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.

 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "dtto ker.obklad"KO 389,842  

212 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 389,842 46,10 17 971,72 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.

 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
 

VV "dtto ker.obklad"KO 389,842  
VV Mezisoučet 389,842  

213 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 121,054 394,80 47 792,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

 

VV "viz.nový stav"  
VV "místnosti s obklady"  
VV "1.np"  
VV "105"0,3*(2,855*2+1,65*2)-0,3*0,7 2,493  
VV "110"0,3*(1,6*2+1,3*2)-(0,6*0,3) 1,560  
VV "111"0,3*(1,6*2+1*2)-0,3*(0,7+0,6*2) 0,990  
VV "112"0,3*(1,6*2+1,4*2)-(0,6*0,3) 1,620  
VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy, za umyvadly)"(2,2-0,3)*(0,95+0,6*2+0,9*2) 7,505  
VV "2.np"  
VV "202"0,3*(4,475*2+1,825*2)-(0,8*0,3*2) 3,300  
VV "203"0,3*(3,225*2+2,685*2+1,3*4+1,15*2)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3) 4,716  
VV "204"0,3*(4,475*2+1,44*2)-(0,8*0,3*2) 3,069  
VV "205"0,3*(3,175*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6)-(0,8*0,3+0,7*0,3*6) 5,370  
VV "206"0,3*(1,15+0,8*2) 0,825  
VV "208"0,3*(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,275*2)-(0,8*0,3*2+0,75*0,3*2) 7,311  
VV "210"0,3*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)-(0,7*0,3*3+0,6*0,3*2) 3,615  
VV "211"0,3*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)-(0,7*0,3*3) 2,988  
VV "3.np"  
VV "303"0,3*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)-(0,7*0,3*3) 2,988  
VV "304"0,3*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)-(0,7*0,3*3+0,6*0,3*2) 3,615  
VV "306"0,3*(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,45*2)-(0,8*0,3*2+0,75*0,3*2) 7,416  
VV "309-za umyvadlem"1,5*1,5 2,250  
VV "310-za umyvadlem"1,5*1,5 2,250  
VV "místnosti se soklíky"0,3*(KS+KSS) 47,173  
VV Mezisoučet 111,054  
VV 10 10,000  
VV NIS Součet 121,054  

214 K 781131237 Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 475,890 57,30 27 268,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

 

VV "dtto silikonování"475,89 475,890  

215 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 499,685 108,10 54 015,95 CS ÚRS 2019 01
VV 475,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 499,685  

216 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 389,842 398,60 155 391,02 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.  

VV "viz.nový stav"  
VV "1.np"  
VV "105"1,5*(2,855*2+1,65*2)+0,25*(1,25+0,55*2)-(1,5*0,7+0,55*1,25) 12,365  
VV "110"2,2*(1,6*2+1,3*2)-(0,6*1,97) 11,578  
VV "111"2,2*(1,6*2+1*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2) 7,697  
VV "112"2,2*(1,6*2+1,4*2)-(0,6*1,97) 12,018  
VV "2.np"  
VV "202"2,2*(4,475*2+1,825*2)+0,25*(1,25+1*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1) 24,131  
VV "203"2,2*(3,225*2+2,685*2+1,3*4+1,15*2)+0,25*(2,685+1*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97+2,685*1) 33,898  
VV "204"2,2*(4,475*2+1,44*2)+0,25*(1,25+1*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1) 22,437  
VV "205"2,2*(3,175*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6)+0,25*(1,3+1*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*6+1,3*1) 40,055  
VV "206"1,5*(1,15+0,8*2) 4,125  
VV "208"2,2*(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,275*2)+0,25*(4,1+1*2)-(0,8*1,97*2+0,75*1,85*2+4,1*1) 51,932  
VV "210"2,2*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)+0,25*(1,25+1,05*2)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97*2+1,25*1,05) 26,794  
VV "211"2,2*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)+0,25*(1,265+1,05*2)-(0,7*1,97*3+1,265*1,05) 21,908  
VV "3.np"  
VV "303"2,2*(2,3*2+1,2*2+1,265*4)+0,25*(1,265+1,05*2)-(0,7*1,97*3+1,265*1,05) 21,908  
VV "304"2,2*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)+0,25*(1,25+1,05*2)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97*2+1,25*1,05) 26,794  
VV "306"2,2*(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,45*2)+0,25*(4,1+1*2)-(0,8*1,97*2+0,75*1,85*2+4,1*1) 52,702  
VV "309-za umyvadlem"1,5*1,5 2,250  
VV "310-za umyvadlem"1,5*1,5 2,250  
VV Mezisoučet 374,842  
VV 15 15,000  
VV KO Součet 389,842  

217 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 428,826 366,60 157 207,61 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

plný popis viz.TZ
 

VV 389,842*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 428,826  

218 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 389,842 48,90 19 063,27 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.  

VV "dtto ker.obklad"KO 389,842  

219 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 6,840 404,20 2 764,73 CS ÚRS 2019 01
VV "nad umyvadly"  
VV "1.np"(0,6*0,6)*1 0,360  
VV "2.np"(0,6*0,6)*10 3,600  
VV "3.np"(0,6*0,6)*8 2,880  
VV Mezisoučet 6,840  

220 M 634651-01 zrcadlo tl.4mm vč.nerez rámečku m2 7,524 1 598,00 12 023,35
VV 6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,524  

221 K 7814941-R Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M m 76,740 710,60 54 531,44

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.
 

VV "rohy"  
VV "1.np"1,5+1,3+0,55*2 3,900  
VV "2.np"1,05*4+1,25+1,265+2,2+1*2+0,75*2+1,85*4+1,3+1,25+1*4+4,1+1,3+2,625+1,3+1*4+2,2 41,890  
VV "3.np"1,3+1,25+1,05*4+0,75*2+1,85*4+4,1+1*2+2,2 23,950  
VV Mezisoučet 69,740  
VV 7 7,000  
VV Součet 76,740  

222 K 7814945-U Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M m 200,455 710,60 142 443,32

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.
 

VV "viz.nový stav"  
VV "1.np"  
VV "105"(2,855*2+1,65*2)+(0,55*2)-(0,7+1,25) 8,160  
VV "110"(1,6*2+1,3*2)-(0,6) 5,200  
VV "111"(1,6*2+1*2)-(0,7+0,6*2) 3,300  

Strana 50 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "112"(1,6*2+1,4*2)-(0,6) 5,400  
VV "2.np"  
VV "202"(4,475*2+1,825*2)+(1*2)-(0,8*2+1,25) 11,750  
VV "203"(3,225*2+2,685*2+1,3*4+1,15*2)+(1*2)-(0,7*4+0,8+2,685) 15,035  
VV "204"(4,475*2+1,44*2)+(1*2)-(0,8*2+1,25) 10,980  
VV "205"(3,175*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6)+(1*2)-(0,8+0,7*6+1,3) 18,600  
VV "206"(1,15+0,8*2)+1,5*2 5,750  
VV "208"(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,275*2)+(1*2)-(0,8*2+0,75*2+4,1) 22,270  
VV "210"(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)+(1,05*2)-(0,7*3+0,6*2+1,25) 12,900  
VV "211"(2,3*2+1,2*2+1,265*4)+(1,05*2)-(0,7*3+1,265) 10,795  
VV "3.np"  
VV "303"(2,3*2+1,2*2+1,265*4)+(1,05*2)-(0,7*3+1,265) 10,795  
VV "304"(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6)+(1,05*2)-(0,7*3+0,6*2+1,25) 12,900  
VV "306"(2,66*2+2,3*2+4,5*2+4,45*2)+(1*2)-(0,8*2+0,75*2+4,1) 22,620  
VV "309-za umyvadlem"1,5*3 4,500  
VV "310-za umyvadlem"1,5*3 4,500  
VV Mezisoučet 185,455  
VV 15 15,000  
VV Součet 200,455  

223 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 475,890 38,50 18 321,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
 

VV "kouty+okolo dveří"  
VV "1.np"1,5*6+0,55*2+0,7+1,5*2+2,2*13+0,6*4+1,97*5+0,7 55,350  

VV
"2.np"2,2*21+0,7*6+0,6*2+1,97*16+1,05*4+2,2*10+0,8*2+1,97*4+1*2+1,5*2+2,2*11+0,7*6+0,8+1,97*8+1*4+2,2*22+1*6+0
,8*3+0,7*4+1,97*14

259,940  

VV "3.np"2,2*21+0,7*6+0,6*2+1,97*16+1*4+2,2*10+0,8*2+1,97*4+1*2 120,600  
VV Mezisoučet 435,890  
VV 40 40,000  
VV Součet 475,890  

224 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,475 540,50 4 580,74 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 783 Dokončovací práce - nátěry  78 380,49
225 K 783-01 Nátěr stáv.oc.dveřních zárubní pro jednokřídlové dveře vč.očištění a přípravy podkladu ks 26,000 423,00 10 998,00

VV "203"1 1,000  
VV "204"15 15,000  
VV "205"4 4,000  
VV "208"6 6,000  
VV Mezisoučet 26,000  

226 K 783-02 Nátěr stáv.oc.dveřních zárubní pro dvoukřídlové dveře vč.očištění a přípravy podkladu ks 2,000 846,00 1 692,00
VV "201"1 1,000  
VV "206"1 1,000  
VV Mezisoučet 2,000  

227 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 60,400 36,70 2 216,68 CS ÚRS 2019 01

VV "vnitř.zábradlí"  
VV "schodiště 216"1,0*(3,8+3,8+1,2)*2 17,600  
VV "schodiště 103"1,0*(3,8*2+3,8*2+1,2)*2 32,800  
VV Mezisoučet 50,400  
VV 10 10,000  
VV Součet 60,400  

228 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 60,400 5,60 338,24 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"60,4 60,400  

229 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,840 75,20 288,77 CS ÚRS 2019 01
VV "oc.překlady-L60/60/6mm dl.1000mm"(0,06*4)*1,0*(6+6+4) 3,840  

230 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 60,400 73,30 4 427,32 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"60,4 60,400  

231 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 60,400 68,60 4 143,44 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"60,4 60,400  

232 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 60,400 72,40 4 372,96 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"60,4 60,400  

233 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 689,269 72,40 49 903,08 CS ÚRS 2019 01

VV "penetrace vyrov.stěrek"D1+P1+K1 663,364  
VV "ker.stupnice"48,75*0,3 14,625  
VV "schodiště 216-podstupnice"1,2*(10+10)*0,2 4,800  
VV "schodiště 216-stupnice"1,2*(9+9)*0,3 6,480  
VV Mezisoučet 689,269  

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety  211 559,68
234 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 706,778 22,60 38 573,18 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.  

VV "stropy (bez podhledů)-špalety započítány v etapě č.2"  
VV "1.np:103"10,84 10,840  
VV "2.np:206,212,216"3,28+9,89+15,78 28,950  
VV "3.np"0 0,000  
VV Mezisoučet 39,790  
VV "3.etapa-stěny (po podhledy nebo strop)-nové špalety započítány v etapě č.2"  
VV "1.np"  
VV "101"2,5*(5,795*2+7,25*2+0,525*2)-(5,975*2,6+6,575*2,6) 35,220  
VV "102"2,5*(2,25*2+2,8*2+2,81*2+3,005*2)-(2,615*2,625) 47,461  
VV "103"3,1*(4,275*2+2,535) 34,364  
VV "104"2,5*(1,755*2+2,9*2) 23,275  
VV "105"2,5*(2,9*2+1,6*2) 22,500  
VV "106"2,5*(6,275*2+20,65*2+0,5*4+1*2+0,4*2)-(5,5*1,5*3+5,5*2,265*2+2,6*2,265) 91,071  
VV "107"2,5*(3,175*2+3,125*2) 31,500  
VV "108"2,5*(2,95*2+3,275*2) 31,125  
VV "110"2,5*(1,6*2+1,3*2) 14,500  
VV "111"2,5*(1,6*2+1*2) 13,000  
VV "112"2,5*(1,6*2+1,4*2) 15,000  
VV "122-viz.etapa č.2"0 0,000  
VV "2.np"  
VV "201,212"3,2*(2,975*2+30,075*2+1,6*4+3,6*2)-(1,65*27,6+1,875*2,7) 204,438  
VV "202"2,7*(4,475*2+1,825*2) 34,020  
VV "203"2,7*(3,225*2+2,7*2+1,15*4+1,3*4) 58,455  
VV "204"2,7*(4,475*2+1,44*2) 31,941  
VV "205"2,7*(3,2*2+1,475*2+1*4+0,975*2+1,275*6) 61,965  
VV "206"3,2*(1,15*2+2,85*2) 25,600  
VV "207"2,7*(4,475*2+4,425*2) 48,060  
VV "208"2,7*(4,475*2+4,3*2+2,66*2+2,3*2)-(4,1*1,5) 68,019  
VV "209"2,7*(4,475*2+5,85*2)-(5,5*1,5) 47,505  
VV "210"2,7*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6) 41,445  
VV "211"2,7*(2,3*2+1,2*2+1,265*4) 32,562  
VV "213"2,7*(18,625*2+7,42*2+0,575*2+0,625*2)-(5,5*1,5*3) 122,373  
VV "214"2,7*(4,975*2+3,585*2)-(2,1*4,1) 37,614  
VV "215"2,7*(8,97*2+6,45*2)-(3,27*1,5+5,5*1,5) 70,113  
VV "216"3,2*(2,48*2+6,45*2) 57,152  
VV "3.np"  
VV "301,302"2,7*(7*2+30,075*2+0,45*2+0,65*8)-(2,535*4,7+1,1*5,9) 198,271  
VV "303"2,7*(2,3*2+1,2*2+1,265*4) 32,562  
VV "304"2,7*(1,35*2+0,9*2+1,15*2+1,425*6) 41,445  
VV "305"2,7*(4,475*2+5,675*2)-(5,5*1,5) 46,560  
VV "306"2,7*(4,475*2+4,45*2+2,66*2+2,3*2)-(4,1*1,5) 68,829  
VV "307"2,7*(4,475*2+4,425*2) 48,060  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "308"2,7*(4,475*2+2,85*2) 39,555  
VV "309"2,7*(4,475*2+2,85*2) 39,555  
VV "310"2,7*(4,475*2+3,25*2) 41,715  
VV "odpočet ker.obkladů"-KO -389,842  
VV Mezisoučet 1 466,988  
VV 200 200,000  
VV Součet 1 706,778  

235 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 706,778 14,10 24 065,57 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto oškrabání"1706,778 1 706,778  

236 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 776,978 14,10 25 055,39 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto oškrabání"1706,778 1 706,778  
VV "dtto nové příčky"70,2 70,200  
VV Mezisoučet 1 776,978  
VV Součet 1 776,978  

237 K 784211131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 809,658 43,20 78 177,23 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto oškrabání"1706,778 1 706,778  
VV "dtto nové příčky"70,2 70,200  
VV "dtto SDK předsaz."32,68 32,680  
VV Mezisoučet 1 809,658  

238 K 784211165
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 1 737,198 26,30 45 688,31 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto stěny"1466,998+70,2 1 537,198  
VV 200 200,000  
VV Mezisoučet 1 737,198  

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy  51 122,79
239 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 195,783 50,80 9 945,78 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.  

VV "plast.okna"  
VV "1.np"5,75*1,2+5,5*1,2*2+1,25*1,2+2,615*1,5+5,5*1,5*3+2,65*1,5 54,248  
VV "2.np"1,2*1,45*2+3,27*1,45+5,5*1,45*4+5,5*1,55+2,665*1,45+5,5*1,45*4+2,535*5,9+1,1*4,7 104,537  
VV "3.np (mimo tělocvičny pod stropem)"2,665*1,5+5,5*1,5*4 36,998  
VV Mezisoučet 195,783  

240 M 6112434-01 žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (viz.výpis plastových výrobků) m2 195,783 209,60 41 036,12

P
 Poznámka k položce:

barvu upřesní investor
 

241 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,161 875,10 140,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D M Práce a dodávky M  1 812 021,00

D 21-M Elektromontáže  1 812 021,00
242 K Silnoproud Celkové náklady na elektroinstalace - viz.samostatný soupis kpl 1,000 938 582,00 938 582,00

243 K Slaboproud Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný soupis kpl 1,000 873 439,00 873 439,00

D D1 Sanitární zařízení a doplňky  151 195,90
244 K a zásobník na toaletní papír (nerez)-D+M ks 10,000 1 128,00 11 280,00

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

245 K b WC souprava nástěnná (nerez)-D+M ks 10,000 870,40 8 704,00

P

 Poznámka k položce:
Toaletní WC kartáč celokovový - broušená nerez. Na zavěšení, na postavení. Masivní provedení s výsuvnou nádobkou. Barva/úprava: Nerez 

 ocel matná
Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.

 

246 K c odpadkový koš (nerez) 45l ks 21,000 3 394,30 71 280,30

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

247 K e zásobník na hygienické sáčky (nerez)-D+M ks 6,000 572,50 3 435,00

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

248 K h držák rezevrních rolí toaletního papíru (nerez)-D+M ks 10,000 419,20 4 192,00

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

249 K i dávkovač tekutého mýdla-D+M ks 19,000 1 300,00 24 700,00

P
 Poznámka k položce:

 Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.  

250 K j háček jednoduchý (chrom)-D+M ks 10,000 276,40 2 764,00

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

251 K n háček dvojitý (chrom)-D+M ks 14,000 287,60 4 026,40

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

252 K o mýdlenka do sprchy (chrom)-D+M ks 14,000 465,30 6 514,20

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
 

253 K s zásobník na papírové ručníky skládané-D+M ks 11,000 1 300,00 14 300,00

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje náklady na dodávku,umístění,staveništní přesun a dopravu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 672 499,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 672 499,26 21,00% 561 224,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 233 724,10

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4 - SO 01-4.etapa (zateplení fasády)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4-1 - 4.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí

Zlínstav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 672 499,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 730 116,22

    1 - Zemní práce 23 817,45

    2 - Zakládání 10 290,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 214 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 411 641,65

    997 - Přesun sutě 43 832,70

    998 - Přesun hmot 25 733,64

PSV - Práce a dodávky PSV 649 664,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 702,70

    713 - Izolace tepelné 14 310,40

    764 - Konstrukce klempířské 25 802,76

    767 - Konstrukce zámečnické 459 775,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 147 072,20

M - Práce a dodávky M 292 719,00

    21-M - Elektromontáže 292 719,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4 - SO 01-4.etapa (zateplení fasády)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4-1 - 4.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 672 499,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 730 116,22

D 1 Zemní práce 23 817,45

1 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 3,750 735,10 2 756,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "pro patky sloupků oplocení hřiště"(1,0*0,5*0,5)*15 3,750  

2 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3,750 146,60 549,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "dtto jámy ručně"3,75 3,750  

3 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 13,604 733,20 9 974,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

 výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "rýha pro zateplení XPS pod terénem"  
VV "hala (mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT)"0,5*0,6*(44,545+0,8) 13,604  
VV Mezisoučet 13,604  

4 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 13,604 199,30 2 711,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

 výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 

VV "dtto rýhy ručně"13,604 13,604  

5 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 27,557 32,00 881,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "zemina z výkopu na meziskládku"3,75+13,604 17,354  
VV "z meziskládky pro zásyp"10,203 10,203  
VV Mezisoučet 27,557  

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,151 103,40 739,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "zemina na odvoz"  
VV "výkopy"3,75+13,604 17,354  
VV "odpočet zásypů"-10,203 -10,203  
VV Mezisoučet 7,151  

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 17,354 183,30 3 180,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 

VV "z meziskládky pro zásyp"10,203 10,203  
VV "z meziskládky pro odvoz"7,151 7,151  
VV Mezisoučet 17,354  

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,354 16,00 277,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 

VV "uložení na meziskládku"13,604+3,75 17,354  

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4 - SO 01-4.etapa (zateplení fasády)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-4-1 - 4.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí
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9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 12,872 141,00 1 814,95 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.  

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"7,151*1,8 12,872  

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,203 91,20 930,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 

VV "zpětný zásyp"  
VV "hala (mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT)"0,5*0,45*(44,545+0,8) 10,203  
VV Mezisoučet 10,203  

D 2 Zakládání  10 290,78
11 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 3,938 2 613,20 10 290,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 

VV "patky sloupků oplocení hřiště"(1,0*0,5*0,5)*15 3,750  
VV Mezisoučet 3,750  
VV "přípočet pro betonáž do výkopu"3,75*0,05 0,188  
VV Součet 3,938  

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  1 214 800,00
12 K 619996115 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy m2 48,000 141,00 6 768,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "ochrana povrschu hřiště (pod lešením)"1,5*32 48,000  
VV Mezisoučet 48,000  

13 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 48,000 47,00 2 256,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.  

VV "dtto obednění"48 48,000  
VV Mezisoučet 48,000  

14 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 53,235 517,00 27 522,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"  
VV "soklová část (hala 4.etapa)"0,5*(43,2+0,76+1,55+30,7+1,4+0,76+18,1) 48,235  
VV Mezisoučet 48,235  
VV 5 5,000  
VV Součet 53,235  

15 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 55,897 377,90 21 123,48 CS ÚRS 2019 01
VV 53,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,897  

16 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet 
do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 39,200 147,60 5 785,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "pod parapet XPS tl.40mm (bez omítky)-AL stěna"  
VV "spodní špalety"  
VV "1.np"19,6*2 39,200  
VV Mezisoučet 39,200  
VV Součet 39,200  

17 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 8,624 94,90 818,42 CS ÚRS 2019 01
VV 7,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,624  

18 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

m2 59,865 535,80 32 075,67 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "sever ŽB žiletky-obalení"(0,25+0,3*2)*(6,85*2+6,25*2+5,8*2+5,15*2+5,1*3) 53,890  
VV "spodní líc"(0,25*0,3)*13 0,975  
VV Mezisoučet 54,865  
VV 5 5,000  
VV Součet 59,865  

19 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 62,858 108,10 6 794,95 CS ÚRS 2019 01
VV 59,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,858  

20 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 648,463 535,80 347 446,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.160mm-část v 4.etapě (viz.označení výkres pohledů)-hala"  
VV "západ"11,7*18+10,5*1,425 225,563  
VV "východ"9,2*43,2+1,25*43,2+10*1,425 465,690  
VV "sever (po úroveň žiletek)"9,2*0,6+10,4*0,7+265 277,800  
VV "odpočet otvorů"-(7,3*42+1,5*0,9+5,35*0,9+5,1*0,9) -317,355  
VV "odpočet soklové části XPS tl.160mm"-53,235 -53,235  
VV Mezisoučet 598,463  
VV 50 50,000  
VV Součet 648,463  

21 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 680,886 345,00 234 905,67 CS ÚRS 2019 01
VV 648,463*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 680,886  

22 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou 
nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 93,950 158,90 14 928,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení.

 

VV "MW tl.40mm-v části zateplení 4.etapy"  
VV "horní špalety"  
VV "AL stěna"42 42,000  
VV "plast.okna"  
VV "3.np"21,5+5,35+5,1 31,950  
VV Mezisoučet 73,950  
VV "boční špalety"  
VV "AL stěna"7,3*2 14,600  
VV "plast.okna"  
VV "3.np"0,9*6 5,400  
VV Mezisoučet 20,000  
VV Součet 93,950  

23 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 18,790 86,50 1 625,34 CS ÚRS 2019 01
VV "MW tl.40mm"93,95*0,2 18,790  

24 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z polystyrenu

m2 53,235 13,20 702,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "XPS tl.160mm"53,235 53,235  

25 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 
na vnější stěny z minerální vlny

m2 708,328 22,60 16 008,21 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

 

VV "MW tl.50mm"59,865 59,865  
VV "MW tl.160mm"648,463 648,463  
VV Mezisoučet 708,328  

26 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 96,470 99,60 9 608,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "soklová část "  
VV "soklová část (hala 4.etapa)"(43,2+0,76+1,55+30,7+1,4+0,76+18,1) 96,470  
VV Mezisoučet 96,470  
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27 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 101,294 93,10 9 430,47 CS ÚRS 2019 01
VV 96,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,294  

28 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 356,100 45,10 16 060,11 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

 

VV "rohy (mimo špalet)"  
VV 11,9+18+1,425*2+43,2*2+10,4*2+10+9,5+10,3+6,85*4+6,3*4+5,8*4+5,5*4+5,2*8+0,25*13 312,400  
VV 30 30,000  
VV Mezisoučet 342,400  
VV "dilatační rohový"10 10,000  
VV Mezisoučet 10,000  
VV "dilat.stěnový"3,7 3,700  
VV Mezisoučet 3,700  
VV Součet 356,100  

29 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 359,520 14,10 5 069,23 CS ÚRS 2019 01
VV "rohy"342,4 342,400  
VV 342,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 359,520  

30 M 59051500 profil dilatační stěnový m 3,885 159,80 620,82 CS ÚRS 2019 01
VV "dilat.stěnový"3,7 3,700  
VV 3,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,885  

31 M 59051502 profil dilatační rohový m 10,500 159,80 1 677,90 CS ÚRS 2019 01
VV "dilatační rohový"10 10,000  
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500  

32 K 622335202
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 931,413 150,40 140 084,52 CS ÚRS 2019 01

VV "XPS tl.160mm"53,235 53,235  
VV "MW tl.50mm"59,865 59,865  
VV "MW tl.160mm"648,463 648,463  
VV "špalety"93,95*0,2 18,790  
VV "plochy bez zateplení"131,06 131,060  
VV Mezisoučet 911,413  
VV 20 20,000  
VV Součet 931,413  

33 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů a špalet

m2 961,413 282,00 271 118,47

P

 Poznámka k položce:
Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné silikonové pryskyřice včetně mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí 
multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády 
podporovaným příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated Calcium Carbonate) částicemi se 
zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem. Propustnost pro vodní páry V1 s faktorem difuzního odporu µ ≤ 30, permeabilita vody v 
kategorii W2.

 

VV "XPS tl.160mm"53,235 53,235  
VV "MW tl.50mm"59,865 59,865  
VV "MW tl.160mm"648,463 648,463  
VV "špalety"93,95*0,2 18,790  
VV "plochy bez zateplení"131,06 131,060  
VV Mezisoučet 911,413  
VV 50 50,000  
VV Součet 961,413  

34 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 203,550 10,30 2 096,57 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "okolo objektu přístaveb (pro fasádu)"1,5*(45+32+15,5) 138,750  
VV "venkovní schodiště"3,7*4 14,800  
VV "ostatní plochy"50 50,000  
VV Mezisoučet 203,550  

35 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 406,600 39,50 16 060,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.
 

VV "ochrana výplní otvorů (ve fasádě 4.etapy)"  
VV "AL stěna"42*7,3 306,600  
VV "ostatní potřebné plochy"100 100,000  
VV Mezisoučet 406,600  

36 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 2,334 3 525,00 8 227,35 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

 spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

 

VV "okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"0,1*0,5*(44,2+1,1+1,375) 2,334  
VV Mezisoučet 2,334  

37 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
přes 80 mm

m3 0,563 3 863,40 2 175,09 CS ÚRS 2019 01

VV "v místě patek (oplocení)"(0,15*0,5*0,5)*15 0,563  

38 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,334 439,00 1 024,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

 se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

 

VV "okapový chodník"2,334 2,334  

39 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,563 219,00 123,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

 se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

 

VV "v místě patek (oplocení)"(0,15*0,5*0,5)*15 0,563  

40 K 631319183 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,334 76,10 177,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

 se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

 

VV "okapový chodník"2,334 2,334  

41 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 9,335 279,20 2 606,33 CS ÚRS 2019 01
VV "okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"0,1*2*(44,2+1,1+1,375) 9,335  
VV Mezisoučet 9,335  

42 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 9,335 70,50 658,12 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto zřízení"9,335 9,335  

43 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,124 26 320,00 3 263,68 CS ÚRS 2019 01
VV "kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"  

VV "okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"((0,5*(44,2+1,1+1,375))*5,328)/1000 0,124  

VV Mezisoučet 0,124  

44 K 634611111 Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm m 7,500 37,60 282,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 58 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.  

VV "okap.chodník"0,5*15 7,500  

45 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 20 do 50 mm

m 7,500 83,70 627,75 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.  

VV "okap.chodník"0,5*15 7,500  
VV Mezisoučet 7,500  

46 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku m3 2,334 1 165,60 2 720,51 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.  

VV "okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"0,1*0,5*(44,2+1,1+1,375) 2,334  
VV Mezisoučet 2,334  

47 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z 
dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy

m 46,675 49,80 2 324,42 CS ÚRS 2019 01

VV "okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"(44,2+1,1+1,375) 46,675  
VV Mezisoučet 46,675  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  411 641,65

48 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 964,028 56,40 54 371,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

 

VV "pro fasádu 4.etapy (hala)"  
VV "východ"8,7*(44,5+0,6+0,9*4) 423,690  
VV "sever"9*(31,8+0,9*2) 302,400  
VV "západ"11,75*(19,35+0,9) 237,938  
VV Mezisoučet 964,028  

49 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 57 841,680 0,80 46 273,34 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto lešení"964,028*60 57 841,680  

50 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 964,028 28,20 27 185,59 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.  

VV "dtto lešení"964,028 964,028  

51 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 533,000 16,90 9 007,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

 

VV "pro fasádu 4.etapy (hala)"  
VV "východ"5*(44,5+0,6+0,9*4) 243,500  
VV "sever"5*(31,8+0,9*2) 168,000  
VV "západ"6*(19,35+0,9) 121,500  
VV Mezisoučet 533,000  

52 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 31 980,000 0,30 9 594,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto zábradlí"533*60 31 980,000  

53 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 533,000 10,30 5 489,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 

VV "dtto zábradlí"533 533,000  

54 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 964,028 16,00 15 424,45 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.  

VV "dtto lešení"964,028 964,028  

55 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 57 841,680 0,40 23 136,67 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.  

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "dtto lešení"964,028*60 57 841,680  

56 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 964,028 10,30 9 929,49 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto lešení"964,028 964,028  

57 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 60,000 1 034,00 62 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;
 b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;

 c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.
 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.

 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.
 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.

 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

 

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
 

VV "pro dopravu materiálu a pracovníků-fasáda"60 60,000  

58 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 117,200 112,80 13 220,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 

VV "pro plochy bez KZS"1,0*12*2+1,0*4*2 32,000  
VV "stříšky"  
VV "vstup"4,8*4,0 19,200  
VV "na krčku"3*12 36,000  
VV "ostatní"30 30,000  
VV Mezisoučet 117,200  

59 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 200,000 235,00 47 000,00

60 K 95-02 Doplnění (oprava) souvrství sportovního povrchu hřiště v místě nových patek oplocení (plocha 0,5x0,5m)-D+M ks 15,000 940,00 14 100,00

61 K 95-07 Náklady na DMTZ a zpětnou MTZ drobných fasádních prvků kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

P
 Poznámka k položce:

mřížky, oc.konzoly,inf.cedule, apod.
 

62 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 90,000 61,10 5 499,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV "přístup.plochy"30*3 90,000  
VV Mezisoučet 90,000  

63 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,563 3 083,20 1 735,84 CS ÚRS 2019 01
VV "v místě patek (oplocení)"(0,15*0,5*0,5)*15 0,563  

64 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,501 2 133,80 7 470,43 CS ÚRS 2019 01
VV "stáv.okapový chodník (hala-mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT-2.etapa)"0,15*0,5*(44,2+1,1+1,375) 3,501  
VV Mezisoučet 3,501  

65 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 4,064 1 184,40 4 813,40 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto okap.chodník"3,501 3,501  
VV "v místě patek oplocení"0,563 0,563  
VV Mezisoučet 4,064  

66 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 37,500 322,40 12 090,00 CS ÚRS 2019 01
VV "okap.chodník na menší kusy"0,5*15 7,500  
VV "patky oplocení"(0,5*4)*15 30,000  
VV Mezisoučet 37,500  

67 K 978036341
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 20 do 30 %

m2 931,413 41,40 38 560,50 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto oprava vnějš.omítek"931,413 931,413  

D 997 Přesun sutě  43 832,70

68 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 30,008 752,00 22 566,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

69 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 90,024 59,20 5 329,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

VV 30,008*3 'Přepočtené koeficientem množství 90,024  

70 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 30,008 202,10 6 064,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

71 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 300,080 4,70 1 410,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV 30,008*10 'Přepočtené koeficientem množství 300,080  

72 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 30,008 282,00 8 462,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

 

D 998 Přesun hmot  25 733,64

73 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 60,564 424,90 25 733,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

 

D PSV Práce a dodávky PSV  649 664,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  2 702,70
74 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 27,673 50,80 1 405,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

 

VV "ochrana izolace pod terénem (XPS tl.160mm)"27,673 27,673  

75 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 33,208 38,50 1 278,51 CS ÚRS 2019 01
VV 27,673*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,208  

76 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,019 968,20 18,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 713 Izolace tepelné  14 310,40

77 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 27,673 112,80 3 121,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

 desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

 

VV "hala (mimo hřiště a části se zpevněnou plochou pro VZT)"0,5*(44,545+0,8) 22,673  
VV Mezisoučet 22,673  
VV 5 5,000  
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VV Součet 27,673  

78 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3 m3 4,649 2 362,20 10 981,87 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl.160mm"27,673*0,16 4,428  
VV 4,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,649  

79 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,222 932,50 207,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 764 Konstrukce klempířské  25 802,76
80 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 42,800 93,10 3 984,68 CS ÚRS 2019 01

VV "východ-nad AL stěnou"42,8 42,800  
VV Mezisoučet 42,800  

81 K 764042414 Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm m 43,200 126,00 5 443,20 CS ÚRS 2019 01
VV "viz.výpis klempíř 320"43,2 43,200  

82 K 764248304
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 43,200 375,10 16 204,32 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.  

VV "viz.výpis klempíř 320"43,2 43,200  

83 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,095 1 795,40 170,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 767 Konstrukce zámečnické  459 775,98
84 K 767-145 DMTZ+zpětná MTZ nápisu SPORTOVNÍ HALA na střeše vč.přípravy podkladu,očištění a nátěru kpl 1,000 5 470,80 5 470,80

85 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 70,200 106,20 7 455,24 CS ÚRS 2019 01
VV "trapéz plech-stáv.nadkrytí"  
VV "vstup"4,8*4,0 19,200  
VV "na krčku"3,4*15 51,000  
VV Mezisoučet 70,200  

86 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 650,000 21,60 14 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.
 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

 

VV "logo haly (na střeše)"300 300,000  
VV "ostatní drobné oc.prvky (kotvení trapéz plechu)"150 150,000  
VV "ostatní"200 200,000  
VV Mezisoučet 650,000  

87 K 767-141
141-Oplocení hřiště (ochrana fasády haly) v-3m,dl.30,595m,kotvení do bet.patek chem.kotvami,sloupky z 
trubek 76x4mm,výplň síť,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník a schema oplcení)

kpl 1,000 31 640,40 31 640,40

P

 Poznámka k položce:
 - SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.

 - KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA.
 - V UZAVŘENÝCH PROFILECH ZHOTOVIT OTVORY PRO ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ.

materiál:lanko prům.6mm 92m,síť záchytná PE 100/100/4,5mm 92m2,matice M12-45ks,napínač lana 6ks,trubka KR 76x4mm dl.56,955m, P5 
 celkem 3,47kg

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

88 K 767-142
142-Oc.konstrukce nadstřešení rozměr 3400/3900mm zaskleno bezp.sklem,vč.kotvení a nátěru-D+M (plný 
popis viz.výpis zámečník a schema)

kpl 1,000 90 334,00 90 334,00

P

 Poznámka k položce:
 OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

 - SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
- KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA SYNTETICKÝM NÁTĚREM V CELKOVÉ TLOUŠŤCE DLE VÝROBCE    NÁTĚRU V ZÁVISLOSTI NA 

 AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNOSTI NÁTĚRU :
    AGRESIVITA PROSTŘEDÍ : C3

    ŽIVOTNOST NÁTĚRU :střední/M-5-15  let
 - PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANESENÍM NÁTĚRU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN ISO (ČÁST 1-4)

 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

89 K 767-143
143-Oc.konstrukce nadstřešení rozměr 3400/10000mm zaskleno bezp.sklem,vč.kotvení a nátěru-D+M (plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 303 150,00 303 150,00

P

 Poznámka k položce:
 OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

 - SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
- KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA SYNTETICKÝM NÁTĚREM V CELKOVÉ TLOUŠŤCE DLE VÝROBCE    NÁTĚRU V ZÁVISLOSTI NA 

 AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNOSTI NÁTĚRU :
    AGRESIVITA PROSTŘEDÍ : C3

    ŽIVOTNOST NÁTĚRU :střední/M-5-15  let
 - PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANESENÍM NÁTĚRU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN ISO (ČÁST 1-4)

 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

 

90 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 520,904 1,70 7 685,54 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 

D 783 Dokončovací práce - nátěry  147 072,20

91 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 355,320 36,70 13 040,24 CS ÚRS 2019 01

VV "stáv.zábradlí"  
VV "venkovní schod."(1,1*2*(1,6+2,7))*2 18,920  
VV "oc.sloup+K-ce"5,5*(0,2*4)+10 14,400  
VV "oc.kce (trapéz střecha ke krčku"3*12*2 72,000  
VV "oc.k-loga"50 50,000  
VV "ostatní zám.K-ce"200 200,000  
VV Mezisoučet 355,320  

92 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 355,320 5,60 1 989,79 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"355,32 355,320  

93 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 355,320 73,30 26 044,96 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"355,32 355,320  

94 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 355,320 68,60 24 374,95 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"355,32 355,320  

95 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 355,320 72,40 25 725,17 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto příprava podkladu zám.K-cí"355,32 355,320  

96 K 783801281
Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, 
povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových)

m2 131,060 133,50 17 496,51 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.  

VV "plochy bez zateplení"  
VV "vstup"4,7*3,8+10*2 37,860  
VV "krček"(2,1*4,5*2+4,5*0,3*2)*2 43,200  
VV Mezisoučet 81,060  
VV 50 50,000  
VV Součet 131,060  

97 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 131,060 5,30 694,62 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto očištění"131,060 131,060  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 783823155
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 
škrábaných (břízolitových) silikonový

m2 131,060 47,00 6 159,82 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto očištění"131,06 131,060  

99 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 131,060 227,50 29 816,15 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto očištění"131,06 131,060  

100 K 783896305
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu 
středně sytém

m2 131,060 13,20 1 729,99 CS ÚRS 2019 01

VV "dtto očištění"131,06 131,060

D M Práce a dodávky M 292 719,00

D 21-M Elektromontáže 292 719,00
101 K Silnoproud Celkové náklady na elektroinstalace vč.hromosvodu a uzemnění - viz.samostatný soupis kpl 1,000 292 719,00 292 719,00

Strana 62 z 79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 314 130,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 314 130,36 21,00% 695 967,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 010 097,74

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5 - SO 02-5.etapa (parkoviště)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5-1 - 5.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí

Zlínstav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 314 130,36

HSV - Práce a dodávky HSV 3 016 251,36

    1 - Zemní práce 707 978,65

    2 - Zakládání 16 382,60

    4 - Vodorovné konstrukce 14 380,63

    5 - Komunikace pozemní 1 735 570,26

    8 - Trubní vedení 46 900,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 335 645,11

    997 - Přesun sutě 130 681,44

    998 - Přesun hmot 28 712,22

M - Práce a dodávky M 297 879,00

    21-M - Elektromontáže 295 803,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 076,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5 - SO 02-5.etapa (parkoviště)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5-1 - 5.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 314 130,36

D HSV Práce a dodávky HSV 3 016 251,36

D 1 Zemní práce 707 978,65
1 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm kus 1,000 5 602,40 5 602,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

 

VV "strom na pozemku"1 1,000  

2 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm kus 1,000 5 940,80 5 940,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových 

 kořenů.

 

VV "strom na pozemku"1 1,000  

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 18,000 57,30 1 031,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti a vybouraných hmot.

 

VV "stáv.chodník u vstupu"18 18,000  

4 K 113107022
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 18,000 453,10 8 155,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 

VV "stáv.chodník u vstupu"18 18,000  

5 K 113107024
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 
400 mm

m2 35,000 896,80 31 388,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 

VV "asf.komunikace"35 35,000  

6 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 35,000 170,10 5 953,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
 dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 

VV "asf.komunikace"35 35,000  

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 239,000 54,50 13 025,50 CS ÚRS 2019 01

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5 - SO 02-5.etapa (parkoviště)

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-5-1 - 5.etapa-stavební práce vč.souvisejích profesí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 

VV "obrubníky"239 239,000  

8 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 231,000 32,90 7 599,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 
 ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
 katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 
 se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

 

VV "ornice tl.150mm"1540*0,15 231,000  

9 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 
000 do 5 000 m3

m3 1 024,560 74,30 76 124,81 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 

 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "zpevněné plochy"  
VV A*0,47 249,100  
VV ZDK*0,46 299,460  
VV ZD*0,2 3,600  
VV Mezisoučet 552,160  
VV "sanace podloží"0,4*(A+ZDK) 472,400  
VV Mezisoučet 472,400  
VV Součet 1 024,560  

10 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 1 024,560 21,60 22 130,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 

 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "dtto jámy"1024,56 1 024,560  

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 62,260 645,80 40 207,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "přípojky-kanalizace"1,0*0,6*(25,5+16) 24,900  
VV "slaboproud"0,8*0,35*85 23,800  
VV "drenáž"0,4*0,3*56 6,720  
VV "žebro"0,8*0,3*28,5 6,840  
VV Mezisoučet 62,260  

12 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 62,260 183,30 11 412,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 

VV "dtto rýhy"62,26 62,260  

13 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 171,990 32,00 5 503,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "na meziskládku pro zásypy a násypy"  
VV "tam"45,995+40 85,995  
VV "zpět"45,995+40 85,995  
VV Mezisoučet 171,990  

14 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 425,80 425,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 

15 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 1 983,40 1 983,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
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16 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 614,80 614,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 

17 K 162301907
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 1,000 61,10 61,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 

18 K 162301917
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 113,70 113,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 

19 K 162301923
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 80,80 80,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 

20 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 230,825 103,40 127 267,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

 ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "zemina na odvoz"  
VV "výkopy celkem"1024,56+62,26+231 1 317,820  
VV "odpočet zásypů a násypů"-(45,995+40) -85,995  
VV "odpočet zásypu pařezu"-1 -1,000  
VV Mezisoučet 1 230,825  

21 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 85,995 183,30 15 762,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 

VV "zpětný zásyp a násyp"45,995+40 85,995  

22 K 171102103
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 
urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 100 % PS

m3 40,000 63,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než -2 % optimální vlhkosti 

 dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.
4. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části jako odkopávka 

 příslušnou cenou této části.

 

VV "násypy"40 40,000  

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,995 16,00 1 375,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

 podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

 na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 

VV "zásyp a násyp na meziskládku"45,995+40 85,995  

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 1 877,832 141,00 264 774,31 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.  

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"1043,24*1,8 1 877,832  

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 45,992 91,20 4 194,47 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

 náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

 přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 

VV "rýhy"62,26 62,260  
VV "odpočet obsypu"-9,96 -9,960  
VV "odpočet lože"-(6,84+3,735+4,463) -15,038  
VV "okolo obrubníků"(0,2*0,15)*(119+167+5) 8,730  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 45,992  

26 K 174201203
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

kus 1,000 356,30 356,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do 
 úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů.

 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu.

 

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 9,960 389,20 3 876,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 

VV "přípojky"0,4*0,6*(25,5+16) 9,960  

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 19,920 205,90 4 101,53 CS ÚRS 2019 01
VV 9,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,920  

29 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 190,000 17,90 3 401,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 

VV "dtto ohumusování"190 190,000  

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,850 85,50 243,68 CS ÚRS 2019 01
VV 190*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,850  

31 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 190,000 10,30 1 957,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

 jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
 komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 

VV "dtto ohumusování"190 190,000  

32 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 570,000 15,00 8 550,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.
 

VV "ohumusování celk. tl.150mm (tj.3x50mm)"190*3 570,000  

33 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 33,060 949,40 31 387,16 CS ÚRS 2019 01
VV 570*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 33,060  

34 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 190,000 3,80 722,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

 a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
 b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

 c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,
 d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 
 a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 

VV "dtto ohumusování"190 190,000  

35 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 190,000 0,70 133,00 CS ÚRS 2019 01
VV "dtto ohumusování"190 190,000  

D 2 Zakládání  16 382,60

36 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 56,000 159,80 8 948,80 CS ÚRS 2019 01

VV "drenáž DN100"56 56,000  

37 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 1 199,000 6,20 7 433,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

 

VV "zpevněné plochy"ZD+ZDK+A 1 199,000  

D 4 Vodorovné konstrukce  14 380,63
38 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 6,840 873,30 5 973,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
 

VV "žebro ze štěrkodrti"0,8*0,3*28,5 6,840  

39 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,735 1 250,20 4 669,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
 

VV "přípojky"0,15*0,6*(25,5+16) 3,735  

40 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,463 837,50 3 737,76 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
 

VV "slaboproud"0,15*0,35*85 4,463  

D 5 Komunikace pozemní  1 735 570,26

41 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

m2 651,000 127,80 83 197,80 CS ÚRS 2019 01

VV ZDK 651,000  

42 K 564740111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
120 mm

m2 651,000 142,90 93 027,90 CS ÚRS 2019 01

VV ZDK 651,000  

43 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 362,000 197,40 466 258,80 CS ÚRS 2019 01
VV "výměna zeminy-sanace podloží"ZDK*2+A*2 2 362,000  
VV Mezisoučet 2 362,000  

44 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 651,000 112,80 73 432,80 CS ÚRS 2019 01
VV ZDK 651,000  

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 18,000 165,40 2 977,20 CS ÚRS 2019 01
VV ZD 18,000  

46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 530,000 188,00 99 640,00 CS ÚRS 2019 01
VV A 530,000  

47 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 530,000 392,00 207 760,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.  

VV A 530,000  

Strana 68 z 79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 530,000 316,80 167 904,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.
 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

 emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

 dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

 

VV A 530,000  

49 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 530,000 24,70 13 091,00 CS ÚRS 2019 01
VV A 530,000  

50 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 530,000 7,50 3 975,00 CS ÚRS 2019 01
VV A 530,000  

51 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 530,000 324,30 171 879,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.  

VV "asf.plocha"530 530,000  
VV A Mezisoučet 530,000  

52 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,000 303,60 5 464,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

 

VV "chodníky"18 18,000  
VV ZD Mezisoučet 18,000  

53 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,670 252,90 1 433,94 CS ÚRS 2019 01
VV "použití stáv.dlažby-doplnění cca 30% nových"ZD*0,3 5,400  
VV 5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,670  

54 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 651,000 222,80 145 042,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
 lože.

 

VV "parkoviště"651 651,000  
VV ZDK Mezisoučet 651,000  

55 M 592450-01 dlažba skladebná betonová vsakovací 210x140x80mm přírodní m2 683,550 293,30 200 485,22

P

 Poznámka k položce:
 vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s jemně prolamovaným povrchem

 distanční nálisky 30 mm
 podíl zeleně 27,5 % plochy

 

VV 651*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 683,550  

D 8 Trubní vedení  46 900,45

56 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 25,500 452,10 11 528,55 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

 2. Použití trub dle tuhostí:
 a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

 b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
 c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m

 d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
 e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 

VV "PVC DN 150"25,5 25,500  

57 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

m 16,000 591,30 9 460,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

 2. Použití trub dle tuhostí:
 a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

 b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
 c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m

 d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
 e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 

VV "PVC DN 200"16 16,000  

58 K 895941-01 Uliční vpust vč.šachty a kaliště-D+M (plný popis viz.TZ) kus 2,000 12 361,00 24 722,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

 b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
 d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 

P
 Poznámka k položce:

 cena obsahuje kompletní dodávku vč.mříže, šachty, zřízení lože ze štěrkopísku, montáže, dopravy a přesunu hmot
průměr šachty 450mm, litonová mříž pro dopravní zatížení  D400

 

59 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 126,500 9,40 1 189,10 CS ÚRS 2019 01
VV "přípojky kanalizace"16+25,5 41,500  
VV "slaboproud"85 85,000  
VV Mezisoučet 126,500  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  335 645,11
60 K 113156209 Tryskání ocelovými broky dopravního značení lineárního, šířky čáry do 250 mm m 105,000 25,40 2 667,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstr.vod.znač."105 105,000  

61 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 186,10 930,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

 konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
 b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 

VV "dopr.značka"5 5,000  

62 M 40444274 značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IP26a, IP26b) kus 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2019 01
VV "označení inv.stání"1 1,000  

63 M 40444010 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2019 01
VV "dej přednost v jízdě"3 3,000  

64 M 40444246 značka dopravní svislá FeZn NK 800x300mm (IP4a) kus 1,000 846,00 846,00 CS ÚRS 2019 01
VV "dodatková"1 1,000  

65 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 718,20 2 872,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

 b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 

VV "pro dopr.značky"4 4,000  

66 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 471,90 1 887,60 CS ÚRS 2019 01

67 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 436,500 6,60 2 880,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

 čáry bílé č. V4.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

 krytu části C 01 tohoto katalogu.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
 b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

 

VV "DZ V10b"436,5 436,500  

68 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 4,000 79,00 316,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

 čáry bílé č. V4.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

 krytu části C 01 tohoto katalogu.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
 b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

 

VV "zančení V10f"1,0*4 4,000  

69 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 436,500 5,60 2 444,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

 

VV "DZ V10b"436,5 436,500  

70 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy

m2 4,000 25,40 101,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

 

VV "zančení V10f"1,0*4 4,000  

71 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 286,000 210,60 60 231,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "obrubník 15/25"119 119,000  
VV "obrubník 10/25"167 167,000  
VV Mezisoučet 286,000  

72 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 124,950 150,40 18 792,48 CS ÚRS 2019 01
VV "obrubník 15/25"119 119,000  
VV 119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,950  

73 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 175,350 178,60 31 317,51 CS ÚRS 2019 01
VV "obrubník 10/25"167 167,000  
VV 167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 175,350  

74 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 5,000 192,70 963,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
 kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 

VV "chodník u vstupu"5 5,000  

75 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 5,250 77,10 404,78 CS ÚRS 2019 01
VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250  

76 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 139,000 103,40 14 372,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

 hmot.
 

VV "asf.zálivka"139 139,000  

77 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 669,000 51,70 34 587,30 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.  

VV ZD+ZDK 669,000  

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 139,000 79,00 10 981,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.  

VV "asf.komunikace"139 139,000  

79 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 
apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2 1 199,000 32,90 39 447,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

 

VV ZD+ZDK+A 1 199,000  

80 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 669,000 2,80 1 873,20 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se 

 započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:
 a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,
 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 
 zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se 
 započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění 
 skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.
 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

 

VV ZD+ZDK 669,000  

81 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 14,400 4 373,80 62 982,72 CS ÚRS 2019 01
VV "zídka oplocení"0,8*0,3*60 14,400  

82 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 9,600 3 741,20 35 915,52 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.  

VV "zídka oplocení"1,2*0,3*10+0,4*0,3*50 9,600  
VV Mezisoučet 9,600  

83 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 60,000 79,00 4 740,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
 

VV "oplocení"60 60,000  

D 997 Přesun sutě  130 681,44

84 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 144,960 370,40 53 693,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 

85 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 144,960 202,10 29 296,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

86 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 449,600 4,70 6 813,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 

VV 144,96*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 449,600  

87 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 144,960 282,00 40 878,72 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

 

D 998 Přesun hmot  28 712,22

88 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 277,145 103,60 28 712,22 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 297 879,00

D 21-M Elektromontáže 295 803,00
89 K Silnoproud Celkové náklady na silnoproud- viz.samostatný soupis kpl 1,000 112 967,00 112 967,00

90 K Slaboproud Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný soupis kpl 1,000 182 836,00 182 836,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 076,00
91 K 220182002 Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE m 24,000 86,50 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička pro el.kabel"24 24,000
VV Mezisoučet 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 283 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 283 100,00 21,00% 269 451,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 552 551,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady (pro všechny etapy)

Zlínstav a.s.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 283 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 283 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 178 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 728 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 70 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 206 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 28 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 70 500,00

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady (pro všechny etapy)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.01.2020

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 283 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 283 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 178 600,00
1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 28 200,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, 
zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

 

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.
 

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
 k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 

 razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 

 odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 

 Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
 
DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

 

D VRN3 Zařízení staveniště  728 500,00
6 K 0311030-01 Předání a převzetí zařízení staveniště kpl 1,000 14 100,00 14 100,00

P
 Poznámka k položce:

náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí ZS 
 

7 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 329 000,00 329 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, 
apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.

 

8 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 28 200,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

 
 Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

 

11 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 141 000,00 141 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení 
požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.

 

12 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 75 200,00 75 200,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.
 

14 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 23 500,00 23 500,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo 

 třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání 
díla.

 

15 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 28 200,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby (jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 

 následné odstranění po předání díla).
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

 

16 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 37 600,00 37 600,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

 

18 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,…)

 

D VRN4 Inženýrská činnost  70 500,00
19 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 

 provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu 

 životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. 
Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci 

 stavby.
 Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.

 Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.
plný popis viz.SoD

 

20 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 18 800,00 18 800,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí 

 nebo stavebních prací.
Jedná se o odtrhové zkoušky pro fasádu a podlahy a zkoušky únosnosti podloží.

 

21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 37 600,00 37 600,00 CS ÚRS 2019 01

2019/35-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady (pro všechny etapy)

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly

2019/35-1 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení 
 zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

 * poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 

 změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
 * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

 * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
 *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)

 Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 

 shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 

 zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 

 vyjádřeními.
 Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

 
 ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

 

D VRN5 Finanční náklady  206 800,00
22 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 98 700,00 98 700,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
 

23 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 108 100,00 108 100,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

 

D VRN7 Provozní vlivy  28 200,00
24 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 28 200,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

 

D VRN9 Ostatní náklady  70 500,00
25 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 23 500,00 23 500,00

P
 Poznámka k položce:

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, protokol o uložení.

 

26 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem

721 Vnitřní kanalizace    30 322,12 3 706,36 34 028,48
1 721234134 Vtok střešní PP HL62 pro plochou střechu kus 2,00 3 948,14 7 446,83 449,45 7 896,28

 el.vyhřívaný 230 V
 výkres č.1-6,1-8

2x1
2 721234152 Vtok střešní renovační HL69P/1 kus 2,00 2 350,10 4 276,58 423,62 4 700,20

 výkres č.1-6,1-8
2x1

 komentář:
3 721234134 Vtok střešní PP HL62.1 P/2 pro plochou střechu kus 5,00 3 948,00 18 598,70 1 141,30 19 740,00

 el.vyhřívaný 230V
 výkres č.1-6,1-8

5x1
4 721210822 Demontáž střešní vpusti DN 100 kus 4,00 188,00 0,00 752,00 752,00

 výkres č.1-6,1-8
4x1

5 721210823 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 5,00 188,00 0,00 940,00 940,00
 výkres č.1-6,1-8

5x1
H721 Vnitřní kanalizace    0,00 629,52 629,52

6 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 340,28 1,85 0,00 629,52 629,52
34 658,00

Náklady (Kč)

Střešní vtok renovační pro pochůzné střechy s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, nerezová mřížka. Položka je určena 

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 17.07.2019 Zpracoval:  

Lokalita: Otrokovice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -1.etapa Začátek výstavby: Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Doba výstavby:  Objednatel:  

2



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
721 Vnitřní kanalizace 30 322,12 3 706,36 34 028,48
H721 Vnitřní kanalizace 0,00 629,52 629,52

Celkem: 34 658,00

Lokalita: Otrokovice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 17.07.2019

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -1.etapa Projektant:  

3



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem

721 Vnitřní kanalizace    16 989,55 14 359,45 31 349,00
1 721176146 Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm m 70,00 361,90 16 989,55 8 343,45 25 333,00

 výkres.č.1-4,1-8
70x1

2 721140806 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 55,00 37,60 0,00 2 068,00 2 068,00
3 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 1,68 2 350,00 0,00 3 948,00 3 948,00

 komentář:
722 Vnitřní vodovod    40 381,80 38 125,16 78 506,96

4 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 1,00 291,40 120,13 171,27 291,40
 výkres č.1-3,1-4,1-9

1x1
5 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 3,00 371,30 519,07 594,83 1 113,90

 výkres č.1-3,1-4,1-9
3x1

6 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 114,00 418,30 23 002,47 24 683,73 47 686,20
 výkres č.1-3,1-4,1-9

114x1
7 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 80,00 28,20 0,00 2 256,00 2 256,00
8 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 20,00 37,60 0,00 752,00 752,00
9 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 3,00 49,82 44,77 104,69 149,46

 vnitřní průměr 32 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-9

3x1
 komentář:

10 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 114,00 51,70 1 850,21 4 043,59 5 893,80

Náklady (Kč)

vodorovně do 100 m

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

JKSO:  Zpracováno dne: 17.07.2019 Zpracoval:  

Lokalita: Otrokovice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -2.etapa Začátek výstavby: Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Doba výstavby:  Objednatel:  

2



 vnitřní průměr 40 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-9

114x1
 komentář:

11 722190223 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 2,00 799,00 1 140,07 457,93 1 598,00
 výkres č.1-3,1-4,1-9

2x1
12 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00 47,21 0,00 47,21 47,21
13 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 1,00 112,80 70,47 42,33 112,80

 výkres č.1-3
1x1

14 722237125 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 1,00 552,72 457,88 94,84 552,72
 výkres č.1-3,1-4,1-9

1x1
15 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,00 502,90 414,06 88,84 502,90

 výkres č.1-3,1-4,1-9
1x1

16 722131915 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 soubor 1,00 470,77 226,13 244,64 470,77
17 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 2,00 6 128,80 11 110,14 1 147,46 12 257,60

 průměr 25/30, stálotvará hadice
 výkres č.1-4,1-9

1x1
 komentář:

18 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 118,00 18,80 403,20 1 815,20 2 218,40
19 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 118,00 14,10 83,19 1 580,61 1 663,80
20 722-921 PC Zkouška hydrantu ks 2,00 470,00 940,00 0,00 940,00

H721 Vnitřní kanalizace    0,00 579,96 579,96
21 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 313,49 1,85 0,00 579,96 579,96

H722 Vnitřní vodovod    0,00 942,08 942,08
22 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 785,07 1,20 0,00 942,08 942,08

111 378,00Celkem:

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
721 Vnitřní kanalizace 16 989,55 14 359,45 31 349,00
722 Vnitřní vodovod 40 381,80 38 125,16 78 506,96
H721 Vnitřní kanalizace 0,00 579,96 579,96
H722 Vnitřní vodovod 0,00 942,08 942,08

Celkem: 111 378,00

Lokalita: Otrokovice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 17.07.2019

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -2.etapa Projektant:  

4



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem

713 Izolace tepelné    40 122,24 16 890,64 57 012,88
1 713-2111 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 20/30 mm m 18,00 128,78 2 318,04 0,00 2 318,04

 výkres č.1-3,
 generováno počítačem

18x1
2 713-2112 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 32/30 mm m 42,00 139,12 5 843,04 0,00 5 843,04

 výkres č.1-3,
 generováno počítačem

42x1
3 713-2212 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 25/30 mm m 25,00 128,78 3 219,50 0,00 3 219,50

 výkres č.1-3,
 generováno počítačem

25x1
4 713-2214 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 40/30 mm m 37,00 137,24 5 077,88 0,00 5 077,88

 výkres č.1-3,
 generováno počítačem

37x1
5 713-2215 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 50/30 mm m 64,00 146,64 9 384,96 0,00 9 384,96

 výkres č.1-3,
 generováno počítačem

64x1
6 722181211 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm m 2,00 38,54 18,67 58,41 77,08

 vnitřní průměr 32 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
18x1

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -3.etapa Začátek výstavby: Projektant:  

 

Lokalita: OTROKOVICE Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Náklady (Kč)

JKSO:  Zpracováno dne: 18.07.2019 Zpracoval:

2



 komentář:
7 722181211 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm m 24,00 38,54 228,48 696,48 924,96

 vnitřní průměr 35 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
24x1

 komentář:
8 722181214RT7 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 118,00 62,04 3 211,60 4 109,12 7 320,72

 vnitřní průměr 22 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
118x1

 komentář:
9 722181214RT8 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 123,00 67,68 3 895,62 4 429,02 8 324,64

 vnitřní průměr 25 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
123x1

 komentář:
10 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 178,00 72,38 6 137,20 6 746,44 12 883,64

 vnitřní průměr 32 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
178x1

 komentář:
11 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 21,00 78,02 787,25 851,17 1 638,42

 vnitřní průměr 40 mm
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-8

 generováno počítačem
21x1

 komentář:
721 Vnitřní kanalizace    97 009,98 89 349,72 186 359,70

12 721-1009 PC Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138 ks 6,00 861,04 4 441,15 725,09 5 166,24
 do zdiva

 výkres č.1-7
6x1

13 721-1301 PC Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 50 ks 35,00 280,12 8 578,68 1 225,53 9 804,20
 výkres č.1-7

35x1
14 721-1302 PC Požární uzávěr kanal.potrubí DN 125 ks 26,00 1 269,00 28 280,57 4 713,43 32 994,00

 výkres č.1-7
26x1

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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15 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 22,00 94,00 0,00 2 068,00 2 068,00
16 721110905 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100 kus 1,00 1 128,00 513,88 614,12 1 128,00

 výkres č.1-2
1x1

 komentář:
17 721110906 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 kus 1,00 1 128,00 588,10 539,90 1 128,00

 výkres č.1-2
1x1

 komentář:
18 721110907 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 kus 3,00 1 410,00 2 516,80 1 713,20 4 230,00

 výkres č.1-2
3x1

 komentář:
19 721110908 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200 kus 5,00 2 162,00 7 148,51 3 661,49 10 810,00

 výkres č.1-2
5x1

 komentář:
20 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 146,00 47,00 0,00 6 862,00 6 862,00
21 721140806 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 6,00 47,00 0,00 282,00 282,00
22 721140935 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 10,00 423,00 3 365,17 864,83 4 230,00

 výkres č.1-2,1-7
1x1

 komentář:
23 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 75,00 32,90 0,00 2 467,50 2 467,50
24 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 29,00 244,40 2 796,94 4 290,66 7 087,60

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

29x1
25 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 10,00 244,40 830,54 1 613,46 2 444,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

10x1
26 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 45,00 244,40 3 572,51 7 425,49 10 998,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

45x1
27 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,00 263,20 277,38 512,22 789,60

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

3x1
28 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 291,40 270,88 603,32 874,20

Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových  s pryžovým spojem.

Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových  s pryžovým spojem.

Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových  s pryžovým spojem.

Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových  s pryžovým spojem.

Položka je určena i pro přechod na olověné trouby a pro DN 50/100 a 70/100.
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 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

3x1
29 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 58,00 263,20 5 356,47 9 909,13 15 265,60

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

58x1
30 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 75,00 291,40 9 146,07 12 708,93 21 855,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

75x1
31 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 9,00 361,90 2 119,43 1 137,67 3 257,10

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

9x1
32 721176145 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 26,00 291,40 4 141,38 3 435,02 7 576,40

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
 generováno počítačem

26x1
33 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 6,00 291,40 689,10 1 059,30 1 748,40

 výkres č.1-2
 generováno počítačem

29x1
34 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 12,00 361,90 2 104,71 2 238,09 4 342,80

 výkres č.1-2
 generováno počítačem

12x1
35 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00 418,30 3 134,56 1 885,04 5 019,60

 výkres č.1-2
 generováno počítačem

12x1
36 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 5,00 511,36 1 584,27 972,53 2 556,80

 výkres č.1-2
 generováno počítačem

5x1
37 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 19,00 94,00 0,00 1 786,00 1 786,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
19x1

38 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 23,00 94,00 0,00 2 162,00 2 162,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7

23x1
39 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00 94,00 0,00 188,00 188,00
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 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
2x1

40 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 13,00 112,80 0,00 1 466,40 1 466,40
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7

13x1
41 721223423 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 2,00 1 156,20 2 132,74 179,66 2 312,40

 mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm
 výkres č.1-4,1-5,1-6,1-7

2x1
42 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,00 1 156,20 1 104,53 51,67 1 156,20

 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
 výkres č.1-7

1x1
 komentář:

43 721273200 Souprava ventilační střešní HL kus 4,00 696,54 2 250,76 535,40 2 786,16
 souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

 výkres č.1-7
4x1

44 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 35,00 23,50 64,84 757,66 822,50
45 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 3,70 2 350,00 0,00 8 695,00 8 695,00

 komentář:
722 Vnitřní vodovod    163 378,15 153 533,45 316 911,60

46 722-59 PC Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 15 ks 8,00 1 865,90 14 155,10 772,10 14 927,20
 výkres č.1-4

8x1
47 722-73 PC Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 48,00 206,80 8 079,63 1 846,77 9 926,40

 výkres č.1-9
48x1

48 722-921 PC Zkouška hydrantu ks 2,00 470,00 940,00 0,00 940,00
49 722-922 PC Hygienický rozbor vody soub 2,00 2 820,00 5 640,00 0,00 5 640,00
50 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 2,00 291,40 240,25 342,55 582,80

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9
 generováno počítačem

3x1
51 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 24,00 361,90 4 047,47 4 638,13 8 685,60

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9
 generováno počítačem

24x1
52 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 270,00 28,20 0,00 7 614,00 7 614,00
53 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 195,00 28,20 0,00 5 499,00 5 499,00
54 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 58,00 28,20 0,00 1 635,60 1 635,60
55 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 40,00 47,00 0,00 1 880,00 1 880,00

S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

vodorovně do 100 m
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56 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 30,00 47,00 0,00 1 410,00 1 410,00
57 722131913 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 soubor 1,00 329,00 152,68 176,32 329,00
58 722131916 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 soubor 2,00 470,00 455,57 484,43 940,00
59 722178711 Potrubí vícevrst.vod Basalt Plus,D 20x2,8 mm m 136,00 225,60 12 022,02 18 659,58 30 681,60

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9
 generováno počítačem

136x1
 komentář:

60 722178712 Potrubí vícevrst.vod Basalt Plus,D 25x3,5 mm m 148,00 249,10 16 801,10 20 065,70 36 866,80
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

 generováno počítačem
148x1

61 722178713 Potrubí vícevrst.vod. Basalt Plus,D 32x4,4 mm m 220,00 277,30 32 601,01 28 404,99 61 006,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

 generováno počítačem
220x1

62 722178714 Potrubí vícevrst.vod. Basalt Plus,D 40x5,5 mm m 58,00 305,50 11 345,29 6 373,71 17 719,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

 generováno počítačem
58x1

63 722178715 Potrubí vícevrst.vod. Basalt Plus,D 50x6,9 mm m 64,00 352,50 14 342,78 8 217,22 22 560,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

 generováno počítačem
64x1

64 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 93,00 112,80 0,00 10 490,40 10 490,40
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

3x1
65 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00 47,00 0,00 47,00 47,00
66 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 4,00 112,80 281,88 169,32 451,20

 výkres č.1-3,
4x1

67 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 93,00 70,50 3 199,63 3 356,87 6 556,50
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

93x1
68 722220861 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 25,00 28,20 0,00 705,00 705,00
69 722220862 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 12,00 28,20 0,00 338,40 338,40
70 722223131 Kohout vod.kul. DN 15+ter.rergulační ventil DN15 kus 8,00 2 801,20 18 461,34 3 948,26 22 409,60

 výkres č.1-4
8x1

71 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 kus 8,00 216,20 1 155,68 573,92 1 729,60
 výkres č.1-4

2x1

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
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72 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 3,00 280,12 599,02 241,34 840,36
 výkres č.1-4

3x1
73 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 11,00 394,80 3 389,58 953,22 4 342,80

 výkres č.1-4
11x1

74 722237124 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 1,00 552,72 447,61 105,11 552,72
 výkres č.1-4

1x1
75 722237125 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 2,00 802,76 1 330,02 275,50 1 605,52

 výkres č.1-4
2x1

76 722254110 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00 564,00 0,00 564,00 564,00
77 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 2,00 6 128,80 11 110,14 1 147,46 12 257,60

 průměr 25/30, stálotvará hadice
 výkres č.1-4

2x1
 komentář:

78 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 626,00 18,80 2 139,02 9 629,78 11 768,80
79 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 626,00 14,10 441,33 8 385,27 8 826,60
80 722290822 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 1,95 2 350,00 0,00 4 582,50 4 582,50

 komentář:
725 Zařizovací předměty    253 737,58 50 888,84 304 626,42

81 725-012 PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 3,00 893,00 2 403,31 275,69 2 679,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

3x1
82 725-02 PC WC -přípojení wc-koleno DN 100 ks 13,00 197,40 2 363,61 202,59 2 566,20

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7
13x1

83 725-063 PC Zdroj  do pro 3 zřízení 12 V ks 4,00 1 113,90 3 885,70 569,90 4 455,60
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

4x1
84 725-1033 PC Sprcha čvrt kruh 80/80+stěna a keramická vanička ks 3,00 6 439,00 17 909,70 1 407,30 19 317,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
3x1

85 725-9300 PC Sprchová sestava  ,sprch. hlavice ,podomítková baterie ks 12,00 4 230,00 46 096,15 4 663,85 50 760,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9

12x1
 komentář:

86 725014161 Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm soubor 10,00 2 256,00 19 178,94 3 381,06 22 560,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9

10x1

vodorovně do 100 m

+ propojovací potrubí DN 20

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.
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 komentář:
87 725016105 Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý soubor 7,00 9 071,00 61 114,09 2 382,91 63 497,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
7x1

 komentář:
88 725017163 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé soubor 19,00 1 739,00 22 429,02 10 611,98 33 041,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
19x1

89 725017168 Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý soubor 19,00 1 739,00 28 380,10 4 660,90 33 041,00
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9

19x1
90 725019103 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mžížkou soubor 3,00 5 499,00 14 530,35 1 966,65 16 497,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
3x1

91 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných a výlevek soubor 12,00 282,00 0,00 3 384,00 3 384,00
92 725114926 Přeřezání šroubu kus 40,00 18,80 0,00 752,00 752,00
93 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 7,00 282,00 0,00 1 974,00 1 974,00
94 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 19,00 141,00 0,00 2 679,00 2 679,00
95 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 3,00 470,00 0,00 1 410,00 1 410,00
96 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00 611,00 388,43 222,57 611,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
1x1

97 725590812 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 1,16 2 350,00 0,00 2 726,00 2 726,00
98 725820802 Demontáž baterie soubor 31,00 94,00 0,00 2 914,00 2 914,00
99 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 19,00 1 410,00 24 072,86 2 717,14 26 790,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9
19x1

100 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00 1 551,62 1 381,79 169,83 1 551,62
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

1x1
101 725825114 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 3,00 1 551,00 4 188,07 464,93 4 653,00

 standardní
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9

3x1
102 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 3,00 1 974,00 5 080,82 841,18 5 922,00

 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9
3x1

103 725980122 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm kus 3,00 282,00 334,65 511,35 846,00
 výkres č.1-7

3x1
726 Instalační prefabrikáty    45 974,71 5 870,99 51 845,70

104 726211321 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 10,00 4 060,80 36 011,68 4 596,32 40 608,00

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.

Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinály (481 senzor system AUP-3), objednává se zvlášť.
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 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9
10x1

105 726212367 Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku Mira soubor 3,00 3 745,90 9 963,03 1 274,67 11 237,70
 výkres č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9

3x1
H713 Izolace tepelné    0,00 1 168,76 1 168,76

106 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 570,13 2,05 0,00 1 168,76 1 168,76
H721 Vnitřní kanalizace    0,00 3 447,65 3 447,65

107 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1 863,60 1,85 0,00 3 447,65 3 447,65
H722 Vnitřní vodovod    0,00 3 802,94 3 802,94

108 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 3 169,12 1,20 0,00 3 802,94 3 802,94
H725 Zařizovací předměty    0,00 944,34 944,34

109 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 3 046,26 0,31 0,00 944,34 944,34
926 120,00Celkem:
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
713 Izolace tepelné 40 122,24 16 890,64 57 012,88
721 Vnitřní kanalizace 97 009,98 89 349,72 186 359,70
722 Vnitřní vodovod 163 378,15 153 533,45 316 911,60
725 Zařizovací předměty 253 737,58 50 888,84 304 626,42
726 Instalační prefabrikáty 45 974,71 5 870,99 51 845,70
H713 Izolace tepelné 0,00 1 168,76 1 168,76
H721 Vnitřní kanalizace 0,00 3 447,65 3 447,65
H722 Vnitřní vodovod 0,00 3 802,94 3 802,94
H725 Zařizovací předměty 0,00 944,34 944,34

Celkem: 926 120,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-zdravotechnika -3.etapa Projektant:  

Lokalita: OTROKOVICE Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 18.07.2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem

713 Izolace tepelné    38 039,42 1 274,20 39 313,62
1 713-2111 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 20/30 mm m 7,00 129,72 908,04 0,00 908,04

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

7x1
2 713-2212 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 25/30 mm m 22,00 136,30 2 998,60 0,00 2 998,60

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

22x1
3 713-2113 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 32/30 mm m 29,00 145,70 4 225,30 0,00 4 225,30

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

29x1
4 713-2214 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 40/30 mm m 29,00 156,04 4 525,16 0,00 4 525,16

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

29x1
5 713-2215 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 57/40 mm m 106,00 176,72 18 732,32 0,00 18 732,32

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

106x1
6 713-2353 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 80/40 mm m 26,00 197,40 5 132,40 0,00 5 132,40

 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

26x1
7 722181244 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 21,00 62,04 657,03 645,81 1 302,84

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-vytápění -2.etapa Začátek výstavby: Projektant:  

Lokalita: Otrokovice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 18.07.2019 Zpracoval:  

Náklady (Kč)
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 vnitřní průměr 15 mm
 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8

 generováno počítačem
21x1

 komentář:
8 722181244 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 22,00 67,68 860,57 628,39 1 488,96

 vnitřní průměr 20 mm
 výkres č.2-2,2-32-6.2-7,2-8

 generováno počítačem
7x1

 komentář:
732 Strojovny    67 063,07 9 998,13 77 061,20

9 732110812 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 4,00 329,00 0,00 1 316,00 1 316,00
10 732199100 Montáž orientačního štítku soubor 8,00 112,80 643,99 258,41 902,40

 včetně dodávky štítku
 výkres č.2-6.

8x1
11 732-1004 PC Kombinovaný rozdělovač  RS kombi modul 100,včetně izolace a konzol ks 3,00 8 986,40 19 256,57 7 702,63 26 959,20

 výkres č.2-2
3x1

12 732-54 PC Oběhové čerpadlo elektronické. 230 V ks 1,00 8 413,00 8 295,92 117,08 8 413,00
 Q=2 m3/hod,  P=33 kPa

 výkres č.2-2
1x1

13 732-5002 PC Oběhové čerpadlo elektronické. 230 V ks 1,00 8 413,00 8 256,24 156,76 8 413,00
 Q=1,8 m3/hod,  P=33 kPa

 výkres č.2-2
1x1

14 732-5005 PC Oběhové čerpadlo elektronické-přírubové. 230 V ks 1,00 15 528,80 15 276,71 252,09 15 528,80
 Q=9,4 m3/hod,  P=55 kPa

 výkres č.2-2
1x1

15 732-524 PC Oběhové čerpadlo elektronické.,230V ks 1,00 15 528,80 15 333,64 195,16 15 528,80
 Q=2,4 m3/hod,  P=55 kPa

 výkres č.2-2
1x1

733 Rozvod potrubí    63 233,41 65 361,41 128 594,82
16 733120826 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 26,00 56,40 234,99 1 231,41 1 466,40
17 733120832 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 25,00 56,40 306,87 1 103,13 1 410,00
18 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 12,00 141,00 0,00 1 692,00 1 692,00

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
12x1

19 733113114 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00 141,00 0,00 2 256,00 2 256,00
 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8

16x1
20 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 21,00 225,60 1 923,55 2 814,05 4 737,60

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

21x1
21 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 28,00 258,50 3 268,60 3 969,40 7 238,00

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

28x1
22 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 22,00 291,40 3 068,38 3 342,42 6 410,80

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

22x1
23 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 29,00 363,78 5 900,91 4 648,71 10 549,62

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

29x1
24 733111107 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00 408,90 6 891,81 4 966,29 11 858,10

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

29x1
25 733121118 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm m 106,00 488,80 29 325,34 22 487,46 51 812,80

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

106x1
26 733121125 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 26,00 686,20 11 278,99 6 562,21 17 841,20

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

26x1
27 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 4,00 423,00 370,64 1 321,36 1 692,00

 výkres č.-6.2-7,2-8
4x1

28 733190108 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 235,00 18,80 101,37 4 316,63 4 418,00
29 733190225 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 26,00 18,80 19,29 469,51 488,80
30 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,57 2 350,00 0,00 1 339,50 1 339,50

 komentář:
31 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 120,00 28,20 542,67 2 841,33 3 384,00

734 Armatury    88 354,63 25 541,74 113 896,36
32 734100811 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 10,00 188,00 8,92 1 871,08 1 880,00
33 734100812 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,00 188,00 3,95 1 124,05 1 128,00
34 734172113 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 40 soubor 14,00 235,00 1 733,72 1 556,28 3 290,00

 výkres č.2-2
14x1

35 734172114 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50 soubor 12,00 282,00 1 827,16 1 556,84 3 384,00
 výkres č.2-2

12x1
36 734172117 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80 soubor 12,00 394,80 2 853,55 1 884,05 4 737,60

vodorovně do 100 m
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 výkres č.2-2
12x1

37 734215132 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 6,00 250,04 1 298,76 201,48 1 500,24
 výkres č.2-6.2-7,2-8

6x1
38 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z.  V-exakt DN 15 kus 6,00 361,90 1 826,94 344,46 2 171,40

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

6x1
39 734226213 Ventil term.přímý,vnitř.z.  V-exakt DN 20 kus 8,00 361,90 2 491,24 403,96 2 895,20

 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8
 generováno počítačem

8x1
40 734235125 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 40 kus 8,00 803,70 5 326,31 1 103,29 6 429,60

 výkres č.2-2
8x1

41 734235126 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4,00 1 128,00 3 877,86 634,14 4 512,00
 výkres č.2-2

4x1
42 734235128 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 80 kus 4,00 3 543,80 13 057,18 1 118,02 14 175,20

 výkres č.2-2
 
4x1

43 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z.  DN 15 kus 6,00 329,00 1 605,05 368,95 1 974,00
 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8

 generováno počítačem
6x1

44 734264123 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z.  DN 20 kus 8,00 329,00 2 268,67 363,33 2 632,00
 výkres č.2-2,2-3,2-6.2-7,2-8

 generováno počítačem
8x1

45 734295215 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 40 kus 2,00 744,48 1 217,37 271,59 1 488,96
 výkres č.2-6.2-7,2-8

2x1
46 734295216 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 50 kus 3,00 1 222,00 3 152,18 513,82 3 666,00

 výkres č.2-2
6x1

47 734295218 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 80 kus 3,00 4 248,80 11 946,66 799,74 12 746,40
 výkres č.2-2

3x1
48 734295311 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 11,00 235,00 2 098,26 486,74 2 585,00

 výkres č.2-6.2-7,2-8
11x1

49 734411141 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm kus 8,00 799,00 4 088,35 2 303,65 6 392,00
 výkres č.2-6.2-7,2-8

8x1
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50 734421150 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 8,00 1 156,20 8 316,76 932,84 9 249,60
 výkres č.2-2

8x1
51 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,37 2 350,00 0,00 869,50 869,50

 komentář:
52 734245425 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 40 kus 2,00 498,20 820,39 176,01 996,40

 výkres č.2-2
2x1

53 734245426 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 kus 1,00 830,96 701,43 129,53 830,96
 výkres č.2-2

1x1
54 734245428 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 80 kus 1,00 1 961,78 1 742,51 219,27 1 961,78

 výkres č.2-2
1x1

55 734-76 PC Vyvažovací ventily termostatické AB-EJust DN 15 ks 1,00 2 805,90 2 602,91 202,99 2 805,90
 výkres č.2-6.2-7,2-8

1x1
56 734-80 PC Směšovací ventil -závit DN 20 Kvs=6,23 ks 1,00 3 008,00 1 951,14 1 056,86 3 008,00

 výkres č.2-2
1x1

57 734-81 PC Směšovací ventil -závit DN 25 Kvs=7,58 ks 1,00 3 384,00 2 977,92 406,08 3 384,00
 výkres č.2-2

1x1
58 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15 kus 1,00 249,46 166,68 82,78 249,46

 výkres č.2-6.2-7,2-8
1x1

59 734235127 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 65 kus 2,00 2 472,20 4 489,69 454,71 4 944,40
 výkres č.2-6.2-7,2-8

1x1
60 734-7622 PC Vyvažovací ventily  STAD  bez vypouštění DN 50 ks 1,00 4 060,76 3 903,05 157,71 4 060,76

 výkres č.2-6.2-7,2-8
1x1

61 734-17 PC Montáž uzlů VZT ks 2,00 1 974,00 0,00 3 948,00 3 948,00
 výkres č.2-6.2-7,2-8

1x1
735 Otopná tělesa    143 227,62 11 759,58 154 987,20

62 735-8004 PC Podlahový konvektor  KTW-3/900 s vent. ks 6,00 10 640,80 60 238,23 3 606,57 63 844,80
 výkres č.2-3,2-8

6x1
63 735-8005 PC Podlahový konvektor  KTW-3/900 s vent. ks 8,00 10 640,80 82 231,87 2 894,53 85 126,40

 výkres č.2-3,2-8
8x1

64 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 16,00 376,00 757,52 5 258,48 6 016,00
783 Nátěry    3 674,73 12 761,17 16 435,90

65 783424740 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 235,00 61,10 2 945,06 11 413,44 14 358,50
66 783425750 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 26,00 79,90 729,67 1 347,73 2 077,40

vodorovně do 100 m
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90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 16 920,00 16 920,00
67 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00 235,00 0,00 16 920,00 16 920,00

Topná zkouška
H713 Izolace tepelné    0,00 805,93 805,93

68 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 393,14 2,05 0,00 805,93 805,93
H732 Strojovny    0,00 1 464,16 1 464,16

69 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 770,61 1,90 0,00 1 464,16 1 464,16
H733 Rozvod potrubí    0,00 4 693,71 4 693,71

70 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1 285,95 3,65 0,00 4 693,71 4 693,71
H734 Armatury    0,00 466,98 466,98

71 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 138,96 0,41 0,00 466,98 466,98
H735 Otopná tělesa    0,00 4 572,12 4 572,12

72 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1 549,87 2,95 0,00 4 572,12 4 572,12
559 212,00Celkem:
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
713 Izolace tepelné 38 039,42 1 274,20 39 313,62
732 Strojovny 67 063,07 9 998,13 77 061,20
733 Rozvod potrubí 63 233,41 65 361,41 128 594,82
734 Armatury 88 354,63 25 541,74 113 896,36
735 Otopná tělesa 143 227,62 11 759,58 154 987,20
783 Nátěry 3 674,73 12 761,17 16 435,90
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 16 920,00 16 920,00
H713 Izolace tepelné 0,00 805,93 805,93
H732 Strojovny 0,00 1 464,16 1 464,16
H733 Rozvod potrubí 0,00 4 693,71 4 693,71
H734 Armatury 0,00 466,98 466,98
H735 Otopná tělesa 0,00 4 572,12 4 572,12

Celkem: 559 212,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-vytápění -2.etapa Projektant:  

Lokalita: Otrokovice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 18.07.2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem

713 Izolace tepelné    22 537,67 5 283,51 27 821,18
1 713-2219 PC Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 22/40 mm m 14,00 141,00 1 974,00 0,00 1 974,00

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

14x1
2 713-2221 PC Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 35/40 mm m 26,00 155,10 4 032,60 0,00 4 032,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

26x1
3 713-2222 PC Izolační potrubní pouzdra  a Alu folií 42/40 mm m 82,00 155,10 12 718,20 0,00 12 718,20

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

82x1
4 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 65,00 62,04 1 562,58 2 470,02 4 032,60

 vnitřní průměr 15 mm
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
65x1

 komentář:
5 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 16,00 62,04 403,08 589,56 992,64

 vnitřní průměr 18 mm
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
16x1

 komentář:
6 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 27,00 73,32 868,47 1 111,17 1 979,64

Náklady (Kč)

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

JKSO:  Zpracováno dne: 18.07.2019 Zpracoval:  

Lokalita: Otrokovice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-vytápění -3.etapa Začátek výstavby: Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Doba výstavby:  Objednatel:  
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 vnitřní průměr 22 mm
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
27x1

 komentář:
7 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 25,00 83,66 978,74 1 112,76 2 091,50

 vnitřní průměr 28 mm
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
25x1

 komentář:
733 Rozvod potrubí    83 249,34 84 419,40 167 668,74

8 19631430 Trubka měděná 15x1,0 mm vč.tvarovek kg 183,00 145,70 26 663,10 0,00 26 663,10
9 19631442 Trubka měděná 18 x 1 mm vč.tvarovek kg 16,00 176,72 2 827,52 0,00 2 827,52
10 19631446 Trubka měděná  22 x 1,5 mm vč.tvarovek kg 46,00 190,82 8 777,72 0,00 8 777,72
11 19631458 Trubka měděná   28x1,5 mm vč.tvarovek kg 25,00 229,36 5 734,00 0,00 5 734,00
12 19631472 Trubka měděná   35x1,5 mm vč.tvarovek kg 26,00 280,12 7 283,12 0,00 7 283,12
13 19631494.A Trubka měděná  42x1,5 mm vč.tvarovek kg 82,00 314,90 25 821,80 0,00 25 821,80
14 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 293,00 28,20 1 325,02 6 937,58 8 262,60
15 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 86,00 28,20 511,18 1 914,02 2 425,20
16 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 68,00 141,00 0,00 9 588,00 9 588,00

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

66x1
17 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 183,00 141,00 845,42 24 957,58 25 803,00

 spojované lisováním, bez závěsů a objímek
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
183x1

 komentář:

18 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 16,00 141,00 71,24 2 184,76 2 256,00
 spojované lisováním, bez závěsů a objímek

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

16x1
 komentář:

19 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 46,00 169,20 238,45 7 544,75 7 783,20

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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 spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
46x1

 komentář:

20 733164105RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 25,00 169,20 475,72 3 754,28 4 230,00
 spojovaného lisováním

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

25x1
 komentář:

21 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 26,00 188,00 537,68 4 350,32 4 888,00
 spojovaného lisováním

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

26x1
 komentář:

22 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 82,00 188,00 1 978,68 13 437,32 15 416,00
 spojovaného lisováním

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

82x1
 komentář:

23 733190107 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 378,00 18,80 158,69 6 947,71 7 106,40
24 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,40 2 002,20 0,00 2 803,08 2 803,08

 komentář:
734 Armatury    37 671,32 14 712,06 52 383,38

25 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 70,00 28,20 430,86 1 543,14 1 974,00
26 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 10,00 28,20 61,45 220,55 282,00
27 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. kaplinová kus 34,00 394,80 12 134,72 1 288,48 13 423,20

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

34x1
28 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z.  V-exakt DN 15 kus 34,00 361,90 10 352,64 1 951,96 12 304,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7
 gerováno počítačem

34x1

vodorovně do 100 m

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V 
pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
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29 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 4,00 280,12 798,69 321,79 1 120,48
 výkres č.2-3

4x1
30 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 25 kus 10,00 380,70 2 971,38 835,62 3 807,00

 výkres č.2-3
10x1

31 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. -1 DN 15 kus 34,00 343,10 9 485,08 2 180,32 11 665,40
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7

 gerováno počítačem
34x1

32 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 7,00 249,10 1 436,48 307,22 1 743,70
 výkres č.-5,2-6,2-7

7x1
33 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,06 2 350,00 0,00 141,00 141,00

 komentář:
34 734-17 PC Montáž uzlů VZT ks 3,00 1 974,00 0,00 5 922,00 5 922,00

 výkres č.2-6,2-7
14x1

735 Otopná tělesa    118 704,97 22 756,59 141 461,56
35 735-1022 PC Otopné těleso panelové 22/ 6140-Z (pozink) ks 1,00 18 330,25 18 066,86 263,39 18 330,25

 v.uchycení
 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,

 gerováno počítačem
1x1

36 735-1023 PC Otopné těleso panelové 22/ 6180-Z (pozink) ks 1,00 19 082,00 18 856,84 225,16 19 082,00
 vč.uchycení

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

1x1
37 735156260 Otopná tělesa panelová  Klasik 11   600/ 400 kus 5,00 1 767,20 7 571,98 1 264,02 8 836,00

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

5x1
38 735156261 Otopná tělesa panelová  Klasik 11   600/ 500 kus 3,00 1 941,10 5 052,94 770,36 5 823,30

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

3x1
39 735156262 Otopná tělesa panelová  Klasik 11   600/ 600 kus 2,00 1 992,80 3 492,60 493,00 3 985,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

2x1
40 735156263 Otopná tělesa panelová  Klasik 11   600/ 700 kus 1,00 2 284,20 2 019,62 264,58 2 284,20

vodorovně do 100 m
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 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

1x1
41 735156267 Otopná tělesa panelová  Klasik 11   600/1200 kus 7,00 2 914,00 18 573,24 1 824,76 20 398,00

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

7x1
42 735156504 Otopná tělesa panelová  Klasik 21  300/ 800 kus 2,00 2 481,60 4 385,95 577,25 4 963,20

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

2x1
43 735156565 Otopná tělesa panelová  Klasik 21  600/ 900 kus 2,00 3 590,80 6 564,72 616,88 7 181,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

2x1
44 735156566 Otopná tělesa panelová  Klasik 21  600/1000 kus 2,00 3 778,80 6 938,46 619,14 7 557,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

2x1
45 735156567 Otopná tělesa panelová  Klasik 21  600/1200 kus 2,00 4 248,80 7 838,59 659,01 8 497,60

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

2x1
46 735156577 Otopná tělesa panelová Klasik 21  600/1100 kus 3,00 4 051,40 11 201,77 952,43 12 154,20

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

3x1
47 735156647 Otopná tělesa panelová  Klasik 22  500/1200 kus 1,00 4 437,51 4 105,91 331,61 4 437,51

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

1x1
48 735156664 Otopná tělesa panelová  Klasik 22  600/ 800 kus 1,00 3 525,00 3 230,61 294,39 3 525,00

 výkres č.2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,
 gerováno počítačem

1x1
49 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 320,00 18,80 0,00 6 016,00 6 016,00
50 735890802 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 0,85 2 350,00 0,00 1 997,50 1 997,50

 komentář:
51 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 34,00 188,00 804,87 5 587,13 6 392,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 16 920,00 16 920,00
52 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00 235,00 0,00 16 920,00 16 920,00

Topná zkouška

vodorovně do 100 m
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H713 Izolace tepelné    0,00 570,33 570,33
53 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 278,21 2,05 0,00 570,33 570,33

H733 Rozvod potrubí    0,00 6 119,91 6 119,91
54 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1 676,69 3,65 0,00 6 119,91 6 119,91

H734 Armatury    0,00 214,77 214,77
55 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 523,83 0,41 0,00 214,77 214,77

H735 Otopná tělesa    0,00 4 173,12 4 173,12
56 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1 414,62 2,95 0,00 4 173,12 4 173,12

417 333,00Celkem:
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
713 Izolace tepelné 22 537,67 5 283,51 27 821,18
733 Rozvod potrubí 83 249,34 84 419,40 167 668,74
734 Armatury 37 671,32 14 712,06 52 383,38
735 Otopná tělesa 118 704,97 22 756,59 141 461,56
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 16 920,00 16 920,00
H713 Izolace tepelné 0,00 570,33 570,33
H733 Rozvod potrubí 0,00 6 119,91 6 119,91
H734 Armatury 0,00 214,77 214,77
H735 Otopná tělesa 0,00 4 173,12 4 173,12

Celkem: 417 333,00

Lokalita: Otrokovice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 18.07.2019

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce sportovní haly Objednatel:  

Druh stavby: Technika prostředí staveb-vytápění -3.etapa Projektant:  
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SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly ETAPA I. D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Jednotková Celkem

1. Demontáže stávajícího VZT potrubí a vyústek
2.

3. DP
Demontáže a ekoligická likvidace stávajícího VZT čtyřhranného ocelového potrubí do obvodu 4400mm 
(32+77+21+352+132+50) m2 853 94 80 182 Kč         

4. DV Demontáže a ekoligická likvidace stávajících vyústek do průřezu 0,18m2 (20+40) ks 60 28 1 680 Kč           
5.
6. 81 862 Kč        
7.
8. Zař.č.1 - Větrání hrací plochy a hlediště - (část ve vazníkovém prostoru)
9.

10. 1.3
Dýza s dlouhým dosahem, napojení pr.370mm, Qv=714m3/h, ručním otáčením o 360°a odklonem až o 
30°. Z Al slitiny RAL dle architekta, akust.výkon max.31dB(A) (14+14)

ks 28 4160 116 480 Kč       

11. 1.4 Vyústka do čtyřhranného potrubí komfortní hliníková, dvouřadá, s regulací R1, 560x280mm (14+14) ks 28 1405 39 340 Kč         
12. 1.5 Regulační klapka pr.200mm, ruční (28+28) ks 56 423 23 688 Kč         
13. 1.6 Regulační klapka  těsná 1000x500mm, ruční (2+2) ks 4 2938 11 752 Kč         
14. H200 Ohebná hadice pr.203mm tepelně i hlukově izolovaná tl.20mm (65+65) m 130 231 30 030 Kč         
15. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:
16. KP200 pr.200/50%tv. (65+65) m 130 300 39 000 Kč         
17. ALP Čtyřhranné polyuretanové potrubí tl.20mm s Al folií vč.tvarovek (448+448) m 896 837 749 952 Kč       
18. TI40 Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie (65+65) m2 130 221 28 730 Kč         
19. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (500+500) kg 1000 56 56 000 Kč         
20. L Lešení do výšky 8m (450m2) m2 450 329 148 050 Kč       
21.
22. 1 243 022 Kč   
23. 380 174 Kč      
24.
25. Zednické výpomoci
26.

27. ZV
Zednické výpomoce (prostupy do obvodového zdiva, výpomoc u instalování vyústek do podhledu pod 
vazníkovým prostorem) (20+20)

h 40 263 10 520 Kč         

28.
29. 10 520 Kč        

D O D Á V K A
M O N T Á Ž
D E M O N T Á Ž 
D O P R A V A

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY ETAPA I. CELKEM

7 / 2019                                                                                                                                                                   Martin Šuráň

50 142 Kč                           

1 765 720 Kč                  

380 174 Kč                         
81 862 Kč                           

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - ETAPA I.

D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Č.ř.
Cena  Kč

Poz.

Demontáže stávajícího VZT potrubí vyústek

1 253 542 Kč                      

Počet

Cena bez DPH 

N á z e v MJ

Dodávka zař.č.1 (část ve vazníkovém prostoru) celkem
Montáž zař.č.1 (část ve vazníkovém prostoru) celkem

Zednické výpomoci celkem

Stránka 1



SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly ETAPA II. D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Jednotková Celkem

1. Zař.č.1 - Větrání hrací plochy a hlediště - (část ve venkovním prostoru s VZT jednotkou)
2.

3. 1.1

VZT jednotka, stojatá ve venkovním provedení s rotačním rekuperátorem splňující ErP2018 a certifikaci 
Eurovent tř.D a dle standardů uvedených v technické zprávě ve složení: PŘÍVOD: protidešťová 
žaluzie;sekce rohová;vnitřní klapka;filtr F7 kapsový;tlumič hluku;sekce servisní;rotační rekuperátor vstup -
12°C, výstup 12,2°C,suchá teplotní účinnost 75%;sekce servisní;ventilátor Qv=20.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
500Pa,11,11kW,400V,28,55A,frekv.měnič;tlumič hluku;sekce prázdná;vodní ohřívač,70/50°C,počet řad 
3,Qt=153kW,napojení 2",talk.ztráta2,3kPa,směš.uzel,vyhřívaná komora,tlumící vložka. ODVOD:tlumící 
vložka;filtr M5 kapsový;sekce řídící jednotky vyhřívaná,sekce prázdná;tlumič hluku;sekce 
servisní;vemtilátor Qv=20.000m3/h,ext.tlak.ztráta 500Pa,8,47kW,400V,21,35A,frekv.měnič;tlumič 
hluku;sekce servisní;vnitřní klapka;protidešťová žaluzie.Vestavěný řídící systém se vzdáleným ovladačem 
s možností napojení na nadřazený systém s WEB rozhraním.Rozměry v.2811 x š.2828 x 
dl.7452mm,hmotnost 4628kg;akustický tlak viz.TZ

ks 1 617972 617 972 Kč       

4. MaR Komponenty měření a regulace kpl 1 145024 145 024 Kč       
5. ZMaR Prokabelování a zprovoznění MaR kpl 1 51700 51 700 Kč         
6. 1.2 Tlumič hluku 1525x1170/1500/20/4 z ALP (1+1) ks 2 19311 38 622 Kč         
7. ALP Čtyřhranné polyuretanové potrubí tl.20mm s Al folií vč.tvarovek (100+105) m 205 837 171 585 Kč       
8. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (250+250) kg 500 56 28 000 Kč         
9. L Lešení do výšky 8m (150m2) m2 150 329 49 350 Kč         
10. JP Jeřábové práce do v.10m (6+6) h 12 1011 12 132 Kč         
11. ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy (4+4) h 8 338 2 704 Kč           
12.
13. 1 117 089 Kč   
14. 110 685 Kč      
15.
16. Zednické výpomoci
17.
18. ZV Zednické výpomoce (asistence při kotvení VZT potrubí do fasády) (5+5) h 10 263 2 630 Kč           
19.
20. 2 630 Kč          

D O D Á V K A
M O N T Á Ž
D O P R A V A

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY ETAPA II. CELKEM

Dodávka zař.č.1 (část ve venkovním prostoru s VZT jednotkou) celkem
Montáž zař.č.1 (část ve venkovním prostoru s VZT jednotkou) celkem

Zednické výpomoci celkem

7 / 2019                                                                                                                                                                   Martin Šuráň

44 789 Kč                           

1 275 193 Kč                  

110 685 Kč                         

Počet

Cena bez DPH 

N á z e v MJ

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - ETAPA II.

D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Č.ř.
Cena  Kč

Poz.

1 119 719 Kč                      
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SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly ETAPA III. D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Jednotková Celkem

1. Zař.č.2 - Větrání posiloven m.č.2.13 a 2.15
2.

3. 2.1

VZT jednotka, ležatá ve venkovním provedení s deskovým rekuperátorem splňující ErP2018 a certifikaci 
Eurovent tř.A a dle standardů uvedených v technické zprávě ve složení: PŘÍVOD: protidešťová 
žaluzie;sekce rohová;vnitřní klapka;filtr F7 kapsový;tlumič hluku;deskový rekuperátor vstup -12°C, výstup 
14,1°C,suchá teplotní účinnost 73%;ventilátor Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
350Pa,1,47kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce prázdná;vodní ohřívač,70/50°C,počet řad 
1,Qt=13,5kW,napojení 1",tlak.ztráta 1,8kPa,směš.uzel,vyhřívaná komora,přímý výparník R410A, počet 
okruhů 2,Qch=15,4kW,napojení 22/16mm,eliminátor kapek,tlumící vložka. ODVOD:tlumící vložka;filtr M5 
kapsový;sekce řídící jednotky vyhřívaná;tlumič hluku;ventilátor Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
350Pa,1,27kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce servisní;vnitřní klapka;protidešťová 
žaluzie.Vestavěný řídící systém se vzdáleným ovladačem s možností napojení na nadřazený systém s 
WEB rozhraním.Rozměry v.1081 x š.2635 x dl.7201mm,hmotnost 2317kg;akustický tlak viz.TZ

ks 1 307814 307 814 Kč       

4. MaR Komponenty měření a regulace kpl 1 67387 67 387 Kč         
5. ZMaR Prokabelování a zprovoznění MaR kpl 1 42300 42 300 Kč         

6. 2.2a
Venkovní kondenzační jednotka Qch=8,5kW;Qt=10kW;R410A;P=2,77kW;12,2/17A;230V;jištění 
25A"C";v.830 x š.900 x hl.330mm;61kg;akust.tlak 55dB(A);napojení 9,52/15,88mm vč.komunikačního 
modulu

ks 1 37562 37 562 Kč         

7. 2.2b
Venkovní kondenzační jednotka Qch=8,5kW;Qt=10kW;R410A;P=2,77kW;12,2/17A;230V;jištění 
25A"C";v.830 x š.900 x hl.330mm;61kg;akust.tlak 55dB(A);napojení 9,52/15,88mm vč.komunikačního 
modulu

ks 1 37562 37 562 Kč         

8. 2.3 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 1025x125mm s regulací R3 (3+3) ks 6 1101 6 606 Kč           
9. 2.4 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 1025x75mm s regulací R3 (2+3) ks 5 962 4 810 Kč           
10. 2.5 Vyústka do čtyřhranného potrubí hliníková dvouřadá 600x300mm s regulací R1 ks 1 1359 1 359 Kč           
11. 2.6 Vyústka do čtyřhranného potrubí hliníková dvouřadá 560x280mm s regulací R2 (2+2) ks 4 1417 5 668 Kč           
12. 2.7 Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný;rozsah Qv=972-2917m3/h; 400x250mm ruční ks 1 2815 2 815 Kč           
13. 2.8 Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový;rozsah Qv=1372-3947m3/h; pr.400mm ruční ks 1 3282 3 282 Kč           
14. 2.9 Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový;rozsah Qv=769-2423m3/h; pr.315mm ruční (1+1) ks 2 2163 4 326 Kč           
15. 2.10 Regulační klapka kruhová pr.315 ruční (1+1) ks 2 558 1 116 Kč           
16. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:
17. KP400 pr.400/50%tv. (2+3) m 5 713 3 565 Kč           
18. KP355 pr.355/50%tv. (1+1) m 2 655 1 310 Kč           
19. KP315 pr.315/50%tv. (10+10) m 20 487 9 740 Kč           
20. KP280 pr.280/50%tv. (10+10+5) m 25 456 11 400 Kč         
21. ALP Čtyřhranné polyuretanové potrubí tl.20mm s Al folií vč.tvarovek (10+20) m2 30 888 26 640 Kč         
22. ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I,příruby 20mm vč.tvarovek (10+10) m 20 451 9 020 Kč           
23. CuP Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
24. Cu10 pr.9,52mm (4+4) m 8 188 1 504 Kč           
25. Cu16 pr.15,88mm (4+4) m 8 282 2 256 Kč           
26. N Nátěry dle architekta (odmaštění,základní nátěr,nátěr syntetický dvojnásobný s 1x emailem) (43+43) m2 86 188 16 168 Kč         
27. PN Podstavné nohy pod venkovní kondenzační jednotku, plastové 100x100/450mm,nosnost 400kg pár 2 667 1 334 Kč           
28. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (125+125) kg 250 56 14 000 Kč         
29. L Lešení do výšky 2m m2 35 28 980 Kč              
30. JP Jeřábové práce do v.10m (6+6) h 12 658 7 896 Kč           
31. ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy (4+4) h 8 338 2 704 Kč           
32.
33. 631 124 Kč      
34. 70 002 Kč        
35.
36. Zař.č.3 - Větrání bufetu m.č.1.06
37.

38. 3.1

VZT jednotka, ležatá ve venkovním provedení s deskovým rekuperátorem splňující ErP2018 a certifikaci 
Eurovent tř.A a dle standardů uvedených v technické zprávě ve složení: PŘÍVOD: protidešťová 
žaluzie;sekce rohová;vnitřní klapka;filtr F7 kapsový;tlumič hluku;deskový rekuperátor vstup -12°C, výstup 
14,1°C,suchá teplotní účinnost 73%;ventilátor Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
350Pa,1,47kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce prázdná;vodní ohřívač,70/50°C,počet řad 
1,Qt=13,5kW,napojení 1",tlak.ztráta 1,8kPa,směš.uzel,vyhřívaná komora,přímý výparník R410A, počet 
okruhů 2,Qch=15,4kW,napojení 22/16mm,eliminátor kapek,tlumící vložka. ODVOD:tlumící vložka;filtr M5 
kapsový;sekce řídící jednotky vyhřívaná;tlumič hluku;ventilátor Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
350Pa,1,27kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce servisní;vnitřní klapka;protidešťová 
žaluzie.Vestavěný řídící systém se vzdáleným ovladačem s možností napojení na nadřazený systém s 
WEB rozhraním.Rozměry v.1081 x š.2635 x dl.7201mm,hmotnost 2317kg;akustický tlak viz.TZ

ks 1 307814 307 814 Kč       

39. MaR Komponenty měření a regulace kpl 1 67387 67 387 Kč         
40. ZMaR Prokabelování a zprovoznění MaR kpl 1 42300 42 300 Kč         

41. 3.2a
Venkovní kondenzační jednotka Qch=8,5kW;Qt=10kW;R410A;P=2,77kW;12,2/17A;230V;jištění 
25A"C";v.830 x š.900 x hl.330mm;61kg;akust.tlak 55dB(A);napojení 9,52/15,88mm vč.komunikačního 
modulu

ks 1 37562 37 562 Kč         

42. 3.2b
Venkovní kondenzační jednotka Qch=8,5kW;Qt=10kW;R410A;P=2,77kW;12,2/17A;230V;jištění 
25A"C";v.830 x š.900 x hl.330mm;61kg;akust.tlak 55dB(A);napojení 9,52/15,88mm vč.komunikačního 
modulu

ks 1 37562 37 562 Kč         

43. 3.3 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 1025x75mm s regulací R3 (9+9) ks 18 1056 19 008 Kč         
44. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:
45. KP400 pr.400/30%tv. (8+7) m 15 637 9 555 Kč           
46. KP355 pr.355/10%tv. (7+7) m 14 497 6 958 Kč           
47. KP250 pr.250/10%tv. (6+6) m 12 279 3 348 Kč           
48. ALP Čtyřhranné polyuretanové potrubí tl.20mm s Al folií vč.tvarovek (30+60) m2 90 888 79 920 Kč         
49. CuP Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
50. Cu10 pr.9,52mm (5+5) m 10 188 1 880 Kč           
51. Cu16 pr.15,88mm (5+5) m 10 282 2 820 Kč           
52. N Nátěry dle architekta (odmaštění,základní nátěr,nátěr syntetický dvojnásobný s 1x emailem) (30+30) m2 60 132 7 920 Kč           
53. PN Podstavné nohy pod venkovní kondenzační jednotku, plastové 100x100/450mm,nosnost 400kg pár 2 667 1 334 Kč           
54. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (125+125) kg 250 56 14 000 Kč         
55. L Lešení do výšky 2m m2 35 28 980 Kč              
56. JP Jeřábové práce do v.15m (6+6) h 12 658 7 896 Kč           

PočetN á z e v MJ

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - ETAPA III.

D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Č.ř.
Cena  Kč

Poz.

Dodávka zař.č.2 celkem
Montáž zař.č.2 celkem

Stránka 1



SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly ETAPA III. D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

57. ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy (4+4) h 8 338 2 704 Kč           
58.
59. 650 948 Kč      
60. 73 546 Kč        
61.
62. Zař.č.4 - Větrání šaten a sprch ve 2. a 3.NP m.č.2.07-09; m.č.3.05-07
63.

64. 4.1

VZT jednotka, ležatá ve venkovním provedení s deskovým rekuperátorem splňující ErP2018 a certifikaci 
Eurovent tř.A a dle standardů uvedených v technické zprávě ve složení: PŘÍVOD: protidešťová 
žaluzie;sekce rohová;vnitřní klapka;filtr F7 kapsový;tlumič hluku;deskový rekuperátor vstup -12°C, výstup 
14,1°C,suchá teplotní účinnost 73%;ventilátor Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 
450Pa,1,58kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce prázdná;vodní ohřívač,70/50°C,počet řad 
1,Qt=16,2kW,napojení 1",tlak.ztráta 2,5kPa,směš.uzel,vyhřívaná komora,tlumící vložka. ODVOD:tlumící 
vložka;filtr M5 kapsový;sekce řídící jednotky vyhřívaná;tlumič hluku;ventilátor 
Qv=4.000m3/h,ext.tlak.ztráta 450Pa,1,44kW,400V,3,84A,EC motor;tlumič hluku;sekce servisní;vnitřní 
klapka;protidešťová žaluzie.Vestavěný řídící systém se vzdáleným ovladačem s možností napojení na 
nadřazený systém s WEB rozhraním.Rozměry v.1081 x š.2635 x dl.6701mm,hmotnost 2214kg;akustický 
tlak viz.TZ

ks 1 317039 317 039 Kč       

65. MaR Komponenty měření a regulace kpl 1 67387 67 387 Kč         
66. ZMaR Prokabelování a zprovoznění MaR kpl 1 42300 42 300 Kč         
67. 4.2 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 1125x125mm s regulací R3 (2+2) ks 4 1271 5 084 Kč           
68. 4.3 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 425x75mm s regulací R3 (14+14) ks 28 635 17 780 Kč         
69. 4.4 Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový;rozsah Qv=769-2423m3/h; pr.315mm ruční (2+2) ks 4 2171 8 684 Kč           
70. 4.5 Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový;rozsah Qv=227-662m3/h; pr.160mm ruční (2+2) ks 4 1543 6 172 Kč           
71. 4.6 Požární klapka 300x300mm třída odolnosti 90S v základním vybavení (1+1) ks 2 2555 5 110 Kč           
72. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:
73. KP315 pr.315/70%tv. (4+4) m 8 551 4 408 Kč           
74. KP280 pr.280/50%tv. (10+10) m 20 456 9 120 Kč           
75. KP160 pr.160/50%tv. (13+13) m 26 232 6 032 Kč           
76. KP125 pr.125/0%tv. (10+10) m 20 133 2 660 Kč           
77. ALP Čtyřhranné polyuretanové potrubí tl.20mm s Al folií vč.tvarovek (30+40) m2 70 888 62 160 Kč         
78. N Nátěry dle architekta (odmaštění,základní nátěr,nátěr syntetický dvojnásobný s 1x emailem) (30+60) m2 90 132 11 880 Kč         
79. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (250+250) kg 500 56 28 000 Kč         
80. L Lešení do výšky 2m (35+35) m2 70 28 1 960 Kč           
81. JP Jeřábové práce do v.15m (6+6) h 12 658 7 896 Kč           
82. ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy (4+4) h 8 338 2 704 Kč           
83.
84. 606 376 Kč      
85. 64 069 Kč        
86.
87. Zař.č.5 - Klimatizace bufetu m.č.1.06
88.

89. 5.1a
Venkovní kondenzační jednotka Qch=6,8kW;Qt=8kW;R410A;P=2,26kW;9,9/13,5A;230V;jištění 
20A"C";v.578 x š.790 x hl.315mm;44kg;akust.tlak 53dB(A);napojení 6,35/15,88mm  (1)

90. 5.2a
Vnitřní kazetová klimatizační jednotka Qch=6,8kW;Qt=8kW;                                                           v.245 x 
š.570 x hl.570mm;16kg;akust.tlak 30-49dB(A);vč.dekoračního panelu a infra ovladače (1)

kpl 1 41905 41 905 Kč         

91. 5.1b
Venkovní kondenzační jednotka Qch=6,8kW;Qt=8kW;R410A;P=2,26kW;9,9/13,5A;230V;jištění 
20A"C";v.578 x š.790 x hl.315mm;44kg;akust.tlak 53dB(A);napojení 6,35/15,88mm  (1)

92. 5.2b
Vnitřní kazetová klimatizační jednotka Qch=6,8kW;Qt=8kW;                                                           v.245 x 
š.570 x hl.570mm;16kg;akust.tlak 30-49dB(A);vč.dekoračního panelu a infra ovladače (1)

kpl 1 41905 41 905 Kč         

93. CuP Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
94. Cu6 pr.6,35mm (25+18) m 43 141 6 063 Kč           
95. Cu16 pr.15,88mm (25+18) m 43 282 12 126 Kč         
96. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: prostup střechou
97. KP100 pr.100/100%tv. (2+2) m 4 277 1 108 Kč           
98. PN Podstavné nohy pod venkovní kondenzační jednotku, plastové 100x100/450mm,nosnost 400kg pár 2 667 1 334 Kč           
99. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (15+15) kg 30 94 2 820 Kč           

100.
101. 107 261 Kč      
102. 31 960 Kč        
103.
104. Zař.č.6 - Klimatizace kabinetů m.č.308-10
105.

106. 6.1
Venkovní kondenzační jednotka multi-split Qch=8kW;Qt=9,6kW;R410A;P=2,4kW;10,5/15,7A;230V;jištění 
25A"C";v.830 x š.900 x hl.330mm; 68kg;akust.tlak 51dB(A);napojení 3x 6,35/9,52mm ks 1 42018 42 018 Kč         

107. 6.2
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=2,5kW;Qt=3,2kW;                                                           v.268 x 
š.870 x hl.204mm;8,5kg;akust.tlak 21-43dB(A);vč.infra ovladače (1+1+1)

ks 3 5132 15 396 Kč         

108. CuP Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
109. Cu6 pr.6,35mm (11+8+11) m 30 141 4 230 Kč           
110. Cu10 pr.9,52mm (11+8+11) m 30 235 7 050 Kč           
111. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: prostup střechou
112. KP160 pr.160/100%tv. m 2 327 654 Kč              
113. PN Podstavné nohy pod venkovní kondenzační jednotku, plastové 100x100/450mm,nosnost 400kg pár 1 667 667 Kč              
114. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (20+20+20) kg 60 94 5 640 Kč           
115.
116. 75 655 Kč        
117. 20 445 Kč        
118.
119. Zař.č.7 - Klimatizace hlasatelny m.č.2.14
120.

121. 7.1
Venkovní kondenzační jednotka Qch=2,5kW;Qt=3kW;R410A;P=0,73kW;3,5/7,5A;230V;jištění 
16A"C";v.535 x š.663 x hl.293mm;21kg;akust.tlak 45dB(A);napojení 6,35/9,52mm (1)

122. 7.2
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=2,5kW;Qt=3,2kW;                                                           v.268 x 
š.870 x hl.204mm;8,5kg;akust.tlak 21-43dB(A);vč.infra ovladače (1)

kpl 1 15623 15 623 Kč         

123. CuP Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
124. Cu6 pr.6,35mm (5+5) m 10 141 1 410 Kč           
125. Cu10 pr.9,52mm (5+5) m 10 235 2 350 Kč           
126. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: prostup střechou
127. KP100 pr.100/100%tv. (2) m 2 277 554 Kč              
128. PN Podstavné nohy pod venkovní kondenzační jednotku, plastové 100x100/450mm,nosnost 400kg pár 1 667 667 Kč              
129. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (5+5) kg 10 94 940 Kč              
130.
131. 21 544 Kč        

Montáž zař.č.6 celkem

Dodávka zař.č.7 celkem

Montáž zař.č.3 celkem

Dodávka zař.č.4 celkem
Montáž zař.č.4 celkem

Dodávka zař.č.5 celkem
Montáž zař.č.5 celkem

Dodávka zař.č.6 celkem

Dodávka zař.č.3 celkem
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SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly ETAPA III. D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

132. 8 507 Kč          
133.
134. Zař.č.8 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.10-12
135.

136. 8.1
Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm;Qv=280m3/h;ext.tlak.ztr.=180Pa; 
47dB(A);6kg;IP 44;230V;59W;0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

ks 1 6762 6 762 Kč           

137. 8.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 1 255 255 Kč              
138. 8.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (1+1) ks 2 176 352 Kč              

139. 8.4
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(2+2)

ks 4 497 1 988 Kč           

140. 8.5 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.200 ks 1 696 696 Kč              
141. H160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 1 204 204 Kč              
142. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
143. KP200 pr.200/50%tv. (1+2) m 3 300 900 Kč              
144. KP160 pr.160/50%tv. (5+5) m 10 245 2 450 Kč           
145. KP125 pr.125/50%tv. (2+1) m 3 204 612 Kč              
146. KP100 pr.100/50%tv. m 1 141 141 Kč              
147. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (5+5) kg 10 94 940 Kč              
148.
149. 15 300 Kč        
150. 5 555 Kč          
151.
152. Zař.č.9 - Větrání úklidové komory m.č.1.05
153.

154. 9.1
Malý axiální ventilátor pr.100mm;Qv=50m3/h; ext.tlak.ztr.=20Pa;33dB(A); 0,55kg; IPX4; 230V; 
10,7W;vč.přetlakové klapky s doběhem

ks 1 1825 1 825 Kč           

155. 9.2 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160 ks 1 632 632 Kč              
156. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
157. KP160 pr.160/50%tv. (5+5) m 10 245 2 450 Kč           
158. KP100 pr.100/50%tv. (3+3) m 6 141 846 Kč              
159. TI40 O Tepelná izolace z rohože tl.40mm s oplechováním (2+3) m2 5 794 3 970 Kč           
160. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (5+5) kg 10 75 750 Kč              
161.
162. 10 473 Kč        
163. 4 695 Kč          
164.
165. Zař.č.10 - Větrání hygienických zařízení muži m.č.2.02-03
166.

167. 10.1
Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm;Qv=310m3/h;ext.tlak.ztr.=180Pa; 
47dB(A);6kg;IP 44;230V;59W;0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

ks 1 6762 6 762 Kč           

168. 10.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 1 217 217 Kč              
169. 10.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (2+2) ks 4 176 704 Kč              

170. 10.4
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(1+1)

ks 2 497 994 Kč              

171. 10.5 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.200 ks 1 696 696 Kč              
172. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
173. KP200 pr.200/50%tv. (1+2) m 3 300 900 Kč              
174. KP160 pr.160/50%tv. (4+4) m 8 245 1 960 Kč           
175. KP125 pr.125/50%tv. (2+4) m 6 204 1 224 Kč           
176. KP100 pr.100/50%tv. (2+2) m 4 141 564 Kč              
177. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (5+5) kg 10 75 750 Kč              
178.
179. 14 771 Kč        
180. 5 743 Kč          
181.
182. Zař.č.11 - Větrání hygienických zařízení ženy m.č.2.04-06
183.

184. 11.1
Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm;Qv=260m3/h;ext.tlak.ztr.=180Pa; 
47dB(A);6kg;IP 44;230V;59W;0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

ks 1 6762 6 762 Kč           

185. 11.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (2+3) ks 5 176 880 Kč              

186. 11.3
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(1+1)

ks 2 497 994 Kč              

187. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
188. KP160 pr.160/50%tv. (1+1) m 2 245 490 Kč              
189. KP125 pr.125/50%tv. (2+2) m 4 204 816 Kč              
190. KP100 pr.100/50%tv. (2+4) m 6 141 846 Kč              
191. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (5+5) kg 10 94 940 Kč              
192.
193. 11 728 Kč        
194. 3 638 Kč          
195.
196. Zař.č.12 - Větrání hygienických zařízení ženy + muži m.č.2.10-11
197.

198. 12.1
Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm;Qv=190m3/h;ext.tlak.ztr.=180Pa; 
47dB(A);6kg;IP 44;230V;59W;0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

ks 1 6762 6 762 Kč           

199. 12.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (2+3) ks 5 176 880 Kč              

200. 12.3
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(2+2+2)

ks 6 497 2 982 Kč           

201. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
202. KP160 pr.160/50%tv. (1+1) m 2 245 490 Kč              
203. KP125 pr.125/50%tv. m 1 204 204 Kč              
204. KP100 pr.100/50%tv. (1+1) m 2 141 282 Kč              
205. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (2+3) kg 5 75 375 Kč              
206.
207. 11 975 Kč        
208. 3 220 Kč          
209.
210. Zař.č.13 - Větrání hygienických zařízení ženy + muži m.č.3.03-04
211.

212. 13.1
Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm;Qv=190m3/h;ext.tlak.ztr.=180Pa; 
47dB(A);6kg;IP 44;230V;59W;0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

ks 1 6762 6 762 Kč           

213. 13.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (2+3) ks 5 176 880 Kč              

214. 13.3
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(2+2+2)

ks 6 497 2 982 Kč           

Montáž zař.č.12 celkem

Montáž zař.č.9 celkem

Dodávka zař.č.10 celkem
Montáž zař.č.10 celkem

Dodávka zař.č.11 celkem
Montáž zař.č.11 celkem

Dodávka zař.č.12 celkem

Montáž zař.č.7 celkem

Dodávka zař.č.8 celkem
Montáž zař.č.8 celkem

Dodávka zař.č.9 celkem
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215. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: 
216. KP160 pr.160/50%tv. (1+1) m 2 245 490 Kč              
217. KP125 pr.125/50%tv. m 1 204 204 Kč              
218. KP100 pr.100/50%tv. (1+1) m 2 141 282 Kč              
219. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál (2+3) kg 5 94 470 Kč              
220.
221. 12 070 Kč        
222. 3 220 Kč          
223.
224. Zař.č.14 - Větrání kabinetu m.č.3.09 a 3.10
225.

226. 14.1a
Malý axiální ventilátor pr.125mm;Qv=150m3/h; ext.tlak.ztr.=10Pa;39dB(A); 0,9kg; IPX4; 230V; 
19,7W;vč.přetlakové klapky s doběhem

ks 1 2310 2 310 Kč           

227. 14.1b
Malý axiální ventilátor pr.125mm;Qv=150m3/h; ext.tlak.ztr.=10Pa;39dB(A); 0,9kg; IPX4; 230V; 
19,7W;vč.přetlakové klapky s doběhem

ks 1 2310 2 310 Kč           

228. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 1 94 94 Kč                
229.
230. 4 714 Kč          
231. 1 034 Kč          
232.
233. Zednické výpomoci
234.
235. ZV Zednické výpomoce (prostupy a zapravení do velikostli 200x200mm) h 56 338 18 928 Kč         
236.
237. 18 928 Kč        
238.
239. Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy
240.
241. ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy (5+4) h 9 338 3 042 Kč           

3 042 Kč          

D O D Á V K A
M O N T Á Ž
D O P R A V A

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY ETAPA III. CELKEM

Dodávka zař.č.13 celkem
Montáž zař.č.13 celkem

Dodávka zař.č.14 celkem
Montáž zař.č.14 celkem

Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy celkem

Cena bez DPH 

2 195 909 Kč                      

Zednické výpomoci celkem

7 / 2019                                                                                                                                                                   Martin Šuráň

79 053 Kč                           

2 570 596 Kč                  

295 634 Kč                         
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Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
JKSO:

Akce:

 SPŠ Otrokovice-rekoknstrukce sportovní haly
I. ETAPA - VÝMĚNA SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 
HALA, PŘÍSTAVBY, VÝMĚNA POHLEDU V HALE VE 
VAZNÍKOVÉM PROSTORU ROZVODY VZT, 
SILNOPROUDU, SLABOPROUDU, VČETNĚ NOVÉHO 

 OSVĚTLENÍ HALY
Z. č.:

Projekt D.1.4.4-A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky A. č.:

Investor: SPŠ Otrokovice, tř.T.Bati 1266, 765 02 Otrokovice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: 23.07.2019
Vypracoval: ing.Petlach
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky  363 909,00  16 168,00
Montáž - materiál 1 217 406,60   0,00
Montáž - práce   0,00  548 023,40

Mezisoučet 1 1 581 315,60  564 191,40
PPV 0% z montáže materiál+práce   0,00   0,00
Nátěry   0,00   0,00
Zemní práce   0,00   0,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací   0,00   0,00
Mezisoučet 2 1 581 315,60  564 191,40
Náklady celkem 2 145 507,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu 1 581 315,60  332 076,28
Základ a hodnota DPH 21% z montáží  564 191,40  118 480,19
Náklady celkem s DPH 2 596 063,47

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt
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Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby při odevzdání nabídky byl 

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

 Přípojková skříň SS300,
zajistí EON na základě žádosti o přeložku nn

PC001 400A, 400V, IP44/00, ks 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

 Rozváděč RHE-viz v.č D.1.4.4-10
 skříňové provedení 2x(800x2000x400) mm

 fakturační nepřímé měření 200/5A, hl.jistič 200A
 vývody pro halu

 router pro řízené osvětlení  2x64 DALI
 vestavný zdroj 250mA pro každý DALI přístroj
 10/100Mbit/s Ethernet, protokol (TCP/UDP/IP)

programování DALI, software, oživení systému řízení osvětlení
PC002 250A, 400V, IP40/20, Ik<10kA ks 1 #########  191 637,40  12 934,40  12 934,40  204 571,80  204 571,80

 Ovládací skříň osvětlení MSO1-vstup do haly viz v.č D.1.4.4-14
 zapuštěná rozvodnice 600x600x250 mm, průhledné dveře

 8x tlačítko DIN lišta, 10A, 230V
 modul vzdáleného přístupu (accespoint) vč. napájecího zdroje

jednotka binárních vstupů-8x vstup
PC003 10A, 400V, IP40/20, Ik<6kA ks 1 #########  172 271,60  3 233,60  3 233,60  175 505,20  175 505,20

Dodávky - celkem  363 909,00  16 168,00  380 077,00
Elektromontáže
Demontáže

PC004 Spínač univerzální ks 10   0,00   0,00   32,30   323,00   32,30   323,00
PC005 Zásuvky nn ks 4   0,00   0,00   48,50   194,00   48,50   194,00
PC006 kabel do  5x6 mm2 m 1414   0,00   0,00   16,20  22 906,80   16,20  22 906,80
PC007 kabel do  4x95 mm2 m 161   0,00   0,00   32,30  5 200,30   32,30  5 200,30
PC008 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 325   0,00   0,00   80,80  26 260,00   80,80  26 260,00
PC009 Rozváděč nn ks 2   0,00   0,00  1 940,20  3 880,40  1 940,20  3 880,40
PC010 Svítidlo ks 135   0,00   0,00   129,30  17 455,50   129,30  17 455,50
PC011 Drát FeZn D8 vč.podpěr, jímačů m 530   0,00   0,00   48,50  25 705,00   48,50  25 705,00
PC012 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1   0,00   0,00  6 259,40  6 259,40  6 259,40  6 259,40

Demontáže - celkem   0,00  108 184,40  108 184,40
Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 Svítidlo "A"
LED svítidlo D250

PC013 18W, 4000K, 1200lm, IP40, 230V ks 2   728,50  1 457,00   323,40   646,80  1 051,90  2 103,80

 Svítidlo "B"- kanceláře, šatny
přisazené/vestavné panel LED svítidlo, 1200x300x50mm

PC014 45W, 4000K, 4200lm, IP20, 230V ks 9  1 561,80  14 056,20   323,40  2 910,60  1 885,20  16 966,80

 Svítidlo "H" - hrací plocha
obdélnikové přisazené led svítidlo , IP65

PC015 230W, 30000 lm, 230V, DALI předřadník ks 84  9 506,80  798 571,20   363,80  30 559,20  9 870,60  829 130,40

 Svítidlo "P" - podhledový prostor
LED svítidlo , IK08

PC016 18W, 4000K, 1200lm, IP40, 230V ks 24   950,70  22 816,80   323,40  7 761,60  1 274,10  30 578,40

Svítidlo "N1"

PC017
NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VLASTNÍ BATERIE 60min, S 
PIKTOGRAMEM

ks 3   543,20  1 629,60   323,40   970,20   866,60  2 599,80

Svítidlo "N3"
PC018 NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VLASTNÍ BATERIE 60min, ks 8  2 111,90  16 895,20   323,40  2 587,20  2 435,30  19 482,40

Svítidlo "N4"

PC019
NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W DO VELKÝCH VÝŠEK(v=8m), 
SYMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA, VLASTNÍ BATERIE 60min

ks 3  2 376,70  7 130,10   323,40   970,20  2 700,10  8 100,30

Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  862 556,10  46 405,80  908 961,90

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20
10A, 250V

PC020 spínače jednopólový, řazení 1, ks 2   124,80   249,60   64,70   129,40   189,50   379,00
PC021 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 2   137,80   275,60   64,70   129,40   202,50   405,00

 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43
10A, 250V

PC022 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 3   173,30   519,90   64,70   194,10   238,00   714,00
PC023 Tlačítko  možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 1   170,90   170,90   64,70   64,70   235,60   235,60

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM
PC024 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 4   273,20  1 092,80   135,80   543,20   409,00  1 636,00

TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop)
PC025 10A, 230V, ks 2   610,30  1 220,60   129,30   258,60   739,60  1 479,20

 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 230V

PC026 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 4   121,60   486,40   80,80   323,20   202,40   809,60

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
PC027 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 18   26,50   477,00   71,10  1 279,80   97,60  1 756,80
PC028 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 14   32,30   452,20   103,50  1 449,00   135,80  1 901,20
PC029 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54 ks 105   79,50  8 347,50   139,00  14 595,00   218,50  22 942,50
PC030 KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 2   322,60   645,20   258,70   517,40   581,30  1 162,60

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
PC031 Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 18   381,60  6 868,80   242,50  4 365,00   624,10  11 233,80

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  20 806,50  23 848,80  44 655,30

3 / 5



9326_HAO specifikace  1Etapa Excel.xlsx

Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14

 KABELOVÝ ŽLAB
 vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn
PC032 50/60 m 260   150,30  39 078,00   129,30  33 618,00   279,60  72 696,00
PC033 100/60 m 30   167,40  5 022,00   145,50  4 365,00   312,90  9 387,00
PC034 250/60 m 35   277,40  9 709,00   161,70  5 659,50   439,10  15 368,50

 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC035 D16 m 200   29,70  5 940,00   80,80  16 160,00   110,50  22 100,00
PC036 D23 m 80   49,70  3 976,00   80,80  6 464,00   130,50  10 440,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC037 CY 25 mm2, m 85   47,00  3 995,00   29,10  2 473,50   76,10  6 468,50
PC038 CY 16 mm2,ŽZ, m 630   29,80  18 774,00   22,60  14 238,00   52,40  33 012,00
PC039 CY6 mm2,ŽZ, m 200   11,00  2 200,00   19,40  3 880,00   30,40  6 080,00
PC040 CY 4 mm2, m 150   7,60  1 140,00   16,20  2 430,00   23,80  3 570,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC041 CYKY 2ACx1.5 mm2, m 50   8,60   430,00   19,40   970,00   28,00  1 400,00
PC042 CYKY 3ACx1.5 mm2, m 244   10,90  2 659,60   19,40  4 733,60   30,30  7 393,20
PC043 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 210   10,90  2 289,00   19,40  4 074,00   30,30  6 363,00
PC044 CYKY 3Cx2.5 mm2, m 336   17,70  5 947,20   19,40  6 518,40   37,10  12 465,60
PC045 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 84   28,90  2 427,60   22,60  1 898,40   51,50  4 326,00
PC046 CYKY 5Cx6 mm2, m 35   69,00  2 415,00   29,10  1 018,50   98,10  3 433,50
PC047 CYKY 4Bx10 mm2, m 56   83,80  4 692,80   32,30  1 808,80   116,10  6 501,60
PC048 CYKY 4Bx25 mm2, m 28   192,40  5 387,20   42,00  1 176,00   234,40  6 563,20
PC049 CYKY 4Bx50 mm2, m 49   379,10  18 575,90   61,40  3 008,60   440,50  21 584,50
PC050 AYKY 3Bx185+95 mm2, m 28   252,20  7 061,60   71,10  1 990,80   323,30  9 052,40

 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1

PC051 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 42   19,90   835,80   19,40   814,80   39,30  1 650,60
PC052 1-CHKE-R 3Cx2.5 mm2, m 70   27,70  1 939,00   19,40  1 358,00   47,10  3 297,00
PC053 1-CHKE-R 7Cx2.5 mm2, m 1250   62,70  78 375,00   29,10  36 375,00   91,80  114 750,00

UKONČENÍ KABELŮ DO
PC054  5x4   mm2 ks 32   0,00   0,00   84,10  2 691,20   84,10  2 691,20
PC055  5x10  mm2 ks 1   0,00   0,00   116,40   116,40   116,40   116,40
PC056  4x50  mm2 ks 2   0,00   0,00   213,40   426,80   213,40   426,80
PC057  4x150 mm2 ks 1   0,00   0,00   388,00   388,00   388,00   388,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC058  Do   4 mm2 ks 90   0,00   0,00   22,60  2 034,00   22,60  2 034,00
PC059  Do   10   mm2 ks 5   0,00   0,00   29,10   145,50   29,10   145,50
PC060  Do  50   mm2 ks 8   36,40   291,20   80,80   646,40   117,20   937,60
PC061  Do 185   mm2 ks 4   149,60   598,40   126,10   504,40   275,70  1 102,80

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14 - celkem  223 759,30  161 985,60  385 744,90

Zednické výpomoci

 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

PC062  Stena do 150mm ks 20   0,00   0,00   116,80  2 336,00   116,80  2 336,00
PC063  Stena do 300mm ks 8   0,00   0,00   188,40  1 507,20   188,40  1 507,20

 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

PC064  50x50x50 mm ks 47   0,00   0,00   39,50  1 856,50   39,50  1 856,50

 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2

PC065  Hl.150mm ks 3   0,00   0,00   743,70  2 231,10   743,70  2 231,10

 VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC066  Sire 30 mm m 50   0,00   0,00   51,70  2 585,00   51,70  2 585,00
PC067  Sire 70 mm m 43   0,00   0,00   77,60  3 336,80   77,60  3 336,80

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
PC068  Sire do 150 mm m2 3   107,50   322,50   199,70   599,10   307,20   921,60

HRUBA VYPLN RYH MALTOU
PC069  Jakekoliv sire m2 4   282,90  1 131,60   525,50  2 102,00   808,40  3 233,60

CISTENI BUDOV
PC070 zametáním m2 200   0,00   0,00   12,90  2 580,00   12,90  2 580,00

Zednické výpomoci - celkem  1 454,10  19 133,70  20 587,80
Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy
Přepážky - vodotěsný prostup do budovy

PC071
Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální 
technologií

m2 1  14 147,80  14 147,80  1 455,10  1 455,10  15 602,90  15 602,90

 Protipožární přepážky -  odolnost 30min
Zajistí firma s certifikátem

PC072  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 4  6 871,40  27 485,60  6 063,00  24 252,00  12 934,40  51 737,60
PC073 EI 60 Kabelový zákryt přes CHÚCl, oheň z venku m2 5  10 105,00  50 525,00  6 467,20  32 336,00  16 572,20  82 861,00

Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy - celkem  92 158,40  58 043,10  150 201,50
Hodinové zúčtovací sazby

Přeložka nn-osazení nové přípojkové skříně na fasádě
PC074 na základě podané žádosti investorem ks 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC075  S ostatnimi profesemi hod 16   0,00   0,00   323,40  5 174,40   323,40  5 174,40
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní mobilní plošina 10m
PC076 Pronájem montážní plošiny den 15   0,00   0,00  1 010,50  15 157,50  1 010,50  15 157,50

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC077  Revizni technik hod 28   0,00   0,00   404,20  11 317,60   404,20  11 317,60
PC078  Spoluprace s reviz.technikem hod 8   0,00   0,00   323,40  2 587,20   323,40  2 587,20

Hodinové zúčtovací sazby - celkem   0,00  34 236,70  34 236,70
Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-05
DRÁT

PC079 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 530   10,70  5 671,00   97,00  51 410,00   107,70  57 081,00

PODPĚRA VEDENÍ
PC080 PV21 na ploché střechy ks 410   14,60  5 986,00   71,10  29 151,00   85,70  35 137,00
PC081 PV1b-20 200mm,do zdiva ks 20   13,40   268,00   64,70  1 294,00   78,10  1 562,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
PC082 SS spojovací ks 120   7,40   888,00   64,70  7 764,00   72,10  8 652,00
PC083 SP připojovací ks 50   9,90   495,00   64,70  3 235,00   74,60  3 730,00
PC084 SK křížová ks 20   16,50   330,00   64,70  1 294,00   81,20  1 624,00
PC085 SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 3   26,70   80,10   64,70   194,10   91,40   274,20

JÍMACÍ TYČ
PC086 JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm vč. podstavce ks 3   747,80  2 243,40   420,40  1 261,20  1 168,20  3 504,60

IZOLAČNÍ
PC087 vzpěry pro oddálená hromosvod ks 3   236,90   710,70   194,00   582,00   430,90  1 292,70

Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-05 - celkem  16 672,20  96 185,30  112 857,50

Elektromontáže - celkem 1 217 406,60  548 023,40 1 765 430,00
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Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
JKSO:

Akce:

 SPŠ Otrokovice-rekoknstrukce sportovní haly
II. ETAPA - VÝMĚNA SKLADBY PODLAHY SPORTOVNÍ 
HALY, VÝMĚNA ROZVODŮ UT, SILNOPROUDU V HALE 
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V PŘÍSTAVBÁCH, VČETNĚ 
ZATEPLENÍ OBOU PŘÍSTAVEB, VENKOVNÍ VZT 

 JEDNOTKA
Z. č.:

Projekt D.1.4.4-A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky A. č.:

Investor: SPŠ Otrokovice, tř.T.Bati 1266, 765 02 Otrokovice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: 23.07.2019
Vypracoval: ing.Petlach
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky   0,00   0,00
Montáž - materiál  77 569,70   0,00
Montáž - práce   0,00  121 636,30

Mezisoučet 1  77 569,70  121 636,30
PPV 0% z montáže materiál+práce   0,00   0,00
Nátěry   0,00   0,00
Zemní práce   0,00   0,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací   0,00   0,00
Mezisoučet 2  77 569,70  121 636,30
Náklady celkem  199 206,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu  77 569,70  16 289,64
Základ a hodnota DPH 21% z montáží  121 636,30  25 543,62
Náklady celkem s DPH  241 039,26

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt
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Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby při odevzdání nabídky byl 

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáže

PC001 Spínač univerzální ks 1   0,00   0,00   32,30   32,30   32,30   32,30
PC002 Zásuvky nn ks 5   0,00   0,00   48,50   242,50   48,50   242,50
PC003 kabel do  5x6 mm2 m 364   0,00   0,00   16,20  5 896,80   16,20  5 896,80
PC004 kabel do  4x95 mm2 m
PC005 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 35   0,00   0,00   80,80  2 828,00   80,80  2 828,00
PC006 Rozváděč nn ks 1   0,00   0,00  1 940,50  1 940,50  1 940,50  1 940,50
PC007 Svítidlo ks 7   0,00   0,00   129,30   905,10   129,30   905,10
PC008 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1   0,00   0,00  2 003,20  2 003,20  2 003,20  2 003,20

Demontáže - celkem   0,00  13 848,40  13 848,40
Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 Svítidlo "A"
LED svítidlo D250

PC009 18W, 4000K, 1200lm, IP40, 230V ks 7   728,50  5 099,50   323,40  2 263,80  1 051,90  7 363,30
Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  5 099,50  2 263,80  7 363,30

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43
10A, 250V

PC010 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 1   173,30   173,30   64,70   64,70   238,00   238,00

 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 230V

PC011 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem v krabici IK08 ks 5   87,30   436,50   113,20   566,00   200,50  1 002,50
PC012 Ochranná krabice pro zásuvky na hrací ploše, IK10 ks 3  2 336,30  7 008,90   135,80   407,40  2 472,10  7 416,30

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
PC013 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 6   26,50   159,00   71,10   426,60   97,60   585,60
PC014 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 5   32,30   161,50   103,50   517,50   135,80   679,00

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  7 939,20  1 982,20  9 921,40

Propojovací kabely otvíravé okna, viz. v.č.D.1.4.4-03 a 15

 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC015 D16 m 450   29,70  13 365,00   80,80  36 360,00   110,50  49 725,00

 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1

PC016 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 140   19,90  2 786,00   19,40  2 716,00   39,30  5 502,00
PC017 1-CHKE-R 3Cx2.5 mm2, m 120   27,70  3 324,00   19,40  2 328,00   47,10  5 652,00
PC018 J-Y (ST)Y 2x2x0,8 m 180   8,20  1 476,00   16,20  2 916,00   24,40  4 392,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
PC019 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 3   26,50   79,50   71,10   213,30   97,60   292,80
PC020 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 28   32,30   904,40   103,50  2 898,00   135,80  3 802,40

UKONČENÍ KABELŮ DO
PC021  5x4   mm2 ks 78   0,00   0,00   84,10  6 559,80   84,10  6 559,80

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC022  Do   4 mm2 ks 234   0,00   0,00   22,60  5 288,40   22,60  5 288,40

Nastavení
PC023 otvírání oken, oživení ks 1   0,00   0,00  4 850,40  4 850,40  4 850,40  4 850,40

Montážní mobilní plošina 10m
PC024 Pronájem montážní plošiny den 2   0,00   0,00  1 010,50  2 021,00  1 010,50  2 021,00

Propojovací kabely otvíravé okna, viz. v.č.D.1.4.4-03 a 15 - celkem  21 934,90  66 150,90  88 085,80

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až0 4 a 10 až 14

 KABELOVÝ ŽLAB
 vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn
PC025 250/60 m 35   277,40  9 709,00   161,70  5 659,50   439,10  15 368,50

 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC026 D16 m 50   29,70  1 485,00   80,80  4 040,00   110,50  5 525,00
PC027 D23 m 15   49,70   745,50   80,80  1 212,00   130,50  1 957,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC028 CY6 mm2,ŽZ, m 110   11,00  1 210,00   19,40  2 134,00   30,40  3 344,00
PC029 CY 4 mm2, m 80   7,60   608,00   16,20  1 296,00   23,80  1 904,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC030 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 280   10,90  3 052,00   19,40  5 432,00   30,30  8 484,00
PC031 CYKY 3x35+25mm2, m 84   249,00  20 916,00   61,40  5 157,60   310,40  26 073,60

 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1

PC032 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 140   19,90  2 786,00   19,40  2 716,00   39,30  5 502,00
PC033 1-CHKE-R 3Cx2.5 mm2, m 70   27,70  1 939,00   19,40  1 358,00   47,10  3 297,00

UKONČENÍ KABELŮ DO
PC034  5x4   mm2 ks 4   0,00   0,00   84,10   336,40   84,10   336,40
PC035  4x50  mm2 ks 1   0,00   0,00   213,40   213,40   213,40   213,40

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC036  Do   4 mm2 ks 12   0,00   0,00   22,60   271,20   22,60   271,20
PC037  Do  50   mm2 ks 4   36,40   145,60   80,80   323,20   117,20   468,80
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až0 4 a 10 až 14 - celkem  42 596,10  30 149,30  72 745,40

Zednické výpomoci

 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

PC038  Stena do 150mm ks 5   0,00   0,00   116,80   584,00   116,80   584,00

 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

PC039  50x50x50 mm ks 11   0,00   0,00   39,50   434,50   39,50   434,50

CISTENI BUDOV
PC040 zametáním m2 50   0,00   0,00   12,90   645,00   12,90   645,00

Zednické výpomoci - celkem   0,00  1 663,50  1 663,50
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC041  S ostatnimi profesemi hod 4   0,00   0,00   323,40  1 293,60   323,40  1 293,60

Montážní mobilní plošina 10m
PC042 Pronájem montážní plošiny den 2   0,00   0,00  1 010,50  2 021,00  1 010,50  2 021,00

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC043  Revizni technik hod 4   0,00   0,00   404,20  1 616,80   404,20  1 616,80
PC044  Spoluprace s reviz.technikem hod 2   0,00   0,00   323,40   646,80   323,40   646,80

Hodinové zúčtovací sazby - celkem   0,00  5 578,20  5 578,20

Elektromontáže - celkem  77 569,70  121 636,30  199 206,00
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Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
JKSO:

Akce:

 SPŠ Otrokovice-rekoknstrukce sportovní haly
III. ETAPA - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝMĚNA 
NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, DVEŘNÍCH OTVORŮ, ROZVODŮ 
JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍÍ - ÚT, ZDRAVOTECHNIKY, 
SILNOPROUD, SLABOPROUD, VZT Z. č.:

Projekt D.1.4.4-A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky A. č.:

Investor: SPŠ Otrokovice, tř.T.Bati 1266, 765 02 Otrokovice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: 23.07.2019
Vypracoval: ing.Petlach
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky  179 715,10  11 641,00
Montáž - materiál  354 431,70   0,00
Montáž - práce   0,00  392 794,20

Mezisoučet 1  534 146,80  404 435,20
PPV 0% z montáže materiál+práce   0,00   0,00
Nátěry   0,00   0,00
Zemní práce   0,00   0,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací   0,00   0,00
Mezisoučet 2  534 146,80  404 435,20
Náklady celkem  938 582,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu  534 146,80  112 170,83
Základ a hodnota DPH 21% z montáží  404 435,20  84 931,39
Náklady celkem s DPH 1 135 684,22

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt
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Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby při odevzdání nabídky byl 

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

 Ovládací skříň osvětlení MSO2-režie viz v.č D.1.4.4-14
 zapuštěná rozvodnice 400x400x250 mm, průhledné dveře

3x inteligentní  8-tlačítko DALI
PC001 10A, 400V, IP40/20, Ik<6kA ks 1  88 067,70  88 067,70  1 940,20  1 940,20  90 007,90  90 007,90

 Rozváděč RMS2-viz v.č D.1.4.4-11
 zapuštěná rozvodnice 800x1200x160 mm

(jističochrániče v jednomodulovém provedení)
PC002 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA ks 1  30 039,20  30 039,20  3 233,60  3 233,60  33 272,80  33 272,80

 Rozváděč RMS3-viz v.č D.1.4.4-12
 skříňové provedení 800x2000x400 mm

(jističochrániče v jednomodulovém provedení)
PC003 100A, 400V, IP40/20, Ik<6kA ks 1  31 315,90  31 315,90  3 233,60  3 233,60  34 549,50  34 549,50

 Rozváděč RMS4-viz v.č D.1.4.4-13
 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm

(jističochrániče v jednomodulovém provedení)
PC004 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA ks 1  30 292,30  30 292,30  3 233,60  3 233,60  33 525,90  33 525,90

Dodávky - celkem  179 715,10  11 641,00  191 356,10
Elektromontáže
Demontáže

PC005 Spínač univerzální ks 46   0,00   0,00   32,30  1 485,80   32,30  1 485,80
PC006 Zásuvky nn ks 77   0,00   0,00   48,50  3 734,50   48,50  3 734,50
PC007 kabel do  5x6 mm2 m 1508   0,00   0,00   16,20  24 429,60   16,20  24 429,60
PC008 kabel do  4x95 mm2 m 50   0,00   0,00   32,30  1 615,00   32,30  1 615,00
PC009 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 70   0,00   0,00   80,80  5 656,00   80,80  5 656,00
PC010 Rozváděč nn ks 4   0,00   0,00  1 940,20  7 760,80  1 940,20  7 760,80
PC011 Svítidlo ks 159   0,00   0,00   129,30  20 558,70   129,30  20 558,70
PC012 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1   0,00   0,00  4 642,10  4 642,10  4 642,10  4 642,10

Demontáže - celkem   0,00  69 882,50  69 882,50
Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 Svítidlo "A"
LED svítidlo D250

PC013 18W, 4000K, 1200lm, IP40, 230V ks 35   728,50  25 497,50   323,40  11 319,00  1 051,90  36 816,50

 Svítidlo "A24" - sprchy
kulaté přisazené, IP65

PC014 1200 lm, 24V,  vč. trafa 230/24V IP43 ks 2   756,70  1 513,40   323,40   646,80  1 080,10  2 160,20

 Svítidlo "B"- kanceláře, šatny
přisazené/vestavné panel LED svítidlo, 1200x300x50mm

PC015 45W, 4000K, 4200lm, IP20, 230V ks 83  1 561,80  129 629,40   323,40  26 842,20  1 885,20  156 471,60

 Svítidlo "C"- sprchy
přisazené/vestavné panel LED svítidlo, 1200x300x50mm

PC016 45W, 4000K, 4200lm, IP54, 230V ks 2  3 565,00  7 130,00   323,40   646,80  3 888,40  7 776,80

 Svítidlo "D"
vestavný panel LED svítidlo, 600x600x50mm

PC017 45W, 4000K, 4200lm, IP20, 230V ks 7   814,90  5 704,30   323,40  2 263,80  1 138,30  7 968,10

 Svítidlo "DZ"-závěsné
panel LED svítidlo, 600x600x50mm

PC018 45W, 4000K, 4200lm, IP20, 230V, vč.4ks závěsů 15 cm ks 13   882,80  11 476,40   323,40  4 204,20  1 206,20  15 680,60

Svítidlo "N1"

PC019
NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VLASTNÍ BATERIE 60min, S 
PIKTOGRAMEM

ks 5   543,20  2 716,00   323,40  1 617,00   866,60  4 333,00

Svítidlo "N3"
PC020 NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VLASTNÍ BATERIE 60min, ks 12  2 111,90  25 342,80   323,40  3 880,80  2 435,30  29 223,60

Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  209 009,80  51 420,60  260 430,40

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04

 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20
10A, 250V

PC021 spínače jednopólový, řazení 1, ks 7   124,80   873,60   64,70   452,90   189,50  1 326,50
PC022 spínač sériový; řazení 5, ks 5   167,70   838,50   64,70   323,50   232,40  1 162,00
PC023 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 30   137,80  4 134,00   64,70  1 941,00   202,50  6 075,00

 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43
10A, 250V

PC024 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 2   173,30   346,60   64,70   129,40   238,00   476,00
PC025 Tlačítko “VENTILÁTOR“ s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 2   170,90   341,80   64,70   129,40   235,60   471,20

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM
PC026 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 24   273,20  6 556,80   135,80  3 259,20   409,00  9 816,00

 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20
16A, 230V, BÍLÁ

PC027 jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 66   121,60  8 025,60   80,80  5 332,80   202,40  13 358,40
PC028 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, ks 10   773,20  7 732,00   80,80   808,00   854,00  8 540,00

 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 230V

PC029 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 1   87,30   87,30   113,20   113,20   200,50   200,50

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
PC030 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 147   26,50  3 895,50   71,10  10 451,70   97,60  14 347,20
PC031 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 118   32,30  3 811,40   103,50  12 213,00   135,80  16 024,40
PC032 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54 ks 5   79,50   397,50   139,00   695,00   218,50  1 092,50

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
PC033 Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 3   381,60  1 144,80   242,50   727,50   624,10  1 872,30
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 - celkem  38 185,40  36 576,60  74 762,00

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14

 KABELOVÝ ŽLAB
 vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn
PC034 50/60 m 3   150,30   450,90   129,30   387,90   279,60   838,80
PC035 100/60 m 20   167,40  3 348,00   145,50  2 910,00   312,90  6 258,00
PC036 250/60 m 50   277,40  13 870,00   161,70  8 085,00   439,10  21 955,00

 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC037 D16 m 250   29,70  7 425,00   80,80  20 200,00   110,50  27 625,00
PC038 D23 m 180   49,70  8 946,00   80,80  14 544,00   130,50  23 490,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC039 CY 16 mm2,ŽZ, m 300   29,80  8 940,00   22,60  6 780,00   52,40  15 720,00
PC040 CY6 mm2,ŽZ, m 450   11,00  4 950,00   19,40  8 730,00   30,40  13 680,00
PC041 CY 4 mm2, m 310   7,60  2 356,00   16,20  5 022,00   23,80  7 378,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC042 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1190   10,90  12 971,00   19,40  23 086,00   30,30  36 057,00
PC043 CYKY 3Cx2.5 mm2, m 182   17,70  3 221,40   19,40  3 530,80   37,10  6 752,20
PC044 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 154   28,90  4 450,60   22,60  3 480,40   51,50  7 931,00

 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1

PC045 1-CHKE-R 5Cx4 mm2, m 112   64,10  7 179,20   29,10  3 259,20   93,20  10 438,40

UKONČENÍ KABELŮ DO
PC046  5x4   mm2 ks 47   0,00   0,00   84,10  3 952,70   84,10  3 952,70

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC047  Do   4 mm2 ks 151   0,00   0,00   22,60  3 412,60   22,60  3 412,60

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14 - celkem  78 108,10  107 380,60  185 488,70

Zednické výpomoci

 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

PC048  Stena do 150mm ks 110   0,00   0,00   116,80  12 848,00   116,80  12 848,00
PC049  Stena do 300mm ks 20   0,00   0,00   188,40  3 768,00   188,40  3 768,00

 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

PC050  50x50x50 mm ks 265   0,00   0,00   39,50  10 467,50   39,50  10 467,50

 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2

PC051  Hl.150mm ks 20   0,00   0,00   743,70  14 874,00   743,70  14 874,00

 VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC052  Sire 30 mm m 225   0,00   0,00   51,70  11 632,50   51,70  11 632,50
PC053  Sire 70 mm m 250   0,00   0,00   77,60  19 400,00   77,60  19 400,00

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
PC054  Sire do 150 mm m2 12   107,50  1 290,00   199,70  2 396,40   307,20  3 686,40

HRUBA VYPLN RYH MALTOU
PC055  Jakekoliv sire m2 25   282,90  7 072,50   525,50  13 137,50   808,40  20 210,00

 LESENI LEHKE PRACOVNI VE
 SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2

O VYSCE LESENOVE PODLAHY
PC056  Do 1.5 m m2 5   757,90  3 789,50   252,60  1 263,00  1 010,50  5 052,50

CISTENI BUDOV
PC057 zametáním m2 200   0,00   0,00   12,90  2 580,00   12,90  2 580,00

Zednické výpomoci - celkem  12 152,00  92 366,90  104 518,90
Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

 Protipožární přepážky -  odolnost 30min
Zajistí firma s certifikátem

PC058  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 1  6 871,40  6 871,40  6 063,00  6 063,00  12 934,40  12 934,40
PC059 EI 60 Kabelový zákryt přes CHÚCl, oheň z venku m2 1  10 105,00  10 105,00  6 467,20  6 467,20  16 572,20  16 572,20

Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy - celkem  16 976,40  12 530,20  29 506,60
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC060  S ostatnimi profesemi hod 24   0,00   0,00   323,40  7 761,60   323,40  7 761,60

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC061  Revizni technik hod 24   0,00   0,00   404,20  9 700,80   404,20  9 700,80
PC062  Spoluprace s reviz.technikem hod 16   0,00   0,00   323,40  5 174,40   323,40  5 174,40

Hodinové zúčtovací sazby - celkem   0,00  22 636,80  22 636,80

Elektromontáže - celkem  354 431,70  392 794,20  747 225,90
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Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
JKSO:

Akce:

 SPŠ Otrokovice-rekoknstrukce sportovní haly
IV. ETAPA - ZATEPLENÍ ZBÝVAJÍCÍ FASÁDY HALY, 
VÝMĚNA VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ STĚNY Z. č.:

Projekt D.1.4.4-A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky A. č.:

Investor: SPŠ Otrokovice, tř.T.Bati 1266, 765 02 Otrokovice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: 23.07.2019
Vypracoval: ing.Petlach
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky   0,00   0,00
Montáž - materiál  13 308,00   0,00
Montáž - práce   0,00  72 516,70

Mezisoučet 1  13 308,00  72 516,70
PPV 0% z montáže materiál+práce   0,00   0,00
Nátěry   0,00   0,00
Zemní práce   0,00  206 894,30
PPV 0% z nátěrů a zemních prací   0,00   0,00
Mezisoučet 2  13 308,00  279 411,00
Náklady celkem  292 719,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu  13 308,00  2 794,68
Základ a hodnota DPH 21% z montáží  279 411,00  58 676,31
Náklady celkem s DPH  354 189,99

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt
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Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby při odevzdání nabídky byl 

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.

2 / 3



9326_HAO specifikace  4Etapa Excel.xlsx

Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáže

PC001 FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 140   0,00   0,00   48,50  6 790,00   48,50  6 790,00
PC002 PV1b-20 200mm,do zdiva ks   0,00   32,30
PC003 SU univerzální ks 50   0,00   0,00   32,30  1 615,00   32,30  1 615,00
PC004 OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 14   0,00   0,00   72,80  1 019,20   72,80  1 019,20
PC005 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1   0,00   0,00   990,10   990,10   990,10   990,10

Demontáže - celkem   0,00  10 414,30  10 414,30
Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-10
DRÁT

PC006 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 140   10,70  1 498,00   97,00  13 580,00   107,70  15 078,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
PC007 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 210   26,70  5 607,00   71,10  14 931,00   97,80  20 538,00

PODPĚRA VEDENÍ
PC008 PV1b-20 200mm,do zdiva ks 140   13,40  1 876,00   64,70  9 058,00   78,10  10 934,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
PC009 SS spojovací ks 120   7,40   888,00   64,70  7 764,00   72,10  8 652,00
PC010 SP připojovací ks 42   9,90   415,80   64,70  2 717,40   74,60  3 133,20
PC011 SZa zkušební ks 14   25,10   351,40   64,70   905,80   89,80  1 257,20
PC012 SK křížová ks 14   16,50   231,00   64,70   905,80   81,20  1 136,80
PC013 SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 6   26,70   160,20   64,70   388,20   91,40   548,40
PC014 SR 2a pro pásek 30x4mm ks 28   11,10   310,80   64,70  1 811,60   75,80  2 122,40

JÍMACÍ TYČ
PC015 JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm vč. podstavce ks 2   748,00  1 496,00   420,40   840,80  1 168,40  2 336,80

IZOLAČNÍ
PC016 vzpěry pro oddálená hromosvod ks 2   236,90   473,80   194,00   388,00   430,90   861,80

Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-10 - celkem  13 308,00  53 290,60  66 598,60
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC017  S ostatnimi profesemi hod 4   0,00   0,00   323,40  1 293,60   323,40  1 293,60
PC018 Proměření stávajícího uzemnění hod 4   0,00   0,00   404,20  1 616,80   404,20  1 616,80

Montážní mobilní plošina 10m
PC019 Pronájem montážní plošiny den 2   0,00   0,00  1 010,50  2 021,00  1 010,50  2 021,00

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC020  Revizni technik hod 8   0,00   0,00   404,20  3 233,60   404,20  3 233,60
PC021  Spoluprace s reviz.technikem hod 2   0,00   0,00   323,40   646,80   323,40   646,80

Hodinové zúčtovací sazby - celkem   0,00  8 811,80  8 811,80

Elektromontáže - celkem  13 308,00  72 516,70  85 824,70
Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
PC022  Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 183   0,00   0,00   220,70  40 388,10   220,70  40 388,10

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC023  Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 183   17,80  3 257,40   41,60  7 612,80   59,40  10 870,20

ŘEZÁNÍ SPÁRY
PC024  V asfaltu nebo betonu m 360   0,00   0,00   163,70  58 932,00   163,70  58 932,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY
PC025  Betonové dlaždice,spáry zalité, pískový podklad m2 30   0,00   0,00   216,20  6 486,00   216,20  6 486,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
PC026  Síla vrstvy 3-5cm m2 180   0,00   0,00   86,10  15 498,00   86,10  15 498,00

ÚPRAVA POVRCHU
PC027  Osetí povrchu travou m2 20   12,70   254,00   5,40   108,00   18,10   362,00

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
PC028  Vrstva betonu 20cm m2 180   371,80  66 924,00   41,30  7 434,00   413,10  74 358,00

Zemní práce - celkem  70 435,40  136 458,90  206 894,30
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Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
JKSO:

Akce:

 SPŠ Otrokovice-rekoknstrukce sportovní haly
 V. ETAPA - VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ

Z. č.:
Projekt D.1.4.4-A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky A. č.:

Investor: SPŠ Otrokovice, tř.T.Bati 1266, 765 02 Otrokovice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: 23.07.2019
Vypracoval: ing.Petlach
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky   0,00   0,00
Montáž - materiál  35 450,80   0,00
Montáž - práce   0,00  33 158,20

Mezisoučet 1  35 450,80  33 158,20
PPV 0% z montáže materiál+práce   0,00   0,00
Nátěry   0,00   0,00
Zemní práce   0,00  44 358,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací   0,00   0,00
Mezisoučet 2  35 450,80  77 516,20
Náklady celkem  112 967,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu  35 450,80  7 444,67
Základ a hodnota DPH 21% z montáží  77 516,20  16 278,40
Náklady celkem s DPH  136 690,07

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt
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Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby při odevzdání nabídky byl 

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14

 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC001 D23 m 260   49,70  12 922,00   80,80  21 008,00   130,50  33 930,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC002 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 290   28,90  8 381,00   22,60  6 554,00   51,50  14 935,00

UKONČENÍ KABELŮ DO
PC003  5x4   mm2 ks 2   0,00   0,00   84,10   168,20   84,10   168,20

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC004  Do   4 mm2 ks 10   0,00   0,00   22,60   226,00   22,60   226,00

Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 04 a 10 až 14 - celkem  21 303,00  27 956,20  49 259,20

Zednické výpomoci

 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

PC005  Stena do 300mm ks 1   0,00   0,00   189,70   189,70   189,70   189,70

Zednické výpomoci - celkem   0,00   189,70   189,70
Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy
Přepážky - vodotěsný prostup do budovy

PC006
Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální 
technologií

m2 1 #######  14 147,80  1 455,10  1 455,10  15 602,90  15 602,90

Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy - celkem  14 147,80  1 455,10  15 602,90
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC007  S ostatnimi profesemi hod 4   0,00   0,00   323,40  1 293,60   323,40  1 293,60

 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC008  Revizni technik hod 4   0,00   0,00   404,20  1 616,80   404,20  1 616,80
PC009  Spoluprace s reviz.technikem hod 2   0,00   0,00   323,40   646,80   323,40   646,80

Hodinové zúčtovací sazby - celkem   0,00  3 557,20  3 557,20

Elektromontáže - celkem  35 450,80  33 158,20  68 609,00
Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
PC010  Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 150   0,00   0,00   220,70  33 105,00   220,70  33 105,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC011  Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 150   17,80  2 670,00   41,60  6 240,00   59,40  8 910,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY
PC012  Betonové dlaždice,spáry zalité, pískový podklad m2 10   0,00   0,00   216,20  2 162,00   216,20  2 162,00

ÚPRAVA POVRCHU
PC013  Osetí povrchu travou m2 10   12,70   127,00   5,40   54,00   18,10   181,00

Zemní práce - celkem  2 797,00  41 561,00  44 358,00
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 Rozpočet

Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Ozvučení haly
Materiál celkem 50 330 Kč
Montáž celkem 24 807 Kč
Celková cena (bez DPH) 75 136 Kč

EZS s integrovanou kontrolou vstupu
Materiál celkem 26 061 Kč
Montáž celkem 27 404 Kč
Celková cena (bez DPH) 53 465 Kč

Hrubé rozvody
Materiál celkem 48 050 Kč
Montáž celkem 52 315 Kč
Celková cena (bez DPH) 100 366 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 124 440,60 Kč
Montáž celkem 104 526,40 Kč
Celková cena (bez DPH) 228 967,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 1. etapa
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Ozvučení haly - varianta č.1

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Ozvučení haly - varianta č.1
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 3 ks 9 198,00 27 594,00 Kč 1 131,80 3 395,40 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2 3 ks 2 955,50 8 866,50 Kč 388,00 1 164,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

3 6 ks 646,70 3 880,20 Kč 970,10 5 820,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
4 1 kpl 2 051,80 2 051,80 Kč 362,10 362,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

5 200 m 27,60 5 520,00 Kč 19,40 3 880,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

6 10 ks 241,70 2 417,00 Kč 129,30 1 293,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

7 20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč
8 1 kpl 0,00 0,00 Kč 2 425,30 2 425,30 Kč
9 1 kpl 0,00 0,00 Kč 808,40 808,40 Kč

CELKEM

Materiál celkem 50 329,50 Kč
Montáž celkem 24 806,80 Kč

Konečná cena (bez DPH) 75 136,30 Kč

Revize systému
Měření a kontrola met.vedení 

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 1. etapa

Vysoce výkonný 2-pásmový reprosystém 200W @ 100V, vysoká citlivost 100dB @ 1W/1m, 
max. SPL 123dB @ 1m, frekvenční rozsah 50-20000Hz, osazení 2x10" koax. woofer, i pro 
venkovní instalaci, celokovový, vč. mont. konzoly, černý, provedení odolné proti úderu 
míčem s certifikací dle DIN18032-3

3x1

2-pásmový hudební tlakový reproduktor 100W @ 100V, citlivost 103dB @ 1W/1m, max. 
SPL 123dB @ 1m, frekvenční rozsah 90Hz-16kHz, vyzařování 100° x 70° @ 1kHz, K 
dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Provedení 
pro trvalou venkovní instalaci, tělo ABS plast odolávající UV záření, montážní konzola kov, 
rozměry (ŠxVxH) 360x250x320mm, hmotnost 4,7kg, barva šedá.

3x1

Nosná konstrukce pro zavěšení reroboxů (p.č. 18, 19) pod strop - zámečnický výrobek 
zavěšení na závitové tyče upevněné k nosné konstrukci stropu

6x1

20x1

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

Pomocný podružný instalační materiál
1x1

Kabel CYSY 2x2,5 - reproduktorový
110x10

10x1
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, práce na plošině



EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Zařízení
1 Opticko-kouřový detektor požáru, autoreset 15 ks 1 118,00 16 770,00 Kč 258,70 3 880,50 Kč

15x ve 3.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
2 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček 2 ks 1 664,10 3 328,20 Kč 485,00 970,00 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
3 Drobný montážní materiál 1 kpl 854,20 854,20 Kč 150,70 150,70 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

4 Kabel SYKFY 3x2x0,5 980 m 5,00 4 900,00 Kč 12,10 11 858,00 Kč
15x60 + 80 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Drobný montážní materiál 1 kpl 208,30 208,30 Kč 36,70 36,70 Kč
30x1 0,00 Kč 0,00 Kč

6 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, práce 
související se zakončením a ochranou kabeláží pro rozhraní jednotlivých 
etap výstvby

20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

18x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Kontrola metalické kabeláže 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 3 233,60 3 233,60 Kč
8 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč

CELKEM

Materiál celkem 26 060,70 Kč
Montáž celkem 27 404,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 53 465,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 1. etapa



Hrubé rozvody

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Hrubé rozvody

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

1
Kabelový žlab plechový 125/50  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

80 m 252,00 20 160,00 Kč 145,50 11 640,00 Kč

3x50+30 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

80 m 186,00 14 880,00 Kč 129,30 10 344,00 Kč

80+60+20+50 0,00 Kč 0,00 Kč

3
Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

80 m 118,60 9 488,00 Kč 113,20 9 056,00 Kč

3x30+10+2x20 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Trubka PVC 16 p.o 60 m 3,60 216,00 Kč 71,10 4 266,00 Kč

6x10 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Trubka PVC 23 p.o 50 m 7,00 350,00 Kč 71,10 3 555,00 Kč

5x10 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Trubka PVC 36 p.o 40 m 12,60 504,00 Kč 84,10 3 364,00 Kč

4x10 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Krabice KU 68 35 ks 6,90 241,50 Kč 38,80 1 358,00 Kč

35x1 0,00 Kč 0,00 Kč
10 Krabice KO 97. 12 ks 21,00 252,00 Kč 71,10 853,20 Kč

12x1 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 4 ks 0,00 0,00 Kč 291,00 1 164,00 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 2 ks 0,00 0,00 Kč 355,70 711,40 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Drobný montážní materiál 1 kpl 1958,90 1 958,90 Kč 345,70 345,70 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 Kč

14
Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, 
zapravení, bourací práce)

20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM

Materiál celkem 48 050,40 Kč
Montáž celkem 52 315,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 100 365,70 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 1. etapa



 Rozpočet

Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Skóre panely (bez montážních konzol)
Materiál celkem 559 989 Kč
Montáž celkem 94 248 Kč
Celková cena (bez DPH) 654 237 Kč

Ozvučení haly
Materiál celkem 259 135 Kč
Montáž celkem 116 483 Kč
Celková cena (bez DPH) 375 617 Kč

Strukturovaná kabeláž
Materiál celkem 54 144 Kč
Montáž celkem 62 293 Kč
Celková cena (bez DPH) 116 437 Kč

Společná televizní anténa
Materiál celkem 15 692 Kč
Montáž celkem 15 148 Kč
Celková cena (bez DPH) 30 840 Kč

Průmyslová televize
Materiál celkem 87 720 Kč
Montáž celkem 33 952 Kč
Celková cena (bez DPH) 121 673 Kč

EZS s integrovanou kontrolou vstupu
Materiál celkem 67 988 Kč
Montáž celkem 46 748 Kč
Celková cena (bez DPH) 114 736 Kč

Aktivní prvky
Materiál celkem 44 292 Kč
Montáž celkem 17 946 Kč
Celková cena (bez DPH) 62 239 Kč

Hrubé rozvody
Materiál celkem 33 240 Kč
Montáž celkem 75 004 Kč
Celková cena (bez DPH) 108 244 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 1 122 200 Kč
Montáž celkem 461 823 Kč
Celková cena (bez DPH) 1 584 023 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa
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Skóre panely (bez montážních konzol)

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Skóre panely (bez montážních konzol)
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1

Časomíra pro basketbal a jiné sporty: 12 řádků se zobrazením čásla 
hráče, počet jeho trestů, počet nahraných bodů - 11cm vyssoké 7 
segmentové moduly. Dále zobrazuje skóre, herní čas a část hry - 18cm 
vysoké 7 segmentové moduly. Tresty, fauly a oddech - 15cm vysoké 
moduly. Součástí je i sada 2ks Nadkošových ukazatelů

2 ks 204 929,40 409 858,80 Kč 4 850,40 9 700,80 Kč

2x1

2
SW pro možnost zobrazení v TV okruhu: Program pro možnost zobrazení 
z jednotlivých časomír v TV okruhu a prezentace dle časového 
harmongramu

1 ks 23 201,50 23 201,50 Kč 3 880,30 3 880,30 Kč

1x1

3
Řídící server systému skóre penelů: Server 2U, 2x XEON 4C/3GHz, 
8GB RAM ve vícekanálovém zapojení, 2xzdroj, Wind srvr 2012 Gbit NIC, 
RX300, včetně SW pro správu systému

1 ks 49 343,10 49 343,10 Kč 4 850,40 4 850,40 Kč

1x1

4
Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska)

4 ks 261,40 1 045,60 Kč 226,40 905,60 Kč

4x1 (2x pro časomíry, 2x pro nadkoše)

5
Montážní konzole pro skóre panely s možností natáčení - dodavatel 
skorepanelů zajistí dílenskou dokumentaci těchto konzol (nutno 
koordinovat s hlavním projektantem stavby).  

2 ks 10 024,20 20 048,40 Kč 3 637,80 7 275,60 Kč

2x1
6 Drobný instalační materiál 1 kpl 22 829,30 22 829,30 Kč 4 028,70 4 028,70 Kč

1x1
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 3000 m 7,30 21 900,00 Kč 9,70 29 100,00 Kč
20x100 + 20x50

8 Kabel CYSY 2x1,5 1000 m 9,30 9 300,00 Kč 16,20 16 200,00 Kč
16x50

9 Jistič 10A 1 ks 101,90 101,90 Kč 48,50 48,50 Kč
1x1

10 Kabel CYKY 3Cx1,5 40 m 10,90 436,00 Kč 19,40 776,00 Kč
40x1

11 Krabice KU 68 20 ks 6,90 138,00 Kč 38,80 776,00 Kč
20x1

12 Krabice KO 97. 16 ks 21,00 336,00 Kč 71,10 1 137,60 Kč
16x1

13 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

6 
ks

241,70 1 450,20 Kč 129,30 775,80 Kč

6x1
14 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 30 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 8 487,00 Kč

30x1
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Měření a kontrola met.vedení  viz položka 8 ks 0,00 0,00 Kč 80,80 646,40 Kč
16 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 0,00 0,00 Kč 3 233,60 3 233,60 Kč
17 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 2 426,10 2 426,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 559 988,80 Kč
Montáž celkem 94 248,40 Kč

Konečná cena (bez DPH) 654 237,20 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



Ozvučení haly - varianta č.1

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Ozvučení haly - varianta č.1
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 1 ks 78 988,80 78 988,80 Kč 8 084,00 8 084,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2 1 ks 38 942,20 38 942,20 Kč 3 880,30 3 880,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

3 1 ks 19 450,10 19 450,10 Kč 3 233,60 3 233,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

4 1 ks 2 645,10 2 645,10 Kč 970,10 970,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

5 2 ks 4 071,10 8 142,20 Kč 1 616,80 3 233,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
6 1 ks 371,10 371,10 Kč 121,30 121,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

7 1 ks 4 247,30 4 247,30 Kč 485,00 485,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

8 1 ks 3 008,90 3 008,90 Kč 291,00 291,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
9 1 ks 1 384,00 1 384,00 Kč 485,00 485,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
10 1 ks 590,10 590,10 Kč 40,40 40,40 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

11 1 ks 6 281,30 6 281,30 Kč 121,30 121,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
12 1 ks 1 018,60 1 018,60 Kč 97,00 97,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

13 2 ks 2 454,30 4 908,60 Kč 363,80 727,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

14 1 ks 24 809,80 24 809,80 Kč 7 113,90 7 113,90 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

15 1 ks 17 214,10 17 214,10 Kč 1 940,20 1 940,20 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
16 1 ks 2 303,90 2 303,90 Kč 970,10 970,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Modul tuneru pro modulární přijímač bezdrátových mikrofonů, diverzitní systém, 16 
volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

1x1 instalace v RACK ve 2.NP
Napájecí zdroj 24VDC
1x1 instalace v RACK ve 2.NP

Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 
2x480W @ 100V / 8 Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, 
vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním 
chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

Nabíjecí AA akumulátory pro bezdrátové systémy, 2ks

Nabíječ akumulátorů pro bezdrátové systémy, možnost nabíjení akumulátorů přímo ve 
vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí, pro max. 2 vysílače

1x1

Náhlavní mikrofon směrový
1x1

Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru, 
možnost současného provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzitní systém, možnost 
připojení externích antén, integrovaná anténní distributor/splitter s možností kaskádového 
zapojení 2 jednotek, možnost plně odděleného provozu obou vysílačů s nezávislými audio 
výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek 
na společnou audio sběrnici.

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

19" montážní úchyt pro 2 přijímače

2x1

1x1

Mixážní pult 16 kanálů, 6 mono vstupů s konektory XLR a Jack 6,3 mm, 5 stereo vstupů s 
konektory RCA, Jack 6,3 mm a Jack 3,5 mm, 3/2pásmové korekce + High Pass filtr na 
kanálech, DSP efektový procesor s 16 presety, 4 výstupní sběrnice, 2 AUX sběrnice

1x1 instalace v mobilním RACK p.č. 19

Digitální audio expander, 2x symetrický Mic/Line vstup s volitelným phantomovým 
napájením, 2x symetrický výstup, 1x port digitální audio sběrnice Dante, napájecí adaptér 
součástí dodávky

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa

Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, 12x12 + 64x64 I/O kanálů přes 
1Gb ethernet prostřednictvím digitální audio sběrnice Dante, k dispozici nabídka více než 
600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audio a řídicích signálů, event scheduler, 
ukládání nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, 8/8 
logických vstupů/výstupů, programovatelných ovládacích panelů, PC GUI a mobilních 
zařízení Apple / Android

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x500W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a 
minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, technologie Direct-Drive pro 
plnohodnotné výstupní napětí 100V bez výstupních transformátorů, nezávislé napájecí zdroje 
pro všechny výkonové stupně, 2HU

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

1x1 isntalace do RACK ve 2.NP

Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-
605MHz, vypínač, 2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu 
baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin 
nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů 
originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

1x1

 Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, 
vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, 
napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního 
akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním 
nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

Napájecí adaptér pro nabíječ akumulátorů
1x1

Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení 
interferencí a rušení



Ozvučení haly - varianta č.1

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa

17 2 ks 10 222,20 20 444,40 Kč 687,10 1 374,20 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
18 1 ks 586,90 586,90 Kč 194,00 194,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
19 1 ks 3 051,70 3 051,70 Kč 388,00 388,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
20 1 kpl 10 564,20 10 564,20 Kč 1 864,30 1 864,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

21 200 m 27,60 5 520,00 Kč 19,40 3 880,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

22 140 m 9,00 1 260,00 Kč 9,70 1 358,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

23 140 m 11,70 1 638,00 Kč 12,10 1 694,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

24 1 ks 88,70 88,70 Kč 48,50 48,50 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

25 40 m 17,70 708,00 Kč 19,40 776,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

26 4 ks 241,70 966,80 Kč 129,30 517,20 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

27 10 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 829,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč
28 1 kpl 0,00 0,00 Kč 9 700,80 9 700,80 Kč

29 1 kpl 0,00 0,00 Kč 52 546,00 52 546,00 Kč

30 1 kpl 0,00 0,00 Kč 3 880,30 3 880,30 Kč
31 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 637,80 3 637,80 Kč

CELKEM

Materiál celkem 259 134,80 Kč
Montáž celkem 116 482,50 Kč

Konečná cena (bez DPH) 375 617,30 Kč

4x1
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
10x1

1x40 - kabel pro napájení
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)

60 + 80
Kabel KOAX 75 Ohm
90 + 50
Jistič 16A
1x1 doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděče
Kabel CYKY 3Cx2,5

1x1

Kabel CYSY 2x2,5 - reproduktorový
30 + 170 (napojení rozvodu 2. etapy + dopnění přívodu k 
Kabel FTP Cat.6 LSOH

Reproduktor nástěnný 6W @ 100V
1x ve 2.NP

6kanálový nástěnný terminál  s Bluetooth a Dante konektivitou pro připojení lokálních zdrojů 
zvuku a výstupních / záznamových zařízení. 1x stereo audio vstup RCA, 1x stereo audio 
vstup Jack 3,5mm, 1x stereo audio výstup Jack 3,5mm. Integrovaný přijímač Bluetooth pro 
streamování audia z mobilního zařízení, tlačítko pro manuální spárování. 1x ethernetový port 
digitální sběrnice Dante pro přenos multikanálového audia v profesionální kvalitě s latencí 
nepřesahující jednotky ms přes standardní gigabitovou ethernetovou síť. Napájení PoE.

2x1

Měření a kontrola met.vedení 

Mabilní 9U, 19" RACK - instalace mobilního mxážního pultu
1x1
Pomocný podružný instalační materiál

Revize systému
Seznámení obsluhy s provozem zařízení

Výchozí SW konfigurace maticové jednotky včetně nastavení DSP, PC GUI na míru pro 
obsluhu, sada propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do 
racku - vše se rozumí u dodavatele, nikoliv na místě instalace



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 RACK 19" 42 U, 800x600 1 ks 9 943,30 9 943,30 Kč 1 293,40 1 293,40 Kč
1x1 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 1 ks 1 859,30 1 859,30 Kč 388,00 388,00 Kč
1x1 do RACK rozvaděče 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 1 ks 1 059,00 1 059,00 Kč 1 649,10 1 649,10 Kč
1x v RACK rozvaděči p.č.1 0,00 Kč 0,00 Kč

4
Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje přívodu 
telefonních 

2 ks 761,50 1 523,00 Kč 905,40 1 810,80 Kč

2x1 - 1x v RACK rozvaděči p.č. 1, 1x ve stávajícím rozvaděči školy 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Vyvazovací panel 1U 3 ks 213,40 640,20 Kč 97,00 291,00 Kč

3x1 pro vyvázání kabeláže u PATCH panelů 0,00 Kč 0,00 Kč

6
Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)- 
zakončení optického propojení rozvaděčů

2 ks 1 343,60 2 687,20 Kč 485,00 970,00 Kč

1x v RACK rozvaděči p.č. 1, 1x ve stávajícím rozvaděči v budově školy 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Optické spojky SC-SC 24 ks 16,20 388,80 Kč 9,70 232,80 Kč
2x12 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Optický PatchCord SC-SC, full dulex 24 ks 151,20 3 628,80 Kč 16,20 388,80 Kč
2x12 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Průchozí panel 1 ks 135,00 135,00 Kč 97,00 97,00 Kč
1x1 do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

10 Patch kabel cat.6  2m 20 ks 37,20 744,00 Kč 16,20 324,00 Kč
20x1 - propojování metalické kabeláže v RACK rozvaděči 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Rozvodný panel 5x230V 2 ks 486,70 973,40 Kč 161,70 323,40 Kč
2x1, 2x do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

12
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska)

10 ks 225,10 2 251,00 Kč 177,80 1 778,00 Kč

2x v 1.NP, 8x v 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 12 ks 12,90 154,80 Kč 16,20 194,40 Kč

12x1 sada pro komletaci rozvaděčů 0,00 Kč 0,00 Kč

14
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 
práce

20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 1600 m 7,30 11 680,00 Kč 9,70 15 520,00 Kč
20x80 0,00 Kč 0,00 Kč

16 Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken 200 m 13,00 2 600,00 Kč 16,20 3 240,00 Kč
1x200 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Kabel SYKFY 25x2x0,5 200 m 41,20 8 240,00 Kč 16,20 3 240,00 Kč
1x200 0,00 Kč 0,00 Kč

18 Kabel SYKFY 10x2x0,5 60 m 14,00 840,00 Kč 12,10 726,00 Kč
1x60 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Jistič 16A 2 ks 88,70 177,40 Kč 48,50 97,00 Kč
3x1 doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděčů 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Kabel CYKY 3Cx2,5 60 m 17,70 1 062,00 Kč 19,40 1 164,00 Kč
2x30 - kabel pro napájení RACK rozvaděčů 0,00 Kč 0,00 Kč

21
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

4 ks 241,70 966,80 Kč 129,30 517,20 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč

22 Skříň MIS1b, kompletně vystrojená LS svorkovnicemi pro 50 párů 1 ks 2 590,10 2 590,10 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč

1x1 - pro úprvavu stávající přípojkové skříně CETIN 0,00 Kč 0,00 Kč
23 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

24 Měření a kontrola met.vedení  viz položka 20 ks 0,00 0,00 Kč 80,80 1 616,00 Kč
25 Svařování optického vlákna: 1ks 24 ks 0,00 0,00 Kč 282,90 6 789,60 Kč
26 Kontrola optického vedení - do 12 vláken 1 ks 0,00 0,00 Kč 1 212,60 1 212,60 Kč
27 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 0,00 0,00 Kč 2 263,50 2 263,50 Kč
28 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 3 233,60 3 233,60 Kč

0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa

CELKEM

Materiál celkem 54 144,10 Kč
Montáž celkem 62 293,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 116 437,10 Kč



Společná televizní anténa

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Společná televizní anténa

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK 1 ks 860,90 860,90 Kč 113,20 113,20 Kč

1x1 v RACK ve 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 1 383,20 1 383,20 Kč 129,30 129,30 Kč

1x1 v RACK ve 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

3

Širokopásmový zesilovač: 1 vstup TV/ SAT, 2 výstupy, zesílení 16 ± 1,0 
dB (TV), 30 ± 1,5 dB (SAT), zvlnění v pásmu ± 1,0 dB (TV), ± 3,0 dB 
(SAT), regulace zesílení 15 dB (TV), 12 dB (SAT), fixní náklon 10 dB 
(SAT), šumové číslo 6 dB (TV), 7,5 dB (SAT), max. výstupní úroveň 
(DIN45004B) 4 x 95 dBµV (TV), max. výstupní úroveň (IMD3 -66 dB) 4 x 
92 dBµV (TV), max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 4 x 74 dBµV (TV), 
max. výstupní úroveň (IMD3 -35 dB) 4 x 112 dBµV (SAT), max. výstupní 
úroveň (IMD2 -35 dB) 4 x 85 dBµV (SAT), potlačení mezi výstupy >12 dB 
(TV), > 7 dB (SAT), tlumení odrazu na vstupu >10 dB, napájení 
230V±10% , 50/60 Hz, 6,5 W, konektory F-konektor (F-connector), 
pracovní teplota -5°C -+60°C, stupeň krytí IP20, hmotnost 0,55 kg

1 ks 3 881,90 3 881,90 Kč 711,40 711,40 Kč

1x1 v 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 560,20 560,20 Kč 420,40 420,40 Kč

1x1 na střeše objektu 0,00 Kč 0,00 Kč

5
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, 
trojnožka zatížená betonovýma patkama

1 ks 3 282,10 3 282,10 Kč 1 778,50 1 778,50 Kč

1x1 pro uchycení stožáru 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Výložné ráhno 2 ramena 2 ks 326,60 653,20 Kč 388,00 776,00 Kč

2x1 instalace na stožár pro uchycení antén 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Anténa širokopásmová UHF 2 ks 480,20 960,40 Kč 291,00 582,00 Kč

2x1 na střeše objektu 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Anténa FM 1 ks 346,80 346,80 Kč 161,70 161,70 Kč

1x1 na střeše objektu 0,00 Kč 0,00 Kč

9
Zásuvka TV+R, koncová, kompletní (zásuvka, krabička, rámeček, kryt 
zásuvky)

1 ks 286,50 286,50 Kč 97,00 97,00 Kč

3x v 1.NP, 3x v 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

10
Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 
práce

8 Hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 263,20 Kč

8x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Koax kabel 75Ω 60 m 10,30 618,00 Kč 9,70 582,00 Kč
1x60 0,00 Kč 0,00 Kč

12 Koax kabel 75Ω - UV stabilní 90 m 12,40 1 116,00 Kč 9,70 873,00 Kč
3x30 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Jistič 16A 1 ks 88,70 88,70 Kč 48,50 48,50 Kč
1x1 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

14 Kabel CYKY 3Cx2,5 30 m 17,70 531,00 Kč 19,40 582,00 Kč
30x1 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

15
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

2 ks 241,70 483,40 Kč 129,30 258,60 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč

16 Drobný montážní materiál 1 kpl 639,70 639,70 Kč 112,90 112,90 Kč

14x1 0,00 Kč 0,00 Kč
17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 6 Hod 0,00 0,00 Kč 282,90 1 697,40 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

18 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 ks 0,00 0,00 Kč 970,10 970,10 Kč
19 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč
20 Měření na hl.stanici 1 ks 0,00 0,00 Kč 1 212,60 1 212,60 Kč
21 Měření na zásuvkách 1 ks 0,00 0,00 Kč 161,70 161,70 Kč

0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč
CELKEM

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



Společná televizní anténa

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa

Materiál celkem 15 692,00 Kč
Montáž celkem 15 148,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 30 840,30 Kč



Průmyslová televize

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Průmyslová televize

Zařízení

1

4.0 Megapixelová, R6, IP venkovní antivandal miniDome kamera s IR 
přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese 
H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm 
(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 
6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & 
Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro 
SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových 
vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE 
(802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, 
Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), 
PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

7 ks 3 191,60 22 341,20 Kč 1 293,40 9 053,80 Kč

3x v 1. NP, 4x ve 2. NP 0,00 Kč 0,00 Kč
2 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm 7 ks 379,90 2 659,30 Kč 145,50 1 018,50 Kč

7x1 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh 7 ks 665,30 4 657,10 Kč 161,70 1 131,90 Kč

7x1 0,00 Kč 0,00 Kč

4
Síťové záznamové zařízení: ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, 
H.265, 16x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD

1 ks 10 430,00 10 430,00 Kč 1 940,20 1 940,20 Kč

1x v RACK 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

5
HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, 
rozhraní SATA III

1 ks 2 012,10 2 012,10 Kč 161,70 161,70 Kč

1x1 do NVR 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Konektor RJ45 Cat.6, UTP 7 ks 8,60 60,20 Kč 48,50 339,50 Kč

34x1 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP (plně osazený) 1 ks 1 059,00 1 059,00 Kč 1 649,10 1 649,10 Kč

1x1 v RACK rozvaděči ve 2.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Patch kabel Cat.6, UTP,  2m 7 ks 37,20 260,40 Kč 16,20 113,40 Kč

7x1 0,00 Kč 0,00 Kč

9
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, 
včetně základního SW pro sledování kamer s licencí do 6 kamer

1 ks 34 787,10 34 787,10 Kč 2 101,80 2 101,80 Kč

1x1 v m.č. 2.14 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

10 Kabel UTP 4p. Cat.6, LSOH 600 m 7,30 4 380,00 Kč 9,70 5 820,00 Kč

4x90 + 3x80 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Kebel CYKY 3x2,5 30 m 17,70 531,00 Kč 19,40 582,00 Kč

30x1 zajištění napájecího přívodu 0,00 Kč 0,00 Kč

12
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

4
kpl

241,70 966,80 Kč 129,30 517,20 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Drobný montážní materiál 1 kpl 3 576,10 3 576,10 Kč 631,10 631,10 Kč

14x1 0,00 Kč 0,00 Kč
14 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 10 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 829,00 Kč

10x1 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 3 233,60 3 233,60 Kč
16 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 2 829,40 2 829,40 Kč

CELKEM

Materiál celkem 87 720,30 Kč
Montáž celkem 33 952,20 Kč

Konečná cena (bez DPH) 121 672,50 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Zařízení
1 Ústředna EZS: sběrnicová, 8 podsystémů, až 192 zón 1 ks 2 748,60 2 748,60 Kč 4 850,40 4 850,40 Kč

1x1 v m.č. 2.14 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Komunikátor / vysílač pro připojení systému na PCO vybrané hlídací 
agentury

1 ks 28 294,00 28 294,00 Kč 4 850,40 4 850,40 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč

3

Konvertor RS232/422 na Ethernet. a Modul určený pro komunikaci s 
ústřednami přes LAN / INTERNET. Pro síťovou komunikaci je použit 
chráněný protokol HTTPS pro kryptování emailů je podpora SSL. Modul 
obsahuje web server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání 
nebo monitorování ústředny z libovolného PC v síti LAN/internet

1 ks 784,10 784,10 Kč 210,20 210,20 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
4 GSM komunikátor 1 ks 4 203,70 4 203,70 Kč 1 390,40 1 390,40 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Personifikační jednotka pro načítání ID karet do PC 1 ks 1 495,50 1 495,50 Kč 194,00 194,00 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 602,30 1 204,60 Kč 129,30 258,60 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 1 073,60 2 147,20 Kč 161,70 323,40 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Zdroj spínaný - 1,7 A 2 ks 1 815,70 3 631,40 Kč 194,00 388,00 Kč

1x pro ústřednu, 1x pro ZDP (GSM), 2x pro pomocné zdroje sběrnice 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Box pro ústřednu, ZDP, záložní zdroj 2 ks 337,90 675,80 Kč 355,70 711,40 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
10 PIR detektor pohybu: 12x12 m 7 ks 428,50 2 999,50 Kč 226,40 1 584,80 Kč

7x1 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Magnetický kontakt - těžký 2 ks 805,20 1 610,40 Kč 274,90 549,80 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Opticko-kouřový detektor požáru, autoreset 3 ks 1 118,00 3 354,00 Kč 258,70 776,10 Kč

3x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 1 ks 2 789,00 2 789,00 Kč 226,40 226,40 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
14 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček 2 ks 1 664,10 3 328,20 Kč 485,00 970,00 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
15 Siréna vnitřní 1 ks 1 180,30 1 180,30 Kč 355,70 355,70 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
16 Drobný montážní materiál 1 kpl 2 569,00 2 569,00 Kč 453,30 453,30 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Kabel SYKFY 3x2x0,5 830 m 5,00 4 150,00 Kč 12,10 10 043,00 Kč
12x50 + 80 0,00 Kč 0,00 Kč

18 Drobný montážní materiál 1 kpl 202,70 202,70 Kč 35,80 35,80 Kč
30x1 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Kabel CYKY 3x2,5 30 m 17,70 531,00 Kč 19,40 582,00 Kč
25x3 pro zajištění napájení 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Jistič 16A 1 ks 88,70 88,70 Kč 48,50 48,50 Kč
1x1 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 10 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 829,00 Kč
10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

22 Naprogramování, konfigurace systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 6 467,20 6 467,20 Kč
23 Kontrola metalické kabeláže 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 2 263,50 2 263,50 Kč
24 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 4 446,20 4 446,20 Kč
25

Uživatelský program v české a anglické verzi určený konečnému uživateli. 
Software lze použít pro 1 instalaci, vždy pro konkrétní ústřednu

1 ks
0,00 0,00 Kč 1 940,20 1 940,20 Kč

CELKEM

Materiál celkem 67 987,70 Kč
Montáž celkem 46 748,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 114 736,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



Aktivní prvky

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Aktivní prvky

Zařízení

1
Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x 
dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

1 ks 23 477,90 23 477,90 Kč 485,00 485,00 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 SFP modul do SWITCHe 2 ks 2 893,20 5 786,40 Kč 194,00 388,00 Kč

2x1

3

Telefonní ústředna: Základní jednotka, 3x vnější analogová linka/8x 
hybridní vnitřní linka v základní výstavbě, až 8x vnější analogová linka/16x 
hybridní vnitřní linka + 8x analogová vnitřní linka, směrování ARS/LCR, 
provolba DISA s uvítacím hlášením (1 kanál, 180 sekund), zobrazení 
Caller-ID na analogové pobočce, příjem textových zpráv SMS, včetně 
napájecího zdroje

1 ks 9 424,30 9 424,30 Kč 2 586,90 2 586,90 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Karta dveřního komunikátoru, 4 porty, pro telefonní ústřednu 1 ks 3 197,20 3 197,20 Kč 388,00 388,00 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč

5
Systémový telefonní přístroj, funkce hlasitého telefonu, LCD 16 znaků, 12 
programovatelných tlačítek s LED indikací stavu pro snadnou dostupnost 
nejčastěji používaných funkcí, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka

1 ks 2 406,60 2 406,60 Kč 355,70 355,70 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

6 Naprogramování, konfigurace systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 12 126,00 12 126,00 Kč
8 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč

CELKEM

Materiál celkem 44 292,40 Kč
Montáž celkem 17 946,40 Kč

Konečná cena (bez DPH) 62 238,80 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



Hrubé rozvody

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Hrubé rozvody

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

1
Kabelový žlab plechový 125/50  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

40 m 252,00 10 080,00 Kč 145,50 5 820,00 Kč

4x10 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

30 m 186,00 5 580,00 Kč 129,30 3 879,00 Kč

3x10 0,00 Kč 0,00 Kč

3
Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

50 m 118,60 5 930,00 Kč 113,20 5 660,00 Kč

5x10 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Trubka korugovaná KOPOFLEX50 600 m 12,10 7 260,00 Kč 32,30 19 380,00 Kč

10x75 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Trubka PVC 16 p.o 140 m 3,60 504,00 Kč 71,10 9 954,00 Kč

14x10 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Trubka PVC 23 p.o 100 m 7,00 700,00 Kč 71,10 7 110,00 Kč

10x10 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Trubka PVC 23 p.o 80 m 7,00 560,00 Kč 71,10 5 688,00 Kč

8x10 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Trubka PVC 36 p.o 60 m 12,60 756,00 Kč 84,10 5 046,00 Kč

6x10 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Krabice KU 68 32 ks 6,90 220,80 Kč 38,80 1 241,60 Kč

32x1 0,00 Kč 0,00 Kč
10 Krabice KO 97. 14 ks 21,00 294,00 Kč 71,10 995,40 Kč

14x10 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 10 ks 0,00 0,00 Kč 291,00 2 910,00 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 4 ks 0,00 0,00 Kč 355,70 1 422,80 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Drobný montážní materiál 1 kpl 1355,10 1 355,10 Kč 239,10 239,10 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 Kč

14
Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, 
zapravení, bourací práce)

20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč
CELKEM

Materiál celkem 33 239,90 Kč
Montáž celkem 75 003,90 Kč

Konečná cena (bez DPH) 108 243,80 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 2. etapa



 Rozpočet

Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Ozvučení haly
Materiál celkem 95 225 Kč
Montáž celkem 91 159 Kč
Celková cena (bez DPH) 186 384 Kč

Strukturovaná kabeláž
Materiál celkem 44 266 Kč
Montáž celkem 98 701 Kč
Celková cena (bez DPH) 142 967 Kč

Společná televizní anténa
Materiál celkem 6 152 Kč
Montáž celkem 13 479 Kč
Celková cena (bez DPH) 19 631 Kč

EZS s integrovanou kontrolou vstupu
Materiál celkem 102 398 Kč
Montáž celkem 80 291 Kč
Celková cena (bez DPH) 182 689 Kč

Aktivní prvky
Materiál celkem 78 112 Kč
Montáž celkem 13 048 Kč
Celková cena (bez DPH) 91 159 Kč

Hrubé rozvody
Materiál celkem 82 759 Kč
Montáž celkem 167 849 Kč
Celková cena (bez DPH) 250 608 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 408 912 Kč
Montáž celkem 464 527 Kč
Celková cena (bez DPH) 873 439 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa
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Ozvučení haly - varianta č.1

SPŠ 
Otro
kovi

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Ozvučení haly - varianta č.1
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 4 ks 10 222,20 40 888,80 Kč 687,10 2 748,40 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
2 29 ks 271,60 7 876,40 Kč 194,00 5 626,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

3 4 ks 2 299,10 9 196,40 Kč 355,70 1 422,80 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

4 4 ks 1 044,50 4 178,00 Kč 420,40 1 681,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
5 1 kpl 3 882,10 3 882,10 Kč 685,10 685,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

26 900 m 27,60 24 840,00 Kč 19,40 17 460,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

27 270 m 9,00 2 430,00 Kč 9,70 2 619,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

31 8 ks 241,70 1 933,60 Kč 129,30 1 034,40 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

32 20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč
33 1 kpl 0,00 0,00 Kč 4 850,40 4 850,40 Kč

34 1 kpl 0,00 0,00 Kč 44 462,00 44 462,00 Kč

35 1 kpl 0,00 0,00 Kč 1 293,40 1 293,40 Kč
36 1 kpl 0,00 0,00 Kč 1 617,90 1 617,90 Kč

CELKEM

Materiál celkem 95 225,30 Kč
Montáž celkem 91 159,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 186 384,30 Kč

Revize systému
Seznámení obsluhy s provozem zařízení

Rekonfigurace SW konfigurace maticové jednotky včetně nastavení DSP, PC GUI na míru 
pro obsluhu, sada propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do 
racku - vše se rozumí u dodavatele, nikoliv na místě instalace

Měření a kontrola met.vedení 

Soupis prací, dodávek a služeb

2pásmový koaxiální stropní reproduktor 8"+1", 100W @ 16 Ohm / 20W @ 100V, 
polypropylenová membrána, hliníková krycí mřížka, plastový rámeček, vhodný i do prostředí 
se zvýšenou vlhkostí, protiprachová ochrana, bílý

6kanálový nástěnný terminál  s Bluetooth a Dante konektivitou pro připojení lokálních zdrojů 
zvuku a výstupních / záznamových zařízení. 1x stereo audio vstup RCA, 1x stereo audio 
vstup Jack 3,5mm, 1x stereo audio výstup Jack 3,5mm. Integrovaný přijímač Bluetooth pro 
streamování audia z mobilního zařízení, tlačítko pro manuální spárování. 1x ethernetový port 
digitální sběrnice Dante pro přenos multikanálového audia v profesionální kvalitě s latencí 
nepřesahující jednotky ms přes standardní gigabitovou ethernetovou síť. Napájení PoE.

4x1
Reproduktor stropní 6W @ 100V, kovový, bílý, 230mm
8x v 1.NP, 11x v 2.NP, 10x v 3.NP

2pásmový reprosystém 8"+1", 60W @ 100V, 93/92dB @ 1W/1m, včetně montážního úchytu 
s možností natočení podél 2 os a adaptéru pro změnu směrovosti HF zvukovodu, černý

4x1 ve 2.NP

4x1 v 1.NP
Pomocný podružný instalační materiál
1x1

Kabel CYSY 2x2,5 - reproduktorový
90x10
Kabel FTP Cat.6 LSOH

8x1
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
20x1

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
3x90



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 3 ks 1 059,00 3 177,00 Kč 1 649,10 4 947,30 Kč
3x v RACK rozvaděči p.č.1 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Vyvazovací panel 1U 3 ks 213,40 640,20 Kč 97,00 291,00 Kč
3x1 pro vyvázání kabeláže u PATCH panelů 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Patch kabel cat.6  2m 54 ks 37,20 2 008,80 Kč 16,20 874,80 Kč
54x1 - propojování metalické kabeláže v RACK rozvaděči 0,00 Kč 0,00 Kč

4
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska)

24 ks 225,10 5 402,40 Kč 177,80 4 267,20 Kč

1x v 1.PP, 9x v 1.NP, 12x v 2.NP, 12x v 3.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi 6 ks 8,60 51,60 Kč 48,50 291,00 Kč

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP 0,00 Kč 0,00 Kč

6
Stávající RACK rozvaděč: odborné odpojení stávajícho RACK 
rozvaděče, přeložení stávajícího přívodu konektivity do nové pozice RACK 
rozvaděče, proměření, odzkoušení rozvodu, oživení

30 hod 0,00 0,00 Kč 363,80 10 914,00 Kč

25x1 0,00 Kč 0,00 Kč

7

Stávající rozvody v objektu: Odborné odpojení rušených rozvodů, 
demontáže rušených rozvodů, odborné zajištění průěžných kabláží proti 
poškození, úpravy ve stávajíchc trasách pro přivedení přívodu ze stávající 
budovy školy

50 hod 0,00 0,00 Kč 323,40 16 170,00 Kč

25x1 0,00 Kč 0,00 Kč

8
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 
práce

20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 4320 m 7,30 31 536,00 Kč 9,70 41 904,00 Kč
54x80 0,00 Kč 0,00 Kč

10
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

6 ks 241,70 1 450,20 Kč 129,30 775,80 Kč

6x1 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

12 Měření a kontrola met.vedení  viz položka 54 ks 0,00 0,00 Kč 80,80 4 363,20 Kč
13 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 0,00 0,00 Kč 970,10 970,10 Kč
14 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 44 266,20 Kč
Montáž celkem 98 701,20 Kč

Konečná cena (bez DPH) 142 967,40 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa



Společná televizní anténa

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Společná televizní anténa

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1
Zásuvka TV+R, koncová, kompletní (zásuvka, krabička, rámeček, kryt 
zásuvky)

5 ks 286,50 1 432,50 Kč 97,00 485,00 Kč

5x1 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 
práce

10 Hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 829,00 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Koax kabel 75Ω 340 m 10,30 3 502,00 Kč 9,70 3 298,00 Kč
5x60 + 40 0,00 Kč 0,00 Kč

4
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu)

4 ks 241,70 966,80 Kč 129,30 517,20 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Drobný montážní materiál 1 kpl 250,80 250,80 Kč 44,30 44,30 Kč

14x1 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 10 Hod 0,00 0,00 Kč 282,90 2 829,00 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 ks 0,00 0,00 Kč 646,70 646,70 Kč
6 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 808,40 808,40 Kč
7 Měření na hl.stanici 1 ks 0,00 0,00 Kč 1 212,60 1 212,60 Kč
8 Měření na zásuvkách 5 ks 0,00 0,00 Kč 161,70 808,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM

Materiál celkem 6 152,10 Kč
Montáž celkem 13 478,70 Kč

Konečná cena (bez DPH) 19 630,80 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa



EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

EZS s integrovanou kontrolou vstupu

Zařízení
1 Personifikační jednotka pro načítání ID karet do PC 1 ks 1 495,50 1 495,50 Kč 194,00 194,00 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 602,30 1 204,60 Kč 129,30 258,60 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
3 Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 1 073,60 2 147,20 Kč 161,70 323,40 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Zdroj spínaný - 1,7 A 2 ks 1 815,70 3 631,40 Kč 194,00 388,00 Kč

2x pro pomocné zdroje sběrnice 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Box pro ústřednu, ZDP, záložní zdroj 2 ks 337,90 675,80 Kč 355,70 711,40 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
6 PIR detektor pohybu: 12x12 m 30 ks 428,50 12 855,00 Kč 226,40 6 792,00 Kč

30x1 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Magnetický kontakt - těžký 2 ks 805,20 1 610,40 Kč 274,90 549,80 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Opticko-kouřový detektor požáru, autoreset 20 ks 1 118,00 22 360,00 Kč 258,70 5 174,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč

9
Přístupový modul pro jedny dveře s přídavným zdrojem 1,5A a podporou 4 
drátové přístupové čtečky.

1 ks 3 476,10 3 476,10 Kč 1 131,80 1 131,80 Kč

1x1 v 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
10 Bezkontaktní Proximity čtečka, Wiegand. 1 ks 2 578,80 2 578,80 Kč 420,40 420,40 Kč

1x1 v 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Elektrický dveřní otvírač, nízkoodběrový 1 ks 1 059,00 1 059,00 Kč 226,40 226,40 Kč

1x1 v 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 1 ks 2 789,00 2 789,00 Kč 226,40 226,40 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček 7 ks 1 664,10 11 648,70 Kč 485,00 3 395,00 Kč

7x1 0,00 Kč 0,00 Kč
14 Modul posilového zdroje pro posílení a oddělení sběrnice (2,75A) 2 ks 3 387,20 6 774,40 Kč 808,40 1 616,80 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
15 Siréna vnitřní 4 ks 1 180,30 4 721,20 Kč 355,70 1 422,80 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč
16 Drobný montážní materiál 1 kpl 3 358,70 3 358,70 Kč 592,70 592,70 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Kabel SYKFY 3x2x0,5 2760 m 5,00 13 800,00 Kč 12,10 33 396,00 Kč
52x50 + 2x80 0,00 Kč 0,00 Kč

18 Kabel CYSY 2x1,5 80 m 9,30 744,00 Kč 16,20 1 296,00 Kč
1x80 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Drobný montážní materiál 1 kpl 618,10 618,10 Kč 109,10 109,10 Kč
30x1 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč
20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Naprogramování, rekonfigurace systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 8 084,00 8 084,00 Kč
22 Kontrola metalické kabeláže 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 3 880,30 3 880,30 Kč
23 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 2 829,40 2 829,40 Kč
24 Bezkontaktní klíčenka pro čtečky 50 ks 97,00 4 850,00 Kč 32,30 1 615,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 102 397,90 Kč
Montáž celkem 80 291,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 182 689,20 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa



Aktivní prvky

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Aktivní prvky

Zařízení

1
Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x 
dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

1 ks 23 477,90 23 477,90 Kč 485,00 485,00 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 SFP modul do SWITCHe 2 ks 2 893,20 5 786,40 Kč 194,00 388,00 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
3 WiFi router - nastavený jako AccessPoint, 2,4 GHz 6 ks 7 065,40 42 392,40 Kč 614,40 3 686,40 Kč

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Zvonkové tablo, 4 tlačítka, prostor pro čtečku karet 1 ks 6 455,10 6 455,10 Kč 808,40 808,40 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Naprogramování, konfigurace systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 6 063,00 6 063,00 Kč
13 Revize systému 1 Kpl 0,00 0,00 Kč 1 616,80 1 616,80 Kč

CELKEM

Materiál celkem 78 111,80 Kč
Montáž celkem 13 047,60 Kč

Konečná cena (bez DPH) 91 159,40 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa



Hrubé rozvody

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Hrubé rozvody

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

1
Kabelový žlab plechový 125/50  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

120 m 252,00 30 240,00 Kč 145,50 17 460,00 Kč

12x10 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

160 m 186,00 29 760,00 Kč 129,30 20 688,00 Kč

16x10 0,00 Kč 0,00 Kč

3
Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, 
nosníky)

80 m 118,60 9 488,00 Kč 113,20 9 056,00 Kč

8x10 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Trubka korugovaná KOPOFLEX50 200 m 12,10 2 420,00 Kč 32,30 6 460,00 Kč

20x1 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Trubka PVC 16 p.o 300 m 3,60 1 080,00 Kč 71,10 21 330,00 Kč

30x10 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Trubka PVC 23 p.o 250 m 7,00 1 750,00 Kč 71,10 17 775,00 Kč

25x10 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Trubka PVC 23 p.o 200 m 7,00 1 400,00 Kč 71,10 14 220,00 Kč

20x10 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Trubka PVC 36 p.o 100 m 12,60 1 260,00 Kč 84,10 8 410,00 Kč

10x10 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Krabice KU 68 148 ks 6,90 1 021,20 Kč 38,80 5 742,40 Kč

148x1 0,00 Kč 0,00 Kč
10 Krabice KO 97. 46 ks 21,00 966,00 Kč 71,10 3 270,60 Kč

46x1 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 62 ks 0,00 0,00 Kč 291,00 18 042,00 Kč

62x1 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 22 ks 0,00 0,00 Kč 355,70 7 825,40 Kč

22x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Drobný montážní materiál 1 kpl 3373,90 3 373,90 Kč 595,40 595,40 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 Kč

14
Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, 
zapravení, bourací práce)

60 hod 0,00 0,00 Kč 282,90 16 974,00 Kč

40x1 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM

Materiál celkem 82 759,10 Kč
Montáž celkem 167 848,80 Kč

Konečná cena (bez DPH) 250 607,90 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 3. etapa



 Rozpočet

Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Závorový sytsém
Materiál celkem 124 166 Kč
Montáž celkem 58 670 Kč
Celková cena (bez DPH) 182 836 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 124 165,90 Kč
Montáž celkem 58 670,10 Kč
Celková cena (bez DPH) 182 836,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 5. etapa
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Závorový systém

Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Závorový systém

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1
Automatická závora: délka ráhna 3,0m, provedení pravé, včetně 
základového rámu pro montáž, betonová záklaové patky, včetně 2 
kanálového indukčního detektoru

2 ks 36 814,50 73 629,00 Kč 7 113,90 14 227,80 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč

2
Obslužný sloupek pro instalaci čtečky ID karet a jednotek interkom
včetně základového rámu pro montáž a základové betonové patky

2 ks 3 799,50 7 599,00 Kč 2 586,90 5 173,80 Kč

2x1 0,00 Kč 0,00 Kč

3
Indukční smyčka dodávka vodiče indukční smyčky, včetně položení do 
země 

4 ks 1 495,50 5 982,00 Kč 1 293,40 5 173,60 Kč

4x1 0,00 Kč 0,00 Kč

4
Přístupový modul pro jedny dveře s přídavným zdrojem 1,5A a podporou 4 
drátové přístupové čtečky.

2 ks 3 476,10 6 952,20 Kč 1 131,80 2 263,60 Kč

1x1 v 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Bezkontaktní Proximity čtečka, Wiegand. 2 ks 2 578,80 5 157,60 Kč 420,40 840,80 Kč

1x1 v 1.NP 0,00 Kč 0,00 Kč
6 Zvonkové tablo, 4 tlačítka, prostor pro čtečku karet 2 ks 6 455,10 12 910,20 Kč 808,40 1 616,80 Kč

1x1 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 200 m 7,30 1 460,00 Kč 9,70 1 940,00 Kč

2x100 0,00 Kč 0,00 Kč
8 Kabel SYKFY 3x2x0,5 200 m 5,00 1 000,00 Kč 12,10 2 420,00 Kč

2x100 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Kabel CYSY 2x1,5 40 m 9,30 372,00 Kč 16,20 648,00 Kč

2x20 0,00 Kč 0,00 Kč
10 Kabel CYKY 3x2,5 160 m 17,70 2 832,00 Kč 19,40 3 104,00 Kč

2x80 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Trubka korugovaná KOPOFLEX50 100 m 12,10 1 210,00 Kč 32,30 3 230,00 Kč

2x50 0,00 Kč 0,00 Kč
12 Drobný montážní materiál 1 kpl 5 061,90 5 061,90 Kč 893,30 893,30 Kč

14x1 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 Hod 0,00 0,00 Kč 282,90 5 658,00 Kč

10x1 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

14 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 ks 0,00 0,00 Kč 2 586,90 2 586,90 Kč
15 Revize systému 1 kpl 0,00 0,00 Kč 2 425,20 2 425,20 Kč
16 Oživení, konfigurace, uvedení do provozu 1 kpl 0,00 0,00 Kč 4 850,40 4 850,40 Kč
17 Kontrola kabeláže 1 ks 0,00 0,00 Kč 1 617,90 1 617,90 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM

Materiál celkem 124 165,90 Kč
Montáž celkem 58 670,10 Kč

Konečná cena (bez DPH) 182 836,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly - 5. etapa


