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Číslo smlouvy příkazce: 
Číslo smlouvy příkazníka:

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly“  
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“)



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	Příkazce
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Jiří Čunek, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Jiří Čunek - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	XXX

	
	
	XXX

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	Česká národní banka

	Číslo účtu
	:
	50091-718661/0710

	Telefon
	:
	XXX

	E-mail
	:
	XXX

	ID DS
	:
	scsbwku


	Příkazník
	:
	RPS – I spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	XXX

	b) ve věcech technických
	:
	XXX

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ 29200407

	Bankovní ústav
	:
	KB Zlín

	Číslo účtu

	:
	43-6405170267/0100

	Tel.
	:
	XXX

	E-mail
	:
	XXX

	ID DS
	:
	jinkfzv


1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.3. Identifikační údaje stavby
Název veřejné zakázky/akce


: SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly

Stavební povolení/ohlášení


:  společné povolení pro stavbu 
                                                                              “Střední průmyslová škola Otrokovice“, 
    č.j. : SÚ/31966/2019/ZRA, spis.zn. SÚ/4246/2019/OLE 
    ze dne 25. 07. 2019

Místo stavby




:  Katastrální území: Otrokovice:
   1. parcelní číslo st. 1664, obec Otrokovice, k.ú. Otrokovice

                                                                                - druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra         
                                                                                  1866 m2;
      Součásti je stavba:

    - budova s číslem popisným: č. p. 1270; objekt občanské       
      vybavenosti
  2. parcelní číslo 3368/4, obec Otrokovice, k.ú. Otrokovice,
      druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 3 385 m2,

  3. parcelní číslo 3367/5 obec Otrokovice, k.ú. Otrokovice,

     druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 7 436 m2,
 4. parcelní číslo 3367/26, obec Otrokovice, k.ú. Otrokovice

      druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 1 659 m2,

 5. parcelní číslo 3367/33, obec Otrokovice, k.ú. Otrokovice,

     druh pozemku – ostatní plocha, výměra – 4 111 m2,
Investor

:  Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO     



   70891320                                        

Projektant a autorský dozor


:  KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín




   IČO 25507893, DIČ CZ25507893                                       

Projektová dokumentace


:  pro provádění stavby zpracovaná společností

   KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

   IČO 25507893, DIČ CZ25507893

   Kontakt:XXX
   XXX
Generální dodavatel stavby


:  Bude sdělen po jeho výběru 


Stavbyvedoucí zhotovitele



:  Bude sdělen po jeho výběru

Pracovník příkazníka odpovědný za vedení a 

zasílání daňových dokladů


:  Bude sdělen po jeho výběru
Osoba oprávněná za příkazce schvalovat 

zjišťovací protokoly a soupisy 

provedených st. prací, dodávek a služeb

:  XXX
                                                                                 XXX
Uživatel                                                                 :  Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266,

                                                                                 765 02 Otrokovice,

                                                                                  IČO 00128198, DIČO CZ00128198,

                                                                                  Zastoupený XXX                                                                                 ve věcech technických 


    XXX      
Charakter stavby



:  Technické zhodnocení majetku, nová stavba, pořízení
                                                                                 Majetku

2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:
„SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly“
Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČO 25507893, DIČ CZ25507893 v 07/2019, člení na stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Zateplení obvodového pláště, stavební úpravy
SO 02 Rozšíření parkovacích ploch

Tyto jsou dále rozděleny do pěti etap:
1. etapa (střechy, zateplení nad přístavbami, podhled tělocvičny)

2. etapa (tělocvična) 

3. etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny) 

4. etapa (zateplení fasády) 

5. etapa (parkoviště) 

Kompletní zhotovení díla je dále specifikováno:

· Investičním záměrem akce č. 1589/150/10/19 ve znění jeho dodatků

· Zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu
· Vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby

· Společným povolením pro stavbu  “Střední průmyslová škola Otrokovice“ č.j. SÚ/31966/2019/ZRA, spis. Zn. SÚ/4246/2019/OLE ze dne 25. 7. 2019

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou/jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. 
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.9. Místem plnění je areál SPŠ Otrokovice, konkrétně stavební parcela č. 1664 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela č. 3367/5 (ostatní plocha), 3367/26 (ostatní plocha), 3367/33 (ostatní plocha), 3368/4 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Otrokovice. 
3. Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb., 
3.1.3. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.4. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

3.1.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů  po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.1.7. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK“). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK,

3.1.8. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby.
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.4.1. smlouvou o dílo na zhotovení stavby, včetně pořadově očíslovaných dodatků
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.4.3. investičním záměrem akce a podmínkami evidenční karty IZ,
3.2.4.4. stavebním povolením, především s podmínkami KHS Zlínského kraje a 

oznamovací povinnosti dle podmínek stavebního povolení 
3.2.4.5. závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 8. 2. 2019

3.2.4.6. závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 13. 2. 2019

3.2.4.7. směrnicí KÚZK – SM/41/03/16,
3.2.4.8. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.4.9. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.2.4.10. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.4.11. zápisy ve stavebním deníku
3.2.5. podmínkami dotačního programu (v případě spolufinancování akce ze  zdrojů dotačních programů)

3.2.6. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce,
3.2.7. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.8. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.9. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.10. prověřuje části plnění, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí plnění,
3.2.11. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.2.12. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
3.2.13. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.14. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.15. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
3.2.16. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
3.2.17. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.18. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.19. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací. O všech důležitých skutečnostech, rozhodných pro řádné provedení díla, neprodleně informuje příkazce.
3.2.20. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.21. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na KD.
3.2.21.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.21.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/03/16,
3.2.22. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.2.23. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.2.24. v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 13. 2. 2019, č.j. KHSZL 00806/2019. kontroluje předání všech dokladů ke kontrolní prohlídce před uvedením stavby do zkušebního provozu dle stavebního povolení, dále kontroluje vydání všech stanovisek dotčených orgánů pro umožnění zahájení zkušebního provozu, konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů, s pracovníkem odboru INV KÚZK, a toto zaznamenává,
3.2.25. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,
3.2.26. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, pořizuje nezávislou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývacích prací
3.2.27. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.28. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

3.2.29. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.

3.2.30. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.33. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.2.34. je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem dle podmínek stavebního povolení a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.

3.3. Před předáním a převzetím díla:
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

3.3.6. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla,
3.3.7. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,

3.3.8. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.
3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.

4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při každém dílčím plnění jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončení plnění a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci.
4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality plnění zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných plnění. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

5. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu ve formě dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Příkazce a Příkazníka anebo osobami jimi zmocněnými.

3.1.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a obdobně se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 134/2016 Sb.“). 
3.3. Vyhrazené změny závazku

Příkazce si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1. Změna odměny za plnění

3.3.1.1. Odměnu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Příkazník fakturuje odměnu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3.1.2. V případě změny termínů plnění bude odměna, za výkon technického dozoru a koordinátora po dobu realizace jednotlivých etap, stanovena pro každou jednotlivou etapu samostatně dle čl. 8.3. této smlouvy.

3.3.1.2.1. V případě realizace pouze jedné etapy samostatně bude odměna vyplacena ve výši stanovené pro danou etapu dle čl. 8.3. této smlouvy.
3.3.1.2.2. V případě realizace více etap najednou bude odměna vyplacena ve výši stanovené součtem položek pro dané etapy dle čl. 8.3. této smlouvy.
3.3.1.3. Z důvodu zvýšení pracnosti a opakování činností při výkonu technického dozoru a koordinátora v případě realizace akce na etapy postupně v letech,  je příkazník oprávněn vznést nárok na zvýšení odměny za danou etapu, realizovanou od roku 2021, a to ve výši maximálně 10 % oproti výši odměny stanovené pro jednotlivé etapy dle čl.  8.3. této smlouvy.
3.3.2. Změna termínu plnění
Příkazce je oprávněn podat návrh na prodloužení doby provádění činností příkazníka v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

a) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla zhotovitelem.

b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Příkazci, Příkazníkovým konzultantům nebo třetím osobám.

c) Vyšší moc, nepříznivé klimatické podmínky objektivně bránící provádění díla či dodržení technologických postupů.

3.3.2.1. Příkazce si vyhrazuje změnu termínu realizace díla a tím i provádění činností dle této smlouvy. Provádění prací na díle může být realizováno po jednotlivých etapách, které jsou blíže specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci (DPS) – 1. – 5. etapa.
3.3.2.1.1. Termín zahájení stavebních prací a tím i činností Příkazníka pro etapy 2 - 5 se předpokládá do 30 dnů od doručení výzvy Příkazce Příkazníkovi k zahájení činností na příslušné etapě stavby. Výzva může být zaslána pro každou z etap samostatně nebo i pro více etap současně. Výzvu zasílá zástupce Příkazce. Výzva bude zaslána nejdříve 1. 3. 2020. 

3.3.2.1.2. Dílčí termíny pro realizaci v případě realizace jednotlivých etap samostatně:

3.3.2.1.2.1. Etapa 1: 120 kalendářních dnů od doručení výzvy 
3.3.2.1.2.2. Etapa 2: 120 kalendářních dnů od doručení výzvy
3.3.2.1.2.3. Etapa 3: 120 kalendářních dnů od doručení výzvy
3.3.2.1.2.4. Etapa 4: 80 kalendářních dnů od doručení výzvy
3.3.2.1.2.5. Etapa 5: 60 kalendářních dnů od doručení výzvy
3.3.2.1.3.  Etapa 1 bude dokončena nejpozději do konce roku 2020, a to při zachování maximální délky realizace stanovené v bodu 5.3.2.1.2.1. této smlouvy.
3.3.2.1.4. Etapa 2 bude dokončena nejpozději do konce roku 2021, a to při zachování maximální délky realizace stanovené v bodu 5.3.2.1.2.2. této smlouvy.
3.3.2.1.5. Etapa 3 bude dokončena nejpozději do konce roku 2023, a to při zachování maximální délky realizace stanovené v bodu 5.3.2.1.2.3. této smlouvy.
3.3.2.1.6. Etapa 4 a 5 bude dokončena nejpozději do konce roku 2024, a to při zachování maximální délky realizace jednotlivých etap stanovených v bodech 5.3.2.1.2.4. a 5.3.2.1.2.5. této smlouvy.
5.3.3
V případě spolufinancování akce z dotačních zdrojů změnu smlouvy za účelem splnění závazných a platných dotačních podmínek, ať už uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v jiných závazných dokumentech dotačních orgánů.
6. Spolupůsobení příkazce
6.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na zhotovení stavby: 
             Předpoklad: 03/2020    
6.2. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby protokolárně staveniště:
     Předpoklad: 1. 4. 2020 
6.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci plnění, jejichž výčet je uveden níže, bez zbytečného odkladu po účinném uzavření smlouvy, nejpozději společně s výzvou k zahájení plnění:                                                               











     Předpoklad: 16. 3. 2020  
6.3.1. smlouva o dílo na zhotovení stavby včetně položkového rozpočtu zhotovitele 
6.3.2. investiční záměr akce č: 1589/150/10/19 ve znění jeho dodatků
6.3.3. podmínky pro realizaci akce - Evidenční karta IZ
6.3.4. stavební povolení
6.3.5. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 13. 2. 2019
6.3.6. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 8. 2. 2019

6.3.7. koordinované stanovisko Městského úřadu Otrokovice ze dne 9. 4. 2019

6.3.8. vyjádření správců sítí a dotčené infrastruktury, uvedené ve stavebním povolení

6.3.9. směrnici KÚZK – SM/41/03/16
6.3.10. harmonogram stavby a platební kalendář zhotovitele

6.3.11. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby)
6.3.12. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
7. Termíny plnění
7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě, při realizace všech etap díla současně, průběžně:      
                                              od (předpoklad):   1. 4. 2020
do (předpoklad): 31. 3. 2021
7.2. Příkazník předpokládá realizaci provádění stavebních prací na díle od 1. 4. 2020 do 14. 12. 2020. V období od 14. 12. 2020 do 28. 2. 2021 bude pravděpodobně probíhat zkušební provoz za účelem ověření vnějších a vnitřních hlukových limitů po rekonstrukci stavby. 
8. Odměna a platební podmínky
8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

686.500,00 Kč bez DPH

144.165,00 DPH (21%)

830 665,00 Kč včetně DPH

(slovy:  osmsettřicettisícšestsetšedesátpět korun českých).
8.2. Takto sjednaná celková odměna bude v případě realizace všech etap díla současně fakturována dílčími fakturami takto:
8.2.1. Dílčí faktury budou vystaveny poměrně dle prostavěnosti zhotovitele stavby. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě rozsahu skutečně provedených stavebních prací dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. Souhrnná výše dílčích faktur však může tvořit max. 95 % celkové odměny.
8.2.2. Přílohou konečné faktury ve výši zbývajících 5 % celkové odměny musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník, a soupis provedených činností odsouhlasený příkazcem.
8.3. Rozpad odměny dle 8.1. do jednotlivých etap:

1. etapa (střechy, zateplení nad přístavbami, podhled tělocvičny)

164 760,- Kč bez DPH

2. etapa (tělocvična) 






164 760,- Kč bez DPH

3. etapa (ostatní prostory mimo tělocvičny) 



164 760,- Kč bez DPH

4. etapa (zateplení fasády) 





109 840,- Kč bez DPH

5. etapa (parkoviště) 






  82 380,- Kč bez DPH
8.4. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
8.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po její kolaudaci a po úplném splnění všech povinností příkazníka, které mají být dle této smlouvy provedeny nejpozději do dokončení stavby.
8.6. Příkazce neposkytuje zálohy.
8.7. Předpokladem zaplacení sjednané odměny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
8.8. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

8.9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
8.10. Pokud by došlo, z důvodů nikoliv na straně příkazníka, k prodloužení doby výstavby o více jak 30 kalendářních dnů, než je předpoklad příkazce definovaný v této smlouvě, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v rámci kterého sjednají nový termín ukončení stavby a současně související změnu sjednané odměny příkazníka.
8.11. Za předpokladu postupu dle odst. 8.10. této smlouvy může dojít ke změně - navýšení ceny. Toto navýšení bude stanoveno písemně dodatkem ke smlouvě v poměrné části dle počtu dní trvání prodloužení doby výstavby a tomu odpovídající prodloužení doby předmětu plnění dle této smlouvy a odměny sjednané za výkon TDS a koordinátora, dle této smlouvy.
9. Odpovědnost příkazníka
9.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
9.2. Příkazník zejména odpovídá:
9.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
9.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

9.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných plnění na stavbě,

9.2.4. za řádné přejímání plnění jménem příkazce,

9.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady plnění pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.
9.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
9.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 250.000,- Kč.
9.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 

9.6. Příkazník prohlašuje, že: 

9.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

9.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
9.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
9.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

9.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

9.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,

9.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

9.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

9.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

9.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
10.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

10.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
10.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

10.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
11.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 11.1. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
11.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
11.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.25, 3.2.26, 3.2.27,  3.2.29, nebo 9.77 zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
11.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
11.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
12. SPORY
12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 
13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
13.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
13.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb..

13.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
13.8. Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Příkazník je rovněž povinen smluvně zavázat své poddodavatele ke splnění povinnosti uvedené ve větě první tohoto odstavce.

13.9. Příkazce bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Zlínský kraj zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlínsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).

13.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

13.11. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb. se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona. č. 89/2012 Sb.

13.12. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
13.13. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
13.14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
13.14.1. Příloha č. 1 – Plná moc

13.14.2. Příloha č. 2 – Členové realizačního týmu

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:   9. 3. 2020, 0174/R06/20            

za příkazce:
za příkazníka:
Ve Zlíně dne…………………                                                 V Zlíně dne ……………………
_________________________                                           _______________________________

Jiří Čunek                                                        
   XXX
hejtman 
   XXX
PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zlínský kraj

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 

IČO 70891320

zastoupený Jiřím Čunkem, hejtmanem Zlínského kraje

(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc 
RPS-I  s.r.o.

Vavrečkova 7074, Zlín 76001

IČO  29200407

Zastoupené XXX
(dále jen „zmocněnec“)  

I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání technického dozoru stavebníka při realizaci akce:
SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly

II.
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s realizací a kolaudací výše uvedené akce.

III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.

IV.

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: 

XXX
VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.
Ve Zlíně dne: ……………….


………………………………….

      


      


          Jiří Čunek

     


     


  hejtman Zlínského kraje

Ve Zlíně dne: ……………..

Tuto plnou moc přijímám                
  ………………………………….

      


      


   Zmocněnec -    XXX
Příloha č. 2 – Členové realizačního týmu

Technický dozor investora
Jméno a příjmení, titul. 
XXX
Telefon: 


XXX
e-mail:  


XXX
Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení, titul. 
XXX
Telefon: 


XXX
e-mail:  


XXX
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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