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DODATEK č. 1 

číslo smlouvy objednatele: 317480 / 01 / 2019 
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2019 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  P-AQUA s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 
   oddíl C, vložka 21780 
 
jejímž jménem jedná: Ing Pilař Zdeněk 
 
IČO:  274 85 129 
DIČ:  CZ  27485129 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. Hradec Králové 
číslo účtu:  1090213329/0800 
telefon:   603798900   
fax:   - 
e-mail:  pilar.ml@p-aqua.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing Pilař Zdeněk 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing Pilař Zdeněk 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě 
B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu: 

• Při zahájení projekčních prací bylo zjištěno, že do stávající kanalizační stoky je 
napojeno drenážní potrubí, které odvádí podzemní vodu z podloží nemovitostí č. p.: 
699 / 1 – 582 / 7 do kanalizace. V případě, že bude toto drenážní potrubí odpojeno, 
podzemní voda začne prosakovat do sklepních prostor uvedených nemovitostí. 
Z těchto důvodů byl k řešení uvedených problémů přizván hydrogeolog Ing. Jiří 
Petera, který má za úkol zjištěnou situaci posoudit a pomoci najít technické řešení, aby 
nemusela být podzemní voda napojena do nově vybudované kanalizační stoky. 

 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli 
upravuje následovně: 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se stanovuje na: 31. 5. 2020 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami. 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
kompletního díla Objednateli.  
 
 
 
 
V Hradci Králové dne: 12. 3. 2020 V Hradci Králové dne: 9. 3. 2020 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Pilař Zdeněk 
ředitel společnosti Jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. P-AQUA s.r.o. 
 


