
Stavba:

Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

1

2

V00448 - Mikulov - propojení ulic 
Bezručova - Žižkova

březen 20 duben 20 květen 20 červen 20

PŘEDPOKLAD ZAHÁJENÍ 
STAVBY

PŘEDPOKLAD 
UKONČENÍ 

STAVBY

Objekt, Soupis pracíKód

Mikulov

předání staveniště do 5 dnů od písemné 
výzvy
zahájení stavebních prací do 7 dnů od 
převzetí staveniště

SO 401 Veřejné osvětelní

Stavba VD 11018

SO 101 Silncie

Mikulov - propojka ulic Bezručova a 
Žižkova, dešťová kanalizace

HARMONOGRAM STAVBY 
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