
** * ** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
* * Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTN I
** * ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Dodatek Č 2 sri ur~ 4qoooos~it..
ke smlouvě a dílo ze dne 3. 7. 2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: MUJ I ~ees~~we
Obchodní firmaljméno a příjmeni: Daniel Flamberg
Sídlo! místo podnikání: Soběraz 36, 507 13
iČ: 02927942
DIČ: CZ7201163178
Jednající: Daniel Flamberg
Bankovní spojeni, vč. čísla účtu:
(dále Jen „zhotovitel)

a

Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
lCO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimir Richter
Tel. a fax: Tel.:
(dále Jen objednatel)

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 3.7. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLDI9000055, kterou

se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a
stavební úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici« (dále jen «smlouva«).

2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto
dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu
smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o
částku 209 380,07 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. I bez DPH 9 438 339,68 Kč
Cena víceprací bez DPH 209 380,07 Kč

Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč
Cena díla po phpočtení ceny změn závazků ze smlouvy a 9 647 719,75 Kč
odečteni ceny méněprací bez DPH
DPH 2026021,l5Kč
Cena díla, po připočteni ceny stavebních prací a odečtení ceny 11 673 740,90 Kč
menepraci vcetne DPH

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 8 600 000,00 Kč bez DPH. Změny dodatku č. 2 spočívající ve
vícepracích činí částku ve výši 209 380,07 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 000 Kč bez DPH.
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Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 celkem 1 047 719,75 Kč bez DPH,
tj. 12,2% původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.

5, Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu dila
včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením
~ 222 odst. 4 zákona č. 134J2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen BZZVZ‘), když splňuje
následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejně zakázky — změny jsou realizovány nadále pouze za původním
účelem díla daným Smlouvou a jeji hodnota je
a) nižší než flnanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není

koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosU.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 2; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a

služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod,
na základě kterých se tyto smlouvy měni, nahrazují nebo ruší, zveřejni objednatel v registru smluv zřízeném
jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel
výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn.
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn
objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru
smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasi s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady
města Jilemnice č. 25/20 ze dne 18. 3.2020.

Příloha č. 1 — Změnový list č. 2
Příloha č. 2— Příloha k ZL č. 2

Zhotovitel: Objednatel:
Daniel Flamberg Město Jilemnice

V Soběrazí dne
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ZMĚNOVÝ LIST
Projekt: ZŠ J. Harracha viilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání
Název zakázky: Rekonstrukce a stavební úpravy Zš jana Harracha v jilemnici
Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/O.O/16 062/0004169
Smlouva: Smlouva o dílo č. SMLD 19000055 ze dne 03.07.2019 Číslo ZL
Objednatel: Město jilemnice, Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice, lČ: 00275808
Zhotovitel; Daniel Flamberg, Soběraz 36, 507 13, iČ: 02927942

Název ZL: Změna technického provedení SO 01— STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU:
Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované v březnu 2019 projektantem

SO 01—STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU.
Předmět změny:
Dodatečné stavební práce učebny pro předmět Člověk a svět práce (školní kuchyňka) č. 1.08
Dodatečné stavební práce učebny fyziky č. 2.05— prodloužení stupínku, potažení stěn a stropů štukem
Dodatečné stavební úpravy na přístavbě objektu ZŠ čp. 97— SDK podhled
Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
Nezbytnost níže uvedených změn — dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností
zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvidat.

Stavební úpravy v učebně pro předmět Člověk a práce (tzv. školní kuchyňka) si vyžádaly vytvořeni pracovního
prostoru pro imobilní as tím související přebudování celé kuchyňské linky. Modernizace bude tedy provedena
na obou pracovištích kuchyňky a budou vyměněny také zařizovací předměty a spotřebiče. Keramické obklady
budou vyměněnyv rozsahu podle nové kuchyňské linky.
Stavební úpravy učebny fyziky si vyžadují opravu omítek snovou štukovou omítkou po vysekání rozvodů
elektro a po osekání keramických obkladů na stěnách. Prodloužení stupínku až do rohu učebny je vyžádáno
novou tabulí a zazděním dveří.
Přístavba objektu, určená taktéž pro vybudování bezbariérového sociálního zařízení, bude opatřena sníženým
sádrokartonovým podhledem pro zmenšení větraného prostoru.

Výše uvedené změny byly zapracovány do rozpočtu. Jednotlivé změny byly projednány na pravidelných
kontrolních dnech.
SO 01— Stavební úpravy a přístavba objektu: méněpráce 0,00 Kč bez DPH, vícepráce + 209 380,07 Kč bez DPH.
Celková změna na rozpočet projektu + 209 380,07 Kč bez DPH.

Vliv změn na termín dokončeni: NE D~JNH ‚e‘~

Vliv změn na celkovou cenu ANO ?

Přilohy vykaz vymer ; I)

Podpis zhotovitele: Název zhotovitele: Daniel Flarnb.~ 33 5224
Jméno/Funkce: Daniel Flamberg

Datum~ Ť3.:.~ ~q.t°
Vyjádření a podpis zástupce objednatele:
Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku
S obsahem změnového listu souhlasím.

o

Lubor Grund/technický dozor investora
S obsahem změnového listu souhlasím.

Datum~ ?~?..2-~



Cena bez DPH 209 380,07

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 380,07 21,00% 43 969,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

~ Cena s DPH v CZK 253 349,88

Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZS Harracha - VCP (kuchyňka, fyzika, přístavba)

1(80:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Daniel Flamberg, Soběraz 38

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum_a_podpis: Razítko Datum_a_podpis: ítko

Objednavat

Datum a poc

4t~‘~ ‚Ze2n
Razitko Datum a podpis:

liti
Razitko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Harracha - VCP (kuchyňka, fyzika, přístavba)

Místo: Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Daniel Flarnberg, Sobéraz 38 Zpracovatel:

pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 209 380,07

o OST Ostatní 195 682,30
~ 1 K OSTOO1 ID + M obkladu - kuchyňka 1.08 m2 2,9701 1 200,00~ 3 564,00~

W původní rozpočet položka 232 (RRR0008)
W -2 -2,000
W celkem
W 7,10,7 4,970
W Součet 2,970

~_2 K I08T002 ‘Demontáž tabule vč. likcidaoe, odvozu - kuchyňka 1.08 Í soubor 1,000 [ 1 500,00 1 500,00

~ 3 K OSTOO3 Doplněni lina - kuchyňka 1.08 ľ m2 8,000 900,00 7 200,00
z rozpočtu učeben 880kč/m2, např. po1. 37 fyzika), doplnění jeW narocnejsi nez plocha samotná

W 2*4 8,000
Lo + M nové pracovní desky, skřinék s možnosti I

~ 4 K 05T004 [podjezdu pro BB uživáni, 2x dřez s odkapem, osvětleni soubor 1,0001 86 825,00 86 825,001
kuchyňka 1.08 (délka linky Sm, nad spotřebičema 1,3m, [ [

Ihorni skříňky 6,3m) dle PD paní Fišerová [ [
Pracovní deska, 6300x600mm tI 38mm včetně dvou dřezu

W odkapem
W 8340 8 340,000

vrchní skřínky, 600x400x350 — Sks, 600x600x350 — 2ks,
W

800x600x350—lks
W 29870 29 870,000

Spodní skřinky, Ořezová —780x800x600 — lks, Na vestavnou
W troubu 780x600x600 — 2ks, Šuplíková 780x600x600 — 2ks

W Kolečkově kontejnery se šuplíky 600x600x600 — 2ks
W 44820 44 820,000

Led osvětleni pracovní plochy, zafrézovaně do horníchyv
skříněk (lišty, led pásek, trafo)

W 3795 3 795,000
W Součet 86 825,000
W 1 1.000

P K OSTOOS lo + M myčky, pračky, lednice, indukční deska vestavba~ soubor I l000[ 46 790,031 46 793,Q3[I 2x, vestavná trouba 2x - kuchyňka lOB I [ I [
W myčka BOSCH SMS46GWO1E
W 9421/1 ‚21 7 785.950
W pračka Bosch WAN24I6OBY
W 8921/1 ‚21 7 372,727
W lednice AEG RDB7232IAW
W 7996/1,21 6 608,264
yv 2x varná deska sklo vestavba Bosch PKE64S7PI E
W (5300*2)/l ‚21 8 760,331
W 2x trouba vestavba HBF134ESO
W 1544211,21 12761983
W montáž
W 3500 3 500,000
W Součet 46 789,256
W 1 1,000

[Demontáž obkladů z obkladaček keramických ‚ I I t [
~ 6 K OSTOO6 m2 [ 75601 92801 703,421

~ kladených do malty - učebna fyziky 201 J i I [
W pol. v původním rozpočtu 52 - 1 3m2
W celková výměra
W 1,414,7 20,580
W -13 -13,000
W Součet 7,580

~ K OSTOO7 Potaženi vnitřnich stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2 130000 98,50 12 805,00
mm - učebna fyziky 201
Potaženi vnitřních rovnýoh stropů vápenným štukem

8 K OST006 m2 60,000 124,00 7 440,00
tloušťky do 3 mm - učebna fyziky 201

9 K OSTOO9 Prodlouženi stupínku vč. lina - učebna fyziky 201 soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

10 K OSTO1 O SOK podhled - škola přístavba 0,000 0,00 0,00

11 K 763131471 SOK podhled deska 1xDFH2 12,6 bez izolace m2 19,300 706,00~ 13 625,80dvouvrstvá spodní kce profil CD+UO REl do 120
W chodba uz
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pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 4 4,000
W 1.02 PŘEDSiN WC DíVKY nuzn
W 4,9 4,900
W 1.03 WC DiVKY nuzn
W 3,5 3,500
W 1.04 BEZBARIÉROVÉ WC uz
W 4.1 4,100
W 1.05 HYGIENICKÁ KABINA uz
W 2,8 2,800
W Součet 19,300

~ 12 K 763131761 Připlatek k SOK podhledu za plochu doS m2 jednotlivě m2 2,8001 155121
W 1.05 HYGIENICKÁ KABINA uz
W 2,8 2,800

~ 13 K 763131766 Příplatek k SOK podhledu za výšku zavěšeni přes 1,0 m2 19,300~ 80,20~ 1 547,86~
do 1,5 m

W chodbauz
W 4 4,000
W 1.02 PŘEDSiN WC DĺVKY nuzn
W 4,9 4,900
W 1.03 WC DiVKY nuzn
W 3,5 3,500
W 1.04 BEZBARIÉROVÉ WC ul
W 4,1 4.100
W 1.05 HYGIENICKÁ KABINA ul
W 2,8 2,800
W Součet 19,300

14 K 998763301 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v 0,267 932,00 248,84
oblekteCh v do 6 m

15 K 998763381 Připlatekkpřesunu hmot tonážní 763 SOK prováděný t 0,267 532,00 142,04
bez pouziti mechanizace

16 K OSTO1 1 Montáž parotěsné zábrany do SOK podhledu- škola m2 19,300 20,70 399,51
pristavba

yv chodba ul
W 4 4,000
W 1.02 PŘEDSIN WC DívKY nuzn
W 49 4,900
yV 1.03 WC OiVKY nuzn
yV 3,5 3.500
W 1.04 BEZBARIÉROVÉ WC ul
W 4,1 4,100
W 1.05 HYGIENICKÁ KABINA ul
W 2,8 2,800
W Součet 19,300

~ 17 K OSTO12 zábrana parotěsná role 1,5 X 50 m - škola přístavba I m2 21,230f 13,301 282,361
yV len ‚1 ‘Přepočtené koeScientem množství 21,230

18 K 05T013 páska těsnící 4x15 mm - škola přístavba mb 25,000 9,70 242,50

19 K OSTO14 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 37,100 39,50 1 465,45
lesenovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kgfm2

W kuchyňka 1,08
W 37,1 37,100

20 K 05T015 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pří výšce m2 37,100 74,00 2 745,40
podlazi do 4 m

W kuchyňka 1.08
W 37,1 37,100

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 697,77

D VRN3 Zařízeni staveniště 5 870,47

~ 21 K 030001000 Zařízeni staveniště % I 0,0301 195 682,301 5 870,471

D VRN6 Územní vlivy 3 913,65

~ 221 K 060001000 Územni vlivy 0,0201 195 682,301 3 913,651

D VRN7 Provozní vlivy 3 913,65

~ 231 K 070001000 Provozní vlivy I 00201 195 682,301 3 913,651
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