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DODATEK   č. 2

SMLOUVY O DÍLO

RIS 2019/OU1/15/000002
__________________________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem. Ph.D., ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: ČNB – Praha 1
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
sídlem:   Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zapsána:  v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

společnosti
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni: I
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  Z důvodu, že při realizaci výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) došlo
k výskytu objektivně nepředpokládatelných okolností a na základě dodatečných požadavků
objednatele na provedení vybraných částí díla, které jsou společně věcně specifikovány v příloze
tohoto dodatku – Změnovém listu ZL č. 04, jehož součástí jsou změnové položkové rozpočty, se
smluvní strany v souladu s článkem XV. a XVII.3 Smlouvy dohodly na následujícím:

1. Článek III.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

11.649.366,80 Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném
termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

2. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze
tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, v platném znění.

5.   Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne        . března 2020               V Praze dne      . března 2020

Za objednatele:   Za zhotovitele:

-----------------------------------                                                ------------------------------------
  Ing. Milan Lauber, Ph.D.                           Mgr. Pavel Vančura
                ředitel                            Ing. Josef Drahokoupil
                            jednatelé společnosti



ZMĚNOVÝ LIST - číslo 04
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Stavba: VZ Dyje, středisko Bítov – výstavba ČOV

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., IČ: 15053695
Změna číslo: 04  ze dne 05.03.2020
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Název změny:
Změna v provedení zemních prací, vnitřních parapetů, zámečnických výrobků, oplocení,
elektroinstalace, technologie, výplní otvorů souvisejících s požární bezpečností

Změnu vyvolal: Dohodou

Důvod změny:
Dohodnuté úpravy provedení dílčích částí stavby – výplně otvorů, vnitřní parapety,
zámečnické výrobky, oplocení, elektroinstalace, technologie, zemní práce.

Popis změny:

Změna ve výplních otvorů (dveře, vrata, žaluzie, s příslušenstvím) a dodání HP v souvislosti
s PBŘ. Změna v provedení vnitřních parapetů (keramické místo plastových desek). Výlez do
půdního prostoru bude proveden bez stahovacích schůdků, v prostoru mezi stropním
podhledem a záklopem střešních vazníků bude osazen ocelový žebřík. Změna v rozsahu
oplocení: u pozemku parc. č. 258/4 nebude na jižní straně provedeno v celé délce, velikost
vjezdové brány bude rozšířena z 3,5 na 4,0 m. Nově bude provedeno oplocení u pozemku
parc. č. 258/1. Změna v provedení elektroinstalace: svítidla na stěnách, přidány 4 ks,
upraven rozsah kabelů, kabelových žlabů, krabic, přidán 1 ks zásuvkové skříně. Snižuje se
počet UV lamp ze 3 na 2. Odečteny 2 ks vnitřních dveří. Změna v rozsahu provedení zemních
prací pro jámy sklolaminátových nádrží a vsakovací galerie; terénní úpravy odstavné plochy
a její hutnění, vč. dodávky kameniva.
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Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet.

Zvýšení ceny díla – vícepráce: +  177.558,48 Kč bez DPH

Snížení ceny díla – méněpráce: - 255.059,68 Kč bez DPH

Vliv změny na náklady stavby: Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Úprava smluvní ceny: - 77.501,20 Kč bez DPH
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Termín provedení změny: Březen 2020.

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace: Nevzniká

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: Nevzniká.

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Nevzniká.
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Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet: ZL 04

Vypracoval: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. –

Rozdělovník: 1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO
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Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis

Zhotovitel 

Objednatel 

Autorský dozor projektanta 

Technický dozor objednatele 



Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: -255 059,68
DPH: -53 562,53

Cena s daní: -308 622,22
Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: -255 059,68

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: čtvrtek 19. březen 2020

KRYCÍ LIST
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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Celkem DPH Celkem s DPH

-255 059,68 -53 562,53 -308 622,22 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 1,00

-102 228,77 -21 468,04 -123 696,82 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-75 777,15 -15 913,20 -91 690,35 2,00

-12 185,44 -2 558,94 -14 744,38 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-14 266,18 -2 995,90 -17 262,08 2,00

-847,18 -177,91 -1 025,09 1,00

-847,18 -177,91 -1 025,09 2,00

-151 983,73 -31 916,58 -183 900,31 1,00

-151 983,73 -31 916,58 -183 900,31 2,00

-255 059,68 -53 562,53 -308 622,22

01 Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

025 ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

SO03-4170029-3 Projekt el.instalce

SO01 Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

PS01-4170029-4 Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO02-1 4170029-21 ČOV stavební část

021 ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 ČOV - Stavební část - budova

024 ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 Areálová kanalizace a vsak

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rekapitulace
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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-255 059,68 -53 562,53 -308 622,22

-255 059,68 -53 562,53 -308 622,22

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-102 228,77 -21 468,04 -123 696,82

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-75 777,15 -15 913,20 -91 690,35

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-10 560,71 -2 217,75 -12 778,46

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 003 D+MTZ obložk.zárubní+dveřních křídel vč.kování ks -2 1462,25 -2 924,50 21,00 -614,15 -3 538,65

002 004 D+MTŽ odvětrávací žaluzie 750x450mm s protidešťovou clonou protipožární KUS -4 1218,54 -4 874,16 21,00 -1 023,57 -5 897,73

005 648991113.RT2 Dod+MTZ Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky
parapetní desky vnitřní š. 250 mm m -5 552,41 -2 762,05 21,00 -580,03 -3 342,08

-53 599,66 -11 255,93 -64 855,59

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18.1 Dod.+MTZ - Dveře rozměr 0,9 x 2,05 m, s výplní vchodové zateplené,
protipožární, pro bezp.kování ks -1 12981,55 -12 981,55 21,00 -2 726,13 -15 707,68

002 18.2 Dod.+MTZ - Vrata rozměr 2,6 x 2,45 m, dvoukřídlé ocelové - zateplené
protipožární pro bezp.kování ks -1 24370,87 -24 370,87 21,00 -5 117,88 -29 488,75

03 - 03 - Svislé a kompletní konstrukce

04 - 44 - Vodorovné konstrukce

14 - 14 - Plastové prosklení - dodávka+montáž

18 - 18 - Dveře - dodávka+montáž

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 - ČOV - Stavební část - budova

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

SO02-1 4170029-21 - ČOV stavební část

SO01-4170029-1 - Areálová kanalizace a vsak

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rozpočet s poznámkou
Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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003 18,3 D+MTZ zárubní+dveřních křídel vč.kování ks -2 8123,62 -16 247,24 21,00 -3 411,92 -19 659,16

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-11 616,78 -2 439,52 -14 056,30

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

004 767-12 Zámečnické výrobky- požární žebřík, zábradlí, výlez na střechu, pomocná
konstrukce pro uchycení rozvodů apod. kpl -1 7148,79 -7 148,79 21,00 -1 501,25 -8 650,04

005 767-05 109 stahovací schody pro přístup do půdního prostoru (1300 x 700mm) EI 30 D+M ks -1 4467,99 -4 467,99 21,00 -938,28 -5 406,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-12 185,44 -2 558,94 -14 744,38

0,00 0,00 0,00

-12 185,44 -2 558,94 -14 744,38

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

010 553411820 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 80 x
197 cm KUS -1 12185,44 -12 185,44 21,00 -2 558,94 -14 744,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

09 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-lešení

713 - 713 - Izolace tepelné

762 - 762 - Konstrukce tesařské

764 - 764  - Konstrukce klempířské

767 - 767 - Konstrukce zámečnické

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

784 - 784 - Malby

94 - 94 - Lešení a stavební výtahy

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce

999 - 999 - Ostatní náklady

61 - 61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - 62 - Úpravy povrchů vnější

711 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-PSV - Práce a dodávky PSV

713 - 713 -  Izolace tepelné
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-14 266,18 -2 995,90 -17 262,08

-14 266,18 -2 995,90 -17 262,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-14 266,18 -2 995,90 -17 262,08

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC KUS -9 78,96 -710,64 21,00 -149,23 -859,87

004 553422720 vzpěra plotová včetně krytky KUS -7 129,98 -909,86 21,00 -191,07 -1 100,93

006 348-01 dvoukřídlá brána 3500 x 1900mm s povrchovou úpravou vč. zámku ks -1 6498,9 -6 498,90 21,00 -1 364,77 -7 863,67

008 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 KUS -1 209,59 -209,59 21,00 -44,01 -253,60

009 348-03 branka 1210 x 1900mm s povrchovou úpravou vč. zámku ks -1 2437,09 -2 437,09 21,00 -511,79 -2 948,88

010 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15°
sklonu svahu m -24,5 61,74 -1 512,63 21,00 -317,65 -1 830,28

011 313275140 drátěné pletivo poplastované m -28 56,87 -1 592,36 21,00 -334,40 -1 926,76

012 156141350 drát kruhový pozinkovaný měkký 11300 D1,00 mm kg -1,54 32,49 -50,03 21,00 -10,51 -60,54

013 156151850 drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D3,15 mm kg -7,08 48,74 -345,08 21,00 -72,47 -417,55

784 - 784 - Dokončovací práce - malby

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

01 - Oplocení ČOV

01 - 1 - Zemní práce

02 - 2 - Zakládání

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce

721 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

781 - 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - 783 - Dokončovací práce - nátěry
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-847,18 -177,91 -1 025,09

-847,18 -177,91 -1 025,09

-847,18 -177,91 -1 025,09

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-847,18 -177,91 -1 025,09

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

005 05 Jistič B20/3 ks -1 847,18 -847,18 21,00 -177,91 -1 025,09

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-151 983,73 -31 916,58 -183 900,31

-151 983,73 -31 916,58 -183 900,31

0,00 0,00 0,00

-147 849,97 -31 048,49 -178 898,46

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

019 31 UV lampy s příslušenstvím. KPL -1 147849,97 -147 849,97 21,00 -31 048,49 -178 898,46
Nerez.ocel 1,4301, UVT 150W, okamžitý průtok 1,1m3, 180W, životnost 12000
hodin, příslušenství

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4 133,76 -868,09 -5 001,85

Díl: - Biologická linka ČOV

Díl: - Chemické čištění filtračních modulů

Díl: - Dmýchárna

Díl: - Nádrž na vyčištěnou vodu

Díl: - Uskladňovací nádrž

03 - Materiál - vnitřní el. Instalace - materiál

04 - Svítidla

05 - Rozvaděč RH

06 - Pomocné práce

07 - Zemní práce

08 - Prořez,podružný materiál

PS01-4170029-4 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

01 - Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Díl: - Vyrovnávací nádrž s mech. předčištěním

99 - 99 - Přesun hmot

02 - Sadové úpravy

SO03-4170029-3 - Projekt el.instalce

SO01 - Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

01 - Objekt:El. instalace

01 - Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

02 - Vnitřní el. Instalace-montáž
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Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

006 58 Připojovací koncovka k fek. hadici + stojan KPL -1 4133,76 -4 133,76 21,00 -868,09 -5 001,85

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Díl: - Doprava nádrží a materiálu

Díl: - Řídicí systém ČOV

Díl: - Rozvody a montáž

Díl: - Chlorace a čerpací stanice do vsaku

Díl: - Příslušenství



Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 99 908,48
DPH: 20 980,78

Cena s daní: 120 889,25
Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 99 908,48

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: čtvrtek 19. březen 2020

KRYCÍ LIST
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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Celkem DPH Celkem s DPH

99 908,48 20 980,78 120 889,25 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 1,00

63 553,93 13 346,32 76 900,25 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

45 538,41 9 563,07 55 101,47 2,00

5 390,00 1 131,90 6 521,90 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

12 625,52 2 651,36 15 276,88 2,00

36 354,55 7 634,46 43 989,01 1,00

36 354,55 7 634,46 43 989,01 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

99 908,48 20 980,78 120 889,25

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rekapitulace
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 Areálová kanalizace a vsak

SO02-1 4170029-21 ČOV stavební část

021 ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 ČOV - Stavební část - budova

024 ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

025 ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

SO03-4170029-3 Projekt el.instalce

SO01 Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

PS01-4170029-4 Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)
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99 908,48 20 980,78 120 889,25

99 908,48 20 980,78 120 889,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

63 553,93 13 346,32 76 900,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45 538,41 9 563,07 55 101,47

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 685,99 1 128,05 6 499,71

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 004 D+MTŽ odvětrávací žaluzie 750x450mm s protidešťovou clonou KUS 4 1218,54 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

005 781674112 Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem m 5 99,5 497,50 21,00 104,48 601,98

006 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 0,825 381 314,33 21,00 66,01 380,33

31 352,42 6 584,01 37 936,43

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18.1 Dod.+MTZ - Dveře rozměr 0,9 x 2,05 m, s výplní vchodové zateplené ks 1 10981,55 10 981,55 21,00 2 306,13 13 287,68

002 18.2 Dod.+MTZ - Vrata rozměr 4,0 x 2,45 m, dvoukřídlé ocelové - zateplené ks 1 20370,87 20 370,87 21,00 4 277,88 24 648,75

0,00 0,00 0,00

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rozpočet s poznámkou
Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 - Areálová kanalizace a vsak

SO02-1 4170029-21 - ČOV stavební část

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 - ČOV - Stavební část - budova

03 - 03 - Svislé a kompletní konstrukce

04 - 44 - Vodorovné konstrukce

14 - 14 - Plastové prosklení - dodávka+montáž

18 - 18 - Dveře - dodávka+montáž

999 - 999 - Ostatní náklady
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8 500,00 1 785,00 10 285,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

004 767-12 Zámečnické výrobky - 2x žebřík, pomocná konstrukce pro uchycení rozvodů apod. kpl 1 6000 6 000,00 21,00 1 260,00 7 260,00

005 767-05 půdní výlez D+M ks 1 2500 2 500,00 21,00 525,00 3 025,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 390,00 1 131,90 6 521,90

0,00 0,00 0,00

3 090,00 648,90 3 738,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

010 55340907 dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 800x1970mm KUS 1 3090 3 090,00 21,00 648,90 3 738,90

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 300,00 0,00 0,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

013 998722201 D+M hasicí přístroj práškový, s požární účinností 183 B vč. revize kus 1 2300 2 300,00 21,00 483,00 2 783,00

61 - 61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - 62 - Úpravy povrchů vnější

711 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-PSV - Práce a dodávky PSV

713 - 713 -  Izolace tepelné

762 - 762 - Konstrukce tesařské

764 - 764  - Konstrukce klempířské

767 - 767 - Konstrukce zámečnické

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

784 - 784 - Malby

94 - 94 - Lešení a stavební výtahy

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce

06 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

09 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-lešení

713 - 713 - Izolace tepelné

721 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 625,52 2 651,36 15 276,88

12 625,52 2 651,36 15 276,88

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 625,52 2 651,36 15 276,88

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový KUS 1 219,34 219,34 21,00 46,06 265,40

003 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový KUS 2 203,09 406,18 21,00 85,30 491,48

006 348-01 dvoukřídlá brána 4000 x 1900mm s povrchovou úpravou vč. zámku ks 1 12000 12 000,00 21,00 2 520,00 14 520,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36 354,55 7 634,46 43 989,01

36 354,55 7 634,46 43 989,01

36 354,55 7 634,46 43 989,01

0,00 0,00 0,00

8 852,52 1 859,03 10 711,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

004 04 Lišta vkládací s víkem 22x24mm m 6 52,23 313,38 21,00 65,81 379,19

008 08 Drátěný žlab 50x60mm m 24 214,7 5 152,80 21,00 1 082,09 6 234,89

725 - 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

781 - 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - 783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - 784 - Dokončovací práce - malby

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

01 - Oplocení ČOV

01 - 1 - Zemní práce

02 - 2 - Zakládání

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 - 99 - Přesun hmot

02 - Sadové úpravy

SO03-4170029-3 - Projekt el.instalce

SO01 - Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

01 - Objekt:El. instalace

01 - Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

02 - Vnitřní el. Instalace-montáž
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010 10 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) ks 4 141,59 566,36 21,00 118,94 685,30

022 22 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně m 30 29,01 870,30 21,00 182,76 1 053,06

041 40 Montáž svítidla EL1 ks 4 487,42 1 949,68 21,00 409,43 2 359,11

6 902,84 1 449,60 8 352,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

004 04 Lišta vkládací s víkem 22x24mm m 6 52,23 313,38 21,00 65,81 379,19

008 08 Drátěný žlab 50x60mm m 24 214,7 5 152,80 21,00 1 082,09 6 234,89

010 10 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) ks 4 141,59 566,36 21,00 118,94 685,30

022 22 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně m 30 29,01 870,30 21,00 182,76 1 053,06

4 642,08 974,84 5 616,92

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Svítidlo EL1 ks 4 1160,52 4 642,08 21,00 974,84 5 616,92

15 957,11 3 350,99 19 308,10

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

006 06 Jistič B25/3 ks 1 870,39 870,39 21,00 182,78 1 053,17

019 18 Zásuvková skříň ZS1-3 ks 2 7543,36 15 086,72 21,00 3 168,21 18 254,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 - Materiál - vnitřní el. Instalace - materiál

04 - Svítidla

05 - Rozvaděč RH

06 - Pomocné práce

07 - Zemní práce

08 - Prořez,podružný materiál

PS01-4170029-4 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)



Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 77 650,00
DPH: 16 306,50

Cena s daní: 93 956,50
Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 77 650,00

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: čtvrtek 19. březen 2020

KRYCÍ LIST
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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Celkem DPH Celkem s DPH

77 650,00 16 306,50 93 956,50 0,00

77 650,00 16 306,50 93 956,50 2,00

77 650,00 16 306,50 93 956,50

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Úprava pozemku stavby

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rekapitulace
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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77 650,00 16 306,50 93 956,50

77 650,00 16 306,50 93 956,50

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18260111A
Sejmutí kameného krytu parkoviště s vodorovným přemístěním na hromady v
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do
50 m

m3 85 275 23 375,00 21,00 4 908,75 28 283,75

181951101 úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1-4 bez zhutnění m2 500 4,5 2 250,00 21,00 472,50 2 722,50

451577121 podkladní a výplňová vrstva z kameniva tl. Do 200mm z kameniva drceného m2 315 85 26 775,00 21,00 5 622,75 32 397,75

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 20 325 6 500,00 21,00 1 365,00 7 865,00

181301101 rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2 tl vrstvy do 100mm m2 750 25 18 750,00 21,00 3 937,50 22 687,50

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rozpočet s poznámkou

Úprava pozemku stavby

1 - Zemní práce
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