
Příloha č. 4 Smlouvy Modernizace otopné soustavy v Domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina

Aktivity / poř. číslo měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8

Výstup 1 - Příprava realizace zajištěna

Aktivita 1.1 - vypracování projektové dokumentace pro 

kontejnerovou kotelnu a sklad

Aktivita 1.2 - kompletace projektové dokumentace a předání 

příjemci

Výstup 2 - Areál připraven pro instalaci nové 

technologie

Aktivita 2.1 - příprava lokality pro instalaci nové technologie

Aktivita 2.2 - betonové základy pro kontejnerovou kotelnu, 

kontejnerový sklad pelet

Výstup 3 - Nová technologie pro vytápění instalována

Aktivita 3.1 - vystrojení kontejnerové kotelny (včetně 

akumulace) a kontejnerového skladu pelet

Aktivita 3.2 - instalace a připojení kontejnerové kotelny

Výstup 4 - Otopná soustava domova důchodců 

modernizována

Aktivita 4.1 - instalace termoregulačních ventilů

Aktivita 4.2 - provedení úprav ve stávající kotelně

Aktivita 4.3 - instalace nového systému přípravy teplé vody 

včetně foto-termiky

Aktivita 4.4 - instalace nové nádrže na LTO včetně propojení 

na kotel LTO

Aktivita 4.5 - modernizace ovládání

Výstup 5 - Funkční systém předán v užívání

Aktivita 5.1 - zprovoznění systému

Aktivita 5.2 - zpracování manuálu obsluhy a údržby

Aktivita 5.3 - provedení zkušebního provozu a zaškolení 

obsluhy

Aktivita 5.4 - zpracování souvisejících dokumentací

poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo

dálkový monitoring provozu

periodická kontrola systému - servis a údržba

od dokončení předmětu plnění po dobu 24 měsíců

Časový harmonogram aktivit projektu 

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stávající otopné soustavy domova pro seniory (tedy stávající otopná soustava bude nefunkční), musí probíhat mimo otopnou sezonu, 

která je v Bosně a Hercegovině v období od 15/10 do 1/5. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením otopné sezony v roce 2020 a 

proto bude dokončení Aktivity 5.3 (provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy) zajištěno nejpozději do 1/10/2020. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplyne, že 

realizace aktivit (či jejich částí) vyžaduje odstavení stávající otopné soustavy v období topné sezony, budou tyto aktivity (či jejich části) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na 

stanovený termín dokončení. 


