
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 893/2019

Název díla:

Obnova břehových porostů na Panenském potoce - křižovatka na Postřelnou

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
LESOPRAKT s.r.o.
sídlo:
Kvítkov 61, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25487761
DIČ:
CZ25487761
zastoupený:
Jitkou Staňkovou, jednatelem
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 20512. 


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 3.3.2020 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Termín ukončení díla: 

do 30.4.2020
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality pro manipulaci a odvoz vytěžené dřevní hmoty z důvodu nevhodných klimatických podmínek (podmáčené pozemky). Zhotovitel předpokládá dokončení kácení do 31.3.2020. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne 16.3.2020



V Kvítkově dne…………..

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele 








Jitka Staňková







jednatel
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