
Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0545/OSIO/1
uzavřenýpodle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve zněnípozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 4R-142/2020 ze dne 26.2.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584

1. Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

zapsaný v OR sp.zn B4581, vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

I.
Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 8R-331/2019 ze dne 17. 4. 2019 byla dne 29. 5. 2019 se zhotovitelem
VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977 uzavřena smlouva o dílo č.
SML/2019/0545/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě
zadávacího řízení pod názvem „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku pare. č.
310/115, Praha 4, k.ú. Michle44

1.2. Předmětem tohoto dodatku se předmět díla rozšiřuje o vícepráce. Dle změnového listu číslo
1 spočívá v novém konstrukčním řešení používaného spojovacího chodníku mezi budovami.
Tento list obsahuje i odpočet navrženého konstrukčního řešení z podkladních betonových
panelů. Dle změnového listu číslo 2 zahrnující změny dimenze potrubí teplovodu z důvodu
jiného situačního umístnění a přeložky stávajícího vodovodu a teplovodu. Změnový list číslo
3 spočívá v ručních zemních prací potřebných pro odkopání zjištěných stávajících
inženýrských rozvodů. V přeložce rozvodů elektro kolidující s objektem nové tělocvičny,



dále pak v úpravě pažení stavební jámy nové tělocvičny z důvodu kolize zjištěného
nepoužívaného teplovodního kolektoru a zároveň lokální změnou geologických poměrů
v okolí kolektoru. Dále úpravou (zvětšením) základových patek nové tělocvičny, zvětšením
výkopů, náhradou zvodnělých vrstev zeminy, čerpáním spodní vody nad bývalým
kolektorem. Podbetonováním základových pasů stávající tělocvičny a vzhledem
k přítomnosti agresivní spodní vody i položením pod objektem drenáže a upravením plochy
izolací základů.

II.
Cena díla

2.1. Cena víceprací dle změnových listů číslo 1, 2, 3 činí 3.518.328,50 Kč bez DPH, cena
méněprací dle změnového listu č. 1 činí 501.664,00 Kč bez DPH. Výsledkem je navýšení o
3.016.664,50 Kč bez DPH, což je 3.650.164,05 Kč vč. DPH.
Celková cena díla smlouvy po započtení více a méněprací je 52.008.921,50 Kč bez DPH, což je
62.930.795,02 Kč vč. 21% DPH.

V dělení:
Změnový list číslo 1:
Cena méně prací je: 501.664,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 105.349,44 Kč Celková cena
méněprací včetně DPH je 607.013,44 Kč.
Cena víceprací je 275.061,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 57.762,81 Kč. Celková cena včetně
DPH je 332.823,81 Kč. Výsledná úspora dle změnového listu číslo 1 je 226.603,00 Kč bez DPH,
DPH 21% je 47.586,63 Kč. Celková výše úspory včetně DPH je 274.189,63 Kč.

Změnový list číslo 2:
Cena víceprací je: 141.535,50 Kč bez DPH, DPH 21% je 29.722,46 Kč Celková cena víceprací
včetně DPH je 171.257,96 Kč.

Změnový list číslo 3:
Cena víceprací je: 3.101.732,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 651.363,72 Kč Celková cena
víceprací včetně DPH je 3.753.095,72 Kč.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.l a nedílnou
součástí tohoto dodatku.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 99 kalendářních dnů.
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IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/0545/OSIO ze dne 29. 5. 2019
zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel
obdrží tři vyhotovení.

Příloha č.l rozpočet víceprací a méněprací - změnové listy číslo 1, 2, 3

1 3 -03-2020
V Praze dne.................................

Irena Michalcová,Z / Ing. Ivan Němec
starostka městské části Praha ítatutámí ředitel VISTORIA CZ a.s.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva méstské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze.
V Praze dne..............1?..

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4





ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška Datum:
2059/80b, 140 00 Praha 4

Název^kce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4,
k.ú. Michle

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Spojovací chodník

Popis a zdůvodnění změny: z důvodu nemožnosti dodat na stavbu včas ( do 1.8.2019) stropní
panely pro podlahu spojovacího chodníku, byla přistoupeno k přeprojektování této části. Zastřešení
zůstalo bez změny, podlaha byla provedena jako chodník ze zámkové dlažby.

Důvod vícepráce / méněpráce: _
záměr objednatele 1 1 [ chyba v PD | 1 | chyba zhotovitelel I [ vyšší moci 1 | jiné okolnostilX
Příloha: Rozpočet, výkfesj odborný posudek, fotodokumentace
Počet připojených specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

501.664,- 275.061,-

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-226.603,-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI Za projekltanita

Datum: Datum: ŮAl.túfa
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



Stavba : RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4
Objekt: Odpočet - spojovací chodník________________________ l

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 122 932
62 Úpravy povrchů vnější 6 826 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 652 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 32 328 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 262 021 0 0 0

Silnoproud 14 880
CELKEM 223 618 262 021 0 0 0

SOUČET OBJEKT 485 638 0 0 °J

VRN-3,3% 16 026 0 0

CELKEM OBJEKT 501 664 0 0 0 °l

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Stavba : RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4 
Objekt: Odpočet - spojovací chodník________________________ l

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 122 932
62 Úpravy povrchů vnější 6 826 0 0 0 0
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91 Doplňující práce na komunikaci 32 328 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady

Silnoproud
0

14 880
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CELKEM 223 618 262 021 0 0 0

SOUČET OBJEKT 485 638 0 0 °J

VRN-3,3% 16 026 0 0

CELKEM OBJEKT 501 664 0 0 0 °l

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4
Objekt: Odpočet - spojovací chodník__________ ___________ |_______

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
41 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm | kus 4,00 512,001 2 048,00

VP5:
4 4,00

42 411121125R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm [ kus 14,00 758,00| 10 612,00

VP5:
14 14,00

50 59342017 Panel stropní vylehčený PZD 100/119/19 V5 I...m 69,53 1 586,00 110 272,04
(4,08*12+3,88*2+3,33*2+2,73*2)*1,01 69,53

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 122 932,04
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
70 602011187RS8 Omítka stěn tenkovrstvá m2 21,60 316,00| 6 825,60

Vystěrkování boku panelu
36,0*0,3*2 21,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 6 825,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 6,18 3 520,00 21 736,00

VP5:
95,0*(0,05+0,08)*0,5 6,18

72 631317110R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý ...m.. 33,60 157,00 5 275,20
14*2,4 33,60

73 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 6,18 174,00 1 074,45
VP5:
95,0*(0,05+0,08)*0,5 6,18

74 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 0,29 46 250,00 13 324,63
VP5:
95,0*0.003033 0,29

77 631 00 Výplň dilat.spar pružným tmelem m 33,60 156,00 5 241,60
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 651,88

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
79 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně

obrubníku 50/5/20 cm m 72,00 449,00 32 328,00
podél spojovacího koridoru:
36,0*2 72,00

Celkem za 91 Doplňujícípráce na komunikaci 32 328,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
112 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 95,00 53,301 5 063,50

VP5:
95,0 95,00

113 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a
spárování m2 95,00 581,00 55 195,00
VP5:
95,0 95,00

114 771577133RS4 Lišta nerezová dilatační m 33,60 962,001 32 323,20
14*2,4 33,80

115 597642030 Dlažba 300x300 dodávka m2 104,50 564,001 58 938,00
VP5:
95,0*1,1 104,50

116 771 00 Okrajová lišta do keram dlažby nerezová s okapnicí m 72,00 1 346,001 96 912,00
36*2 72,00

117 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 2 484,32 5,471 13 589,21
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Položkový rozpočet

Stavba RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4 
Objekt: Odpočet - spojovací chodník__________ ___________ |_______
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VP5:

95,0 95,00
113 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 
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Položkový rozpočet

Stavba: RProjl 809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4
Objekt: Odpočet - spojovací chodník____________________|_______

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 262 020,91

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2

Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProjl 809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4 
Odpočet - spojovací chodník__________ __________ |_______

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 262 020,91

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2



KRYCÍ list soupisu

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámka: konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Cena bez DPH 14 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:

Nákladv soupisu celkem 14 880.00
Osvětlení (dodávka, montáž, připojení) 14 880,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

Náklady soupisu celkem 14 880,00

pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

Osvětlení (dodávka, montáž, připojeni) 14 880,00
78 M+P LED venkovní svítidlo (koridor) Vestavné LED svítidlo obdélníkového tvaru včetně trafa, kryti IP65 ks 10,000 1 009,0 479,00 14 880,00



Stavba : RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4
Objekt: Připočet - spojovací chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 71 668
91 Doplňující práce na komunikaci 48 440 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 11 850
764 Konstrukce klempířské 28 770
767 Konstrukce zámečnické 28 566
783 Nátěry 61 228

Silnoproud 15 752
CELKEM 266 274 0 0 0 0

SOUČET OBJEKT 266 274 0 0 0 °]

VRN -3,3% 8 787 0 0 0 2l

CELKEM OBJEKT 275 061 0 0 0 2I

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Stavba : RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4 
Objekt: Připočet - spojovací chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace
91 Doplňující práce na komunikaci
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry

Silnoproud

71 668 
48 440 
11 850 
28 770 
28 566 
61 228 
15 752

0 0 0 0

CELKEM 266 274 0 0 0 0

SOUČET OBJEKT 266 274 0 0 0 °]

VRN -3,3% 8 787 0 0 0 2l

CELKEM OBJEKT 275 061 0 0 0 2I

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1





KRYCÍ list soupisu

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámka: konkrétní typy nebo označeni jsou pouze referenční

Cena bez DPH 15 752,00

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACl A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:

Nákladv soupisu celkem 15 752.00
Osvětleni (dodávka, montáž, připojeni) 15 752,00

SOUPIS PRACl A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

Náklady soupisu celkem 15 752,00

cena celkem
pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž

[CZK]

Osvětleni (dodávka, montáž, připojeni) 15 752,00

78 M+P LED venkovní svítidlo (koridor) Vestavné LED svítidlo obdélníkového tvaru včetně trafa, kryti IP65 ks 8,000 1 490,0 479,00 15 752,00

A



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška Datum:
2059/80b, 140 00 Praha 4

Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4,
k.ú. Michle

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Přeložka areálového teplovodu a vodovodu

Popis a zdůvodnění změny: A. Teplovod - v průběhu prací bylo zjištěno jiné situační umístění
stávajícího teplovodu, než předpokládal projekt. Z tohoto důvodu došlo k přepracování projektu a
úpravě dimenzace potrubí apod.
B. Přeložka stávajícího teplovodu a vodovodu - z důvodu kolize stávajících rozvodů teplovodu a

vodovodu mezi objekty D a E s objektem nově realizované tělocvičny bylo nutné přikročit k jejich
částečné přeložce.

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednateleQ | chyba v PD I chyba zhotovitelel I I vyšší mocQ I I jiné okolnosti^
Příloha: Rozpočet, výkres,odborný posudek, fotodokumentaee
Počet připojených specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- 141.535,5

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

141.535,5

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: Za projektanta souhlasí:

Datum: Datum : 41XlPjS
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



VISTORIA CZ, a.s.

AKCE: ZŠ Bítovská
Teplovod a přeložka areálového vodovodu dle skutečnosti

č.z.: K2018-53 02.09.2019

[název |Cena rozpočet (Cena skutečnost Rozdíl

REKAPITULACE:

ZTI-PSV 0,00 44 999,50 44 999,50

UT 582 528,00 679 064,00 96 536,00

Celkem vše bez DPH 582 528,00 724 063,50 141 535,50

VISTORIA CZ, a.s.

AKCE: ZŠ Bítovská

Teplovod a přeložka areálového vodovodu dle skutečnosti 

č.z.: K2018-53 02.09.2019

[název |Cena rozpočet (Cena skutečnost Rozdíl

REKAPITULACE:

ZTI-PSV 0,00 44 999,50 44 999,50

UT 582 528,00 679 064,00 96 536,00

Celkem vše bez DPH 582 528,00 724 063,50 141 535,50



\/lSTORIA CZ, a.s.
Akce Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku Objednáte MČ Praha 4, Antala Staška

pare. č. 310/115 Praha 4 - k.ú. Michle I: 80b, 140 45 Praha 4
zdravotně technické instalace
Přeložka areálového vodovodu Datum: 03.2018 Vyprac.:

Poř. Náklady Kč Hmotnost t
Zkrácený popis položky M.J. Počet

čís. jedn. cena celkem jednotky celkem

1 Rekapitulace prací PSV
2
5 Vodovod - přeložka areálového vodovodu 44 999,50
fiO

61 Vodovod - areálová přeložka
62 Potrubíz PE100
63 DllOxlOmm PN16 voda m 24 808 19 392,00
64 Tvarovka koleno D110/900PE100 SDR11 - elektrotvarovka ks 1 1 740 1 740,00
65 Tvarovka koleno D110/450PE100 SDR11 - elektrotvarovka ks 2 1 753 3 506,00
66 Tvarovka koleno D110/300PE100 SDR11 - elektrotvarovka ks 2 2 104 4 208,00
67 Tvarovka objímka s dorazem elektro DUO SDR11 ks 4 895 3 580,00
68 Uzavření a vypuštění celého areálového rozvodu vody kpl 1 4 260 4 260,00
69 Zpětné napuštění areálového rozvodu vody kpl 1 2 860 2 860,00
70 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 110 m 30 78 2 340,00
71 Zapůjčení svářecího nářadí na elektrotvarovky kpl 1 2 800 2 800,00
72 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m t 0,5 627 313,50

Vodovod - součet bez DPH 44 999,50



VISTORIA CZ, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek, včetně víceprací a méněprací
Profese: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

stavba: Novostavba objektu tělocvičny
ZŠ Bítovská na pozemku pare. č. 310/115
Praha 4 - k.ú. Michle
Skutečný rozsah pracf zjištěný na stavbě

Datum: 01.09.2019
Vypracoval:
technickým dozorem investora, o vzorkováni bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlaseni nebudou zařízení
materiálu dle projektové dokumentace.
které se na ně vztahují. Např. součásti potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.
031°,..).
tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.
Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění)

Pořadové Měrná Množství Celkem
číslo Popis položky jednotka\ Množství Cena/MJ - Celkem dle SOD Rozdílskutečnost

skutečnost
položky (MJ)

1 Demontáže
1.01 Demontáže ocelového potrubí do DN 50, včetně armatur, izolace, m 2 90 180 2 180

závěsů a ekologické likvidace
1.02 Demontáž litinového tělesa včetně konzol a připojovacího potrubí, kpl 1 736 736 1 736

ekologická likvidace
2 Teplovod
2.01 Zemní a stavební práce v dodávce stavby -
2.02 Vypuštění topného média z teplovodu ks 1 5 300 5 300 1 5 300
2.03 Demontáž stávajících ocelových rozvodů v topném kanále do DN 100 m 216 82 17 712 236 19 352

včetně tepelné izolace.
2.04 Rozvod z ocelového předizolovaného potrubí DN 50 s PUR izolací, m 12 1121 13 452 12 13 452

vnější průměr 140mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v
zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře,
gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a
vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)



2.05 Rozvod z ocelového předizolovaného potrubí DN 65 s PUR izolací, m 102 1 376 140 352 64 88 064 52 288
vnější průměr 160mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v
zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře,
gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a
vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

2.C6 Rozvod z ocelového předizolovaného p-otrubí DN 80 s PUR izolací, m 134 1818 243 612 134 243 612
vnější průměr 180mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v
zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře,
gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a
vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

2.07 Rozvod z ocelového předizolovaného potrubí DN 100 s PUR izolací, m 24 3 330 79 920 63 209 790 129 870
vnější průměr 225mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v
zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře,
gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a
vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

2.C8 Signalizační folie m 272 36 9 792 270 9 720 72
2.09 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN100 na rozvod DN 100 ks 2 4 368 - 8 736 4 17 472 8 736

v topném kanálu
2.10 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN65 na rozvod DN 65 v ks 4 4 325 17 300 6 25 950 8 650

objektu za suterénní stěnou
2.11 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN50 na rozvod DN 50 v ks 2 4 368 8 736 2 8 736 -

topném kanálu
2.12 Napuštění a proplach teplovodu ks 1 13 300 13 300 1 13 300 -

2.13 Odvzdušnění topného systému ks 1 11100 11 100 1 11 100 -

2.14 Geodetické zaměření nového teplovodu ks 1 5 600 5 600 1 5 600
2.15 Tlaková zkouška ks 1 6 700 6 700 1 6 700 -

Cena dodávky vytápění celkem (materiál + montáž) bez DPH í>82 528 679 064 96 536

I

2.05 Rozvod z ocelového předizolovaného potrubí DN 65 s PUR izolací, 

vnější průměr 160mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v 

zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře, 

gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a 

vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

m 102 1 376 140 352 64 88 064 52 288

2.C6 Rozvod z ocelového předizolovaného p-otrubí DN 80 s PUR izolací, 

vnější průměr 180mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v 

zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře, 

gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a 

vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

m 134 1818 243 612 134 243 612

2.07 Rozvod z ocelového předizolovaného potrubí DN 100 s PUR izolací, 

vnější průměr 225mm, opláštění HDPE pro bezkanálové vedení v 

zemi, vč. příslušenství (předizolované tvarovky, dilatační polštáře, 

gumové průchodky stěnou, montážní sady se smršťovacími rukávy a 

vyplněním PUR izolací spojů, detekce Nordic)

m 24 3 330 79 920 63 209 790 129 870

2.C8 Signalizační folie m 272 36 9 792 270 9 720 72

2.09 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN100 na rozvod DN 100 ks 2 4 368 - 8 736 4 17 472 8 736

v topném kanálu

2.10 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN65 na rozvod DN 65 v ks 4 4 325 17 300 6 25 950 8 650

objektu za suterénní stěnou

2.11 Přepojení nového předizolovaného potrubí DN50 na rozvod DN 50 v ks 2 4 368 8 736 2 8 736 -

topném kanálu

2.12 Napuštění a proplach teplovodu ks 1 13 300 13 300 1 13 300 -

2.13 Odvzdušnění topného systému ks 1 11100 11 100 1 11 100 -

2.14 Geodetické zaměření nového teplovodu ks 1 5 600 5 600 1 5 600

2.15 Tlaková zkouška ks 1 6 700 6 700 1 6 700 -

Cena dodávky vytápění celkem (materiál + montáž) bez DPH í>82 528 679 064 96 536

I





ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška Datum:
2059/80b, 140 00 Praha 4

Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4,
k.ú. Michle

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vícepráce - zemní práce, bourání ve výkopech a související práce

Popis a zdůvodnění změny: jedná se o vícepráce, které bylo nutno zrealizovat během zemních
prací pro základy nové tělocvičny. A. Ruční zemní práce potřebné pro odkopání stávajících
inženýrských rozvodů (teplovod, elektrické rozvody položené přímo na teplovodu, vodovodní
přípojky). B. Přeložka rozvodů elektro kolidující s objektem nové tělocvičny. C. Úprava pažení
stavební jámy nové tělocvičny z důvodu kolize starého nepoužívaného teplovodního kolektoru a
zároveň lokální změnou geologických poměrů v okolí kolektoru. D. Úprava ( zvětšení) základových
patek nové tělocvičny , zvětšené výkopy, náhrada zvodnělých vrstev zeminy, čerpání spodní vody
nad bývalým kolektrorem. E. Podbetonovávání základových pasů stávající tělocvičny. F. Vzhledem
k přítomnosti agresivní spodní vody bylo nutno položit pod objektem drenáže a upravit, doplnit,
navýšit plochu izolací základů.

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele 1 | IchybavPDQ I chyba zhotovitelel 1 | vyšší moci 1 | jiné okolnosti^
Příloha: Rozpočet, výkres,odborný posudek, fotodokumentace
Počet připojených specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- 3.101.732,-

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3.101.732,- 31.7.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI Za projektanta souhlasí:

Datum: Datum: 4^
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



Položkový rozpočet

Stavba: RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny Z$ Bítovská Rozpočet: SO 02
Objekt: SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Ph Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131201203R00 Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 -166,00 181,00 -30 046,00
2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 -83,00 33,80 -2 805,40
3 130901121 Bouráni konstrukci ve vykopávkách z betonu m3 166,00 5 680,00 942 880,00
4 132212101 Ruční výkop pro provedení přel.teplovodu m3 121,47 756,00 91 831,32
5 120001101 Příplatek za ztížené vykopávky m3 118,60 398,00 47 202,80
6 12099999R Přeložka kabelových rozvodů kpl 1,00 37 640,00 37 640,00
7 12099888R Přeložka optických kabelů kpl 1,00 18 250,00 18 250,00
8 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 121,47 1 241,00 150 744,27
9 151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor 3 m 45,00 1 692,00 76 140,00
10 151823101R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 45,00 169,00 7 605,00
11 151823301ROO Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 1,65 3 384,00 5 583,60
12 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm m2 42,00 1 354,00 56 868,00
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 -166,00 259,00 -42 994,00
14 162701109R0O Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 -1 660,00 11,30 -18 758,00
15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -166,00 11,30 -1 675,80
16 171209999RT Úprava základů- únosnost základové spáry, příprava území

m3 245,00 980,00 240 100,00
17 120000009R Výkop sond pro zajištěni trasy stáv.teplovodu ks 5,00 880,00 4 400,00
18 199OOOOO2R0O Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -166,00 587.00 -97 442,00

Celkem za 1 Zemnípráce 1 485 323,79
Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 27431362R Betonáž chodníku koridoru u pavilonu A m3 2,20 3 420,00 7 524,00

20 59226999R Montáž a dodávka dlažby u pavilonu A m2 4,00 1 240,00 4 960,00

21 767991199 Montáž a dodávka atyp.konstr na úpravu st.jámy kg 1 229,00 90,00 110 610,00

22 131201999 Výkop rýhy pro postupné podbetonování ručně m3 24,50 1 240,00 30 380,00

23 274218888 Postupné podbetonování základů vč.bedněni m3 24,50 5 720,00 140 140,00

24 413352111 Podpěrná konstrukce - zřízení m2 84,00 509,00 42 756,00

25 413352112 Podpěrná konstrukce - odstranění m2 84,00 81,80 6 871,20

26 132301101 Hloubeni rýh, hor.4, š. do 600mm m3 44,64 876,00 39 104,64
27 132301209 Příplatek za lepivost m3 22,32 290,00 6 472,80

28 212752311 Trativod z drenážních trubek m 124,00 236,00 29 264,00

29 115101201 Čerpáni vody hod 450,00 70,70 31 815,00

30 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 100,00 44,30 4 430,00
31 628522557R Pás modifikovaný asfalt m2 1 543,30 161,00 248 471,30
32 998O12022ROO Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 62,43 430,00 26 843,61

Celkem za 2 Základy a zvláštnízakládání 729 642,55
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
33 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,20 3 305,00 7 271,00
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 415,00 267,00 110 805,00
35 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 735,00 11,60 43 326,00
36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 415,00 619,00 256 885,00
37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 905,00 37,60 109 228,00
38 979088212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 415,00 190,00 78 850,00
39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 415,00 16,90 7 013,50
40 979990107ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 415,00 420,00 174 300,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 787 678,50
I I

VRN % 3,30 30 026,45 99 087,28

CELKEM 3 101 732,12

Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny Z$ Bítovská Rozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Ph Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131201203R00 Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 -166,00 181,00 -30 046,00
2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 -83,00 33,80 -2 805,40
3 130901121 Bouráni konstrukci ve vykopávkách z betonu m3 166,00 5 680,00 942 880,00
4 132212101 Ruční výkop pro provedení přel.teplovodu m3 121,47 756,00 91 831,32
5 120001101 Příplatek za ztížené vykopávky m3 118,60 398,00 47 202,80
6 12099999R Přeložka kabelových rozvodů kpl 1,00 37 640,00 37 640,00
7 12099888R Přeložka optických kabelů kpl 1,00 18 250,00 18 250,00
8 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 121,47 1 241,00 150 744,27
9 151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor 3 m 45,00 1 692,00 76 140,00
10 151823101R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 45,00 169,00 7 605,00
11 151823301ROO Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 1,65 3 384,00 5 583,60
12 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm m2 42,00 1 354,00 56 868,00
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 -166,00 259,00 -42 994,00
14 162701109R0O Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 -1 660,00 11,30 -18 758,00
15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -166,00 11,30 -1 675,80
16 171209999RT Úprava základů- únosnost základové spáry, příprava území

m3 245,00 980,00 240 100,00
17 120000009R Výkop sond pro zajištěni trasy stáv.teplovodu ks 5,00 880,00 4 400,00
18 199OOOOO2R0O Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -166,00 587.00 -97 442,00

Celkem za 1 Zemní práce 1 485 323,79
Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 27431362R Betonáž chodníku koridoru u pavilonu A m3 2,20 3 420,00 7 524,00

20 59226999R Montáž a dodávka dlažby u pavilonu A m2 4,00 1 240,00 4 960,00

21 767991199 Montáž a dodávka atyp.konstr na úpravu st.jámy kg 1 229,00 90,00 110 610,00

22 131201999 Výkop rýhy pro postupné podbetonování ručně m3 24,50 1 240,00 30 380,00

23 274218888 Postupné podbetonování základů vč.bedněni m3 24,50 5 720,00 140 140,00

24 413352111 Podpěrná konstrukce - zřízení m2 84,00 509,00 42 756,00

25 413352112 Podpěrná konstrukce - odstranění m2 84,00 81,80 6 871,20

26 132301101 Hloubeni rýh, hor.4, š. do 600mm m3 44,64 876,00 39 104,64
27 132301209 Příplatek za lepivost m3 22,32 290,00 6 472,80

28 212752311 Trativod z drenážních trubek m 124,00 236,00 29 264,00

29 115101201 Čerpáni vody hod 450,00 70,70 31 815,00

30 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 100,00 44,30 4 430,00
31 628522557R Pás modifikovaný asfalt m2 1 543,30 161,00 248 471,30
32 998O12022ROO Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 62,43 430,00 26 843,61

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 729 642,55
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
33 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,20 3 305,00 7 271,00
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 415,00 267,00 110 805,00
35 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 735,00 11,60 43 326,00
36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 415,00 619,00 256 885,00
37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 905,00 37,60 109 228,00
38 979088212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 415,00 190,00 78 850,00
39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 415,00 16,90 7 013,50
40 979990107ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 415,00 420,00 174 300,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 787 678,50
I I VRN % 3,30 30 026,45 99 087,28

CELKEM 3 101 732,12


